

Nr. 462571/27.06.2019

Act adițional nr. 2

la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019

În conformitate cu:

- HCL S3 nr. 148/26.02.2019 privind modificarea Anexei nr. 1, reprezentând modelul de contract având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului”, aprobat prin HCLS 3 nr. 338/31.07.2018,

-HCL S3 nr. 193/28.03.2019 privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului”

-HCL S3 nr. 311/13.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Demolare și construire Creșa Trapezului”,

Părțile contractante:

Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București , Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO 4420465, având cont RO41TREZ24A685050710101X, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar- Robert Sorin Negoită, calitate de **achizitor**, pe de o parte

Și

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu sediul în București, sector 3, Calea Vitan nr.154-158 Clădire administrativă Birou 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, reprezentată prin doamna Bălașa Simona Andreea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile HCLS 3 nr. 352/ 25.06.2019, privind aprobarea încheierii unui Act adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019,

Prin semnarea prezentului act adițional, părțile semnatare stabilesc de comun acord, modificarea Contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, după cum urmează:

Art.1- Se modifică **Art. 4 alin. (1)**, Obiectul principal al contractului și va avea următorul conținut:

„Executantul se obligă să execute, finalizeze și să întrețină următorul obiectiv de investiții:

-Demolare și construire Creșa Trapezului”.

Art. 2- Se modifică **Art. 5 alin. (1)**, Prețul contractului, și va avea următorul cuprins:

”Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor este de 12.167.895,80 lei cu TVA, din care 1.942.773,28 lei TVA, reprezentând 10.225.122,52 lei exclusiv TVA, conform Devizului general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții „Demolare și construire Creșa Trapezului”.

Art. 3- Celelalte clauze prevăzute în Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, modificat prin act adițional nr. 1, nr. 317781/01.03.2019, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi, 27.06.2019, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

Primăria Sector 3, Primar
Robert Sorin Negoita

Direcția Economică
Octavian Ghețu

Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Georgeta Vișar

Direcția Administrativă și Management
Informațional
Radu Alexandru Munteanu

EXECUTANT,

**SOCIETATEA INVESTIȚII SPAȚII VERZI
S3 SRL**

Președinte,
Bălașa Simona Andreea