



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

**Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București**  
**www.primarie3.ro**

**H O T Ă R Ă R E**

**privind actualizarea duratei de execuție și aprobarea devizelor actualizate  
afereente Contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat cu societatea SD3  
Salubrizare și Deszăpezire S3 SRL, atribuit prin HCLS3 nr. 271/15.06.2023,  
cu modificările ulterioare**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației  
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și  
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 22.04.2024**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 123143/CP/08.04.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 117885/03.04.2024 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS3 nr. 271/15.06.2023 privind atribuirea către societatea SD3 Salubrizare și Deszăpezire S3 SRL, a Contractului ce are ca obiect „*Lucrările de execuție pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport – Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza”*, modificată prin HCLS3 nr.480/19.10.2023;
- Adresa nr.120954/05.04.2024 a Direcției Investiții și Achiziții;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 1851, art. 1858 din Codul Civil coroborate cu art. 231 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin.(5) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SD3 Salubrizare și Deszăpezire S3 SRL, având ca obiect „*Lucrările de execuție pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport – Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza”*”.

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă devizele actualizate la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL, având ca obiect „*Lucrările de execuție pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport – Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza”*”, conform **Anexei** care face parte integrată la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă prelungirea cu 30 de zile a termenului de execuție a lucrărilor aferente Contractului nr.157105/20.06.2023.

**Art. 3.** Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Actul Adițional la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023.

**Art. 4.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, și societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
COCOȘ ADRIAN - MARIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANA EDUARD-MARIAN**

**NR. 207  
DIN 22.04.2024**



Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: salubritate.s3@yahoo.com

ANEXA


HCL S3 nr. 207/22.04.2024

Lucrari executie "Complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport: Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci, Scoala Gimnaziala (nr. 199) Alexandru Ioan Cuza

## CENTRALIZATOR OFERTA

Obiectiv	Denunirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare OFERTA INITIALA - Lei (exclusiv TVA)	Valoare NCS-Lei (exclusiv TVA)	Valoare NR-Lei (exclusiv TVA)	Valoare OFERTA FINALA- Lei (exclusiv TVA)
Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport - Scoala Gimnaziala nr. 92	<b>Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
	1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	221,620.40	0.00	-221,620.40	0.00
	Total Capitol 1	<b>221,620.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-221,620.40</b>	<b>0.00</b>
	<b>Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
	4.1. Constructii si instalatii	14,059,032.60	4,082,899.63	-4,280,386.86	13,861,545.37
	4.2. Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	40,537.50	160,621.49	-3,034.29	198,124.70
	4.3. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montari	716,063.80	1,504,115.50	-118,815.00	2,101,364.30
	4.5. Dotari	471,697.80		-12,960.00	458,737.80
	Total Capitol 4	<b>15,287,331.70</b>	<b>5,747,636.62</b>	<b>-4,415,196.15</b>	<b>16,619,772.17</b>
	<b>Capitolul 5. Alte cheltuieli</b>				
5.1. Organizare de santier	190,344.20			190,344.20	
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute	1,543,055.10		-1,110,820.07	432,235.03	
Total Capitol 5	<b>1,733,399.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,110,820.07</b>	<b>622,579.23</b>	
<b>Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice</b>					
6.2. Probe tehnologice si teste	7,309.00			7,309.00	
Total Capitol 6	<b>7,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,309.00</b>	
<b>Total general</b>	<b>17,249,660.40</b>	<b>5,747,636.62</b>	<b>-5,747,636.62</b>	<b>17,249,660.40</b>	
<b>din care C+M</b>	<b>14,511,534.70</b>	<b>4,243,521.12</b>	<b>-4,505,041.55</b>	<b>14,250,014.27</b>	



Obiectiv	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare OFERTA INITIALA - Lei (exclusiv TVA)	Valoare NCS- Lei (exclusiv TVA)	Valoare NR- Lei (exclusiv TVA)	Valoare OFERTA FINALA- Lei (exclusiv TVA)	
Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport - Scoala Gimnaziala nr. 75 (Leonardo da Vinci)	<b>Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>					
	1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	221,620.40		-221,620.40	0.00	
	Total Capitol 1	<b>221,620.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-221,620.40</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
	4.1. Constructii si instalatii	9,416,142.10	2,844,335.15	-2,064,450.08	10,196,027.17	
	4.2. Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	49,657.40	115,116.81	-138.24	164,635.96	
	4.3. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montari	990,950.96	984,062.00	-618,280.96	1,356,732.00	
	4.5. Dotari	258,828.90	0.00		258,828.90	
	Total Capitol 4	<b>10,715,579.36</b>	<b>3,943,513.95</b>	<b>-2,682,869.28</b>	<b>11,976,224.03</b>	
	<b>Capitolul 5. Alte cheltuieli</b>					
	5.1. Organizare de santier	189,315.99			189,315.99	
	5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,058,664.97		-1,039,024.27	19,640.70	
	Total Capitol 5	<b>1,247,980.96</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,039,024.27</b>	<b>208,956.69</b>	
<b>Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice</b>						
6.2. Probe tehnologice si teste	7,420.20			7,420.20		
Total Capitol 6	<b>7,420.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,420.20</b>		
<b>Total general</b>	<b>12,192,600.92</b>	<b>3,943,513.95</b>	<b>-3,943,513.95</b>	<b>12,192,600.92</b>		
<b>din care C+M</b>	<b>9,876,735.89</b>	<b>2,959,451.96</b>	<b>-2,286,208.72</b>	<b>10,549,979.12</b>		
Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport - Scoala Gimnaziala nr. 199 (Alexandru Ioan Cuza)	<b>Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>					
	1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	40,888.90		-40,888.90	0.00	
	Total Capitol 1	<b>40,888.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-40,888.90</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
	4.1. Constructii si instalatii	14,419,503.90	4,406,951.81	-4,654,674.07	14,171,781.64	
	4.2. Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	94,264.20	110,789.48	-5,490.85	199,562.83	
	4.3. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montari					
	Total Capitol 4	<b>14,507,772.30</b>	<b>4,517,741.29</b>	<b>-4,654,674.07</b>	<b>14,370,839.52</b>	
	<b>Total general</b>	<b>14,548,661.20</b>	<b>4,517,741.29</b>	<b>-4,654,674.07</b>	<b>14,411,728.42</b>	
	<b>din care C+M</b>	<b>9,876,735.89</b>	<b>2,959,451.96</b>	<b>-2,286,208.72</b>	<b>10,549,979.12</b>	
						

Obiectiv	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare OFERTA INITIALA - Lei (exclusiv TVA)	Valoare NCS- Lei (exclusiv TVA)	Valoare NR- Lei (exclusiv TVA)	Valoare OFERTA FINALA- Lei (exclusiv TVA)
	4.5. Dotari	354,328.90		-6,480.00	347,848.90
	Total Capitol 4	15,668,579.98	6,019,576.78	-4,790,919.92	16,897,236.84
	<b>Capitolul 5. Alte cheltuieli</b>				
	5.1. Organizare de santier	195,935.87			195,935.87
	5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,545,390.60		-1,187,767.97	357,622.63
	Total Capitol 5	1,741,326.47	0.00	-1,187,767.97	553,558.50
	<b>Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice</b>				
	6.2. Probe tehnologice si teste	7,420.20			7,420.20
	Total Capitol 6	7,420.20	0.00	0.00	7,420.20
	Total general	17,458,215.55	6,019,576.78	-6,019,576.78	17,458,215.54
	din care C+M	14,750,592.87	4,517,741.29	-4,701,053.82	14,567,280.34
	<b>TOTAL VALOARE exclusiv TVA</b>	46,900,476.87	15,710,727.35	-15,710,727.35	46,900,476.87
	TVA	8,911,090.60	2,985,038.20	-2,985,038.20	8,911,090.60
	<b>TOTAL VALOARE inclusiv TVA</b>	55,811,567.47	18,695,765.55	-18,695,765.55	55,811,567.47

EXECUTANT,  
SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3




*[Handwritten signature]*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



*[Handwritten signature]*





PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

**3** I ♥ S3  
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro  
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

**CABINET PRIMAR**

Nr. 123143

Data 08.04.2024

### REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind actualizarea duratei de execuție și aprobarea devizelor actualizate aferente Contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat cu societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL, atribuit prin HCLS3 nr.271/15.06.2023, cu modificările ulterioare**

Prin Hotărârea nr. 271/15.06.2023, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea SD3 - Salubritate și Dezapezire S3 SRL a Contractului ce are ca obiect lucrări de execuție pentru "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport: Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza)", respectiv Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023.

Prin adresa societății SD3 - Salubritate și Dezapezire S3 SRL nr. 987/26.03.2024 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 103136/26.03.2024, au fost depuse devizele actualizate la contractul de lucrări mai sus menționat pentru obiectivele de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unitățile de învățământ Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza)", precum și memoriile justificative.

Urmare a situațiilor care nu au putut fi preconizate de niciunul din factorii implicați în derularea contractului, pentru care au fost identificate măsuri și soluții avantajoase din punct de vedere tehnic și economic, s-a impus suplimentarea cantităților pe anumite articole de deviz și actualizarea cu articole noi, motiv pentru care prin noile soluții propuse se constată necesitatea prelungirii termenului de execuție cu 30 de zile în vederea implementării acestora cu succes și actualizarea devizelor, cu mențiunea că acestea se încadrează în valoarea inițială, respectiv 55.811.567,47 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele menționate și ținând seama de Raportul de specialitate nr.117885/03.04.2024 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





**117885 din 03.04.2024**

## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind actualizarea duratei de executie si aprobarea devizelor actualizate aferente contractului de lucrari nr. 157105/20.06.2023 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SD3 Salubrizare si Dezapezire S3 S.R.L, avand ca obiect lucrări de executie pentru: “*Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport: Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci si Scoala Gimnaziala (nr. 199) Al. I. Cuza*”**

### Avand in vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 271/15.06.2023 privind atribuirea catre societatea SD3 Salubrizare si Dezapezire S3 S.R.L a contractului ce are ca obiect „Lucrari de executie pentru “*Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport: Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci si Scoala Gimnaziala (nr. 199) Al. I. Cuza*”;
- Contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023 avand ca obiect lucrări de executie pentru: “*Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport: Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci si Scoala Gimnaziala (nr. 199) Al. I. Cuza*” incheiat cu societatea Societatea SD3 Salubrizare si Deszapezire S3 S.R.L si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti in valoarea de **55.811.567,47 lei inclusiv TVA**;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 480/19.10.2023 privind diminuarea termenului de executie la contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023 atribuit catre societatea SD3 SALUBRIZARE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023;
- Actul Aditional nr. 290558/30.10.2023 si Actul Aditional nr. 307254/13.11.2023 privind modificarea art. 7.2 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 480/19.10.2023;
- Memoriile justificative al Proiectantului S.C. Quadratum Arhitecture S.R.L privind actualizarea devizelor generale in conformitate cu solutiile tehnice propuse prin Proiectele Tehnice actualizate si Dispozitiile de santier emise pe categoriile de lucrari rezistenta, arhitectura si instalatii, in vederea eficientizarii lucrarilor si optimizarea costurilor de executie, inregistrate la Primaria Sectorului 3 prin adresa nr. 102153/25.03.2023

### Si tinand cont de:



- Adresa Societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L nr. 987/26.03.2024 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 103136/26.03.2024 privind inaintarea devizelor actualizate la contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023 pentru obiectivele de investitii "*Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unitățile de învățământ Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci si Scoala Gimnaziala (nr. 199) Al. I. Cuza*".
- Memoriile justificative al executantului SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L in care au fost prezentate categoriile de lucrari suplimentare si categoriile de lucrari la care se renunta, in conformitate cu proiectele tehnice actualizate, a dispozitiilor de santier si a masuratorilor efectuate in santier pentru care au fost emise note de constatare si dispozitiile de santier din care au rezultate liste de cantitati revizuite.
- Devizele actualizate depuse pentru contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023, intocmite in baza listelor de cantitati semnate de proiectant cuprind formularele F1, F2, F3, F4 si formularele C6, C7, C8, pentru care au fost prezentate urmatoarele:
  - a) Dispozitii de santier si liste de cantitati pentru : demontare confectie metalica existenta pe terasa, spargeri/demolari locale ale aticului existent in zonele in care se vor monta stalpii confectiei metalice etaj 2, suplimentarea cantitatiilor pentru cofraj table cutata pentru suprabetonare, beton marcaC30/37, cantitati revizuite pentru tablouri de tamplarie din aluminiu si panouri sandwich conform planse de panotaj si fatade, modificarea clasei de otel din S355JR in clasa S355J, etc;
  - b) Dispozitii de santier si liste de cantitati pentru instalatii electrice care au rezultat din revizia instalatiilor termo-ventilatii ca urmare a modificarii debitului centralei de tartare aer si din executia unei gospodarii de apa pentru instalatiile de stingere incendiu cu hidranti exterior si interiori;
  - c) Dispozitii de santier si liste de cantitati pentru instalatii HVAC si instalatii sanitare;
  - d) Oferte de pret pentru categoriile de lucrari noi, inclusiv formularele privind consumul de resurse materiale, consumul cu mana de lucru si lista cuprinzand consumul de ore de functionare a utilajelor de constructii pentru categoriile noi de lucrari.

Dar si de faptul ca:

- urmare a adoptarii si implementarii solutiilor tehnice pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator in baza solutiilor stabilite prin dispozitii de santier, emise pana la data prezentei, de proiectant pe baza notelor de constatare semnate de dirigintele de santier si constructor;
- urmare a situatiilor care nu au putut fi preconizate de nici unui din factorii implicati in derularea contractului, pentru care au fost identificate masuri si solutii avantajoase din punct de vedere tehnic si economic, care au impus suplimentarea cantitatiilor pe anumite articole de deviz si actualizarea cu articole noi;
- prin noile solutii propuse se constata si necesitatea decalarii termenului de executie cu 30 de zile, pentru implementarea acestora cu succes.

se constata faptul ca:





- valoarea lucrarilor suplimentare identificate va fi asigurata din economia provenita prin diminuarea anumitor cantitati;
- devizele actualizate se incadreaza in valoarea contractului de lucrari nr. 157105/20.06.2023, respectiv 55.811.567,47 lei inclusiv TVA(conform centralizator).;
- durata de executie a lucrarilor conform art 7.2 coroborat cu art. 7.3 si art. 15 din contractul de lucrari rubricat, se va decala cu un termen de 30 de zile;

Avand in vedere cele mentionate, supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind actualizarea duratei de executie si aprobarea devizelor actualizate aferente contractului de lucrari nr. 157105/20.06.2023 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SD3 Salubrizare si Dezapezire S3 S.R.L, avand ca obiect lucrări de executie pentru: *“Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport: Scoala Gimnaziala nr. 92, Scoala Gimnaziala (nr. 75) Leonardo Da Vinci si Scoala Gimnaziala (nr. 199) Al. I. Cuza”*.

**DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII**  
**SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE**  
**MARIUS POPESCU**

**SEF SERVICIU DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICII**  
**MONICA AVRAM**

Intocmit,  
Alina-Ioana Dura

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu**  
**mediul de afaceri**

**AVIZUL**

referitor la proiectul de hotărâre privind actualizarea duratei de execuție și aprobarea devizelor actualizate aferente Contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat cu societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL, atribuit prin HCLS3 nr.271/15.06.2023, cu modificările ulterioare

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 18.04.2024, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

**FAVORABIL**

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

**PREȘEDINTE,**  
**Negoită Anda-Ioana**  
***Prezent – Pentru***

NEGOITA ANDA-  
IOANA

Semnat digital de NEGOITA  
ANDA-IOANA  
Data: 2024.04.21 23:29:52 +03'00'

**SECRETAR,**  
**Păunică Adriana**  
***Prezent – Pentru***

PAUNICA ADRIANA

Semnat digital de PAUNICA ADRIANA  
Data: 2024.04.21 00:27:58 +03'00'

**MEMBRI**

Văcaru Mihaela - Carmen	Absent
Costea Antoaneta - Nina	Absent
Judele Ștefan - Lucian	Absent
Maxim Ion	Prezent - pentru
Junghină Pavel	Prezent - pentru
Weinerich Andreea - Helena	Prezent - abținere
Voinea Inocențiu - Ioan	Absent
Belu Sima Elena - Daniela	Prezent - pentru
Enăchescu Marian - Daniel	Absent

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

**Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate**

**AVIZUL, pct.nr 25 ord .zi din 22/04/2024**

*Proiect de hotărâre privind actualizarea duratei de execuție și aprobarea devizelor actualizate aferente Contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat cu societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, atribuit prin HCLS3 nr.271/15.06.2023, cu modificările ulterioare*

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de.18/04/2024. în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

**FAVORABIL / NEFAVORABIL**

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

**PRESEDINTE,**  
**Petrescu Elena**

**SECRETAR,**  
**Mărineață Marcel**

**MEMBRI**

Sava Alexandru	ABȚINERE
Szocs Augustin	ABSENT
Nicu Lucian	ABȚINERE
Niță Marius Vasile	DA
Aldea Alexandru	ABSENT
Neagu Constantin-Iulian	ABSENT
Sebeșan Mircea - Radu	DA
Cocoș Adrian Marian	DA - VOT VERBAL
Lupu Daniel - Florin	DA