



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea cantităților de lucrări la

Acordul Cadru nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect

“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”

încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/22.04.2024,
modificată prin HCLS3 nr. 139/26.03.2025

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședința ordinară, azi 23.07.2025

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.249677/CP/14.07.2025 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 248767/14.07.2025 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;
- HCLS 3 nr. 192/22.04.2024 privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL, a Acordului cadru având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3*”;
- HCLS 3 nr. 139/26.03.2025 privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București*” încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL;
- Adresa nr. 248772/14.07.2025 a Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Acordului cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024, aprobat prin HCLS 3 nr. 192/22.04.2024, modificată prin HCLS3 nr. 139/26.03.2025

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate.

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și art. 166 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea cantităților de lucrări la Acordul cadru nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București*”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 192/22.04.2024, modificată prin HCLS 3 nr. 139/26.03.2025, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional la Acordul Cadru nr. 152389/07.05.2024.

Art.3. Celelalte prevederi ale HCLS nr. 192/22.04.2024, modificată prin HCLS3 nr. 139/26.03.2025, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BRÂNZĂ PETRU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

CONF. DISPOZ.
2097 / 2025
NEACȘU FLORENTINA

Anexa la HCL 3 Nr. 311 / 23.07.2025

Anexa la proiectul privind modificarea cantităților de lucrări la

Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect

“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”

Nr.crt	AMENAJARE SPATIU VERDE + ALEI	Unitate de masura	Pret	Cantități maxime AC	Valoare maximă AC exclusiv TVA
P1	Refacere alei si alte suprafete din curti din pavele din beton	lei/mp	795.20	25,307.25	20,124,321.22
P2	Refacere alei si alte suprafete din curti betonate	lei/mp	824.70	6,880.00	5,673,936.00
P3	Refacere alei si alte suprafete din curti degradate din asfalt	lei/mp	361.10	48.22	17,411.23
P4	Curățarea terenului, din curti, de frunze, crengi, iarbă și buruieni	lei/ mp	0.52	2,050,000.00	1,066,000.00
P5	Mobilizarea/intretinerea solului si nivelarea terenului cu sapa si grebla	lei/mp	8.10	60,000.00	486,000.00
P6	Excavatie transport incarcare in auto cu incarcator frontal	lei/mc	107.90	2,850.00	307,515.00
P7	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta D=10km	lei/t	76.20	2,850.00	217,170.00
P8	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	lei/mp	40.40	921.56	37,230.94
P9	Compactarea terenului dupa semanare cu rulou	lei/mc	17.20	100,001.21	1,720,020.81
P10	Seminte de plante pentru gazon	lei/kg	54.20	1,000.00	54,200.00
P11	Gazon rulou	lei/mp	67.00	70,000.00	4,690,000.00
P12	Administrare ingrasaminte chimice	lei/kg	17.01	2,000.00	34,020.00
P13	Plantare arbusti rasinosi	lei/buc	53.19	50.00	2,659.50
P14	Defrisare arbori H<10m, diametrul 14-20 cm	lei/buc	61.07	50.00	3,053.50
P15	Defrisare arbori H<10m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	83.72	30.00	2,511.60
P16	Defrisare arbori H<10m, diametrul > 30cm	lei/buc	197.00	30.00	5,910.00
P17	Defrisare arbori H=10÷25m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	354.60	60.00	21,276.00
P18	Defrisare arbori H=10÷25m, diametrul >30 cm	lei/buc	482.65	40.00	19,306.00
P19	Defrisare arbori H>25m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	669.80	40.00	26,792.00
P20	Defrisare arbori H>25m, diametrul >30 cm	lei/buc	699.35	40.00	27,974.00
P21	Scoatere radacini cu diametrul <30 cm	lei/buc	214.73	65.00	13,957.45
P22	Scoatere radacini cu diametrul >30 cm	lei/buc	285.65	5.00	1,428.25
P23	Trandafiri	lei/buc	98.50	600.00	59,100.00
P24	Plantare flori anuale/bienale	lei/buc	1.62	3,000.00	4,860.00
P25	Petunia	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00
P26	Salvia	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00
P27	Tagetes	lei/buc	17.73	300.00	5,319.00
P28	Begonia	lei/buc	15.76	300.00	4,728.00
P29	Verbena	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00
P30	Celosia	lei/buc	15.76	300.00	4,728.00
P31	Sapatura si umplutura de pamant santuri	lei / mc	237.36	10,950.00	2,599,092.00
P32	Plantarea gardului viu	lei/ml	17.73	1,000.00	17,730.00
P33	Tunderea ornamentală a gardurilor vii	lei/ml	1.18	30,000.00	35,400.00
P34	Magnolii 1.5 - 2.0 m (lei/buc)	lei/buc	1,773.00	100.00	177,300.00
P35	Thuja 1.5 - 2.0 (lei/bucata)	lei/buc	320.12	500.00	160,060.00
P36	Fertilizarea arborilor și arbuștilor	buc	3.44	9,500.00	32,680.00
LUCRARI DE INTRETINERE MATERIAL DENDROLOGIC				0.00	0.00
				0.00	0.00
P37	Lucrari de intretinere a suprafetelor gazonate prin cosire	lei/mp	1.97	2,400,000.00	4,728,000.00
P38	Lucrari de toatare arbori H<10metri	lei/buc	236.40	3,000.00	709,200.00
P39	Lucrari de toatare arbori H = 10metri -25 metri	lei/buc	315.20	1,500.00	472,800.00
P40	Lucrari de toatare arbori H>10metri	lei/buc	403.85	1,200.00	484,620.00
P41	Lucrari de intretinere peluze	lei/mp	2.90	460,000.00	1,334,000.00
P42	Lucrari de scoatere a plantelor trecute dupa sezon	lei/buc	2.26	100.00	226.00
P43	Lucrari de ingrijire copaci prin varuire	lei/buc	1.97	950.00	1,871.50
P44	Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si inaltime	buc	81.75	1,400.00	114,450.00
P45	Eliminarea de ramuri uscate indiferent de diametru si inaltime	buc	118.20	2,087.00	246,683.40
LUCRARI DE PUNERE SI SCOATERE DIN FUNCTIUNE A SISTEMULUI DE IRIGATII				0.00	0.00
				0.00	0.00
P46	Pornire/punere in functiune sistem de irigatii – primavara	lei/zona	142.82	200.00	28,564.00
P47	Scoatere din functiune, golire sistem de irigatii – toamna	lei/zona	142.82	200.00	28,564.00
P48	Programare/reprogramare sistem de irigatii	lei/zona	212.76	200.00	42,552.00
P49	Verificare aspersoare	lei/buc	4.43	600.00	2,658.00
INTRETINERE SPATII VERZI				0.00	0.00
				0.00	0.00
P50	Teava PVC Ø 50	lei/100 ml	3,349.00	97.00	324,853.00
P51	Teava PVC Ø 32	lei/100 ml	2,265.50	94.00	212,957.00
P52	Teava PVC Ø 20	lei/100 ml	2,955.00	75.00	221,625.00
P53	Teava PVC Ø 16	lei/100ml	2,561.00	200.00	512,200.00
P54	Aspersoare model 5000	lei/buc	57.13	2,065.00	117,973.45
P55	Aspersoare model 3500	lei/buc	57.13	1,912.00	109,232.56
P56	Aspersoare model 1800	lei/buc	57.13	3,650.00	208,524.50
P57	Racord 32	lei/buc	551.60	560.00	308,896.00

P58	Racord 50	lei/buc	206.85	210.00	43,438.50
P59	Electrovana electrica 9 V	lei/buc	1,280.50	820.00	1,050,010.00
P60	Camin de vizitare mic diametru 20	lei/buc	305.35	1,020.00	311,457.00
P61	Camin de vizitare medii diametru 30	lei/buc	305.35	340.00	103,819.00
P62	Camin de vizitare mari diametru 50/30	lei/buc	305.35	1,000.00	305,350.00
P63	Montare senzori de ploaie	lei/buc	532.88	73.00	38,900.24
P64	Senzori de ploaie	lei/buc	313.23	73.00	22,865.79
P65	Transport rutier al materialelor , semifabricatelor cu auto D=10km	lei/t	24.96	400.00	9,984.00
P66	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc d=10km	lei/t	88.15	400.00	35,260.00
P67	Programator 4 sectoare	lei/buc	1,871.50	145.00	271,367.50
P68	Programator 2 sectoare	lei/buc	1,467.65	194.00	284,724.10
P69	Programator 1 sector	lei/buc	1,241.10	170.00	210,987.00
P70	Hidrant	lei/buc	192.07	1.00	192.07
P71	Sistem Tub picurare	lei/ml	50.23	700.00	35,161.00
P72	Duze 10	lei/buc	34.47	3,600.00	124,092.00
P73	Duze 12	lei/buc	34.47	3,130.00	107,891.10
P74	Mufa 16	lei/buc	17.73	700.00	12,411.00
P75	Mufa 32	lei/buc	20.68	2,650.00	54,802.00
P76	Mufa 50	lei/buc	20.68	750.00	15,510.00
P77	Coliere de bransare 32	lei/buc	7.38	9,315.00	68,744.70
P78	Cot cu filet interior 1/2	lei/buc	8.86	5,100.00	45,186.00
P79	Cot cu filet interior 3/4	lei/buc	10.83	4,471.00	48,420.93
P80	Cot cu filet exterior 1/2	lei/buc	8.86	3,850.00	34,111.00
P81	Cot cu filet exterior 3/4	lei/buc	10.83	3,840.00	41,587.20
P82	Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 32 -50 mm	lei/buc	115.24	1,380.00	159,031.20
P83	Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 16- 25 mm	lei/buc	136.91	1,410.00	193,043.10
P84	Baterie 9V	lei/buc	24.13	1,070.00	25,819.10
P85	Inlocuire teava irigatii Ø110	lei/ml	50.23	1.00	50.23
P86	Inlocuire teava irigatii Ø90	lei/ml	83.72	1.00	83.72
P87	Inlocuire teava irigatii Ø75	lei/ml	67.96	1.00	67.96
P88	Inlocuire teava irigatii Ø63	lei/ml	49.25	1.00	49.25
P89	Inlocuire teava irigatii Ø50	lei/ml	45.31	10.00	453.10
P90	Inlocuire teava irigatii Ø32	lei/ml	48.26	1.00	48.26
P91	Inlocuire teava irigatii Ø20	lei/ml	64.02	1.00	64.02
P92	Inlocuire teava irigatii Ø16	lei/ml	58.12	1.00	58.12
P93	Inlocuire programator 1-4 sectoare	lei/buc	624.49	1.00	624.49
P94	Inlocuire decoder	lei/buc	374.30	1.00	374.30
P95	Inlocuire solenoid 24v	lei/buc	256.10	1.00	256.10
P96	Inlocuire aspersor spray	lei / buc	16.74	1.00	16.74
P97	Inlocuire aspersor rotativ	lei / buc	41.37	1.00	41.37
P98	Inlocuire electrovana electrica	lei / buc	1,576.00	1.00	1,576.00
P99	Inlocuire camin de vizitare	lei/buc	246.25	1.00	246.25
P100	Inlocuire cablu electric	lei/m	17.73	1.00	17.73
P101	Inlocuire robinet	lei/buc	19.20	1.00	19.20
P102	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110mm	lei/buc	206.85	1.00	206.85
P103	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 63-90 mm	lei/buc	193.06	1.00	193.06
P104	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 32-50 mm	lei/buc	157.60	1.00	157.60
P105	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 16-25 mm	lei/buc	98.50	1.00	98.50
P106	Montare aspersor	lei/buc	137.90	1.00	137.90
P107	Demontare aspersor	lei/buc	64.03	1.00	64.03
LUCRARI DIVERSE				0.00	0.00
				0.00	0.00
P108	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din lemn deteriorate la banci, scena etc.	lei/buc	524.10	219.00	114,777.90
P109	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din metal deteriorate la banci, scena etc.	lei/buc	489.60	150.00	73,440.00
AMENAJARE IMPREJMUIRI CONFECTII METALICE					
P110	Confectii metalice diverse - gard metalic si porti metalice	lei/kg	31.10	9,000.00	279,900.00
P111	Manopera confectii metalice diverse - gard metalic si porti metalice	lei/kg	11.80	9,000.00	106,200.00
P112	Imprejmuire gard din fier forjat	lei/mp	206.90	0.00	0.00
P113	Imprejmuire panou gard metalic	lei/buc	206.90	0.00	0.00

P114	Imprejmuire cu gard din panou plasa zincata bordurata 2000x2500	lei/buc	206.90	0.00	0.00
P115	Porti metalice	lei/buc	1,999.60	0.00	0.00
P116	Mana curenta otel	lei/m	48.30	0.00	0.00
P117	Mana curenta inox	lei/m	75.90	0.00	0.00
P118	Mana curenta din fier forjat	lei/m	48.30	0.00	0.00
P119	Mana curenta din fier lemn	lei/m	41.40	0.00	0.00
P120	Vopsire/lacuire elemente de lemn	lei/mp	92.40	6,543.59	604,627.99
P121	Vopsirea elementelor din metal	lei/mp	92.40	29,035.00	2,682,834.00
P122	Montare suport biciclete	lei/buc	2,762.95	50.00	138,147.50
P123	Suport biciclete	lei/buc	7,022.10	50.00	351,105.00
P124	Lampa solara de gradina	lei/buc	963.40	0.00	0.00
P125	Lucrari diverse care necesita manopera si transport (lei / ora)	lei/ora	700.40	467.00	327,086.80
TOTAL fara TVA					56,216,396.52
TVA					10,681,115.34
Valoare inclusiv TVA					66,897,511.86

Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană
Director executiv adjunct
TUDOR BIANCA ALEXANDRA



Intocmit,
Matei Sorinelă



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ




CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



CONF. DISPOZ.
2097 / 2025
NEACSU FLORENTINA





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 318 03 04

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la

Acordul Cadru nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect

“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”

încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/22.04.2024, modificată prin HCLS3 nr. 139/26.03.2025

Prin Hotărârea nr. 192 din 22.04.2024 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL, a Acordului cadru având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3*”.

Ca urmare a finalizării procedurii de atribuire a Acordului Cadru nr. 152389/07.05.2024, autoritatea contractantă a procedat la încheierea contractelor subsecvente de achiziție publică nr. 152728/07.05.2024, nr. 367022/07.11.2024 și 367248/07.11.2024, fiind stabilite cantitățile aferente categoriilor de lucrări, conform prevederilor documentației de atribuire.

Prin Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 3 nr. 139 din 26.03.2025 a fost aprobată modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București*” încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL, valoarea inițială a Acordului cadru rămânând aceeași.

Ținând seama de faptul că:

- la demararea lucrărilor și la predarea situațiilor de lucrări, s-a constatat necesitatea creșterii unor cantități în cadrul categoriilor de lucrări și diminuarea altora,
- se poate lucra la amenajarea curților aferente unităților de învățământ în condiții optime, având în vedere că este vacanță de vară,
- Un spațiu bine amenajat reduce riscurile de accidente și contribuie la crearea unui mediu primitor și plăcut pentru elevii înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 3,

este necesară modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru mai sus menționat, valoarea acestuia rămânând nemodificată.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 248767/14.07.2025 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI
SUSTENABILITATE URBANĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr înreg: 248767 din 14.07.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la
Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect
“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat
aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST
S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024**

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024 privind atribuirea către Smart City Invest S.R.L. a acordului-cadru având ca obiect lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București;
- HCLS 3 nr. 139 din 26.03.2025 privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect “*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București*” încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024;
- Acordul – cadru nr. 152389/07.05.2024 în cuantum de 56.216.396,52 lei exclusiv TVA, respectiv 66.897.511,86 lei TVA inclus;
- Contractul subsecvent de achiziție publică nr. 152728/07.05.2024 – componenta în cuantum de 16.823.102,28 lei exclusiv TVA, respectiv 20.019.491,71 lei TVA inclus, având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București*”;
- Contractul subsecvent de achiziție publică nr. 367022/07.11.2024 în cuantum de 11.010.996,62 lei exclusiv TVA, respectiv 13.103.085,98 lei TVA inclus, având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București - componenta de amenajare spații verzi, alei, întreținere material dendrologic, punere și scoatere din funcțiune a sistemului de irigații, precum și întreținere a spațiilor verzi, etc*”;
- Contractul subsecvent de achiziție publică nr. 367248/07.11.2024 în cuantum de 12.059.684,37 lei exclusiv TVA, respectiv 14.351.024,41 lei TVA inclus, având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ*



de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București - componenta de amenajare a împrejurimilor confecții metalice și lucrări diverse ce pot apărea ca: reparare sau înlocuire/refacere structuri din lemn/metal deteriorate la banci, scene, etc.

Ca urmare a finalizării procedurii de atribuire a Acordului Cadru nr. 152389/07.05.2024, autoritatea contractantă a procedat la încheierea contractelor subsecvente de achiziție publică nr. 152728/07.05.2024, nr. 367022/07.11.2024 și 367248/07.11.2024, în Anexa acestuia fiind stabilite cantitățile aferente categoriilor de lucrări conform prevederilor documentației de atribuire. În structura cantitativă și valorică a acordului cadru, au fost incluse mai multe categorii de lucrări, urmând a fi plătite din bugetul local al Sectorului 3. În urma demarării lucrărilor, s-a constatat faptul că unele categorii de lucrări au fost insuficient estimate la momentul demarării procedurii, necunoscându-se situația din teren, astfel încât se impune modificarea anexei acordului cadru și reglarea cantitativă a acestora.

Pe de altă parte, procedând la demararea lucrărilor și la predarea situațiilor de lucrări, s-a constatat faptul că sunt necesare creșterea unor cantități în cadrul categoriilor de lucrări și diminuarea altora, după cum urmează:

- Pentru categoria de lucrări **P1 - Refacere alei si alte suprafete din curti din pavele din beton**, cantitatea inițială de 16.000,00 mp se suplimentează cu 9.307,25 mp, cantitatea finală rezultând 25.307,25 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P1 - Refacere alei si alte suprafete din curti din pavele din beton** va fi următoarea: $25.307,25 * 795,20 \text{ lei} = 20.124.321,22 \text{ lei}$ (fără TVA).
- Pentru categoria de lucrări **P2 - Refacere alei si alte suprafete din curti betonate**, cantitatea inițială de 5.000,00 mp se suplimentează cu 1.880,00 mp, cantitatea finală rezultând 6.880,00 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P2 - Refacere alei si alte suprafete din curti betonate** va fi următoarea: $6.880,00 * 824,70 \text{ lei} = 5.673.936,00 \text{ lei}$ (fără TVA).
- Pentru categoria de lucrări **P3 - Refacere alei si alte suprafete din curti degradate din asfalt**, cantitatea inițială de 2.648,22 buc se diminuează cu 2.600,00 mp, cantitatea finală rezultând 48,22 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P3 - Refacere alei si alte suprafete din curti degradate din asfalt** va fi următoarea: $48,22 * 361,10 \text{ lei} = 17.411,23 \text{ lei}$ (fără TVA).



- Pentru categoria de lucrări **P4 - Curățarea terenului, din curți, de frunze, crengi, iarbă și buruieni**, cantitatea inițială de 1.800.000,00 buc se suplimenteaza cu 250.000,00 mp, cantitatea finală rezultând 2.050.000,00 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P4 - Curățarea terenului, din curți, de frunze, crengi, iarbă și buruieni** va fi următoarea: **2.050.000,00 * 0,52 lei = 1.066.000,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P5 - Mobilizarea/intretinerea solului și nivelarea terenului cu sapa și grebla**, cantitatea inițială de 120.000,00 mp se diminueaza cu 60.000,00 mp, cantitatea finală rezultând 60.000,00 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P5 - Mobilizarea/intretinerea solului și nivelarea terenului cu sapa și grebla** va fi următoarea: **60.000,00 * 8,10 lei = 486.000,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P6 - Excavatie transport incarcare in auto cu incarcator frontal**, cantitatea inițială de 2.000,00 mc se suplimenteaza cu 850,00 mc, cantitatea finală rezultând 2.850,00 mc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P6 - Excavatie transport incarcare in auto cu incarcator frontal** va fi următoarea: **2.850,00 * 107,90 lei = 307.515,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P7 - Transport rutier al pamantului sau molozei cu autobasculanta D=10km**, cantitatea inițială de 2.000,00 t se suplimentează cu 850,00 t, cantitatea finală rezultând 2.850,00 t. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P7 - Transport rutier al pamantului sau molozei cu autobasculanta D=10km** va fi următoarea: **2.850,00 * 76,20 lei = 217.170,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P8 - Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%**, cantitatea inițială de 32.921,56 mp se diminueaza cu 32.000,00 mp, cantitatea finală rezultând 921,56 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P8 - Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%**, va fi următoarea: **921,56 * 40,40 lei = 37.230,94 lei (fără TVA).**



- Pentru categoria de lucrări **P9** – *Compactarea terenului după semanare cu rulou*, cantitatea inițială de 199.999,99 mc se diminuează cu 99.998,78 mc, cantitatea finală rezultând 100.001,21 mc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P9** – *Compactarea terenului după semanare cu rulou*, va fi următoarea: $100.001,21 * 17,20 \text{ lei} = 1.720.020,81 \text{ lei}$ (fără TVA).
- Pentru categoria de lucrări **P14** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul 14-20 cm*, cantitatea inițială de 250,00 buc se diminuează cu 200,00 buc, cantitatea finală rezultând 50,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P14** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul 14-20 cm* va fi următoarea: $50,00 * 61,07 \text{ lei} = 3.053,50 \text{ lei}$ (fără TVA).
- Pentru categoria de lucrări **P15** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul 20-30 cm*, cantitatea inițială de 50,00 buc se diminuează cu 20,00 buc, cantitatea finală rezultând 30,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P15** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul 20-30 cm* va fi următoarea: $30,00 * 83,72 \text{ lei} = 2.511,60 \text{ lei}$ (fără TVA).
- Pentru categoria de lucrări **P16** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul $> 30cm$* , cantitatea inițială de 50,00 buc se diminuează cu 20,00 buc, cantitatea finală rezultând 30,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P16** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul $> 30cm$* va fi următoarea: $30,00 * 197,00 \text{ lei} = 5.910,00 \text{ lei}$ (fără TVA).
- Pentru categoria de lucrări **P17** – *Defrisare arbori $H = 10 \div 25m$, diametrul 20-30 cm*, cantitatea inițială de 110,00 buc se diminuează cu 50,00 buc, cantitatea finală rezultând 60,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P17** – *Defrisare arbori $H = 10 \div 25m$, diametrul 20-30 cm* va fi următoarea: $60,00 * 354,60 \text{ lei} = 21.276,00 \text{ lei}$ (fără TVA).
- Pentru categoria de lucrări **P18** – *Defrisare arbori $H = 10 \div 25m$, diametrul $> 30 cm$* , cantitatea inițială de 60,00 buc se diminuează cu 20,00 buc, cantitatea finală rezultând 40,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:



Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P18 – Defrisare arbori $H=10\div 25m$, diametrul $>30\text{ cm}$** va fi următoarea: $40,00 * 482,65\text{ lei} = 19.306,00\text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P22 – Scoatere radacini cu diametrul $>30\text{ cm}$** , cantitatea inițială de 45,00 buc se diminuează cu 40,00 buc, cantitatea finală rezultând 5,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P22 – Scoatere radacini cu diametrul $>30\text{ cm}$, diametrul $>30\text{ cm}$** va fi următoarea: $5,00 * 285,65\text{ lei} = 1.428,25\text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P31 – Sapatura si umplutura de pamant santuri**, cantitatea inițială de 10.000,00 mc se suplimentează cu 950,00 mc, cantitatea finală rezultând 10.950,00 mc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P31 – Sapatura si umplutura de pamant santuri** va fi următoarea: $10.950,00 * 237,36\text{ lei} = 2.599.092,00\text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P32 – Plantarea gardului viu**, cantitatea inițială de 5.000,00 ml se diminuează cu 4.000,00 ml, cantitatea finală rezultând 1.000,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P32 – Plantarea gardului viu** va fi următoarea: $1.000,00 * 17,73\text{ lei} = 17.730,00\text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P36 – Fertilizarea arborilor și arbuștilor**, cantitatea inițială de 5.000,00 buc suplimentează cu 4.500,00 buc, cantitatea finală rezultând 9.500,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P36 – Fertilizarea arborilor și arbuștilor** va fi următoarea: $9.500,00 * 3,44\text{ lei} = 32.680,00\text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P39 – Lucrari de toaletare arbori $H = 10\text{metri} - 25\text{ metri}$** , cantitatea inițială de 3.500,00 buc se diminuează cu 2.000,00 buc, cantitatea finală rezultând 1.500,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P39 – Lucrari de toaletare arbori $H = 10\text{metri} - 25\text{ metri}$** , va fi următoarea: $1.500,00 * 315,20\text{ lei} = 472.800,00\text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P40 – Lucrari de toaletare arbori $H>10\text{metri}$** , cantitatea inițială de 5.500,00 buc se diminuează cu 4.300,00 buc, cantitatea finală rezultând 1.200,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială



a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P40 – Lucrari de toaletare arbori $H > 10$ metri**, va fi următoarea: $1.200,00 * 403,85 \text{ lei} = 484.620,00 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P41 – Lucrari de intretinere peluze**, cantitatea inițială de 400.000,00 mp se suplimentează cu 60.000,00 mp, cantitatea finală rezultând 460.000,00 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P41 – Lucrari de intretinere peluze** va fi următoarea: $460.000,00 * 2,90 \text{ lei} = 1.334.000,00 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P42 – Lucrari de scoatere a plantelor trecute dupa sezon**, cantitatea inițială de 1.000,00 buc se diminuează cu 900,00 buc, cantitatea finală rezultând 100,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P42 Lucrari de scoatere a plantelor trecute dupa sezon**, va fi următoarea: $100,00 * 2,26 \text{ lei} = 226,00 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P43 – Lucrari de ingrijire copaci prin varuire**, cantitatea inițială de 5.450,00 buc se diminuează cu 4.500,00 buc, cantitatea finală rezultând 950,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P43- Lucrari de ingrijire copaci prin varuire**, va fi următoarea: $950,00 * 1,97 \text{ lei} = 1.871,50 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P44 – Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si inaltime**, cantitatea inițială de 9.900,00 buc se diminuează cu 8.500,00 buc, cantitatea finală rezultând 1.400,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P44- Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si inaltime**, va fi următoarea: $1.400,00 * 81,75 \text{ lei} = 114.450,00 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P45 – Eliminarea de ramuri uscate indiferent de diametru si inaltime**, cantitatea inițială de 10.000,00 buc se diminuează cu 7.913,00 buc, cantitatea finală rezultând 2.087,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:



Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P45- Eliminarea de ramuri uscate indiferent de diametru si inaltime**, va fi următoarea: **2.087,00 * 118,20 lei = 246.683,40 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P46 – Pornire/punere in functiune sistem de irigatii – primavara**, cantitatea inițială de 600,00 lei/zona se diminueaza cu 400,00 lei/zona, cantitatea finală rezultând 200,00 lei/zona. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P46 - Pornire/punere in functiune sistem de irigatii – primavara**, va fi următoarea: **200,00 * 142,82 lei = 28.564,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P47 Scoatere din functiune, golire sistem de irigatii – toamna**, cantitatea inițială de 600,00 lei/zona se diminueaza cu 400,00 lei/zona, cantitatea finală rezultând 200,00 lei/zona. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P47 - Scoatere din functiune, golire sistem de irigatii – toamna**, va fi următoarea: **200,00 * 142,82 lei = 28.564,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P48 Programare/reprogramare sistem de irigatii**, cantitatea inițială de 600,00 lei/zona se diminueaza cu 400,00 lei/zona, cantitatea finală rezultând 200,00 lei/zona. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P48 - Programare/reprogramare sistem de irigatii**, va fi următoarea: **200,00 * 212,76 lei = 42.552,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P49 Verificare aspersoare**, cantitatea inițială de 6.600,00 buc se diminueaza cu 6.000,00 buc, cantitatea finală rezultând 600,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P49 - Verificare aspersoare**, va fi următoarea: **600,00 * 4,43 lei = 2.658,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P51 – Teava PVC Ø 32**, cantitatea inițială de 73,00 ml se suplimentează cu 21,00 ml, cantitatea finală rezultând 94,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P51 – Teava PVC Ø 32** va fi următoarea: **94,00 * 2.265,50 lei = 212.957,00 lei (fără TVA).**



- Pentru categoria de lucrări **P52 – Teava PVC Ø 20**, cantitatea inițială de 45,00 ml se suplimentează cu 30,00 ml, cantitatea finală rezultând 75,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P52 – Teava PVC Ø 20** va fi următoarea: **75,00 * 2.955,00 lei = 221.625,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P54 – Aspersoare model 5000**, cantitatea inițială de 1.715,00 buc se suplimentează cu 350,00 buc, cantitatea finală rezultând 2.065,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P54 – Aspersoare model 5000**, va fi următoarea: **2.065,00 * 57,13 lei = 117.973,45 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P55 – Aspersoare model 3500**, cantitatea inițială de 1.562,00 buc se suplimentea cu 350,00 buc, cantitatea finală rezultând 1.912,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, , după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P55 – Aspersoare model 3500**, va fi următoarea: **1.912,00 * 57,13 lei = 109.232,56 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P56 – Aspersoare model 1800**, cantitatea inițială de 3.300,00 buc se suplimentea cu 350,00 buc, cantitatea finală rezultând 3.650,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P56 – Aspersoare model 1800**, va fi următoarea: **3.650,00 * 57,13 lei = 208.524,50 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P67 – Programator 4 sectoare**, cantitatea inițială de 125,00 buc se suplimentea cu 20,00 buc, cantitatea finală rezultând 145,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P67 – Programator 4 sectoare**, va fi următoarea: **145,00 * 1.871,50 lei = 271.367,50 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P68 – Programator 2 sectoare**, cantitatea inițială de 159,00 buc se suplimentea cu 35,00 buc, cantitatea finală rezultând 194,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:



Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P68 – Programator 2 sectoare**, va fi următoarea: **194,00 * 1.467,65 lei = 284.724,10 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P69 – Programator 1 sector**, cantitatea inițială de 135,00 buc se suplimenteaza cu 35,00 lei/buc, cantitatea finală rezultând 170,00 lei/buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P69 – Programator 1 sector**, va fi următoarea: **170,00 * 1.241,10 lei = 210.987,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P72 – Duze 10**, cantitatea inițială de 3.500,00 buc se suplimenteaza cu 100,00 buc, cantitatea finală rezultând 3.600,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P72 – Duze 10**, va fi următoarea: **3.600,00 * 34,47 lei = 124.092,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P73 – Duze 12**, cantitatea inițială de 3.000,00 buc se suplimenteaza cu 130,00 buc, cantitatea finală rezultând 3.130,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P73 – Duze 12**, va fi următoarea: **3.130,00 * 34,47 lei = 107.891,10 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P74 – Mufa 16**, cantitatea inițială de 550,00 buc se suplimenteaza cu 150,00 buc, cantitatea finală rezultând 700,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P74– Mufa 16**, va fi următoarea: **700,00 * 17,73 lei = 12.411,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P75 – Mufa 32**, cantitatea inițială de 2.500,00 buc se suplimenteaza cu 150,00 buc, cantitatea finală rezultând 2.650,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P75 – Mufa 32**, va fi următoarea: **2.650,00 * 20,68 lei = 54.802,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P77 – Coliere de bransare 32**, cantitatea inițială de 8.965,00 buc se suplimenteaza cu 350,00 buc, cantitatea finală rezultând 9.315,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului



cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P77 – Coliere de bransare 32**, va fi următoarea: **9.315,00 * 7,38 lei = 68.744,70 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P78 – Cot cu filet interior 1/2**, cantitatea inițială de 4.750,00 buc se suplimenteaza cu 350,00 buc, cantitatea finală rezultând 5.100,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P78 – Cot cu filet interior 1/2**, va fi următoarea: **5.100,00 * 8,86 lei = 45.186,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P79 – Cot cu filet interior 3/4**, cantitatea inițială de 4.121,00 buc se suplimenteaza cu 350,00 buc, cantitatea finală rezultând 4.471,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P79 – Cot cu filet interior 3/4**, va fi următoarea: **4.471,00 * 10,83 lei = 48.420,93 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P80 – Cot cu filet exterior 1/2**, cantitatea inițială de 3.500,00 buc se suplimenteaza cu 350,00 buc, cantitatea finală rezultând 3.850,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P80 – Cot cu filet exterior 1/2**, va fi următoarea: **3.850,00 * 8,86 lei = 34.111,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P81 – Cot cu filet interior 3/4** cantitatea inițială de 3.800,00 buc se suplimenteaza cu 40,00 buc, cantitatea finală rezultând 3.840,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P81 – Cot cu filet interior 3/4**, va fi următoarea: **3.840,00 * 10,83 lei = 41.587,20 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P82 – Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 32 -50 mm**, cantitatea inițială de 1.200,00 buc se suplimentează cu 180,00 buc, cantitatea finală rezultând 1.380,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P82 – Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 32 -50 mm** va fi următoarea: **1.380,00 * 115,24 lei = 159.031,20 lei (fără TVA).**



- Pentru categoria de lucrări **P83** – *Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 16- 25 mm*, cantitatea inițială de 1.230,00 buc se suplimentează cu 180,00 buc, cantitatea finală rezultând 1.410,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P83** – *Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 16- 25 mm*, va fi următoarea: **1.410,00 * 136,91 lei = 193.043,10 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P84** – *Baterie 9V* cantitatea inițială de 800,00 buc se suplimentează cu 270,00 buc, cantitatea finală rezultând 1.070,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P84** – *Baterie 9V*, va fi următoarea: **1.070,00 * 24,13 lei = 25.819,10 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P85** – *Inlocuire teava irigații Ø110* cantitatea inițială de 80,00 ml se diminuează cu 79,00 ml, cantitatea finală rezultând 1,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P85** – *Inlocuire teava irigații Ø110*, va fi următoarea: **1,00 * 50,23 lei = 50,23 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P86** – *Inlocuire teava irigații Ø90*, cantitatea inițială de 40,00 ml se diminuează cu 39,00 ml, cantitatea finală rezultând 1,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P86** – *Inlocuire teava irigații Ø90*, va fi următoarea: **1,00 * 83,72 lei = 83,72 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P87** – *Inlocuire teava irigații Ø75*, cantitatea inițială de 20,00 ml se diminuează cu 19,00 ml, cantitatea finală rezultând 1,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P87** – *Inlocuire teava irigații Ø75*, va fi următoarea: **1,00 * 67,96 lei = 67,96 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P88** – *Inlocuire teava irigații Ø63*, cantitatea inițială de 170,00 ml se diminuează cu 169,00 ml, cantitatea finală rezultând 1,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul



financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P88 – Inlocuire teava irigații Ø63**, va fi următoarea: **1,00 * 49,25 lei = 49,25 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări - **P89 – Inlocuire teava irigații Ø50**, cantitatea inițială de 1500,00 ml se diminuează cu 1.490,00 ml, cantitatea finală rezultând 10,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P89 – Inlocuire teava irigații Ø50**, va fi următoarea: **10,00 * 45,31 lei = 453,10 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări - **P90 – Inlocuire teava irigații Ø32**, cantitatea inițială de 2100,00 ml se diminuează cu 2.099,00 ml, cantitatea finală rezultând 1,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P90 – Inlocuire teava irigații Ø32**, va fi următoarea: **1,00 * 48,26 lei = 48,26 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări - **P91 – Inlocuire teava irigații Ø20**, cantitatea inițială de 500,00 ml se diminuează cu 499,00 ml, cantitatea finală rezultând 1,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P91 – Inlocuire teava irigații Ø20**, va fi următoarea: **1,00 * 64,02 lei = 64,02 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări - **P92 – Inlocuire teava irigații Ø16**, cantitatea inițială de 6-470,00 ml se diminuează cu 469,00 ml, cantitatea finală rezultând 1,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P92 – Inlocuire teava irigații Ø16**, va fi următoarea: **1,00 * 58,12 lei = 58,12 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări - **P93 – Inlocuire programator 1-4 sectoare**, cantitatea inițială de 10,00 buc se diminuează cu 9,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P93 – Inlocuire programator 1-4 sectoare**, va fi următoarea: **1,00 * 624,49 lei = 624,49 lei (fără TVA).**



- Pentru categoria de lucrări - **P94 – Inlocuire decoder**, cantitatea inițială de 40,00 buc se diminueaza cu 39,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P94 – Inlocuire decoder**, va fi următoarea: **$1,00 * 374,30 \text{ lei} = 374,30 \text{ lei (fără TVA)}$** .
- Pentru categoria de lucrări - **P95 – Inlocuire solenoid 24v**, cantitatea inițială de 60,00 buc se diminueaza cu 59,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P95 – Inlocuire solenoid 24v**, va fi următoarea: **$1,00 * 256,10 \text{ lei} = 256,10 \text{ lei (fără TVA)}$** .
- Pentru categoria de lucrări - **P96 – Inlocuire aspersor spray**, cantitatea inițială de 100,00 buc se diminueaza cu 99,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P96 – Inlocuire aspersor spray**, va fi următoarea: **$1,00 * 16,74 \text{ lei} = 16,74 \text{ lei (fără TVA)}$** .
- Pentru categoria de lucrări **P97 – Inlocuire aspersor rotativ**, cantitatea inițială de 750,00 buc se diminueaza cu 749,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P97 – Inlocuire aspersor rotativ**, va fi următoarea: **$1,00 * 41,37 \text{ lei} = 41,37 \text{ lei (fără TVA)}$** .
- Pentru categoria de lucrări - **P98 – Inlocuire electrovana electrică**, cantitatea inițială de 30,00 buc se diminueaza cu 29,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P98 – Inlocuire electrovana electrică**, va fi următoarea: **$1,00 * 1.576,00 \text{ lei} = 1.576,00 \text{ lei (fără TVA)}$** .
- Pentru categoria de lucrări - **P99 – Inlocuire camin de vizitare**, cantitatea inițială de 150,00 buc se diminueaza cu 149,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:



Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P99 – Inlocuire camin de vizitare**, va fi următoarea: $1,00 * 246,25 \text{ lei} = 246,25 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări - **P100 – Inlocuire cablu electric**, cantitatea inițială de 300,00 m se diminuează cu 299,00 m, cantitatea finală rezultând 1,00 m. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P100 – Inlocuire cablu electric**, va fi următoarea: $1,00 * 17,73 \text{ lei} = 17,73 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări - **P101 – Inlocuire robinet**, cantitatea inițială de 172,00 buc se diminuează cu 171,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P101 – Inlocuire robinet**, va fi următoarea: $1,00 * 19,20 \text{ lei} = 19,20 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări - **P102 – Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110mm**, cantitatea inițială de 120,00 buc se diminuează cu 119,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P102 – Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110mm**, va fi următoarea: $1,00 * 206,85 \text{ lei} = 206,85 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări - **P103 – Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 63-90 mm**, cantitatea inițială de 100,00 buc se diminuează cu 99,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P103 – Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 63-90 mm**, va fi următoarea: $1,00 * 193,06 \text{ lei} = 193,06 \text{ lei}$ (fără TVA).

- Pentru categoria de lucrări **P104 – Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 32-50 mm**, cantitatea inițială de 720,00 buc se diminuează cu 719,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:



Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P104** – *Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 32-50 mm*, va fi următoarea: **1,00 * 157,60 lei = 157,60 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări - **P105** – *Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 16-25 mm*, cantitatea inițială de 2.170,00 buc se diminueaza cu 2.169,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P105** – *Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 16-25 mm*, va fi următoarea: **1,00 * 98,50 lei = 98,50 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări - **P106** – *Montare aspersor*, cantitatea inițială de 800,00 buc se diminueaza cu 799,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P106** – *Montare aspersor*, va fi următoarea: **1,00 * 137,90 lei = 137,90 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări - **P107** – *Demontare aspersor*, cantitatea inițială de 900,00 buc se diminueaza cu 899,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P107** – *Demontare aspersor*, va fi următoarea: **1,00 * 64,03 lei = 64,03 lei (fără TVA).**


- Pentru categoria de lucrări **P108** – *Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din lemn deteriorate la banci, scena etc.*, cantitatea inițială de 500,00 buc se diminueaza cu 281,00 buc, cantitatea finală rezultând 219,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P108** – *Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din lemn deteriorate la banci, scena etc.*, va fi următoarea: **219,00 * 524,10 lei = 114.777,90 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P109** – *Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din metal deteriorate la banci, scena etc.*, cantitatea inițială de 500,00 buc se diminueaza cu 350,00 buc, cantitatea finală rezultând 150,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:



Valoare actualizată a categoriei de **P109** – *Repararea sau înlocuirea/refacerea structurilor din metal deteriorate la banci, scena etc.*, va fi următoarea: **150,00 * 489,60 lei = 73,440.00 lei (fără TVA).**



Astfel, în urma reglării cantităților, situația va fi următoarea:

	AMENAJARE SPATIU VERDE + ALEI	Unitate de masura	Pret	cantitati maxime actuale Acord Cadru	Valoare maximă Acord Cadru	Variatii cantitati	Valoare exclusiv TVA	Cantitate finala AC	Valoare exclusiv TVA Acord Cadru
P1	Refacere alei si alte suprafete din curti din pavele din beton	lei/mp	795.20	16,000.00	12,723,200.00	9,307.25	7,401,119.11	25,307.25	20,124,321.22
P2	Refacere alei si alte suprafete din curti betonate	lei/mp	824.70	5,000.00	4,123,500.00	1,880.00	1,550,436.00	6,880.00	5,673,936.00
P3	Refacere alei si alte suprafete din curti degradate din asfalt	lei/mp	361.10	2,648.22	956,270.44	-2,600.00	-938,859.21	48.22	17,411.23
P4	Curățarea terenului, din curți , de frunze, crengi, iarbă și buruieni	lei/ mp	0.52	1,800,000.00	936,000.00	250,000.00	130,000.00	2,050,000.00	1,066,000.00
P5	Mobilizarea/întreținerea solului si nivelarea terenului cu sapa si grebla	lei/mp	8.10	120,000.00	972,000.00	-60,000.00	-485,999.86	60,000.00	486,000.00
P6	Excavatie transport incarcare in auto cu incarcator frontal	lei/mc	107.90	2,000.00	215,800.00	850.00	91,715.00	2,850.00	307,515.00
P7	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta D=10km	lei/t	76.20	2,000.00	152,400.00	850.00	64,770.00	2,850.00	217,170.00
P8	Semănarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	lei/mp	40.40	32,921.56	1,330,030.94	-32,000.00	-1,292,800.00	921.56	37,230.94
P9	Compactarea terenului dupa semanare cu rulou	lei/mc	17.20	199,999.99	3,439,999.83	-99,998.78	-1,719,979.02	100,001.21	1,720,020.81




P10	Seminte de plante pentru gazon	lei/kg	54.20	1,000.00	54,200.00	0.00	0.00	1,000.00	54,200.00
P11	Gazon rului	lei/mp	67.00	70,000.00	4,690,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,690,000.00
P12	Administare ingrasaminte chimice	lei/kg	17.01	2,000.00	34,020.00		0.00	2,000.00	34,020.00
P13	Plantare arbusti rasi nosi	lei/buc	53.19	50.00	2,659.50		0.00	50.00	2,659.50
P14	Defrisare arbori H<10m, diametrul 14-20 cm	lei/buc	61.07	250.00	15,267.50	-200.00	-12,214.00	50.00	3,053.50
P15	Defrisare arbori H<10m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	83.72	50.00	4,186.00	-20.00	-1,674.40	30.00	2,511.60
P16	Defrisare arbori H<10m, diametrul > 30cm	lei/buc	197.00	50.00	9,850.00	-20.00	-3,940.00	30.00	5,910.00
P17	Defrisare arbori H=10÷25m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	354.60	110.00	39,006.00	-50.00	-17,730.00	60.00	21,276.00
P18	Defrisare arbori H=10÷25m, diametrul >30 cm	lei/buc	482.65	60.00	28,959.00	-20.00	-9,653.00	40.00	19,306.00
P19	Defrisare arbori H>25m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	669.80	40.00	26,792.00		0.00	40.00	26,792.00
P20	Defrisare arbori H>25m, diametrul >30 cm	lei/buc	699.35	40.00	27,974.00		0.00	40.00	27,974.00
P21	Scoatere radacini cu diametrul <30 cm	lei/buc	214.73	65.00	13,957.45		0.00	65.00	13,957.45
P22	Scoatere radacini cu diametrul >30 cm	lei/buc	285.65	45.00	12,854.25	-40.00	-11,426.00	5.00	1,428.25
P23	Trandafiri	lei/buc	98.50	600.00	59,100.00		0.00	600.00	59,100.00
P24	Plantare flori anuale/bienale	lei/buc	1.62	3,000.00	4,860.00		0.00	3,000.00	4,860.00
P25	Petunia	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00		0.00	300.00	5,022.00
P26	Salvia	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00		0.00	300.00	5,022.00
P27	Tagetes	lei/buc	17.73	300.00	5,319.00		0.00	300.00	5,319.00
P28	Begonia	lei/buc	15.76	300.00	4,728.00		0.00	300.00	4,728.00
P29	Verbena	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00		0.00	300.00	5,022.00




P30	Celosia	lei/buc	15.76	300.00	4,728.00		0.00	300.00	4,728.00
P31	Sapatura si umplutura de pamant santuri	lei / mc	237.36	10,000.00	2,373,600.00	950.00	225,492.00	10,950.00	2,599,092.00
P32	Plantarea gardului viu	lei/ml	17.73	5,000.00	88,650.00	-4,000.00	-70,920.00	1,000.00	17,730.00
P33	Tunderea ornamentala a gardurilor vii	lei/ml	1.18	30,000.00	35,400.00	0.00	0.00	30,000.00	35,400.00
P34	Magnolii 1.5 - 2.0 m (lei/buc)	lei/buc	1,773.00	100.00	177,300.00		0.00	100.00	177,300.00
P35	Thuya 1.5 - 2.0 (lei/bucata)	lei/buc	320.12	500.00	160,060.00		0.00	500.00	160,060.00
P36	Fertilizarea arborilor și arbuștilor	buc	3.44	5,000.00	17,200.00	4,500.00	15,480.00	9,500.00	32,680.00
LUCRARI DE INTRETINERE MATERIAL DENDROLOGIC									
P37	Lucrari de intretinere a suprafetelor gazonate prin cosire	lei/mp	1.97	2,400,000.00	4,728,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	4,728,000.00
P38	Lucrari de toaletare arbori H<10metri	lei/buc	236.40	3,000.00	709,200.00	0.00	0.00	3,000.00	709,200.00
P39	Lucrari de toaletare arbori H = 10metri -25 metri	lei/buc	315.20	3,500.00	1,103,200.00	-2,000.00	-630,400.00	1,500.00	472,800.00
P40	Lucrari de toaletare arbori H>10metri	lei/buc	403.85	5,500.00	2,221,175.00	-4,300.00	-1,736,555.00	1,200.00	484,620.00
P41	Lucrari de intretinere peluze	lei/mp	2.90	400,000.00	1,160,000.00	60,000.00	174,000.00	460,000.00	1,334,000.00
P42	Lucrari de scoatere a plantelor trecute dupa sezon	lei/buc	2.26	1,000.00	2,260.00	-900.00	-2,034.00	100.00	226.00
P43	Lucrari de ingrijire copaci prin varuire	lei/buc	1.97	5,450.00	10,736.50	-4,500.00	-8,865.00	950.00	1,871.50
P44	Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si inaltime	buc	81.75	9,900.00	809,325.00	-8,500.00	-694,875.00	1,400.00	114,450.00
P45	Eliminarea de ramuri uscate indiferent de diametru si inaltime	buc	118.20	10,000.00	1,182,000.00	-7,913.00	-935,316.60	2,087.00	246,683.40




LUCRARI DE PUNERE SI SCOATERE DIN FUNCTIUNE A SISTEMULUI DE IRIGATII									
	Pornire/punere in functiune sistem de irigatii – primavara	lei/zona	142.82	600.00	85,692.00	-400.00	-57128.00	200.00	0.00
P46								0.00	0.00
P47	Scoatere din functiune, golire sistem de irigatii – toamna	lei/zona	142.82	600.00	85,692.00	-400.00	-57128.00	200.00	28,564.00
P48	Programare/reprogramare sistem de irigatii	lei/zona	212.76	600.00	127,656.00	-400.00	-85104.00	200.00	42,552.00
P49	Verificare aspersoare	lei/buc	4.43	6,600.00	29,238.00	-6000.00	-26580.00	600.00	2,658.00
INTRETINERE SPATII VERZI									
P50	Teava PVC Ø 50	lei/100 ml	3,349.00	97.00	324,853.00	0.00	0.00	97.00	324,853.00
P51	Teava PVC Ø 32	lei/100 ml	2,265.50	73.00	165,381.50	21.00	47,575.50	94.00	212,957.00
P52	Teava PVC Ø 20	lei/100 ml	2,955.00	45.00	132,975.00	30.00	88,650.00	75.00	221,625.00
P53	Teava PVC Ø 16	lei/100ml	2,561.00	200.00	512,200.00	0.00	0.00	200.00	512,200.00
P54	Aspersoare model 5000	lei/buc	57.13	1,715.00	97,977.95	350.00	19,995.50	2,065.00	117,973.45
P55	Aspersoare model 3500	lei/buc	57.13	1,562.00	89,237.06	350.00	19,995.50	1,912.00	109,232.56
P56	Aspersoare model 1800	lei/buc	57.13	3,300.00	188,529.00	350.00	19,995.50	3,650.00	208,524.50
P57	Racord 32	lei/buc	551.60	560.00	308,896.00		0.00	560.00	308,896.00
P58	Racord 50	lei/buc	206.85	210.00	43,438.50		0.00	210.00	43,438.50
P59	Electrovana electrica 9 V	lei/buc	1,280.50	820.00	1,050,010.00		0.00	820.00	1,050,010.00
P60	Camin de vizitare mic diametru 20	lei/buc	305.35	1,020.00	311,457.00	0.00	0.00	1,020.00	311,457.00
P61	Camin de vizitare medii diametru 30	lei/buc	305.35	340.00	103,819.00	0.00	0.00	340.00	103,819.00
P62	Camin de vizitare mari diametru 50/30	lei/buc	305.35	1,000.00	305,350.00	0.00	0.00	1,000.00	305,350.00
P63	Montare senzori de ploaie	lei/buc	532.88	73.00	38,900.24	0.00	0.00	73.00	38,900.24




P64	Senzori de ploaie	lei/buc	313.23	73.00	22,865.79	0.00	0.00	73.00	22,865.79
P65	Transport rutier al materialelor , semifabricatelor cu auto D=10km	lei/t	24.96	400.00	9,984.00	0.00	0.00	400.00	9,984.00
P66	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5mc d=10km	lei/t	88.15	400.00	35,260.00	0.00	0.00	400.00	35,260.00
P67	Programator 4 sectoare	lei/buc	1,871.50	125.00	233,937.50	20.00	37,430.00	145.00	271,367.50
P68	Programator 2 sectoare	lei/buc	1,467.65	159.00	233,356.35	35.00	51,367.75	194.00	284,724.10
P69	Programator 1 sector	lei/buc	1,241.10	135.00	167,548.50	35.00	43,438.50	170.00	210,987.00
P70	Hidrant	lei/buc	192.07	1.00	192.07		0.00	1.00	192.07
P71	Sistem Tub picurare	lei/ml	50.23	700.00	35,161.00		0.00	700.00	35,161.00
P72	Duze 10	lei/buc	34.47	3,500.00	120,645.00	100.00	3,447.00	3,600.00	124,092.00
P73	Duze 12	lei/buc	34.47	3,000.00	103,410.00	130.00	4,481.10	3,130.00	107,891.10
P74	Mufa 16	lei/buc	17.73	550.00	9,751.50	150.00	2,659.50	700.00	12,411.00
P75	Mufa 32	lei/buc	20.68	2,500.00	51,700.00	150.00	3,102.00	2,650.00	54,802.00
P76	Mufa 50	lei/buc	20.68	750.00	15,510.00	0.00	0.00	750.00	15,510.00
P77	Coliere de bransare 32	lei/buc	7.38	8,965.00	66,161.70	350.00	2,583.00	9,315.00	68,744.70
P78	Cot cu filet interior 1/2	lei/buc	8.86	4,750.00	42,085.00	350.00	3,101.00	5,100.00	45,186.00
P79	Cot cu filet interior 3/4	lei/buc	10.83	4,121.00	44,630.43	350.00	3,790.50	4,471.00	48,420.93
P80	Cot cu filet exterior 1/2	lei/buc	8.86	3,500.00	31,010.00	350.00	3,101.00	3,850.00	34,111.00
P81	Cot cu filet exterior 3/4	lei/buc	10.83	3,800.00	41,154.00	40.00	433.20	3,840.00	41,587.20
P82	Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 32 -50 mm	lei/buc	115.24	1,200.00	138,288.00	180.00	20,743.20	1,380.00	159,031.20
P83	Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 16- 25 mm	lei/buc	136.91	1,230.00	168,399.30	180.00	24,643.80	1,410.00	193,043.10



P84	Baterie 9V	lei/buc	24.13	800.00	19,304.00	270.00	6,515.10	1,070.00	25,819.10
P85	Inlocuire teava irigații Ø110	lei/ml	50.23	80.00	4,018.40	-79.00	-3,968.17	1.00	50.23
P86	Inlocuire teava irigații Ø90	lei/ml	83.72	40.00	3,348.80	-39.00	-3,265.08	1.00	83.72
P87	Inlocuire teava irigații Ø75	lei/ml	67.96	20.00	1,359.20	-19.00	-1,291.24	1.00	67.96
P88	Inlocuire teava irigații Ø63	lei/ml	49.25	170.00	8,372.50	-169.00	-8,323.25	1.00	49.25
P89	Inlocuire teava irigații Ø50	lei/ml	45.31	1,500.00	67,965.00	-1,490.00	-67,511.90	10.00	453.10
P90	Inlocuire teava irigații Ø32	lei/ml	48.26	2,100.00	101,346.00	-2,099.00	-101,297.74	1.00	48.26
P91	Inlocuire teava irigații Ø20	lei/ml	64.02	500.00	32,010.00	-499.00	-31,945.98	1.00	64.02
P92	Inlocuire teava irigații Ø16	lei/ml	58.12	470.00	27,316.40	-469.00	-27,258.28	1.00	58.12
P93	Inlocuire programator 1-4 sectoare	lei/buc	624.49	10.00	6,244.90	-9.00	-5,620.41	1.00	624.49
P94	Inlocuire decoder	lei/buc	374.30	40.00	14,972.00	-39.00	-14,597.70	1.00	374.30
P95	Inlocuire solenoid 24v	lei/buc	256.10	60.00	15,366.00	-59.00	-15,109.90	1.00	256.10
P96	Inlocuire aspersor spray	lei / buc	16.74	100.00	1,674.00	-99.00	-1,657.26	1.00	16.74
P97	Inlocuire aspersor rotativ	lei / buc	41.37	750.00	31,027.50	-749.00	-30,986.13	1.00	41.37
P98	Inlocuire electrovana electrica	lei / buc	1,576.00	30.00	47,280.00	-29.00	-45,704.00	1.00	1,576.00
P99	Inlocuire camin de vizitare	lei/buc	246.25	150.00	36,937.50	-149.00	-36,691.25	1.00	246.25
P100	Inlocuire cablu electric	lei/m	17.73	300.00	5,319.00	-299.00	-5,301.27	1.00	17.73
P101	Inlocuire robinet	lei/buc	19.20	172.00	3,302.40	-171.00	-3,283.20	1.00	19.20
	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110mm	lei/buc	206.85	120.00	24,822.00	-119.00	-24,615.15	1.00	206.85
P102									
	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 63-90 mm	lei/buc	193.06	100.00	19,306.00	-99.00	-19,112.94	1.00	193.06
P103									



P104	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 32-50 mm	lei/buc	157.60	720.00	113,472.00	-719.00	-113,314.40	1.00	157.60
P105	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 16-25 mm	lei/buc	98.50	2,170.00	213,745.00	-2,169.00	-213,646.50	1.00	98.50
P106	Montare aspersor	lei/buc	137.90	800.00	110,320.00	-799.00	-110,182.10	1.00	137.90
P107	Demontare aspersor	lei/buc	64.03	900.00	57,627.00	-899.00	-57,562.97	1.00	64.03
LUCRARI DIVERSE									
P108	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din lemn deteriorate la banci, scena etc.	lei/buc	524.10	500.00	262,050.00	-281.00	-147,272.10	219.00	114,777.90
P109	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din metal deteriorate la banci, scena etc.	lei/buc	489.60	500.00	244,800.00	-350.00	-171,360.00	150.00	73,440.00
AMENAJARE IMPREJMURI CONFECTII METALICE									
P110	Confectii metalice diverse - gard metalic si porti metalice	lei/kg	31.10	9,000.00	279,900.00	0.00	0.00	9,000.00	279,900.00
P111	Manopera confectii metalice diverse - gard metalic si porti metalice	lei/kg	11.80	9,000.00	106,200.00	0.00	0.00	9,000.00	106,200.00
P112	Imprejmuire gard din fier forjat	lei/mp	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P113	Imprejmuire panou gard metalic	lei/buc	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	Imprejmuire cu gard din panou plasa zincata bordurata 2000x2500	lei/buc	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P114									
P115	Porti metalice	lei/buc	1,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P116	Mana curenta otel	lei/m	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P117	Mana curenta inox	lei/m	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P118	Mana curenta din fier forjat	lei/m	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P119	Mana curenta din fier lemn	lei/m	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P120	Vopsire/lacuire elemente de lemn	lei/mp	92.40	6,543.59	604,627.99	0.00	0.00	6,543.59	604,627.99
P121	Vopsirea elementelor din metal	lei/mp	92.40	29,035.00	2,682,834.00	0.00	0.00	29,035.00	2,682,834.00
P122	Montare suport biciclete	lei/buc	2,762.95	50.00	138,147.50	0.00	0.00	50.00	138,147.50
P123	Suport biciclete	lei/buc	7,022.10	50.00	351,105.00	0.00	0.00	50.00	351,105.00
P124	Lampa solara de gradina	lei/buc	963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P125	Lucrari diverse care necesita mano pera si transport (lei / ora)	lei/ora	700.40	467.00	327,086.80	0.00	0.00	467.00	327,086.80
TOTAL fara TVA					56,216,396.52		0.76		56,216,396.52
TVA					10,681,115.34				10,681,115.34
Valoare inclusiv TVA					66,897,511.86				66,897,511.86



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI
SUSTENABILITATE URBANĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Acordul cadru de lucrări nr. **152389/07.05.2024** având ca obiect „**Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București**” necesită modificarea acestuia prin Act Adicional, având în vedere că este vacanța de vară și se poate lucra la amenajarea curților aferente unităților de învățământ. Un spațiu bine amenajat reduce riscurile de accidente și contribuie la crearea unui mediu primitor și plăcut pentru elevii înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 3.

Astfel, ținând cont modificările necesare detaliate mai sus, precum și în cadrul Anexei la prezentul referat, valoarea totală a acordului cadru nu se modifică, **rămânând aceeași valoare totală de 56.216.396,52 lei, neavând nici un impact financiar suplimentar.**

Astfel, având în vedere cele mai sus menționate, considerăm că este indispensabilă adoptarea hotărârii privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări nr. **152389/07.05.2024** având ca obiect “ Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București” încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024.

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ
SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT SUSTENABIL
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
TUDOR BIANCA ALEXANDRA

Întocmit,
Matei Sorinela



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI
SUSTENABILITATE URBANĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.înreg: 248772 din 14.07.2025

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

Aprobat
cu îndeplinirea
dispozițiilor legale
PRIMAR

În vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect *“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”* încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect *“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”* încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;
- Referatul de aprobare.

Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea
drepturilor cetățenilor

AVIZUL
referitor la

Proiectul de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect “Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București” încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/22.04.2024, modificată prin HCLS3 nr. 139/26.03.2025

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 22.07.2025, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei.

PREȘEDINTE,
Matei Romulus Eugen

MATEI ROMULUS-EUGEN
EUGEN

Digitally signed by
MATEI ROMULUS-EUGEN
Date: 2025.07.23
00:05:11 +03'00'

SECRETAR,
Szocs Augustin

SZOCs AUGUSTIN

Digitally signed by SZOCs
AUGUSTIN
Date: 2025.07.22 23:44:30 +03'00'

MEMBRI / VOTUL EXPRIMAT

Matei Romulus Eugen	<i>Pentru</i>
Szocs Augustin	<i>-</i>
Anghel Daniel	<i>Pentru</i>
Bîrsan Mihai-Daniel	<i>Pentru</i>
Enăchescu Marian-Daniel	<i>Pentru</i>
Moldoveanu Cătălin - Florin	<i>Abținere</i>
Rădoi Marin	<i>Pentru</i>
Stan Andrei-Valentin	<i>Pentru</i>
Stancu Cezar-Costin	<i>Pentru</i>
Tudoroiu Cristina-Eugenia	<i>Pentru</i>
Voicu Alin-Ionuț	<i>Pentru</i>

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și
salubritate

AVIZUL

pct.8

Proiect de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect "Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București" încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/22.04.2024, modificată prin HCLS3 nr. 139/26.03.2025

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de 21.07.2025, în sistem Whatsapp, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Observatii: NU SUNT

Având în vedere organizarea ședinței în format Whatsapp, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei:

Branza Petru
O = Primăria Sector 3
23/07/2025 07:53:14 UTC+02

PRESEDINTE,

Branza Petru

SECRETAR,
Neagu Marian

MEMBRI / VOTUL EXPRIMAT

Semnat digital de
NEAGU MARIAN
Data: 2025.07.22
18:56:48 +03'00'

Branza Petru	DA
Neagu Marian	DA
Cocoș Adrian Marian	DA
Moldoveanu Cătălin - Florin	DA
Enăchescu Marian-Daniel	DA
Szocs Augustin	ABSENT
Savuscan Theodor-Ioan-Petru	DA
Roșu Dan-Alexandru	DA
Niță Alexandru-Marco	DA
Pavel Marius-Adrian	DA
Mărineață Marcel	DA