

HOTĂRÂRE

**privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții
„Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței –
Școala Gimnazială nr. 88”,
aprobați prin HCLS 3 nr. 337/16.08.2023, cu actualizările ulterioare**

**Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali,**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 121454 /CP/ 23.03.2026 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 118606/20.03.2026 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS3 nr. 337/16.08.2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței – Școala Gimnazială nr. 88”, actualizată prin HCLS 3 nr. 19/22.01.2024, HCLS 3 nr. 329/25.07.2024, HCLS 3 nr. 408/17.10.2024, HCLS 3 nr. 534/29.10.2025;
- Adresa nr. 118631/20.03.2026 a Direcției Investiții și Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței – Școala Gimnazială nr. 88”, aprobați prin HCLS3 nr.337/16.08.2023, cu actualizările ulterioare, se actualizează și se înlocuiesc cu **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 3
 Denumire: LUCRĂRI DE EXTINDERE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 88, INCLUSIV CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE
 Adresa: str. Odobești, nr. 3, BUCUREȘTI, SECTOR 3
 Proiect nr.: Q155_3_3

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

privind

LUCRĂRI DE EXTINDERE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 88, INCLUSIV CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE

Descrierea investitiei:

- Adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor și al spațiilor auxiliare la planul de școlarizare prognozat (suplimentarea sălilor de clasă, a laboratoarelor, respectiv a spațiilor auxiliare necesare procesului educativ conform normelor în vigoare);
- Lucrări de extindere în plan orizontal; lucrări de supraetajare cu niveluri suplimentare;
- Lucrări de consolidare prin introducerea de elemente noi constructive, care contribuie și în procesul de extindere, rezultând un obiectiv încadrat în Grad de risc seismic IV – comparativ cu cel al unei cladiri noi;
- Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințe fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale);
- Lucrări de modernizarea integrala a obiectivului privind instalațiile; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- Lucrări de instalare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
- Lucrări de instalare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; dotarea și echiparea în conformitate cu normele și normativele în vigoare;
- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
- Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
- Alte tipuri de lucrări.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

	Valoare Totală (Lei cu TVA)
1. VALOARE INVESTIȚII	154,175,577.96
din care:	
CONSTRUCȚII MONTAJ	100,663,174.30
Investiția specifică	C+M cu Tva, lei/mp Ad
	7,614.57
2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI	12 luni
3. CAPACITĂȚI	
Arie desfășurată	11,197.21 mp
Arie intervenție terasă circulabilă	2,022.60 mp
Arie desfășurată TOTALĂ - inclusiv terasă circulabilă	13,219.81 mp

Sali de clasa / Laboratoare / Săli de sport	59 săli de clasă	9 laboratoare	2 săli de sport
Număr elevi	1770 elevi		

1. Valoare investitie totala	154,175,577.96	31,319,312
2. Valoare totală cheltuieli din lucrări eligibile	124,844,929.89	25,361,068
3. Valoare totală cheltuieli din lucrări neeligibile	29,330,648.07	5,958,244
4. Contributie solicitant 20% din valoare cheltuieli eligibile (min. 7% pentru proiecte localizate in Bucuresti)	24,968,985.97	5,072,213.62
5. Contributie finantare POR 80% din valoare cheltuieli eligibile(max. 93% din valoare cheltuieli eligibile pentru proiecte localizate in Bucuresti)	99,875,943.92	20,288,854

Președinte de ședință

Direcția Investiții și Achiziții
 Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări / Servicii
 Șef Serviciu,
 Monica Avram

Proiectant
 S.C. QUADRATUM ARCHITECTURE S.R.L.

Șef proiect,
 arh. Ioana DĂESCU



Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 3 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Proiectant: QUADRATUM ARCHITECTURE S.R.L.
 Denumire: **Lucrări de extindere a Școlii 88, inclusiv consolidare, modernizare și creștere a eficienței energetice**
 Adresa: Str. Odobesti Nr.3, Sector 3, București
 Numar proiect: Q155 3 3
 Faza: P.T.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții
 Lucrări de extindere a Școlii 88, inclusiv consolidare, modernizare și creștere a eficienței energetice
 continut cadru conf. HG 907/29.11.2016

No. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1.				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - Eligibil				
1.1	Obținerea terenului - TVA 19%	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului - TVA 21%	451.529,77	85.790,66	537.320,43
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - TVA 19%	41.000,00	8.610,00	49.610,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor - TVA 19%	50.000,00	9.500,00	59.500,00
TOTAL CAPITOLUL 1		542.529,77	103.900,66	646.430,43
CAPITOLUL 2.				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții - Eligibil - TVA 19%				
TOTAL CAPITOLUL 2		50.014,63	9.502,78	59.517,41
CAPITOLUL 3.				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - Eligibil				
3.1	Studii - TVA 19%	35.879,10	6.817,03	42.696,13
3.1.1.	Studii de teren	34.379,10	6.532,03	40.911,13
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	1.500,00	285,00	1.785,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - TVA 19%	5.200,00	988,00	6.188,00
3.2.1	obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism	-	-	-
3.2.2	obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol	-	-	-
3.2.3	obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie.	5.000,00	950,00	5.950,00
3.2.4	obținerea certificatului de nomenclatură strădală și adresă	-	-	-
3.2.5	obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciara	-	-	-
3.2.6	obținerea acordului de mediu	200,00	38,00	238,00
3.2.7	obținerea avizului PSI	-	-	-
3.2.8	Alte avize și acorduri solicitate prin lege	-	-	-
3.2.9	Alte avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertizare tehnică - TVA 19%	55.900,00	10.621,00	66.521,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	13.250,00	2.644,90	15.894,90
3.4.1	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră - TVA 19%	6.880,00	1.307,20	8.187,20
3.4.2	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră - TVA 21%	6.370,00	1.337,70	7.707,70
3.5	Proiectare - TVA 19%	1.181.147,01	224.417,93	1.405.564,94
3.5.1	tema de proiectare	-	-	-
3.5.2	studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general DTAC	455.681,23	86.579,43	542.260,66
3.5.4	documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	343.926,53	65.346,04	409.272,57
3.5.5	verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	-	-	-
3.5.6	proiect tehnic și detalii de execuție	381.539,25	72.492,46	454.031,71
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție - TVA 19%	2.000,00	380,00	2.380,00
3.7	Consultanță - TVA 19%	-	-	-
3.7.1	managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-
3.7.2	audit financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	913.124,10	191.756,06	1.104.880,16
3.8.1.	asistență tehnică din partea proiectantului - TVA 21%	38.143,63	8.010,16	46.153,79
3.8.2	dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat - TVA 19%	833.314,73	174.996,09	1.008.310,82

3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - TVA 19%	41,665.74	8,749.81	50,415.55
TOTAL CAPITOLUL 3		2,206,508.21	437,624.92	2,644,125.13
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii - TVA 21%	82,395,515.19	17,303,058.19	99,698,573.38
4.1.1	Constructii si instalatii (eligibil)	82,388,340.77	17,301,551.56	99,689,892.33
4.1.2	Constructii si instalatii (neeligibil) - Instalatii gaze	7,174.42	1,506.63	8,681.05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - TVA 21%	141,105.17	29,632.09	170,737.26
4.2.1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - eligibil	141,105.17	29,632.09	170,737.26
4.2.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - neeligibil	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - TVA 21%	6,246,900.64	1,311,849.13	7,558,749.77
4.3.1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (eligibil)	6,246,900.64	1,311,849.13	7,558,749.77
4.3.2	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (neeligibil) - echipamente gaze	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport - TVA 21%	-	-	-
4.5	Dotari - Eligibil - TVA 21%	4,791,324.12	1,006,178.07	5,797,502.19
4.6	Active necorporale - TVA 21%	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 4		93,574,845.12	19,650,717.48	113,225,562.60
CAPITOLUL 5.				
Alte cheltuieli - Eligibil				
5.1	Organizare de santier - TVA 21%	244,151.67	51,271.85	295,423.52
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	72,657.70	15,258.12	87,915.82
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	171,493.97	36,013.73	207,507.70
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	958,311.95	-	958,311.95
5.2.1	comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2	cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata	416,657.37	-	416,609.11
5.2.3	cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare	83,331.47	-	83,201.82
5.2.4	cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor.	416,657.37	-	416,609.11
5.2.5	taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	41,665.74	-	41,600.91
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute - TVA 21%	8,341,165.20	1,751,644.69	10,092,809.89
5.3.1	Cheltuieli diverse si neprevazute - eligibil - TVA 21%	5,792,882.42	1,216,505.31	7,009,387.73
5.3.2	Cheltuieli diverse si neprevazute - neeligibil - TVA 21%	2,548,282.78	535,139.38	3,083,422.16
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate - TVA 21%	1,200.00	252.00	1,452.00
TOTAL CAPITOLUL 5		5,544,826.82	1,803,168.94	11,346,506.36
CAPITOLUL 6.				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste - Eligibil				
6.1	Predarea personalului de exploatare - TVA 21%	4,922.70	1,033.77	5,956.47
6.2	Probe tehnologice si teste - TVA 21%	7,384.05	1,550.65	8,934.70
TOTAL CAPITOLUL 6		12,306.75	2,584.42	14,891.17
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret - Neeligibil				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) - TVA 21%	12,028,652.97	2,526,017.12	14,554,670.09
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret - TVA 21%	9,656,094.85	2,027,779.92	11,683,874.77
TOTAL CAPITOLUL 7		21,684,747.82	4,553,797.04	26,238,544.86
Total Capitle 1 - 6		105,931,025.30	22,007,498.80	127,937,033.10
TOTAL GENERAL (Inclusiv capitolul 7):		127,615,773.12	26,561,295.84	154,175,577.96
din care : C + M		83,201,822.46	17,461,351.84	100,663,174.30

Proiectant general
Sef proiect

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

8515

Ioana
DĂESCU

Arhitect cu drept de semnătură

SC Quadratum Architecture SRL

Ioana (Melencu) Dăescu





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI


3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței – Școala Gimnazială nr. 88”, aprobați prin HCLS 3 nr. 337/16.08.2023, cu actualizările ulterioare

Pentru obiectivul de investiții privind „*Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței - Școala Gimnazială nr. 88*”, prin HCLS 3 nr. 337/16.08.2023, s-a aprobat documentația tehnico – economică (faza Studiu de fezabilitate) și indicatorii tehnico – economici cu valoarea totală de 125.493.945,52 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M 99.706.019,31 lei inclusiv TVA, hotărâre actualizată ulterior prin HCLS3 nr.19/22.01.2024, HCLS3 nr.329/25.07.2024, HCLS3 nr.408/17.10.2024 și HCLS3 nr. 534/29.10.2025.

În urma evaluării proiectului de către finanțator, se impune actualizarea Devizului General, prin distribuirea costurilor conform structurii aprobate prin HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, aceste modificări vizează exclusiv încadrarea economică a cheltuielilor și nu afectează soluția tehnică aprobată, necesitatea lucrărilor sau valoarea totală a investiției.

Ținând seama de prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizează că „*devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar*” precum și de raportul de specialitate nr. 118606/20.03.2026 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





118606 / 20.03.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici afereți obiectivului de investiții

**„Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței – Școala Gimnazială nr. 88”,
aprobată prin Anexa la HCLS 3 nr. 337/16.08.2023**

Pentru obiectivul de investiții privind „*Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței – Școala Gimnazială nr. 88*”, indicatorii tehnico – economici aprobați prin HCLS3 nr. 337 din 16.08.2023 cu valoarea totală de 125,493,945.52 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M 99,706,019.31 lei inclusiv TVA, au fost actualizați astfel:

- Prin HCLS 3 nr. 19/22.01.2024 a fost revizuit devizul general aferent proiectului în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM PR BI din 14.12.2024 referitoare la eligibilitatea/neeligibilitatea unor echipamente/utilaje/vehicule, fără a se modifica valoarea totală și valoarea C+M aprobate inițial;
- Prin HCLS 3 nr.329/25.07.2024 urmare a solicitării de clarificări transmise de către AM_PRBI_Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR București-Ilfov) au fost actualizați indicatorii tehnico – economici și devizul general cu valoarea totală de 154,175,577.96 lei inclusiv TVA și valoarea C+M de 99,706,019.31 lei inclusiv TVA.
- Prin HCLS 3 nr. 408/17.10.2024 în conformitate cu prevederile HG 1116/2023 privind modificarea și completarea HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, a fost actualizat devizul general, valoarea finală și C+M rămânând neschimbate.
- Prin HCLS nr. 534/29.10.2025 a fost actualizată valoarea indicatorilor tehnico economici ca urmare a modificărilor legislative aduse de Legea nr. 141/205 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru modificarea Legii nr. 227/2025, valoarea totală - 154.175.577,96 lei inclusiv TVA, din care C+M – 100.828.262,63 lei inclusiv TVA.

În urma evaluării proiectului de către finanțator, se impune actualizarea Devizului General, prin distribuirea costurilor conform structurii aprobate prin HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, aceste modificări vizează exclusiv încadrarea economică a cheltuielilor și nu afectează soluția tehnică aprobată, necesitatea lucrărilor sau valoarea totală a investiției.

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizează că „*devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar*”.

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „*Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței – Școala Gimnazială nr. 88*”, aprobată prin Anexa la HCLS 3 nr. 337/16.08.2023.

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE
CONTRACTE LUCRĂRI/SERVICII
ȘEF SERVICIU,
MONICA AVRAM

Intocmit: Macavei Olguta



Nr.118631/20.03.2026

Aprobat
cu îndeplinirea
dispozițiilor legale
PRIMAR



Domnule Primar,

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico economici, se impune actualizarea următoarelor Hotărâri :

- Proiectul de Hotărâre actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „*Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței energetice - Grădinița nr. 160*”, aprobați prin Anexa la HCLS 3 nr. 23/22.01.2024.
- Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „*Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței – Școala Gimnazială nr. 88*”, aprobată prin Anexa la HCLS 3 nr. 337/16.08.2023.
- Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „*Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței - Școala Gimnazială nr. 149*” aprobați prin Anexa la HCLS 3 nr. 338/16.08.2023
- Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „*Lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creșterea eficienței – Școala Gimnazială (nr. 195) Hamburg*”, aprobați prin Anexa la HCLS 3 nr. 334/16.08.2023

Această măsură este necesară întrucât proiectele beneficiază de finanțare din fonduri nerambursabile, sunt în curs de execuție, iar pentru rambursarea costurilor este nevoie de actualizarea devizului.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de specialitate.

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE
CONTRACTE LUCRĂRI/SERVICII
ȘEF SERVICIU,
MONICA AVRAM

Intocmit: Sirbu Alina