

180081/21.09.2021

**Act adițional la  
contractul de lucrări nr. 77836/26.04.2021**

**Între**

**A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr ..... , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,  
și

**B. CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT S.R.L.** cu sediul în București, str. Berveni nr. 2, Camera 1, Sector 1, telefon: 0213136026, număr de înmatriculare J40/1164/2009, cod fiscal RO25028465, având cont RO64TREZ7015069XXX009912 deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, reprezentat prin ADMINISTRATOR – DUMA CRISTIAN, în calitate de executant, pe de altă parte,  
a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 179399/21.09.2021, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 77836/26.04.2021, având ca obiect: lucrari de executie a bransamentelor electrice (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de constructie) – LOT 1 pentru obiectivul ” **Lucrări de extindere Școala Gimnazială nr. 88**”, cu respectarea următoarelor clauze:

**1. Art. 5.1. din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:**

**5.1.** - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, respectiv lucrari de executie, platibil executantului de catre achizitor este de 109.676,96 lei fara TVA, la care se adauga TVA 20.838,62 lei, **valoare cu TVA 130.515,58 lei**, astfel:

Nr. Crt	Denumire obiectiv	PROIECTARE	EXECUTIE	PROIECTARE + EXECUTIE	Decontat anterior	No sa valoare PROIECTARE	No sa valoare EXECUTIE	No sa Valoare PROIECTARE + EXECUTIE	Diferenta	Rest de decontat	Angajament 2021 de val
		TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE EXECUTIE + PROIECTARE (le) INCLUSIV TVA		TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE EXECUTIE + PROIECTARE (le) INCLUSIV TVA		EXECUTIE + PROIECTARE (le) INCLUSIV TVA	Proiectare + Executie
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	„Lucrări de executie a bransamentelor electrice (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de constructie)” pentru obiectivul „Lucrări de extindere Școala Gimnazială nr. 88”	4,284,00	148,361,39	152,645,39	0,00	4,284,00	146,231,58	150,515,58	-21,09,81	148,361,39	148,361,39
<b>Total</b>		<b>4,284,00</b>	<b>148,361,39</b>	<b>152,645,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4,284,00</b>	<b>146,231,58</b>	<b>150,515,58</b>	<b>-21,09,81</b>	<b>148,361,39</b>	<b>148,361,39</b>

Sursa de finanțare: Buget local - Invatamant prescolar – Cap. 65.02.04.01 - art. 71.01.01- Buget Local – Lucrari de executie a bransamentelor electrice, apa/canal, gaze naturale (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru Autorizatia de Construire) – Lucrări de extindere Școala Gimnazială nr. 88.

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**Achizitor,**  
**SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**PRIMAR,**  
**ROBERT SORIN NEGOTI**



**Executant,**  
**CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT S.R.L.**  
**ADMINISTRATOR**  
**DUMA CRISTIAN**



DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII  
SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE  
ȘEF SERVICIU  
MARIUS POPESCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV  
OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA JURIDICĂ  
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE  
ȘEF SERVICIU  
GEORGETA VIȘAN