

180085/21.09.2021

**Act adițional la  
contractul de lucrări nr. 77833/26.04.2021**

**Între**

**A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr ..... , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

**B. CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT S.R.L.** cu sediul în București, str. Berveni nr. 2, Camera 1, Sector 1, telefon: 0213136026, număr de înmatriculare J40/1164/2009, cod fiscal RO25028465, având cont RO64TREZ7015069XXX009912 deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, reprezentat prin ADMINISTRATOR – DUMA CRISTIAN, în calitate de executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 179387/21.09.2021, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 77833/26.04.2021, având ca obiect: lucrari de executie a bransamentelor electrice (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de constructie) – LOT 1 pentru obiectivul "Lucrări de extindere Grădinița nr. 70", cu respectarea următoarelor clauze:

**1. Art. 5.1. din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:**

**5.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, respectiv lucrari de executie, platibil executantului de catre achizitor este de 120.675,45 lei fara TVA, la care se adauga TVA 22.928,34 lei, valoare cu TVA 143.603,79 lei, astfel:**

Nr. Crt	Denumire obiectiv	PROIECTARE	EXECUTIE	PROIECTARE + EXECUTIE	Decontat anterior	Noua valoare PROIECTARE	Noua valoare EXECUTIE	Noua Valoare PROIECTARE + EXECUTIE	Diferenta	Rest de decontat	Angajament 2021 devine
		TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE EXECUTIE + PROIECTARE (lei) INCLUSIV TVA		TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE EXECUTIE + PROIECTARE (lei) INCLUSIV TVA		EXECUTIE + PROIECTARE (lei) inclusiv TVA	Proiectare + Executie
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	„Lucrari de executie a bransamentelor electrice (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de constructie) pentru obiectivul "Lucrari de extindere Grădinița nr. 70"”	4,522.00	152,734.64	157,256.64	0.00	4,522.00	139,081.79	143,603.79	-13,652.86	143,603.79	143,603.79
<b>Total</b>		<b>4,522.00</b>	<b>152,734.64</b>	<b>157,256.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,522.00</b>	<b>139,081.79</b>	<b>143,603.79</b>	<b>-13,652.86</b>	<b>143,603.79</b>	<b>143,603.79</b>

Sursa de finanțare: Buget local - Invatamant prescolar – Cap. 65.02.03.01 - art. 71.01.01- Buget Local – Lucrari de executie a bransamentelor electrice, apa/canal, gaze naturale (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru Autorizatia de Construire) – Lucrari de extindere Gradinita nr. 70.

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**Achizitor,**  
**SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**PRIMAR,**  
**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**Executant,**  
**CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT S.R.L.**  
**ADMINISTRATOR**  
**DUMA CRISTIAN**

**DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII**  
**SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE**  
**ȘEF SERVICIU**  
**MARIUS POPESCU**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**OCTAVIAN GHEȚU**

**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE**  
**ȘEF SERVICIU**  
**GEORGETA VIȘAN**