62211/02.04.2021

Act adiţional la
contractul de lucrări nr. *659643 din 08.10.2019*

Între
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 291, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiţă în calitate de achizitor, pe de o parte, si
B. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. cu sediul in Bucureşti Sectorul 3, Aleea Marius Emanoil Buteică, Nr. 18-20, Etaj 1+P, număr de înmatriculare J40/1818/2003, cod fiscal RO15198012, telefon: 0724554223, cont nr. ....., deschis la Trezoreria ....., reprezentată prin POPESCU MIHAIL MIRCEA, având funcţia de Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere Referatul nr. 61598/01.04.2021, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul de lucrări nr. *659643 din 08.10.2019*, având ca obiect: " Proiectare, executie, finalizare si remedierea defectelor lucrării Executie deviere retea apa (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de construire) – Demolare şi edificare imobil destinat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar zona Dristor GRADINITA NR.239 Corp Nou – Dristor nr.102", cu respectarea următoarelor clauze:

1. Art. 4. Obiectul contractului se modifică după cum urmează:
(...)
- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului, pentru proiectarea, executia, finalizarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, în timpul si modalitatea descrise în prezentul contract, suma de 345.195,74 lei (treisutepatruzecişicincimiiosutănouăzecişicincileişişaptezecişipatrudebani) fara TVA, reprezentand valoarea de contract acceptata. La aceasta suma se va adauga taxa pe valoare adaugata stabilita potrivit dispozitiilor legale aplicabile la momentul încheierii contractului, în suma de 65.587,19 lei (şasezecişicincidemiicincisuteoptzecişişapteleişinouăsprezecebani), conform anexei la prezentul act adiţional.

2. Punctul 2 din Art. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:
2. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrari de executie, platibil executantului de catre achizitor este de 345.195,74 lei (fara TVA), la care se adauga TVA 65.587,19 lei.

Sursa de finanţare va fi:
65.02.03.01 – 71.01.01- Buget local – 261.651,40 lei inclusiv T.V.A. - Deviere reţea apă (inclusiv proiectare, avize, taxe, ISC, consultanţă) - GRADINITA nr. 239.

Celelalte clauze din contractul de lucrări rămân în vigoare.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în Bucureşti, azi, în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

ACHIZITOR
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITA

EXECUTANT
MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
ADMINISTRATOR
POPESCU MIHAIL MIRCEA

DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZITII ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT
SERVICIUL INVESTITII LUCRARI PUBLICE
SEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHEŢU

DIRECŢIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLATIE SI AVIZARE CONTRACTE
ŞEF SERVICIU
GEORGETA VIŞAN

Întocmit, Maria Drăghici