

**HOTĂRÂRE**

**privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 411/11.09.2017, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări  
”Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR”**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,  
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților  
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice  
locale nr. 21572001, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,  
întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 156662/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 155521/02.08.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;
- HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;
- HCLS 3 nr. 474/28.09.2017 privind aprobarea atribuirii către societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări – ”Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR”;
- Adresa nr. 354/27.07.2018 a Societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 139522/PS3/27.07.2018;
- Memoriu justificativ nr. 155331/02.08.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;
- Adresa nr. 155835/02.08.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

**Înconformitate cu prevederile:**

- Caietul de sarcini – Anexa 2 la HCLS nr. 411/11.09.2017 Capitolul III – Execuția lucrărilor – pct. B – Realizarea lucrărilor de C+M, Pct. III – Propunerea financiară;

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.I.** Caietul de sarcini însoțit de anexe, aprobat prin Anexa nr.2 la HCLS3 nr. 411/11.09.2017, se modifică după cum urmează:

1. Se aprobă noile categorii de lucrări propuse – normele compuse P – structură și cantități pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la ”*Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR*”, prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

2. Se aprobă noile categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție ”*Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR*”, prin următoarele grupe principale de lucrări:

- a) Borduri din beton C30/37 cu dimensiunea de 20 x 25 cm;
- b) Marcaje longitudinale din vopsea monocomponentă pe bază de solvent;
- c) Marcaje transversale și diverse din vopsea monocomponentă pe bază de solvent.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notei de comandă suplimentară, prevăzută conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

3. Se renunță la cantități din categoriile de lucrări – normecompușe – P, cuprinse în anexa 2 la HCLS3 nr. 411/11.09.2017 și se înlocuiesc cu noile categorii de lucrări corespunzătoare noilor soluții, prevăzute în anexa 2 la prezenta hotărâre.

**Art.II.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și celelalte structuri din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.**

**N.C.S. - Notă Comandă Suplimentară**

"Amenajare pista pentru activitati in domeniul ciclismului, zona lac I.O.R.

**Obiectiv : Parc AL. I. CUZA**

| NR.CRT<br>(P) | DENUMIRE ARTICOL   | U.M. | CANTITATE<br>INITIALĂ | N.C.S.    | CANTITATE<br>FINALĂ |
|---------------|--|------|-----------------------|-----------|---------------------|
|               |  |      |                       | cantitate |                     |
| 18            | Beton C16/20   | mc   | 123.20                | 52.92     | 176.12              |
| 19            | EB 8 uzura 50/70 (BA8) - 4cm grosime   | mp   | 272.00                | 487.00    | 759.00              |
| 20            | Folie PVC  | mp   | 1,232.00              | 592.20    | 1,824.20            |
| 21            | Geotextil cu rol anticontaminant, izolant, drenant min. 200g/mp  | mp   | 1,232.00              | 592.20    | 1,824.20            |
| 22            | Nisip  | mc   | 24.64                 | 10.58     | 35.22               |
| 23            | Strat din balast   | mc   | 184.80                | 79.38     | 264.18              |
| 29            | Sistem semnalizare verticala (stalpi, console, indicatoare)<br>- procurare materiale, transportul lor la punctul de lucru<br>- trasarea si saparea gropilor de fundatie<br>- fixarea stalpului; procurare, transport si turnare beton in fundatie<br>- fixare indicator pe stalp | buc  | 12.00                 | 30.00     | 42.00               |
| 35            | Nivelari si compactari   | mp   | 1,416.00              | 516.00    | 1,932.00            |
| 37            | Sapatura mecanizata  | mc   | 454.40                | 185.76    | 640.16              |
| 40            | Mortar M100  | mp   | 960.00                | 731.20    | 1,691.20            |
| 41            | Pavaj din pavele din beton C30/37 - 6cm grosime<br>- procurare si transport materiale din depozit<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- montare pavele grosimea 6 cm<br>- evacuare deseuri  | mp   | 830.00                | 731.20    | 1,561.20            |
| 43            | Marcaje longitudinale cu vopsea monocomponenta pe baza de solvent, cu microbile<br>- procurare si transport materiale<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula.  | km   | 4.01                  | 4.01      | 8.02                |
| 44            | Marcaje transversale si diverse cu vopsea monocomponenta pe baza de solvent, cu microbile<br>- procurare si transport materiale<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula.                                  | mp   | 162.40                | 162.40    | 324.80              |
| 45            | Borduri din beton C30/37-20x25cm, inclusiv fundatie din beton<br>- procurarea si transportul bordurilor;<br>- procurarea sau prepararea si transportul betonului<br>- executie fundatie de beton pentru borduri<br>- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;       | ml   | 0.00                  | 1,034.00  | 1,034.00            |

**AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.**




**AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.**

**N.R. - Notă de renunțare**

"Amenajare pista pentru activitati in domeniul ciclismului, zona lac I.O.R.

**Obiectiv : Parc AL. I. CUZA**

| NR.CRT<br>(P) | DENUMIRE ARTICOL   | U.M. | CANTITATE<br>INIȚIALĂ | N.R.      | CANTITATE<br>FINALĂ |
|---------------|--|------|-----------------------|-----------|---------------------|
|               |  |      |                       | cantitate |                     |
| 1             | Aducere la cota rasuflatori gaz<br>- demontarea capac rasuflatori<br>- procurare materiale necesare (teav, capac) manipularea si transportul lor<br>- montare teava necesara ridicarii la cota a rasuflatorilor<br>- montare capac metalic   | buc  | 13.00                 | -13.00    | 0.00                |
| 2             | Aducere la cota camine de vizitare<br>marcarea prealabilă a poziției capacului;<br>- scoaterea capacului și ramei;<br>- curățirea marginii căminului;<br>- procurare inele din beton prefabricate;<br>- montarea de inele din beton armat, prefabricate pentru a acoperi diferența între cota căii și cota viitorului suport pentru rama capacului,<br>- procurarea si montarea ramei si a capacului de fonta; | buc  | 57.00                 | -57.00    | 0.00                |
| 3             | Defrisari arbori (inclusiv radacina)<br>degajarea terenului pe directia de doborare a arborelui; sprijinirea trunchiului pe directia de cadere, taierea tulpinei; curatarea de craci, sectionarea trunchiului, evacuarea resturilor vegetale rezultate. Include scoaterea radacinilor  | buc  | 29.00                 | -29.00    | 0.00                |
| 12            | Borduri din beton C30/37-10x15cm, inclusiv fundatie din beton<br>- procurarea si transportul bordurilor;<br>- procurarea sau prepararea si transportul betonului<br>- executie fundatie de beton pentru borduri<br>- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;   | ml   | 2,332.00              | -2332.00  | 0.00                |
| 14            | Bolarzi anti-parking<br>procurarea, transportul si descarcatul materialelor la marginea zonei de lucru: camin de tragere; montarea piesei; verificarea montajului  | buc  | 34.00                 | -34.00    | 0.00                |
| 26            | Marcaje longitudinale din material termoplastice<br>- procurare si transport materiale<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula. Numerotarea locurilor de parcare se va efectua cu șabloane.<br>- evacuare deseuri.  | km   | 4.01                  | -4.01     | 0.00                |
| 27            | Marcaje transversale si diverse din material termoplastice<br>- procurare si transport materiale<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula.   | mp   | 162.40                | -162.40   | 0.00                |
| 31            | Gazon<br>- pregatirea terenului<br>- procurare si transport material: rulouri de gazon<br>- transportul in interiorul zonei de lucru<br>- asezarea brazdelor de gazon<br>- astuparea rosturilor cu pamant prin imprastiere<br>- tasarea/ baterea<br>- primul udat in abundenta.  | mp   | 960.00                | -960.00   | 0.00                |



|    |  |     |        |         |      |
|----|--|-----|--------|---------|------|
| 32 | <p>Plantare arbusti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saparea gropii: trasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pamantului la margine;</li> <li>- transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare</li> <li>- asezarea balotului in groapa</li> <li>- scoaterea ghiveciului</li> <li>- astuparea cu pamant a gropilor de plantare</li> <li>- baterea pamantului</li> <li>- executarea farfurilor</li> <li>- primul udat.</li> </ul>                                 | buc | 48.00  | -48.00  | 0.00 |
| 33 | <p>Procurare si plantare arbori diametru minim 15cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saparea gropii: trasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pamantului la margine;</li> <li>- transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare</li> <li>- asezarea balotului in groapa</li> <li>- scoaterea ghiveciului</li> <li>- astuparea cu pamant a gropilor de plantare</li> <li>- baterea pamantului</li> <li>- executarea farfurilor</li> <li>- primul udat.</li> </ul> | buc | 29.00  | -29.00  | 0.00 |
| 42 | <p>Piatra cubica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procurare si transport materiale din depozit</li> <li>- transport materiale in interiorul zonei de lucru</li> <li>- sapatura de pamant manual/mecanic</li> <li>- strat suport din balast compactat in grosime de 20cm</li> <li>- strat suport din nisip, grosime 5 cm</li> <li>- montare piatra cubica</li> <li>- umplere si chituire rosturi cu nisip,</li> <li>- evacuare deseuri.</li> </ul>  | mp  | 130.00 | -130.00 | 0.00 |

**AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.**





SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 156662

Data 03.08.2018

### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 411/11.09.2017, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR"**

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la HCLS 3 nr. 411/11.09.2017, prin modificarea HCLS.3 nr. 474/28.09.2017, privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări – "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR", prin :

- aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse – norme compuse – P – structură și cantități necesare pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR" ;

- aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR";

Noile categorii de lucrări propuse au în vedere utilizarea atât a noilor norme compuse – P – propuse spre aprobare conform pct.1 cât și a unor norme compuse – P, folosite și aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notelor de comandă suplimentare.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

Noile categorii de lucrări propuse conform Dispozițiilor de șantier, vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial, bine precizate prin aceleași Dispoziții de șantier și care se constituie prin Nota de Renunțare, reprezentând Anexa 1 la prezentul raport.



Noile Categori de lucrări aprobate de Consiliul Local Sector 3 vor fi folosite prin înlocuirea normelor corespunzătoare soluțiilor inițiale, conform Dispozițiilor de șantier ale proiectantului și vor îndeplini cerințele de menținere a condițiilor generale conform proiectului de execuție și a condițiilor de termen asumate prin contractul de execuție nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 155521/02.08.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,  
ROBERT SORIN NÊGOITĂ





Nr. Iesire:155521/02.08.2018

## RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR"**

### Luând în considerare:

- Prevederile art.31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public;
- H.C.L.S.3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celorlalte prevederi legale;
- H.C.L.S.3 nr. 411/11.09.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sector 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR"
- H.C.L.S3 nr. 474/28.09.2017, privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări – "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR";
- Contractul de lucrări nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- Adresa nr. 354/27.07.2018 a Societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- Dispoziția de Santier nr: 01/25.05.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 108254/12.06.2018 emisă de S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.;
- Dispoziția de Santier nr: 02/25.05.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 137875/25.07.2018 emisă de S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.;
- Dispoziția de Santier nr: 03/09.07.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 137868/25.07.2018 emisă de S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.;
- Dispoziția de Santier nr: 04/16.07.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 137871/25.07.2018 emisă de S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.;
- Nota de Constatere nr. 353/27.07.2018 emisă de către Societatea AS3 Administrare Străzi S3



Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3,  
032158 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 341 07 15  
fax (004 021) 341 07 15  
e-mail domeniu.public@primarie3.ro

S.R.L.,

- Centralizator cu Notele de Renunțare (N.R.) și Notele de Comandă Suplimentară (N.C.S.);
- Memoriul Justificativ al Direcției Administrarea Domeniului Public înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 155331/02.08.2018

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017, prin modificarea H.C.L.S.3 nr. 474/28.09.2017, privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări – "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR", prin :

- aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse – norme compuse – P – structură și cantități necesare pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR" ;
- aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR";

Noile categorii de lucrări propuse au în vedere utilizarea atât a noilor norme compuse – P – propuse spre aprobare conform pct.1 cât și a unor norme compuse – P, folosite și aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notelor de comandă suplimentare.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

Noile categorii de lucrări propuse conform Dispozițiilor de șantier, vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial, bine precizate prin aceleași Dispoziții de șantier și care se constituie prin Nota de Renunțare, reprezentând Anexa 1 la prezentul raport;

Noile Categorii de lucrări aprobate de Consiliul Local Sector 3 vor fi folosite prin înlocuirea normelor corespunzătoare soluțiilor inițiale, conform Dispozițiilor de șantier ale proiectantului și vor îndeplini cerințele de menținere a condițiilor generale conform proiectului de execuție și a condițiilor de termen asumate prin contractul de execuție nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

Având în vedere cele de mai sus prezentate, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Proiectul de Hotărâre privind modificarea H.C.L.S.3 nr. 474/28.09.2017, privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări – "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR".

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notei de comandă suplimentară, prevăzută



Str. Inirarea Odobesti nr. 5-7, sector 3,  
052158, București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 341 07 15  
fax (004 021) 341 07 15  
e-mail domeniu.public@primarie3.ro

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 474/28.09.2017. De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute în contractul de lucrări nr.12661/26.10.2017.

Având în vedere că noile soluții propuse urmăresc optimizarea unor soluții inițiale cât și creșterea calității produsului finit, prețul negociat pentru noile categorii de lucrări aprobate se va efectua astfel încât valoarea totală a lucrărilor prevăzute în contractul nr.12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L, având ca obiect execuția de lucrări "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR", să nu fie depășită, așa cum reiese din tabelul centralizator Anexei nr. 3 la prezentul raport.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA  
DOMENIULUI PUBLIC  
Director Executiv Adjunct,  
MANEA FLORIN

Întocmit,  
CONSTANTINESCU ȘTEFANIA



Nr. ieșire: 155331/02.08.2018

## MEMORIU JUSTIFICATIV

Pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Amenajare pistă pentru activități în domeniul ciclismului zona Lac IOR – Parc Al. I. Cuza", Sector 3 București, aferent contractului nr. 12661/26.10.2017 încheiat cu Societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., au fost propuse modificări dimensionale ale trotuarului executat, în vederea fluidizării traficului pietonal în zona parcului Al. I. Cuza fără a fi afectat spațiul verde, precum și noi soluții pentru care nu există corespondent în lista de activități cu prețuri unitare inițiale aprobate (P-uri) ceea ce duce la imposibilitatea decontării ulterioare a acestor lucrări.

Pentru aceste modificări s-a ținut cont de soluțiile agreeate de Comisia Tehnică de Circulație dată pentru realizarea acestor lucrări, cât și de asigurarea unei bune circulații atât pentru pietoni cât și pentru bicicliști.

Urmare a acestor modificări au rezultat diferențe între cantitățile de lucrări efectiv executate și cele aflate inițial pe lista de articole din contract.

Având în vedere cele prezentate, propunem rezolvarea situațiilor, astfel:

1. Pentru lucrările care nu au corespondent în P-urile existente, au fost întocmite de către Societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., unele noi care să reflecte activitățile, materialele și utilajele folosite pentru derularea acestora.

2. Pentru lucrările care au corespondent în P-urile inițiale se vor utiliza acestea, împreună cu cantitățile de lucrări efectiv executate.

Facem mențiunea că pentru toate cantitățile și lucrările suplimentare/renunțare apărute, au fost emise de către proiectant dispoziții de șantier vizate de către dirigințele de șantier, care contin notele de renunțare și de cantități suplimentare.

În acest context, au fost propuse de către AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. următoarele P-uri noi:

- P 45 – Borduri din beton C30/37 cu dimensiunea de 20 x 25 cm;
- P 43 – Marcaje longitudinale din vopsea monocomponentă pe bază de solvent;
- P 44 – Marcaje transversale și diverse din vopsea monocomponentă pe bază de solvent.



PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC



TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@primarie3.ro  
Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 052158, București, www.primarie3.ro

Aceste P-uri vor înlocui:

- P 26 – Marcaje longitudinale din material termoplastic;
- P 27 – Marcaje transversale și diverse;
- P 12 – Borduri din beton C30/37 cu dimensiunea de 10 x 15 cm.

Aceste modificări au fost solicitate de noi, pentru diminuarea costurilor și efectuarea unor lucrări calitative raportate la calitate/preț și crearea unui design adecvat zonei respective.

Pentru cantitățile suplimentare menționate în NCS - nota de cantități suplimentare, la: P18; P19; P20; P21; P22; P23; P29; P35; P37; P40; P41, s-a renunțat conform NR – notă de renunțare la: P1; P2; P3; P12; P14; P26; P27; P31; P32; P33; P40, în compensare pentru a nu depăși valoarea investiției și ca urmare a faptului că aceste lucrări nu mai erau necesare de executat.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
MANEA FLORIN

Întocmit,  
Constantinescu Ștefania

Constantinescu Ștefania  
O = Primaria Sector 3  
02/08/2018 12:00:09 UTC+02

**AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.****N.C.S.+ N.R.**

"Amenajare pista pentru activitati in domeniul ciclismului, zona lac I.O.R.

**Obiectiv : Parc AL. I. CUZA**

| NR.CRT<br>(P) | DENUMIRE ARTICOL   | U.M. | CANTITATE | Pret unitar<br>coeficienti<br>2018 (lei) | Pret total<br>coeficienti 2018<br>(lei) | P nou (lei)    |           | N.R.          |           | N.C.S.        |  |
|---------------|--|------|-----------|--|---|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|
|               |  |      |           |  |   | categoriai noi | cantitate | valoare (lei) | cantitate | valoare (lei) |  |
| 1             | Aducere la cota rasuflatori<br>gaz<br>- demontarea capac                                   | buc  | 13.00     | 20.41                                    | 265.33                                  |                |           |               |           |               |  |
| 2             | Aducere la cota carmine de<br>vizitare<br>marcarea prealabilă a poziției                   | buc  | 57.00     | 922.59                                   | 52,587.63                               |                |           |               |           |               |  |
| 3             | Defisari arbori (inclusiv<br>radacina)<br>degațarea terenului pe                           | buc  | 29.00     | 143.07                                   | 4,149.03                                |                |           |               |           |               |  |
| 4             | Defisari si degațari ale<br>terenului de vegetatie<br>(vegetatie arbusiva, gazon,          | mp   | 3,084.00  | 8.39                                     | 25,874.76                               |                |           |               |           |               |  |
| 5             | Dezafectare gard<br>demontarea elementelor de<br>gard inclusiv a fundatiilor               | ml   | 960.00    | 20.94                                    | 20,102.40                               |                |           |               |           |               |  |
| 6             | Prezare / Inlaturare piste<br>existente<br>- marcarea suprafeței care                      | mp   | 1,310.00  | 12.41                                    | 16,257.10                               |                |           |               |           |               |  |
| 7             | Relocare banci<br>- Demontare banca si<br>aducere teren la stare initiala.                 | buc  | 45.00     | 54.70                                    | 2,461.50                                |                |           |               |           |               |  |
| 8             | Relocare cosuri de gunoi<br>-Demontare cos de gunoi si<br>aducere teren la stare initiala, | buc  | 45.00     | 22.08                                    | 993.60                                  |                |           |               |           |               |  |
| 9             | Relocare sistem irigatii<br>-inchiderea sectorului de<br>irigat                            | mp   | 672.00    | 53.70                                    | 36,086.40                               |                |           |               |           |               |  |

CONFORM CU ORIGINALUL



|    |  |     |          |          |            |               |          |           |        |           |      |
|----|--|-----|----------|----------|------------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|------|
| 10 | Relocare stalpi iluminat<br>(inclusiv retea aferenta)<br>- procurare materiale, utilitate, | buc | 2.00     | 5,202.64 | 10,405.28  | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 11 | Spargeri / desfaceri / frezari<br>asigurarea cu mijloace de<br>transport utilitate si      | mc  | 76.80    | 93.64    | 7,191.55   | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 12 | Borduri din beton C30/37-<br>10x15cm, inclusiv fundatie<br>din beton                       | ml  | 2,332.00 | 29.00    | 67,628.00  | Nu este cazul | 2,332.00 | 67,628.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 13 | Banci<br>- Montare banca, include<br>fundatie beton si armaturi                            | buc | 5.00     | 1,910.56 | 9,552.80   | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 14 | Bolarzi anti-parking<br>procurarea, transportul si<br>descarcatul materialelor la          | buc | 34.00    | 120.54   | 4,098.36   | Nu este cazul | 34.00    | 4,098.36  | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 15 | Cosuri de gunoi<br>- sapaturi andancime minim<br>35 cm                                     | buc | 5.00     | 611.18   | 3,055.90   | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 16 | Imprejnuire din gard metalic   | ml  | 960.00   | 122.98   | 118,060.80 | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 17 | Rastei biciclete<br>- sapaturi andancime minim<br>20 cm                                    | buc | 5.00     | 1,896.32 | 9,481.60   | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 18 | Beton C16/20   | mc  | 123.20   | 620.01   | 76,385.23  | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 52.92  | 32,810.93 |      |
| 19 | EB 8 uzura 50/70 (BA8) - 4cr   | mmp | 272.00   | 75.97    | 20,663.84  | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 487.00 | 36,997.39 |      |
| 20 | Folii PVC  | mmp | 1,232.00 | 1.09     | 1,342.88   | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 592.20 | 645.50    |      |
| 21 | Geotextili cu rol anticantaminare  | mmp | 1,232.00 | 1.83     | 2,254.56   | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 592.20 | 1,083.73  |      |
| 22 | Nisip  | mc  | 24.64    | 48.21    | 1,187.89   | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 10.58  | 510.06    |      |
| 23 | Strat din balast   | mc  | 184.80   | 66.97    | 12,376.06  | Nu este cazul | 0.00     | 0.00      | 79.38  | 5,316.08  |      |

CONFORM CU ORIGINALUL



|    |  |     |        |           |            |               |        |            |       |           |
|----|--|-----|--------|-----------|------------|---------------|--------|------------|-------|-----------|
| 24 | Refacere platforme de acces<br>in parc<br>- procurare si transport                       | mp  | 25.00  | 119.26    | 2,981.50   | Nu este cazul | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00      |
| 25 | Refacere platforme existente<br>- procurare si transport<br>materiale din depozit        | mp  | 15.00  | 120.54    | 1,808.10   | Nu este cazul | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00      |
| 26 | Marcaje longitudinale din<br>material termoplastic<br>- procurare si transport           | km  | 4.01   | 10,271.05 | 41,186.91  | Nu este cazul | 4.01   | 41,186.91  | 0.00  | 0.00      |
| 27 | Marcaje transversale si<br>diverse din material<br>termoplastic                          | mp  | 162.40 | 815.20    | 132,388.48 | Nu este cazul | 162.40 | 132,388.48 | 0.00  | 0.00      |
| 28 | Panouri de informare<br>Procurarea materialelor;<br>asigurare cu utilaje, miltiace       | buc | 12.00  | 493.48    | 5,921.76   | Nu este cazul | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00      |
| 29 | Sistem semnalizare verticala<br>(stalpi, console, indicatoare)<br>- procurare materiale, | buc | 12.00  | 380.80    | 4,569.60   | Nu este cazul | 0.00   | 0.00       | 30.00 | 11,424.00 |
| 30 | Gard viu<br>- executarea santului pentru<br>plantat                                      | ml  | 960.00 | 51.48     | 49,420.80  | Nu este cazul | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00      |
| 31 | Gazon<br>- pregatirea terenului<br>- procurare si transport                              | mp  | 960.00 | 4.39      | 4,214.40   | Nu este cazul | 960.00 | 4,214.40   | 0.00  | 0.00      |
| 32 | Plantare arbusiti<br>- saparea gropii; trasarea<br>conturului gropii; saparea            | buc | 48.00  | 26.91     | 1,291.68   | Nu este cazul | 48.00  | 1,291.68   | 0.00  | 0.00      |
| 33 | Procurare si plantare arbori<br>diametru minim 15cm<br>- saparea gropii; trasarea        | buc | 29.00  | 993.84    | 28,821.36  | Nu este cazul | 29.00  | 28,821.36  | 0.00  | 0.00      |
| 34 | Sol vegetal  | mc  | 144.00 | 27.00     | 3,888.00   | Nu este cazul | 0.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00      |

CONFORM CU ORIGINALUL



|                               |   |     |           |          |                       |               |             |                       |             |                       |
|-------------------------------|---|-----|-----------|----------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 35                            | Nivelari si compactari  | mp  | 1,416.00  | 4.64     | 6,570.24              | Nu este cazul | 0.00        | 0.00                  | 516.00      | 2,394.24              |
| 36                            | Sapatura manuala  | mc  | 147.20    | 36.39    | 5,356.61              | Nu este cazul | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  |
| 37                            | Sapatura mecanizata   | mc  | 454.40    | 5.86     | 2,662.78              | Nu este cazul | 0.00        | 0.00                  | 185.76      | 1,088.55              |
| 38                            | Trasarea si pichetarea lucrarilor   | mmp | 10,208.00 | 1.02     | 10,412.16             | Nu este cazul | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  |
| 39                            | Umpluturi compactate<br>- realizarea umpluturilor cu<br>pananti.  | mc  | 30.80     | 38.51    | 1,186.11              | Nu este cazul | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  |
| 40                            | Mortar M100   | mmp | 960.00    | 8.59     | 8,246.40              | Nu este cazul | 0.00        | 0.00                  | 731.20      | 6,281.01              |
| 41                            | Pavaiz din pavele din beton<br>C30/37 - 6cm grosime<br>- procurare si transport   | mp  | 830.00    | 93.39    | 77,513.70             | Nu este cazul | 0.00        | 0.00                  | 731.20      | 68,286.77             |
| 42                            | Piatra cubica<br>- procurare si transport<br>materiale din depozit<br>marcate si transportate cu<br>vopsea monocromenta pe<br>baza de solventi, cu microbille<br>- procurare si transport | mmp | 130.00    | 295.47   | 38,411.10             | Nu este cazul | 130.00      | 38,411.10             | 0.00        | 0.00                  |
| 43                            | Piatra cubica<br>- procurare si transport<br>materiale din depozit<br>marcate si transportate cu<br>vopsea monocromenta pe<br>baza de solventi, cu microbille<br>- procurare si transport | km  | 4.01      | 6,625.16 | 26,566.89             | 6,625.16      | 0.00        | 0.00                  | 4.01        | 26,566.89             |
| 44                            | diverse cu vopsea<br>monocromenta pe baza de<br>solventi, cu microbille<br>- procurare si transport   | mmp | 162.40    | 753.65   | 122,392.76            | 753.65        | 0.00        | 0.00                  | 162.40      | 122,392.76            |
| 45                            | diverse cu vopsea<br>monocromenta pe baza de<br>solventi, cu microbille<br>- procurare si transport   | ml  | 0.00      | 48.90    | 0.00                  | Nu este cazul | 0.00        | 0.00                  | 1,034.00    | 50,562.60             |
| <b>TOTAL GENERAL CONTRACT</b> |   |     |           |          | <b>955,881.09 lei</b> |               | <b>0.00</b> | <b>375,042.28 lei</b> | <b>0.00</b> | <b>366,360.50 lei</b> |
| <b>TOTAL GENERAL FINAL</b>    |   |     |           |          |                       |               |             |                       |             | <b>947,199.31 lei</b> |

AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.

CONFORM CU ORIGINALUL



Nr. 139522/PS3/27.07.2018

Catre: DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC – PRIMARIA SECTOR 3  
BUCURESTI

**Adresa de inaintare**

Nr 354 din 27.07.2018

Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1 - inregistrata la O.N.R.C. sub nr. J40/9897/2017, C.U.I. RO 37804080, reprezentata prin administrator – Ioan CONSTANTINESCU.

Avand in vedere modificarile solicitate de catre Directia Administrarea Domeniului Public – Primaria sectorului 3, in calitate de beneficiar in cadrul contractului de lucrari 12661/26.10.2017 incheiat intre societatea noastra si Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti - Directia Administrarea Domeniului Public, inregistrate la Primaria Sectorului 3 Bucuresti cu nr.:

- 91146 din 17.05.2018.
- 124640 din 05.07.2018.
- 128973 din 12.07.2018.

si a Dispozitiilor de Santier cu nr.:

- 01/24.05.2018 – inregistrata la Primaria Sectorului 3 Bucuresti cu nr. 108254/12.06.2018.
- 02/ 25.05.2018 – inregistrata la Primaria Sectorului 3 Bucuresti cu nr. 137875/25.07.2018.
- 03/09.07.2018 – inregistrata la Primaria Sectorului 3 Bucuresti cu nr. 137868/25.07.2018.
- 04/16.07.2018 – inregistrata la Primaria sectorului 3 Bucuresti cu nr. 137871/25.07.2018.




emise de catre S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L., in calitate de proiectant general al proiectului aferent contractului de lucrari mai sus mentionat, aprobate de catre Directia Administrarea Domeniului Public – Primaria Sectorului 3, in calitate de beneficiar, prin reprezentantul legal al acestuia, diriginte de santier Berea Alexandru Neculai – autorizatie nr. 00024338, precum si

- Nota de Constatate nr.353/27.07.2018 emisa de catre societatea noastra,

va inaintam spre aprobare :

- Centralizator cu Notele de Renuntare(N.R.) si Notele de Comanda Suplimentara(N.C.S.).  
Categoriile noi de lucrari – P-uri noi.

AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3  
Ioan CONSTANTINESCU



Nr. 139511 /PS3/27.07.2018

Catre: DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC AL S3 BUCURESTI

### Nota de constatare


nr: 353/27.07.2018

In urma studierii Proiectului Tehnic nr. 011/2017, parte integranta in cadrul contractului 12661/2017, incheiat intre societatea noastra si Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti – Directia Administrarea Domeniului Public, in vederea montarii articolului „Sistem semnalizare verticala (stalpi, console, indicatoare)”, am constatat fata de „Lista Articole Lucrari” anexa in cadrul contractul mai sus mentionat, urmatoarele diferente cantitative:

- In proiect, conform planselor PS-006, PS-002, PS-007 – 42buc.
- In „Lista Articole Lucrari” – 12buc.

Tinand cont ca proiectul – parte scrisa si desenata a fost aprobat spre neschimbare de catre Comisia Tehnica de Circulatie, solicitam suplimentarea cu 30 buc a articolului „Sistem semnalizare verticala (stalpi, console, indicatoare)”.

AS3 – ADMINISTRARE STRAZI/S3 S.R.L.  
Ioan CONSTANTINESCU



# Formular F3

OBIECTIV: 03 PARC A.I CUZA

P43

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari: P43 Marcaje long vopsea monocomp

Executant/010B Obiectiv03 Obiect02 CategP43

| Nr. crt.  | Capitolul de lucrari |                       | U. M.  | Cantitatea    | Pretul unitar       |              | Valoare  |          |  |
|---|----------------------|-----------------------|--------|---------------|---------------------|--------------|----------|----------|--|
|   | Simbol               | Denumire resursa      |        |               | a) materiale        | b) manopera  |          |          |  |
|   |                      |                       |        |               | c) utilaj           | d) transport |          |          |  |
|   |                      |                       |        |               | Total(a+b+c+d)      |              |          |          |  |
| SECTIUNE TEHNICA                                |                      |                       |        |               | SECTIUNE FINANCIARA |              |          |          |  |
| 0   | 1                    | 2                     | 3      | 4             |                     | 5            |          |          |  |
| 1   | DF09XA               | 91                    | KM     | 1,00000       | 4370,38000          |              | 4370,38  |          |  |
| MARCAJE LOGITUDINALE CU VOPSEA MONOCOMPONENTA P |                      |                       |        |               | 504,40000           |              | 504,40   |          |  |
| E BAZA DE SOLVENT                               |                      |                       |        |               | 1500,96000          |              | 1500,96  |          |  |
|   |                      |                       |        |               | 43,70380            |              | 43,70    |          |  |
|   |                      |                       |        |               | 6419,44380          |              | 6419,44  |          |  |
| Cheltuieli directe                              |                      |                       |        | 4.370,38      | 504,40              | 1.500,96     | 43,70    | 6.419,44 |  |
| Alte cheltuieli directe                         |                      |                       |        |               |                     |              |          |          |  |
| Contrib. asig. munca CAM                        |                      |                       | 2,250% |               | 11,35               |              | 11,35    |          |  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE                            |                      |                       |        | 4.370,38      | 515,75              | 1.500,96     | 43,70    | 6.430,79 |  |
| Cheltuieli indirecte                            |                      | Io = 1,500% x To      |        |               |                     |              | 96,46    |          |  |
| Profit  |                      | Po = 1,500% x (To+Io) |        |               |                     |              | 97,91    |          |  |
| TOTAL GENERAL pe categorie                      |                      |                       |        | Vo = To+Io+Po |                     |              | 6.625,16 |          |  |

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 03 PARC A.I CUZA

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari: P43 Marcaje long vopsea monocomp

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

| Nr. crt.   | Cod Denumire material Furnizorul | U/M | Consumurile cf. oferta | Pretul unitar | Val (excl. TVA) | Greutatea (tone) |
|--|----------------------------------|-----|------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0  | 1                                | 2   | 3                      | 4             | 5 = 3 X 4       | 6                |
| 1  | 6104884                          | KG  | 530,000                | 1,0500        | 556,50          | 0,572            |
| VOPSEA ALB MARCARE 1 COMPONENET SR.9031 NTR 204-79   |                                  |     |                        |               |                 |                  |
| 2  | 6109418                          | KG  | 350,000                | 10,1900       | 3.566,50        | 0,437            |
| DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9  |                                  |     |                        |               |                 |                  |
| 3  | 6621727                          | KG  | 114,000                | 2,1700        | 247,38          | 0,114            |
| PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM |                                  |     |                        |               |                 |                  |
| Total M:   |                                  |     |                        |               | 4.370,38        | 1,123            |

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 03 PARC A.I CUZA

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari: P43 Marcaje long vopsea monocomp

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

| Nr. crt. | Cod Denumirea meseriei                    | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |
|----------|---|--|---------------|-------------------------|------------------|
| 0        | 1   | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |
| 1        | 0019912<br>MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12 | 20,00000                               | 11,7300       | 234,60                  | 100,00           |
| 2        | 0023010<br>VOPSITOR INDUSTRIAL 1          | 20,00000                               | 13,4900       | 269,80                  | 0,00             |
| Total m: |   | 40,00000                               | 12,6100       | 504,40                  | 46,51            |

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



PERSONA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

# Formular C8

Lucrarea:03 PARC A.I CUZA

Obiectul:02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari:P43 Marcaje long vopsea monocomp

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr. crt. | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii                             | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|----------|--|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 0        | 1  | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                  |
| 1        | T 0004062<br>MASINA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CP | 48,00000                         | 31,2700      | 1.500,96                   |
| Total U: |  | 48,00000                         |              | 1.500,96                   |

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 03 PARC A.I CUZA

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari: P43 Marcaje long vopsea monocomp

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

| Nr. crt.                                     | Cod resursa                            | U/M  | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate |                     | Valoarea (exclusiv TVA) |       |
|--|--|------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|-------|
|  |  |      |                    | a) Cant. aferenta UM  | Tariful unitar / UM |                         |       |
| 0  | 1                                      | 2    | 3                  | 4   | 5                   | 6                       |       |
| 2.   | Transport auto pe categorii de resurse |      |                    |   |                     |                         |       |
| 1.   | 9999                                   | TONE |                    | a.  | 1,12390             | 38,89                   | 43,70 |
|  |  |      |                    | b.  | 1,12390             |                         |       |
| DIN ALTE RESURSE                             |  |      |                    |   |                     |                         |       |
| Total transport auto pe categorii de resurse |  |      |                    |   | 1,12390             |                         | 43,70 |
| Total t:                                     |  |      |                    |   | 1,12390             |                         | 43,70 |

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



# Formular F3

OBIECTIV: 03 PARC A.I CUZA

P44

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari: P44 Marcaje transv si diverse vop

Executant010B Obiectiv03 Obiect02 CategP44

[ron]

| Nr. crt.  | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii | U. M.  | Cantitatea            | Pretul unitar       |             |           |              | Valoare |
|---|--|--------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|---------|
|   |  |        |                       | a) materiale        | b) manopera | c) utilaj | d) transport |         |
| SECTIUNE TEHNICA                                  |  |        |                       | SECTIUNE FINANCIARA |             |           |              |         |
| 0   | 1  | 2      | 3                     | 4                   |             | 5         |              |         |
| 1   | DE09C 99   | MP     | 1,00000               | 699,55132           | 11,61280    | 13,32000  | 6,79176      | 699,55  |
| MARCAJE TRANSVERSALE SI DIVERSE CU VOPSEA MONOCOM |  |        |                       | 11,61280            |             | 13,32000  |              | 11,61   |
| PONENTA PE BAZA DE SOLVENT                        |  |        |                       | 13,32000            |             | 6,79176   |              | 13,32   |
|   |  |        |                       | 6,79176             |             | 731,27588 |              | 6,79    |
|   |  |        |                       | 731,27588           |             |           |              | 731,28  |
| Cheltuieli directe                                |  |        | 699,55                | 11,61               | 13,32       | 6,79      | 731,28       |         |
| Alte cheltuieli directe                           |  |        |                       |                     |             |           |              |         |
| Contrib. asig. munca CAM                          |  | 2,250% |                       | 0,26                |             |           | 0,26         |         |
| TOTAL CHELT. DIRECTE                              |  |        | 699,55                | 11,87               | 13,32       | 6,79      | 731,54       |         |
| Cheltuieli indirecte                              |  |        | Io = 1,500% x To      |                     |             |           | 10,97        |         |
| Profit  |  |        | Po = 1,500% x (To+Io) |                     |             |           | 11,14        |         |
| TOTAL GENERAL pe categorie                        |  |        | Vo = To+Io+Po         |                     |             |           | 753,65       |         |

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 03 PARC A.I CUZA

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari: P44 Marcaje transv si diverse vop

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

| Nr. crt.  | Cod Denumire Furnizorul | U/M material | Consumurile cf. oferta | Pretul unitar | Val (excl. TVA) | Greutatea (tone) |
|---|-------------------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0   | 1                       | 2            | 3                      | 4             | 5 = 3 X 4       | 6                |
| 1   | 610940B                 | KG           | 0,808                  | 64,5000       | 52,15           | 0,000            |
| DILUANT D332  |                         |              |                        |               |                 |                  |
| 2   | 6111241                 | KG           | 1,686                  | 367,6200      | 619,92          | 0,001            |
| VOPSEA ALBA PT.MARCAJ RUTIER                          |                         |              |                        |               |                 |                  |
| 3   | 6621739                 | KG           | 0,263                  | 27,0000       | 7,11            | 0,000            |
| PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. PA 10MM |                         |              |                        |               |                 |                  |
| 4   | 8000277                 | %            |                        |               | 20,38           | 0,000            |
| MATERIAL MARUNT                                       |                         |              |                        |               |                 |                  |
| <b>Total M:</b>                                       |                         |              |                        |               | <b>699,56</b>   | <b>0,002</b>     |

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 03 PARC A.I CUZA

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari: P44 Marcaje transv si diverse vop

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU


| Nr. crt. | Cod Denumirea meseriei                    | Consumuri (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu | Valoarea (exclusiv TVA) | Procentul romani |
|----------|---|--|---------------|-------------------------|------------------|
| 0        | 1   | 2                                      | 3             | 4 = 2 X 3               | 5                |
| 1        | 0019912<br>MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12 | 0,76000                                | 11,7300       | 8,91                    | 0,00             |
| 2        | 0023010<br>VOPSITOR INDUSTRIAL 1          | 0,20000                                | 13,4900       | 2,70                    | 0,00             |
| Total m: |   | 0,96000                                | 12,0967       | 11,61                   | 0,00             |

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

# Formular C8

Lucrarea:03 PARC A.I CUZA

Obiectul:02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari:P44 Marcaje transv si diverse vop

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

| Nr. crt. | Cod<br>Denumirea utilajului de constructii                        | Consumurile<br>(ore functionare) | Tariful orar | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|----------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 0        | 1   | 2                                | 3            | 4 = 2 X 3                  |
| 1        | A 2001<br>MASINA TRASAT BENZI MARCAJ MOTOR TERMIC 59-33KW 40-45CP | 0,07200                          | 185,0000     | 13,32                      |
| Total U: |   | 0,07200                          |              | 13,32                      |

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

**Formular C9**

Lucrarea: 03 PARC A.I CUZA

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrari: P44 Marcaje transv si diverse vop

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE**

[ron]

| Nr. crt.         | Cod resursa   | U/M  | Tipul de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate               |  | Valoarea (exclusiv TVA) |
|------------------|---|------|--------------------|---|--|-------------------------|
|                  |   |      |                    | a)Cant. aferenta UM<br>b)Tone transportate<br>c)Km parcursi<br>d)Ore de functionare | Tariful unitar / UM<br>Tariful unitar / t x km |                         |
| 0                | 1   | 2    | 3                  | 4   | 5  | 6                       |
| 2.               | <b>Transport auto pe categorii de resurse</b>       |      |                    |   |  |                         |
| 1                | 9999  | TONE |                    | a.  | 0,00208  | 3.265,27                |
| DIN ALTE RESURSE |   |      |                    | b.  | 0,00208  | 6,79                    |
|                  | <b>Total transport auto pe categorii de resurse</b> |      |                    |   | 0,00208  | 6,79                    |
|                  | <b>Total t:</b>                                     |      |                    |   | 0,00208  | 6,79                    |

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL



# Formular F3

OBIECTIV: 02 Parcuri

P45

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 P-uri cu coef. 2018

Categoria de lucrari: P12 Borduri din beton C30/37-20x25

| Nr. crt.                                       | Executant 010 | Obiectiv 02 | Obi 01 | Cate P12 | U. M. | Cantitatea            | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare [ron] |       |       |
|--|---------------|-------------|--------|----------|-------|-----------------------|---|---------------|-------|-------|
| SECTIUNE TEHNICA                               |               |             |        |          |       |                       | SECTIUNE FINANCIARA   |               |       |       |
| 0  | 1             | 2           | 3      | 4        | 5     |                       |   |               |       |       |
| 1  | DE09C1        | 82 M        |        | 1,00000  |       |                       | 1,92589   |               | 1,93  |       |
| MONTAJ BORDURI 20X25                           |               |             |        |          |       |                       | 4,20006   |               | 4,20  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 6,12595   |               | 6,13  |       |
| 2  | 2806783       | M           |        | 1,00000  |       |                       | 38,99000  |               | 38,99 |       |
| BORDURI DIN BETON PENTRU TROTUARE 20X25X100 CM |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 38,99000  |               | 38,99 |       |
| 3  | 2001928       | M CUB       |        | 0,00500  |       |                       | 162,45000   |               | 0,81  |       |
| BETON MARFA C8/10 T3 II/A-S 32.5 R31 (B150)    |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 162,45000   |               | 0,81  |       |
| 4  | 2101001       | M CUB       |        | 0,00300  |       |                       | 194,94000   |               | 0,58  |       |
| MORTAR M 100 T - ( M.F.C. )                    |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 0,00000   |               | 0,00  |       |
|  |               |             |        |          |       |                       | 194,94000   |               | 0,58  |       |
| Cheltuieli directe                             |               |             |        |          |       | 42,31                 | 4,20  | 0,00          | 0,00  | 46,51 |
| Alte cheltuieli directe                        |               |             |        |          |       |                       |   |               |       |       |
| Coef.man.conf.OUG79/2017 20,400%               |               |             |        |          |       |                       | 0,86  |               |       | 0,86  |
| Contrib.asig.munca-CAM 2,250%                  |               |             |        |          |       |                       | 0,09  |               |       | 0,09  |
| TOTAL CHELT. DIRECTE                           |               |             |        |          |       | 42,31                 | 5,15  | 0,00          | 0,00  | 47,46 |
| Cheltuieli indirecte                           |               |             |        |          |       | Io = 1,500% x To      |   |               |       | 0,71  |
| Profit   |               |             |        |          |       | Po = 1,500% x (To+Io) |   |               |       | 0,72  |
| TOTAL GENERAL pe categorii                     |               |             |        |          |       | Vo = To+Io+Po         |   |               |       | 48,90 |

OFERTANT



CONFORM CU ORIGINALUL



**LISTA ARTICOLELOR DE LUCRARI**  
ale obiectivului de investitii  
**Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R.**  
**PARC TITAN**


| NR.CRT. | DENUMIRE ARTICOL   | U.M. | CANTITATE | Pret unitar - oferta (lei) | Pret total(lei) | CANTITATE decontata anterior | CANTITATE rest de decontat la 01.01.2018 | Pret unitar nou - coeficienti 2018 | Pret total nou (lei) |
|---------|--|------|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| 1       | Aducere la cota carmine de vizitare<br>marcarea prealabila a pozitiei capacului;<br>- scoaterea capacului și ramei;<br>- curățirea marginii căminului;<br>- procurare inele din beton prefabricate;<br>- montarea de inele din beton armat, prefabricate pentru a acoperi diferența între cota căii și cota viitorului suport pentru rama capacului,<br>- procurarea și montarea ramei și a capacului de fontă;<br>Defrisari arbori (inclusiv radacina)<br>degaștarea terenului pe directia de doborare a arborului; sprinzimirea trunchiului pe directia de cadere, taterăa tulpinilor; curățarea de craci, secționarea trunchiului; evacuarea resturilor vegetale rezultate. Include scoaterea radacinilor | buc  | 4.00      | 922.68                     | 3,690.72        | 0.00                         | 4.00                                     | 922.59                             | 3,690.36             |
| 2       | Defrisari si degajari ale terenului de vegetatie (vegetatie arbusiva, gazon, soi vegetali)<br>- pregătire și transportare utilaj, îndepărtarea prin talere a vegetatiei crescute spontan, strângerea în gramezi a resturilor rezultate; evacuarea acestora.<br>Frezare / inlaturare piste existente<br>- marcarea suprafeței care trebuie să fie frezată;<br>- tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate;<br>- frezarea mixturii asfaltice;<br>- scoaterea și îndepărtarea materialului frezat din perimetrul marcat;<br>- încărcarea, transportul rezidurilor;<br>- curățarea suprafețelor;   | mp   | 5,684.10  | 8.41                       | 47,803.28       | 0.00                         | 5,684.10                                 | 8.39                               | 47,689.60            |
| 3       | Relocare banci<br>- Demontare banca și aducere teren la stare inițială, include desfășurare beton<br>- Montare banca, include fundatie beton și armaturi<br>- evacuare deseuri la marginea zonei de lucru  | buc  | 10.00     | 54.79                      | 547.90          | 0.00                         | 10.00                                    | 54.70                              | 547.00               |
| 4       | Relocare cosuri de guncoi<br>- Demontare cos de guncoi și aducere teren la stare inițială, include desfășurare beton<br>- Montare cos de guncoi, include fundatie beton și armaturi<br>- evacuare deseuri la marginea zonei de lucru   | buc  | 25.00     | 22.12                      | 553.00          | 0.00                         | 25.00                                    | 22.08                              | 552.00               |
| 5       | Relocare sistem irigații<br>- inchiderea sectorului de irigații<br>- Demontare sistem de irigații<br>- Montare sistem de irigații  | mp   | 300.00    | 53.80                      | 16,140.00       | 0.00                         | 300.00                                   |                                    | 16,110.00            |
| 6       | 7  |      |           |                            |                 |                              |  |                                    |                      |

CONFORM CU ORIGINALUL





| NR.CRT. | DENUMIRE ARTICOL   | U.M. | CANTITATE | Pret unitar - oferta (lei) | Pret total(lei) | CANTITATE decontata anterior | CANTITATE rest de decontat la 01.01.2018 | Pret unitar nou - coeficienti 2018 | Pret total nou (lei) |
|---------|--|------|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| 8       | Relocare stalpi iluminati (inclusiv retea aferenta)<br>- procurare materiale, utilitaje, mijloace de transport, forta de munca necesara;<br>- spart fundatii din beton mecanice; evacuare moloz;<br>- desfacere stalp de iluminat si transport la auto;<br>- efectuare curatenie si transport moloz.   | buc  | 4.00      | 5.202,66                   | 20.810,64       | 0.00                         | 4.00                                     | 5.202,64                           | 20.810,56            |
| 9       | Spargeri / desfaceri / frezari<br>asigurarea cu mijloace de transport utilitaje si echipamente, forta de munca, identificarea zonei ce urmeaza a fi sparta, delimitarea zonei cu banda avertizoare si interzicerea circulatiei pietonilor; spargerea platformei betonate cu mijloace mecanizate, stragerea molozului in gramezi, curatirea suprafelilor, incarcarea molozului in auto si transportul acestuia. | mc   | 666,65    | 93,68                      | 62.451,77       | 0,00                         | 666,65                                   | 93,64                              | 62.425,11            |
| 10      | Dezafectare gard<br>demonstrarea elementelor de gard inclusiv a fundatiilor<br>Borduri din beton C30/37-10x15cm, inclusiv fundatie din beton   | ml   | 497,00    | 20,98                      | 10.427,06       | 0,00                         | 497,00                                   | 20,94                              | 10.407,18            |
| 11      | - procurarea si transportul bordurilor;<br>- procurarea sau prepararea si transportul betonului<br>- executie fundatie de beton pentru borduri<br>- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;<br>Borduri din beton C30/37-20x25cm, inclusiv fundatie din beton   | ml   | 2.824,00  | 29,00                      | 81.896,00       | 0,00                         | 2.824,00                                 | 29,00                              | 81.896,00            |
| 12      | - procurarea sau prepararea si transportul betonului<br>- executie fundatie de beton pentru borduri<br>- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;<br>Cablul alimentare corp iluminat  | ml   | 395,00    | 48,91                      | 19.319,45       | 0,00                         | 395,00                                   | 48,90                              | 19.315,50            |
| 13      | - montare cablu electic<br>- conectare la alimentare<br>- proba de functionare.  | buc  | 654,00    | 5,22                       | 3.413,88        | 0,00                         | 654,00                                   | 5,21                               | 3.407,34             |
| 14      | Cablul LES JT<br>- montare cablu electric<br>- conectare la alimentare<br>- proba de functionare.  | m    | 1,816,40  | 12,30                      | 22.341,72       | 0,00                         | 1,816,40                                 | 12,30                              | 22.341,72            |
| 15      | Camioane de trager<br>procurarea, transportul si descarcatul materialelor la marginea zonei de lucru; camin de trager; montarea piesei; verificarea montajului.  | buc  | 22,00     | 1,480,95                   | 32.580,90       | 0,00                         | 22,00                                    | 1,480,09                           | 32.561,98            |
| 16      | Corp de iluminat tip LED, tip I, montare on-top<br>procurarea, transportul si descarcatul materialelor la marginea zonei de lucru; camin de trager; montarea piesei; verificarea montajului; probe   | buc  | 109,00    | 1,390,81                   | 151.598,29      | 0,00                         | 109,00                                   | 1,390,80                           | 151.597,20           |
| 17      | Cutie siguranta protectie si racord<br>procurarea, transportul si descarcatul materialelor la marginea zonei de lucru; camin de trager; montarea piesei; verificarea montajului; probe   | buc  | 109,00    | 163,81                     | 17.855,29       | 0,00                         | 109,00                                   | 163,81                             | 17.855,29            |
| 18      | Priza de panamant<br>procurarea, transportul si descarcatul materialelor la marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului; probe  | buc  | 109,00    | 432,70                     | 47.164,30       | 0,00                         | 109,00                                   | 432,69                             | 47.163,31            |

CONFORM CU ORIGINALUL




| NR.CRT. | DENUMIRE ARTICOL  | U.M. | CANTITATE | Pret unitar - oferta (lei) | Pret total (lei) | CANTITATE decontata anterior | CANTITATE rest de decontat la 01.01.2018 | Pret unitar nou - coeficienti 2018 | Pret total nou - coeficienti 2018 |
|---------|---|------|-----------|----------------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 19      | Profil tip M1<br>- procurarea, transportul si descarcarea materialelor la marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului; probe<br>Punct de Aprindere | m    | 1,554.80  | 19.06                      | 29,634.49        | 0.00                         | 1,554.80                                 | 19.06                              | 29,634.49                         |
| 20      | procurarea, transportul si descarcarea materialelor la marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului; probe<br>Stalp de iluminat tip 1, h=4+5m       | buc  | 4.00      | 6,516.20                   | 26,064.80        | 0.00                         | 4.00                                     | 6,516.17                           | 26,064.68                         |
| 21      | procurarea, transportul si descarcarea materialelor la marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului; probe<br>Tub protectie filat HDPE              | buc  | 109.00    | 1,545.35                   | 168,443.15       | 0.00                         | 109.00                                   | 1,545.34                           | 168,442.06                        |
| 22      | procurarea, transportul si descarcarea materialelor la marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului; probe<br>Banci                                 | m    | 1,816.40  | 6.61                       | 12,006.40        | 0.00                         | 1,816.40                                 | 6.60                               | 11,988.24                         |
| 23      | - Montare banca, include fundatie beton si armaturi<br>- evacuare deseuri la marginea zonei de lucru<br>Bolarzi anti-parking  | buc  | 5.00      | 1,910.74                   | 9,553.70         | 0.00                         | 5.00                                     | 1,910.56                           | 9,552.80                          |
| 24      | procurarea, transportul si descarcarea materialelor la marginea zonei de lucru; canin de tragere; montarea piesei; verificarea montajului<br>Cosuri de gunoi            | buc  | 16.00     | 120.54                     | 1,928.64         | 0.00                         | 16.00                                    | 120.54                             | 1,928.64                          |
| 25      | - sapaturi andaneime minim 35 cm<br>- pozitionare si fixare in groapa cos gunoi<br>- turnat beton B250<br>- evacuare deseuri.   | buc  | 5.00      | 611.20                     | 3,056.00         | 0.00                         | 5.00                                     | 611.18                             | 3,055.90                          |
| 26      | Imprejmuire din gard metalic<br>Rastel biciclete  | ml   | 497.00    | 123.01                     | 61,135.97        | 0.00                         | 497.00                                   | 122.98                             | 61,121.06                         |
| 27      | - sapaturi andaneime minim 20 cm<br>- pozitionare si fixare in groapa<br>- turnat beton B250<br>- evacuare deseuri  | buc  | 8.00      | 1,896.33                   | 15,170.64        | 0.00                         | 8.00                                     | 1,896.32                           | 15,170.56                         |
| 28      | Beton ciment rulier BcR 4,5   | mc   | 225.00    | 809.24                     | 182,079.00       | 0.00                         | 225.00                                   | 809.07                             | 182,040.75                        |
| 29      | Pavele interbate<br>- procurare si transport materiale din depozit<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- evacuare deseuri                          | mmp  | 55.00     | 37.19                      | 2,045.45         | 0.00                         | 55.00                                    | 37.19                              | 2,045.45                          |
| 30      | Strat din piatra sparta de cariera  | mc   | 177.00    | 102.79                     | 18,193.83        | 0.00                         | 177.00                                   | 102.75                             | 18,186.75                         |
| 31      | Beton C16/20  | mc   | 516.54    | 620.24                     | 320,378.77       | 0.00                         | 516.54                                   | 620.01                             | 320,259.97                        |
| 32      | EB 8 uzura 50/70 (BA8) - 4cm grosime  | mmp  | 2,760.00  | 75.98                      | 209,704.80       | 0.00                         | 2,760.00                                 | 75.97                              | 209,677.20                        |
| 33      | Folie PVC   | mmp  | 4,965.40  | 1.09                       | 5,412.29         | 0.00                         | 4,965.40                                 | 1.09                               | 5,412.29                          |
| 34      | Geotextili cu rol anticontaminant, izolant, drenant min. 200g/mp  | mp   | 4,910.40  | 1.83                       | 8,986.03         | 0.00                         | 4,910.40                                 | 1.83                               | 8,986.03                          |
| 35      | Nisip   | mc   | 315.81    | 48.22                      | 15,228.17        | 0.00                         | 315.81                                   | 48.21                              | 15,215.01                         |
| 36      | Strat din balast  | mc   | 921.81    | 66.99                      | 61,752.05        | 0.00                         | 921.81                                   | 66.97                              | 61,733.82                         |

CONFORM CU ORIGINALUL



| NR.CRT. | DENUMIRE ARTICOL  | U.M. | CANTITATE | Pret unitar - oferta (lei) | Pret total(lei) | CANTITATE decontata anterior | CANTITATE rest de decontat la 01.01.2018 | Pret unitar non - coeficienti 2018 | Pret total (oferta) |
|---------|---|------|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 37      | Refacere platforme de acces in parc<br>- procurare si transport materiale din depozit<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- desfacerea aleilor deteriorate<br>- montare pavele grosimea 8 cm<br>- evacuare deseuri.  | mp   | 90.00     | 119.34                     | 10,740.60       | 0.00                         | 90.00                                    | 119.26                             | 10735.40            |
| 38      | Refacere trepte de acces in parc<br>- procurare si transport materiale din depozit<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- montare elemente<br>- evacuare deseuri.<br>Refacere platforme existente   | mp   | 120.00    | 120.54                     | 14,464.80       | 0.00                         | 120.00                                   | 120.54                             | 14,464.80           |
| 39      | - procurare si transport materiale din depozit<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- desfacerea aleilor deteriorate; strivirea si sortarea lor<br>- decopertarea stratului de nisip sau sapa<br>- asternerea materialului nou, asezarea pavelelor din granit grosime minima de 4 cm si fixarea lor prin batre cu ciocanul<br>- umplerea rosturilor cu nisip sau sapa<br>- evacuare deseuri.  | mp   | 70.00     | 120.54                     | 8,437.80        | 0.00                         | 70.00                                    | 120.54                             | 8,437.80            |
| 40      | Marcaje longitudinale din material termoplastic<br>- procurare si transport materiale<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula. Numerotarea locurilor de parcare se va efectua cu sabloane.<br>- evacuare deseuri.  | km   | 4.23      | 10,272.29                  | 43,410.70       | 0.00                         | 4.23                                     | 10,271.05                          | 43,405.46           |
| 41      | Marcaje transversale si diverse din material termoplastic<br>- procurare si transport materiale<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula. Numerotarea locurilor de parcare se va efectua cu sabloane.<br>- evacuare deseuri.<br>Panouri de informare  | mp   | 293.00    | 815.21                     | 238,856.53      | 0.00                         | 293.00                                   | 815.20                             | 238,853.60          |
| 42      | Procurarea materialelor, asigurare cu utilaje, mijloace de transport, de munca;<br>- trasarea conturului indicatorului;<br>- tineria tablei la dimensiuni; indoirea tablei pe contur pentru consolidare, precum si la suprafata pentru curbura daca este necesar, inclusiv polizarea si pilirea marginilor;<br>- confectiunea cotelor sau clemelor de prindere si a cornizelor de rigidizare si nituirea lor de indicatoare;<br>- curatirea si fitecarea suprafetei in vederea vopsirii;<br>- vopsirea cu grund, aplicarea pe fata 3 straturi emalii;<br>- trasarea chenarului, simbolurilor, literelor, cifrelor si vopsirea lor | buc  | 17.00     | 493.48                     | 8,389.16        | 0.00                         | 17.00                                    | 493.48                             | 8,389.16            |

CONFORM CU ORIGINALUL



| NR.CRT. | DENUMIRE ARTICOL   | U.M. | CANTITATE | Pret unitar - oferta (lei) | Pret total(lei) | CANTITATE decontata anterior | CANTITATE rest de decontat la 01.01.2018 | Pret unitar non - coeficient 2018 | Pret total non - coeficient 2018 |
|---------|--|------|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 43      | Sistem semnalizare verticala (staiji, console, indicatoare)<br>- procurare materiale, transportul lor la punctul de lucru<br>- trasarea si saparea gropilor de fundatie<br>- fixarea stalpului; procurare; transport si turnare beton in fundatie<br>- fixare indicator pe stalp   | buc  | 24.00     | 380.81                     | 9,139.44        | 0.00                         | 24.00                                    | 380.80                            | 15,289.56                        |
| 44      | Gard viu<br>- executarea santului pentru plantat<br>- scosul puieților din depozit<br>- transportul lor la locul de plantare si repartizarea pe lungimea santului<br>- fasonatul si mocirhitul<br>- plantatul puieților<br>- primul udat<br>Gazon<br>- pregatirea terenului<br>- procurare si transport material: rulouri de gazon<br>- transportul in interiorul zonei de lucru<br>- asezarea brazdelor de gazon<br>- astuparea rosturilor cu pamant prin impastiere<br>- tasarea/ baterea<br>- primul udat in abundenta. | ml   | 297.00    | 51.50                      | 15,295.50       | 0.00                         | 297.00                                   | 51.48                             | 15,289.56                        |
| 45      | Plantare arbusiti<br>- saparea gropii; trasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pamantului la margine;<br>- transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare<br>- asezarea balotului in groapa<br>- scoaterea ghiveciului<br>- astuparea cu pamant a gropilor de plantare<br>- baterea pamantului<br>- executarea farfurilor<br>- primul udat.<br>Procurare si plantare arbori diametru minim 15cm  | buc  | 212.50    | 26.92                      | 5,720.50        | 0.00                         | 212.50                                   | 26.91                             | 5,718.38                         |
| 46      | - saparea gropii; tasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pamantului la margine;<br>- transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare<br>- asezarea balotului in groapa<br>- scoaterea ghiveciului<br>- astuparea cu pamant a gropilor de plantare<br>- baterea pamantului<br>- executarea farfurilor<br>- primul udat.  | buc  | 120.00    | 994.02                     | 119,282.40      | 0.00                         | 120.00                                   | 993.84                            | 119,260.80                       |
| 47      | - saparea gropii; tasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pamantului la margine;<br>- transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare<br>- asezarea balotului in groapa<br>- scoaterea ghiveciului<br>- astuparea cu pamant a gropilor de plantare<br>- baterea pamantului<br>- executarea farfurilor<br>- primul udat.  | buc  | 120.00    | 994.02                     | 119,282.40      | 0.00                         | 120.00                                   | 993.84                            | 119,260.80                       |
| 48      | Sol vegetal  | mc   | 637.50    | 27.01                      | 17,218.88       | 0.00                         | 637.50                                   | 27.00                             | 17,216.30                        |
| 49      | Nivelari si compactari   | mmp  | 5,882.90  | 4.65                       | 27,355.49       | 0.00                         | 5,882.90                                 | 4.64                              | 27,296.84                        |
| 50      | Sapatura manuala   | mnc  | 152.77    | 36.43                      | 5,565.41        | 0.00                         | 152.77                                   | 36.38                             | 5,549.50                         |

CONFORM CU ORIGINALUL





| NR.CRT.              | DENUMIRE ARTICOL   | U.M. | CANTITATE | Pret unitar - oferta (lei) | Pret total(lei)         | CANTITATE decontata anterior | CANTITATE rest de decontat la 01.01.2018 | Pret unitar nou - coeficienti 2018 | Pret total nou (lei)    |
|----------------------|--|------|-----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| 51                   | Sapatura mecanizata  | mc   | 1.374,93  | 5,86                       | 8.057,09                | 0,00                         | 1.374,93                                 | 5,86                               | 8.057,09                |
| 52                   | Trasarea si pichetarea lucrarilor  | mp   | 13.727,40 | 1,03                       | 14.139,22               | 0,00                         | 13.727,40                                | 1,02                               | 14.001,95               |
| 53                   | Umpluturi compactate<br>- realizarea umpluturilor cu pamant;<br>- compactarea umpluturilor   | mc   | 55,14     | 38,55                      | 2.125,45                | 0,00                         | 55,14                                    | 38,51                              | 2.125,78                |
| 54                   | EB 8 uzura 50/70 (BA8) - 4cm grosime   | mp   | 356,40    | 75,98                      | 27.079,27               | 0,00                         | 356,40                                   | 75,97                              | 27.075,71               |
| 55                   | Mortar M100  | mp   | 669,00    | 8,60                       | 5.753,40                | 0,00                         | 669,00                                   | 8,59                               | 5.746,71                |
| 56                   | Pavei din pavele din beton C30/37 - 6cm grosime<br>- procurare si transport materiale din depozit<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- montare pavele grosimea 6 cm<br>- evacuare deseuri  | mp   | 569,00    | 93,43                      | 53.161,67               | 0,00                         | 569,00                                   | 93,39                              | 53.138,91               |
| 57                   | Piatra cubica<br>- procurare si transport materiale din depozit<br>- transport materiale in interiorul zonei de lucru<br>- sapatura de pamant manual/mechanic<br>- strat suport din balast compactat in grosime de 20cm<br>- strat suport din nisip, grosime 5 cm<br>- montare piatra cubica<br>- umplere si chituire rosturi cu nisip,<br>- egalizare deseuri | mp   | 100,00    | 295,61                     | 29.561,00               | 0,00                         | 100,00                                   | 295,47                             | 29.547,00               |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |      |           |                            | <b>2.401.812,61 lei</b> |                              |  |                                    | <b>2.400.979,77 lei</b> |

CONFORM CU ORIGINALUL

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.  
In preturile unitare contractantului va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRESTATOR,

ASS - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL





NR. 91146/17.05.2018

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3,  
032158, București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 341 0715  
fax (004 021) 341 0715  
e-mail domeniul.public@primarie3.ro

Catre,

Asocierea: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

BAU STARK-SRL



YARDMAN SRL

FORTIORI CONSULTING SRL

Modificari solicitate Parc Al. I. Cuza:

1. Dimensiuni trotuar, latime de la 1,00m la 1,50m (nu include latimea bordurii), de la km 0+000 pana la km 1+060.
2. Înlocuire strat beton pentru constructia trotuarului cu strat balast stabilizat de la km 0+000 pana la km 1+060.
3. Înlocuire strat mortar M100 pentru constructia trotuarului cu strat nisip de la km 0+000 pana la km 1+060.
4. Modificare traseu pista biciclete prin parc de la km 0+240 pana la km 0+360
5. Modificare traseu trotuar prin parc km 0+640 pana la km 0+680.
6. Completare contract – Reabilitarea trotuarului existent (model scoala 80), de la km 0+210 pana la km 0+280.
7. Modificare pozitionare gard metalic – se monteaza pe bordura dinspre gardul viu, la jumatea bordurii – km 0+000 pana la km 1+060.
8. Modificare dimensiune bordura exterioara – cea dinspre gardul viu (dimensiuni bordura 20x25x500) – trebuie sa depaseasca trotuarul pe inaltime cu 5-10 cm – km 0+000 pana la km 1+060.
9. Renuntare bordura mica trotuar km 0+000 pana la 1+060.

Director Executiv Adjunct  
Florin MANEA





PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3,  
032158 Bucuresti  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 341 07 15  
fax (004 021) 341 07 15  
e-mail dominiu.public@primarie3.ro

NR. 124640/05.07.2018

Către,

**S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.**

Avem rugămintea de a modifica documentația întocmită pentru lucrările ce se efectuează în Parcul Al. I. Cuza – piste de biciclete, după cum urmează:

”Înlocuirea materialului termoplast cu vopsea de marcaj monocomponentă, pe bază de solvent, în vederea trasării marcajelor transversale și longitudinale a pistei de biciclete, pe întreaga lungime din proiect”.

**DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT**

**MANEA FLORIN**

CONFORM CU ORIGINALUL



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă de adresa Primăriei Sector 3



PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI



DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@primarie3.ro  
Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.ro

NR. IESIRE: 128973/12.07.2018

Către,

**S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.**

Având în vedere prevederile contractului de lucrări nr. 12661/26.10.2017, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L. și ale Caietului de Sarcini asumat de către societate, precum și a situației existente în teren, vă rugăm să modificați documentația întocmită pentru lucrările ce se efectuează în Parcul Al. I. Cuza – piste de biciclete, după cum urmează:

Părțile semnatare ale contractului, au convenit de comun acord, să se renunțe la următoarele lucrări prevăzute în Caietul de Sarcini:

1. (P1) – Aducerea la cota răsflători de gaz – prevăzut 13 buc.
2. (P2) – Aducerea la cota cămine de vizitare – prevăzut 57 buc.
3. (P3) Defrișări arbori – prevăzut 29 buc.
4. (P14) Bolarzi anti-parching – prevăzut 34 buc.
5. (P31) Gazon – prevăzut 960 mp
6. (P32) Plantare Arbusti – prevăzut 48 buc.
7. (P33) Plantare arbori – prevăzut 29 buc.
8. (P42) Piatră cubică – prevăzut 130 mp.

Cu mulțumiri,

**DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC**  
**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT**  
**MANEA FLORIN**

CONFORM CU ORIGINALUL




Întocmit,  
Constantinescu Ștefania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

F. Manca  
13-06-2018  
AA

Primăria Sectorului 3 - Bucuresti



18-108254-PS3

Nr.inreg.: 108254  
Data inreg.: 12.06.2018  
Ora inreg.: 12:50:13

JAAP 5110/  
13.06.2018

Provenienta: SC CONCRETE & DESING SOLUTIONS SRL PRIN BANU ALEXANDRU  
Telefon: 0371 485 404

Adresa: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Raspuns adresa 91196/2018

Adresa: Bucuresti, Str. Zaharia, nr. 5, sector. 1

Adresa Lucrare: Bucuresti, strada

Observatii: Ref. dispozitie de santier - depusa in dublu ex. -amenajare pista ciclism zona lac - parc al. i. cuza

Nr. File: 14

Termen de rezolvare: 30 zile

**Program de lucru**

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

**Telefon**

Biroul Relatii cu Publicul Calea Ducesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196


-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

CONFORM CU ORIGINALUL



|  |  |
|--|--|
| <b>Beneficiar: Primaria Sector 3</b>   | <b>PROIECTANT:</b>   |
| Nume proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac – Parc Al.I.Cuza | Asocierea:<br>S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.<br>S.C. BAU STARK S.R.L.<br>S.C. YARDMAN S.R.L.<br>S.C. FORTIORI CONSULTING S.R.L. |
| Adresa: București, sector 3  |  |
| Numar proiect: 011/2017  |  |

### DISPOZIȚIE DE ȘANTIER


|   |                  |               |                 |
|---|------------------|---------------|-----------------|
|  |                  | <b>DS nr.</b> | <b>Din data</b> |
|   |                  | 01            | 24.05.2018      |
| VERIFICAT TEHNIC  | VERIFICAT TEHNIC | B2            |                 |


|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>MOTIVUL EMITERII</b>     | COMPLETARE DOCUMENTATIE TEHNICA |
| <b>SOLICITANT</b>           | BENEFICIAR                      |
| <b>CATEGORIA DE LUCRĂRI</b> | LUCRARI DE DRUM                 |

|   |
|---|
| <input type="checkbox"/> NECESITA MODIFICAREA PLANURILOR DE EXECUTIE (vezi anexa)                   |
| <input type="checkbox"/> NECESITA MODIFICAREA SPECIFICATIILOR TEHNICE (vezi anexa)                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCHITA / PLAN ANEXAT (vezi anexa)                               |
| <input type="checkbox"/> NECESITA MODIFICARI ALE DOCUMENTATIEI ECONOMICE (antemasuratoare, NCS, NR) |

**AM LUAT LA CUNOSTINTĂ, REPREZENTANT BENEFICIAR – este obligatorie aprobarea beneficiarului, prin reprezentantul legal al acestuia (dirigintele de șantier), înainte de întreprinderea oricărei acțiuni ce decurge din prezenta dispoziție de șantier**

Nume, prenume: \_\_\_\_\_  
Semnătură: \_\_\_\_\_



|                   |   |                       |   |                                      |  |
|-------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|--|
| Semnătură emitent |  | Număr planuri anexate | 4 | Număr de pagini părți scrise anexate |  |
|-------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|--|

### CONȚINUT DISPOZIȚIE DE ȘANTIER

Având în vedere solicitarea Beneficiarului transmisă cu numărul de înregistrare numărul 91146 în data de 17.05.2018 va comunicăm următoarele:

- pe tronsonul cuprins între km 0+000 – km 1+060 lățimea trotuarului va fi de 1.50m fără a include în această lățime, bordura de încadrare a acestuia - vezi planșa anexată prezentei dispoziții de șantier
- încadrarea trotuarului proiectat se va face cu borduri prefabricate 20 x 25 pozate pe fundație din beton de ciment clasa C16/20 - vezi planșa anexată prezentei dispoziții de șantier
- poziționarea gardului se va face pe zona bordurii prefabricate 20 x 25 conform planșei de detaliu anexate prezentei dispoziții de șantier

CONFORM CU ORIGINALUL



|   |  |
|---|--|
| Beneficiar: Primăria Sector 3   | PROIECTANT:  |
| Nume proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac – Parc Al.I.Cuza<br>Obiectiv: Parc Cuza Voda<br>Adresa: București, sector 3 | Asocierea:<br>S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.<br>S.C. BAU STARK S.R.L.<br>S.C. YARDMAN S.R.L.<br>S.C. FORTIORI CONSULTING S.R.L. |
| Numar proiect: 011/2017   |  |

- se va putea renunța la bordura mică ce delimitează trotuarul proiectat de pistele de biciclete, cu condiția refacerii pe o lățime de 0.50 m a îmbracamintii asfaltice a trotuarului - vezi planșa anexată prezentei dispozitii de santier


Întocmit:

Ing. Mihnea Constantinescu



CONFORM CU ORIGINALUL



**Primăria Sectorului 3 - Bucuresti**

18-137875-PS3

Nr.inreg.: 137875

Data inreg.: 25.07.2018

Ora inreg.: 15:50:50

Provenienta: SC CONCRETE &amp; DESING SOLUTIONS SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Dispozitie de santier nr. 2/25.05.2018

Adresa: Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adresa Lucrare: Bucuresti, strada

Observatii: Parc Al. Ioan Cuza - completare documentatie tehnica

Nr. File: 3

Termen de rezolvare: 30 zile

**Program de lucru**

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

**Telefon**

Biroul Relatii cu Publicul Calea Ducesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145


-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

**CONFORM CU ORIGINALUL**

|  |  |
|--|--|
| <b>Beneficiar: Primaria Sector 3</b>   | <b>PROIECTANT:</b>   |
| Nume proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac – Parc Al.I.Cuza | Asocierea:<br>S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.<br>S.C. BAU STARK S.R.L.<br>S.C. YARDMAN S.R.L.<br>S.C. FORTIORI CONSULTING S.R.L. |
| Adresa: București, sector 3  |  |
| Numar proiect: 011/2017  |  |

### DISPOZIȚIE DE ȘANTIER


|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
|  | <b>DS nr.</b>    | <b>Din data</b> |
|   | 02               | 25.05.2018      |
| VERIFICAT TEHNIC <b>A4</b>  | VERIFICAT TEHNIC | <b>B2</b>       |


|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>MOTIVUL EMITERII</b>     | COMPLETARE DOCUMENTATIE TEHNICA |
| <b>SOLICITANT</b>           | BENEFICIAR                      |
| <b>CATEGORIA DE LUCRĂRI</b> | LUCRARI DE DRUM                 |

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> NECESITA MODIFICAREA PLANURILOR DE EXECUTIE (vezi anexa)                              |
| <input type="checkbox"/> NECESITA MODIFICAREA SPECIFICATIILOR TEHNICE (vezi anexa)                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> SCHITA / PLAN ANEXAT (vezi anexa)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> NECESITA MODIFICARI ALE DOCUMENTATIEI ECONOMICE (antemasuratoare, NCS, NR) |

**AM LUAT LA CUNOSTINTA, REPREZENTANT BENEFICIAR – este obligatorie aprobarea beneficiarului, prin reprezentantul legal al acestuia (dirigintele de șantier), înainte de întreprinderea oricărei acțiuni ce decurge din prezenta dispoziție de șantier**

Nume, prenume: \_\_\_\_\_  
 Semnătură: \_\_\_\_\_



  
 S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.  
 DIRIGINTE DE ȘANTIER  
 ALI NR 001/13.05  
 DOMENIU SUBDOMENIU  
 23.05.2018

|   |                         |                                |  |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|
|  | Semnătură emitent _____ | Număr planuri anexate <b>1</b> | Număr de pagini părți scrise anexate _____ |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|

**CONTINUT DISPOZIȚIE DE ȘANTIER**

Având în vedere solicitarea Beneficiarului transmisă cu numărul de înregistrare numărul 91146 în data de 17.05.2018 prin care ne solicitati modificarea traseului trotuarului prin interiorul parcului pe zona km 0+640 – 0+680 va transmitem planșa modificatoare pentru zona solicitată.

Totodată, anexăm prezentei dispoziții de șantier listele de cantități modificatoare aferente dispozițiilor de șantier DS 01 și DS 02.





|  |  |
|--|--|
| <b>Beneficiar: Primaria Sector 3</b>   | <b>PROIECTANT:</b>   |
| Nume proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac – Parc Al.I.Cuza | Asocierea:<br>S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.<br>S.C. BAU STARK S.R.L.<br>S.C. YARDMAN S.R.L.<br>S.C. FORTIORI CONSULTING S.R.L. |
| Adresa: București, sector 3  |  |
| Numar proiect: 011/2017  |  |

### LISTA DE CANTITATI

| Nr crt. | Denumire articol                         | UM | Cantitati la care se renunta (N.R.) | Cantitati suplimentare (N.C.S.) |
|---------|--|----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | P41 – Pavaj din pavele de beton          | mp | -                                   | 731.20                          |
| 2       | P40 – Mortar M100                        | mp | -                                   | 731.20                          |
| 3       | P18 - Beton C16/20                       | mc | -                                   | 52.92                           |
| 4       | P20 – Folie PVC                          | mp | -                                   | 529.20                          |
| 5       | P22 - Nisip                              | mc | -                                   | 10.58                           |
| 6       | P23 – Strat din balast                   | mc | -                                   | 79.38                           |
| 7       | P21 – Geotextil cu rol anticontaminare   | mp | -                                   | 529.20                          |
| 8       | P12 – Borduri din beton 10 x 15 cm       | m  | 2332.00                             | -                               |
| 9       | P45 - Borduri din beton 20 x 25 cm       | m  | -                                   | 1034.00                         |
| 10      | P37 – Sapatura mecanizata                | mc |                                     | 185.76                          |
| 11      | P35 - Nivelare si compactare             | mp | -                                   | 516.00                          |
| 12      | P19-EB 8 uzura 50/70 (BA8) - 4cm grosime | mp | -                                   | 487.00                          |

Intocmit:  
Ing. Mihnea Constantinescu



CONFORM CU ORIGINALUL



**Primăria Sectorului 3 - București**

18-137868-PS3

Nr.inreg.: 137868

Data inreg.: 25.07.2018

Ora inreg.: 15:47:36

Provenienta: SC CONCRETE &amp; DESING SOLUTIONS SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Dispozitie de santier nr. 3/09.07.2018

Adresa:Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adresa Lucrare:Bucuresti, strada

Observatii: Parc Al. Ioan Cuza - completare documentatie tehnica

Nr. File:2

Termen de rezolvare: 30 zile

**Program de lucru**

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

**Telefon**

Biroul Relatii cu Publicul Calea Duesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760


**CONFORM CU ORIGINALUL**


|   |  |
|---|--|
| Beneficiar: Primaria Sector 3   | PROIECTANT:  |
| Nume proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac – Parc A.I.I.Cuza | Asocierea:<br>S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.<br>S.C. BAU STARK S.R.L.<br>S.C. YARDMAN S.R.L.<br>S.C. FORTIORI CONSULTING S.R.L. |
| Adresa: București, sector 3   |  |
| Numar proiect: 011/2017   |  |

| DISPOZITIE DE SANTIER |                     |        |            |
|-----------------------|---------------------|--------|------------|
|                       |                     | DS nr. | Din data   |
|                       |                     | 03     | 09.07.2018 |
| VERIFICAT TEHNIC A4   | VERIFICAT TEHNIC B2 |        |            |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| MOTIVUL EMITERII     | COMPLETARE DOCUMENTATIE TEHNICA |
| SOLICITANT           | BENEFICIAR                      |
| CATEGORIA DE LUCRARI | LUCRARI DE DRUM                 |

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> NECESITA MODIFICAREA PLANURILOR DE EXECUTIE (vezi anexa)                              |
| <input type="checkbox"/> NECESITA MODIFICAREA SPECIFICATIILOR TEHNICE (vezi anexa)                             |
| <input type="checkbox"/> SCHITA / PLAN ANEXAT (vezi anexa)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> NECESITA MODIFICARI ALE DOCUMENTATIEI ECONOMICE (antemasuratoare, NCS, NR) |

|   |   |
|---|---|
| <b>AM LUAT LA CUNOSTINTA, REPREZENTANT BENEFICIAR – este obligatorie aprobarea beneficiarului, prin reprezentantul legal al acestuia (dirigintele de santier), inainte de intreprinderea oricarei actiuni ce decurge din prezenta dispozitie de santier</b> |   |
| Nume, prenume:  |   |
| Semnatura:  |  |




|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Numar planuri anexate | Numar de pagini parti scrise anexate |
|-----------------------|--------------------------------------|

**CONTINUT DISPOZITIE DE SANTIER**

Avand in vedere cererea Beneficiarului transmisa cu numarul de inregistrare numarul 124640 din data de 05.07.2018 prin care acesta se solicita inlocuirea lucrarilor de marcaje longitudinale, transversale si diverse realizate din material termoplastic cu marcaje longitudinale, transversale si diverse realizate cu vopsea monocomponenta pe baza de solvent, va comunicam posibilitatea renuntarii la marcajele realizate din material termoplastic si inlocuirea acestora cu marcaje realizate cu vopsea monocomponenta pe baza de solvent.

Anexam prezentei dispozitiei de santier, listele de cantitati la modificatoare.

**CONFORM CU ORIGINALUL**




|  |  |
|--|--|
| <b>Beneficiar: Primaria Sector 3</b>   | <b>PROIECTANT:</b>   |
| Nume proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac - Parc Al.I.Cuza | Asocierea:<br>S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.<br>S.C. BAU STARK S.R.L.<br>S.C. YARDMAN S.R.L.<br>S.C. FORTIORI CONSULTING S.R.L. |
| Adresa: Bucuresti, sector 3  |  |
| Numar proiect: 011/2017  |  |

### LISTA DE CANTITATI

| Nr crt. | Denumire articol  | UM | Cantitati la care se renunta (N.R.) | Cantitati suplimentare (N.C.S.) |
|---------|---|----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | P26 - Marcaje longitudinale din material termoplastic                     | km | 4.01                                | -                               |
| 2       | P27 - Marcaje transversale si diverse din material termoplastic           | mp | 162.40                              | -                               |
| 3       | P43 - Marcaje longitudinale cu vopsea monocomponenta pe baza de solvent   | km | -                                   | 4.01                            |
| 4       | P44 - transversale si diverse cu vopsea monocomponenta pe baza de solvent | mp | -                                   | 162.40                          |


Intocmit:

Ing. Mihnea Constantinescu



CONFORM CU ORIGINALUL



**Primăria Sectorului 3 - Bucuresti**

18-137871-PS3

Nr.inreg.: 137871

Data inreg.: 25.07.2018

Ora inreg.: 15:49:14

Provenienta: SC CONCRETE &amp; DESING SOLUTIONS SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Dispozitie de santier nr. 4/16.07.2018

Adresa:Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adresa Lucrare:Bucuresti, strada

Observatii: Parc Al. Ioan Cuza - completare documentatie tehnica

Nr. File:2

Termen de rezolvare: 30 zile

**Program de lucru**

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

**Telefon**


Biroul Relatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760



**CONFORM CU ORIGINALUL**

|  |  |
|--|--|
| <b>Beneficiar: Primaria Sector 3</b>   | <b>PROIECTANT:</b>   |
| Nume proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac – Parc Al.I.Cuza | Asocierea:<br>S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.<br>S.C. BAU STARK S.R.L.<br>S.C. YARDMAN S.R.L.<br>S.C. FORTIORI CONSULTING S.R.L. |
| Adresa: București, sector 3  |  |
| Numar proiect: 011/2017  |  |

| DISPOZIȚIE DE ȘANTIER      |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| DS nr.                     | Din data                   |
| 04                         | 16.07.2018                 |
| VERIFICAT TEHNIC <b>A4</b> | VERIFICAT TEHNIC <b>B2</b> |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>MOTIVUL EMITERII</b>     | COMPLETARE DOCUMENTATIE TEHNICA |
| <b>SOLICITANT</b>           | BENEFICIAR                      |
| <b>CATEGORIA DE LUCRĂRI</b> | LUCRARI DE DRUM                 |

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> NECESITA MODIFICAREA PLANURILOR DE EXECUTIE (vezi anexa)                              |
| <input type="checkbox"/> NECESITA MODIFICAREA SPECIFICATIILOR TEHNICE (vezi anexa)                             |
| <input type="checkbox"/> SCHITA / PLAN ANEXAT (vezi anexa)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> NECESITA MODIFICARI ALE DOCUMENTATIEI ECONOMICE (antemasuratoare, NCS, NR) |

|   |  |
|---|--|
| <b>AM LUAT LA CUNOSTINTĂ, REPREZENTANT BENEFICIAR – este obligatorie aprobarea beneficiarului, prin reprezentantul legal al acestuia (dirigintele de șantier), înainte de întreprinderea oricărei acțiuni ce decurge din prezenta dispoziție de șantier</b> |  |
| Nume, prenume:  |  |
| Semnătură:  |  |

ALEXANDRU NECULAI S.C.  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
AUT. NR. 00024338  
DOMENIU/ȘANTIER/AMENAJARE  
2.3.3.1.6.1.1

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Număr planuri anexate | Număr de pagini părți scrise anexate |
|-----------------------|--------------------------------------|

**CONTINUT DISPOZIȚIE DE ȘANTIER**

Avand in vedere instiintarea Beneficiarului, transmisa cu numarul de inregistrare numarul 128973 din data de 12.07.2018 prin care acesta ne comunica renuntarea la realizarea lucrarilor de aducere la cota a rasuflatorilor de gaz, aducerea la cota a caminelor de vizitare, a lucrarilor de defrisare a arborilor, de montare a bolarzilor antiparking, a asternerii de gazon, a lucrarilor de plantare arbustilor, a lucrarilor de plantare arbori cat si a lucrarilor de montare piatra cubica, va comunicam posibilitatea renuntarii la lucrarile mentionate anterior. Anexam prezentei dispozitii de santier, listele de cantitati la care se renunta.

**CONFORM CU ORIGINALUL**

SOCIETATEA COMERCIALA  
AS3-ADMINISTRARE  
SRL  
J40/9897/2017  
BUCUREȘTI - ROMANIA


|  |  |
|--|--|
| <b>Beneficiar: Primaria Sector 3</b>   | <b>PROIECTANT:</b>   |
| Nume proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac – Parc Al.I.Cuza | Asocierea:<br>S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.<br>S.C. BAU STARK S.R.L.<br>S.C. YARDMAN S.R.L.<br>S.C. FORTIORI CONSULTING S.R.L. |
| Adresa: București, sector 3  |  |
| Numar proiect: 011/2017  |  |

### LISTA DE CANTITATI

| Nr crt. | Denumire articol                        | UM  | Cantitati la care se renunta (N.R.) | Cantitati suplimentare (N.C.S.) |
|---------|---|-----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | P1 - Aducere la cota rasuflatori gaz    | buc | 13                                  | -                               |
| 2       | P2 - Aducere la cota camine de vizitare | buc | 57                                  | -                               |
| 3       | P3 - Defrisari arborori                 | buc | 29                                  | -                               |
| 4       | P14 – bolzarzi antiparking              | buc | 34                                  | -                               |
| 5       | P31 - gazon                             | mp  | 960                                 | -                               |
| 6       | P32 – plantare arbusti                  | buc | 48                                  | -                               |
| 7       | P33 – plantare arbori                   | buc | 29                                  | -                               |
| 8       | P42 – piatra cubica                     | mp  | 130                                 | -                               |

Întocmit:

Ing. Mihnea Constantinescu




CONFORM CU ORIGINALUL





PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI 3



DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 71 E-MAIL domeniul\_public@primarie3.ro  
Str. Intrarea Cărbesii nr. 5-7, sector 3, 022156, București, www.primarie3.ro

Nr. Iesire:155835/02.08.2018

DE ACORD  
PRIMAR  
ROBERT JORDAN

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR"

DIRECȚIA ADMINISTRAREA  
DOMENIULUI PUBLIC  
Director Executiv Adjunct,  
MANEA FLORIN

Întocmit,  
CONSTANTINESCU ȘTEFANIA  
Constantinescu Stefania  
O = Primaria Sector 3  
02/08/2018 18:22:12 UTC+02