

464627 / 28.06.2019

ACT ADIȚIONAL
la Contractul nr. 362428/03.04.2019

Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465, reprezentată prin **PRIMAR – ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

ȘI

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în _____, telefon: _____, număr de înmatriculare _____, cod fiscal _____, cont nr. _____, deschis la _____, reprezentată prin _____, având funcția de **Director General**, în calitate de **prestator**, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional:

Având în vedere Referatul nr. 464100/28.06.2019, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul nr. 362428/03.04.2019 având ca obiect elaborarea proiectului tehnic pentru deviere rețea semaforizare și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții **”Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto B-dul Decebal”**, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze :

Art. 4.4 și 4.5 din cap. 4. Obiectul și prețul contractului se modifică și se va citi astfel:

4.4. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate și a lucrărilor executate, plătit de către achizitor este de **31.149,44 lei inclusiv TVA**, din care **T.V.A 4.973,44 lei**, valoare exclusiv TVA **26.176,00 lei**.

| | VALOARE FARA TVA (LEI) | VALOARE TVA (LEI) | VALOARE CU TVA (LEI) |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| SERVICII DE PROIECTARE | 7.337,00 | 1.394,03 | 8.731,03 |
| EXECUTIE LUCRARI | 18.839,00 | 3.579,41 | 22.418,41 |
| TOTAL | 26.176,00 | 4.973,44 | 31.149,44 |

4.5. - Sursa de finanțare va fi:

- **31.149,44 lei inclusiv TVA** – Autorități Publice (Primărie 51.02.01.03) Cap.B Lucrări Noi, art. 71.01.01 – excedent buget local.

Celelalte clauze din contract rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 28.06.2019, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

**SECTORUL 3
MUNICIPALITĂȚII BUCUREȘTI**

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOITA

**DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU**

**DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE
ȘI AVIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
GEORGETA VIS**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHESU**

PRESTATOR,

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BIROUL JURIDIC

DIRECȚIA COMERCIALĂ

BIROUL DERULĂRII CONTRACTE

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

BIROUL DEZVOLTARE

| |
|---|
| Compania Municipală Managementul Traficului București SA Nr. 1 Vizat Pentru Control Financiar Preventiv Propriu Zi <u>28</u> Luna <u>06</u> An <u>2019</u> |
|---|