

509574/08.08.2019

Act Adițional la
Contractul subsecvent de lucrări nr. 160654 din data de 08.08.2018
ACORD CADRU 160055/08.08.2018

Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr., deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin **Primar - Robert Sorin Negoită** în calitate de promitent achizitor, pe de o parte,

și

B. ASOCIEREA ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. – EM PRIME CONSTRUCT S.R.L.

ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) - cu sediul în București, str.Crușovat nr.3 sector 1, cod postal 012575, telefon 021.667.72.63, fax 021.667.72.56 e-mail contact@rsconstruct.ro nr. de înregistrare Registrul Comerțului J40/4726/1993 CUI RO 3511905 reprezentata prin Damian George Radu având funcția de Administrator în calitate de – Lider Asociere,

EM PRIME CONSTRUCT S.R.L. (Asociat) - cu sediul în București, str.Luică nr.35A sector 4, cod postal 040988, telefon 021.457.01.45, fax 021.457.01.45, e-mail office@emprimeconstruct.ro nr. de înregistrare Registrul Comerțului J40/10567/2006, CUI RO 18490045 reprezentata prin Ioniță Daniel Florin având funcția de Administrator în calitate de – Asociat,

în calitate de **executant/ executanți**, pe de altă parte

a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere Referatul nr. 507846/07.08.2019, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul subsecvent de lucrări nr. 160654/08.08.2018, având ca obiect "Executarea lucrărilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 al Municipiului București pentru creșterea performanței energetice –LOT 3 - Blocuri P+10 (inclusiv mai mici pana la P+8 și mai mari decat P+10)- varianta polistiren+vata", cu respectarea următoarelor clauze:

1 Art.4.3. din Cap.4 Obiectul principal al contractului se modifică și se va citi astfel :

4.3.- Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor este de 11.240.536,44 lei inclusiv T.V.A., din care T.V.A 1.794.707,50 lei, valoare exclusiv TVA 9.445.828,94 lei exclusiv T.V.A., din care organizare de șantier 46.994,16 lei fără TVA pentru obiectivele prevăzute în anexa la prezentul contract.

2. Art.5.1. din Cap.5. Prețul contractului

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului conform acordului-cadru de lucrări nr 160055 din data de 08.08.2018, plătitibil executantului de către achizitor este de 11.240.536,44 lei inclusiv TVA, din care TVA 1.794.707,50 lei conform legii.

3. Art. 18.1. din Cap. 18. Modalități de plată se completează cu următorul paragraf:

18.1. (...) Diferența de preț rezultată în urma aplicării prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene se va factura distinct iar plata facturii se va realiza în limita fondurilor bugetare alocate în acest sens.

4. Anexa la prezentul act adițional înlocuiește anexa la contractul subsecvent de lucrări nr. 160654/08.08.2018 și devine parte integrantă a acestuia.

Sursa de finanțare se modifică conform anexei la prezentul act adițional.

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Achizitor,
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTĂ



Executant,
ASOCIEREA
ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L.
EM PRIME CONSTRUCT S.R.L.
reprezentată prin lider de asociere
ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU



DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
VISAN GEORGETA



DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHEȚU



DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ
SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR,
ȘEF SERVICIU
TUDOR BIANCA ALEXANDRA

