

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantități și devizele aferente notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21)” din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 639042/CP/23.09.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 637567/20.09.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 637623/20.09.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCLS3 nr. 297/11.07.2017 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia a fost încheiat contractul de execuție nr. 8878/01.08.2017

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor:

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prețurile/tarifele unitare/tipul de activitate pentru listele de cantități și devizele aferente notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare, pentru obiectivul de investiție "*Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București*" din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, prevăzute în Procesul - Verbal întocmit de Comisia de analiză, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă noua valoare a obiectivului de investiție "*Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București*" în sumă de 7.350.405,48 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se mențin neschimbate valorile pentru celelalte trei obiective de investiție din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, după cum urmează:

- a) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București – 7.190.566,23 lei, inclusiv TVA
- b) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), Sector 3, București – 4.927.599,74 lei, inclusiv TVA
- c) Extindere Școală Gimnazială nr. 81, Sector 3, București – 4.028.657,08 lei, inclusiv TVA

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, și societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 639042
Data 25.09.2019

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantități și devizele aferente notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21)” din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017


În baza Hotărârii nr. 297/11.07.2017, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, având următoarele obiecte și valori:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București – 7.374.090,59 lei, inclusiv TVA
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București - 7.190.566,23 lei, inclusiv TVA
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București - 4.927.599,74 lei, inclusiv TVA
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București - 4.028.657,08 lei, inclusiv TVA

Având în vedere adresa nr. 1831/27.08.2019 a societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 608669/28.08.2019 privind listele de cantități și devizele aferente notelor de comandă suplimentară (NCS) și notelor de renunțare (NR), precum și Memoriul Justificativ al proiectantului S.C TUDOR ARHCONS S.R.L, pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21)”, astfel cum rezultă din Procesul verbal de analiză al Comisiei de analiză, se constată diminuarea valorii de contract a acestui obiectiv de investiții cu suma de **23.685,11 lei inclusiv TVA**, noua valoare a contractului pentru acest obiectiv devenind de **7.350.405,48 lei inclusiv TVA**, pentru celelalte trei obiective, valorile rămânând neschimbate.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 637567/20.09.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NÊGOIȚĂ





634564/10.09.2019



Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind aprobarea preturilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantitati si devize aferente notelor de comanda suplimentare si notelor de renuntare pentru obiectivul de investitii „Complex sportiv multifunctional Scoala Gimnaziala Liviu Rebranu (fosta nr.21)” din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017

Prin H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 s-a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și contractele având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 297/11.07.2017 s-a aprobat atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

S-a încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca obiect:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București

Prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 s-a aprobat modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 - Caietul de sarcini, privind noi categorii de lucrări propuse în vederea realizării structurilor din beton armat prefabricat și anveloparea sălilor de sport cu panouri tip sandwich.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017 s-au aprobat prețurile/tarifele unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017, în urma Procesului Verbal întocmit de Comisia de negociere și atribuire.

Prin H.C.L.S 3 nr. 194/04.05.2018 s-au aprobat preturile /tarifele/tip de activitate – P – recalculat în conformitate cu noile modificări ale legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv în parte, la contractul nr. 8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2018 s-a aprobat modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată cu H.C.L.S 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor categorii noi de lucrări.



Prin H.C.L.S 3 nr. 285/03.07.2018 s-au aprobat preturile/tarifele/tip activitate – norme compuse P noi și a preturilor pentru unele categorii de lucrări – soluții noi, aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2019, necesare în vederea optimizării și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție: Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fosta nr. 89), Sector 3, București” din cadrul contractului de execuție nr. 8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 336/31.07.2018 s-a aprobat modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmit în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Prin H.C.L.S 3 nr. 344/07.08.2018 s-au aprobat preturile/tarifele/tip activitate – norme compuse P, aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 397/30.07.2019 s-a aprobat actualizarea prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3 București”

Ținând cont și având în vedere cele de mai sus și cele ce urmează:

- Adresa nr. 1831/27.08.2019 a societății Algorithm Rezidential S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 608669/28.08.2019 privind listele de cantități și devizele aferente cu notele de comandă suplimentară (NCS) și notele de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiție „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21);

- Memoriul Justificativ al proiectantului S.C TUDOR ARHCONS S.R.L privind Notele de comandă Suplimentară(NCS) și notele de renunțare(NR) anexat la adresa nr. 608669/28.08.2019 a societății Algorithm Rezidential S3 S.R.L;

- Art. 19. Ajustarea prețului contractului, pct. 19.2 „Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”;

Se propune aprobarea unor noi categorii de lucrări și preturilor/tarifelor unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări rezultate conform listelor de cantități și devize aferente



notelor de comanda suplimentare si notelor de renuntare pentru obiectivul de investitii „Complex sportiv multifunctional Scoala Gimnaziala Liviu Rebranu (fosta nr.21);

Noile categorii de lucrari propuse, conform memoriului justificativ a proiectantului de specialitate vor inlocui solutii din proiectul initial, s-au dovedit a fi mai bune din punct de vedere functional si economic fiind constituite prin note de renuntare si note de comanda suplimentare, anexate.

Astfel se impune diminuarea valorii de contract la obiectivul de investitii „Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu(fosta nr. 21)” cu suma de **23.685,11 lei inclusiv TVA**, astfel noua valoare pentru obiectivul susmentionat este de **7.350.405,48 lei inclusiv TVA**.

Restul clauzelor raman neschimbate.

Fata de cele de mai sus, inaintam procesul verbal de analiza al comisiei, insotit de anexe, inregistrat cu nr. 637075/20.09.2019 in vederea aprobarii preturilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantitati si devize aferente notelor de comanda suplimentare si notelor de renuntare pentru obiectivul de investitii „Complex sportiv multifunctional Scoala Gimnaziala Liviu Rebranu (fosta nr.21)”.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SEF SERVICIU
INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE
SEF SERVICIU
OVIDIU TARIGRADEANU

Intocmit,
Alina Ioana Dura



APROBAT
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTA



PROCES VERBAL DE ANALIZA

NR: 637075/20.09.2019

Avand in vedere:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.
- Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelul de contract și caietul de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și contractele având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.



- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 297/11.07.2017 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.
 - S-a încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca obiect:
 - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București
 - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București
 - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București
 - Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 - Caietul de sarcini, privind noi categorii de lucrări propuse în vederea realizării structurilor din beton armat prefabricat și anveloparea sălilor de sport cu panouri tip sandwich.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea prețurile/tarifele unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017, în urma Procesului Verbal întocmit de Comisia de negociere și atribuire.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3nr. 194/04.05.2018 privind aprobarea prețurile /tarifele/tip de activitate – P – recalculat în conformitate cu noile modificări ale legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv în parte, la contractul nr. 8878/01.08.2017.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București , a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată cu HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor categorii noi categorii de lucrări.



- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 285/03.07.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor/tip activitate – norme compuse P noi și a preturilor pentru unele categorii de lucrări – soluții noi, aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2019, necesare în vederea optimizării și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție: Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fosta nr. 89), Sector 3, București” din cadrul contractului de execuție nr. 8878/01.08.2017.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 336/31.07.2018 privind aprobarea modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmit în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/07.08.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor/tip activitate – norme compuse P, aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 397/30.07.2019 s-a aprobat actualizarea prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu(fosta nr. 21), Sector 3 București”
- Adresa nr. 1831/27.08.2019 a societății Algorithm Rezidential S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 608669/28.08.2019 privind listele de cantități și devizele aferente cu notele de comandă suplimentară (NCS) și notele de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnazială Liviu Rebranu (fosta nr.21);
- Memoriul Justificativ al proiectantului S.C TUDOR ARHCONS S.R.L privind Notele de comandă Suplimentară(NCS) și notele de renunțare(NR) anexat la adresa nr. 608669/28.08.2019 a societății Algorithm Rezidential S3 S.R.L;
- Art. 19. Ajustarea prețului contractului, pct. 19.2 „Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”;




Incheiat azi 20.09.2018, data la care comisia de analiza si atribuire s-a intrunit in vederea incheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizarii a listelor de cantitati si devizele aferente notelor de comanda suplimentara (NCS) si notelor de renuntare (NR) pentru obiectivul de investitii „Complex sportiv multifunctional Scoala Gimnaziala Liviu Rebranu (fosta nr.21)” depuse de societatea Algorithm Rezidential S3 S.R.L se constata diminuarea valorii de contract la obiectivul de investitii susmentionat cu suma de **23.685,11 lei inclusiv TVA**, astfel noua valoare pentru obiectivul susmentionat este de **7.350.405,48 lei inclusiv TVA**.

Celelalte obiective care constituie obiectul contractului de lucrari nr. 8878/01.08.2017 cu modificarile si completarile ulterioare isi mentin valorile stabilite prin Actul Additional 9 nr. 612241/30.08.2019.


Avand in vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal insotit de anexa privind noua valoarea pentru obiectivul de investitii „Complex sportiv multifunctional Scoala Gimnaziala Liviu Rebranu (fosta nr.21)” si anexa centralizatoare privind valoarea totala a obiectivelor care fac obiectul contractului nr. 8878/01.08.2017.

S-a incheiat prezentul proces verbal de analiza in 3 exemplare originale.

Presedinte – Virginia Butoiu – Directia Invatamant Cultura 

Membru – Ioan Rusavat Popescu – Directia Invatamant Cultura

Membru – Gabriela Comanescu – Directia Economica

Membru - Alexandru Adrian Tugui – Directia de Investitii si Achizitii 

Membru - Irina Valentina Vasile – Directia Juridica 

S.C Algorithm Rezidential S3 S.R.L – Reprezentant, Enache Carmen



Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr. 21) , Sector 3 - Bucuresti

CENTRALIZATOR VALORIC PE OBIECTIV Scoala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr.21)

	DENUMIRE OBIECT	VALOARE CONTRACT CONFORM AA NR.84620/09.05.2018	VALOARE DECONTATA LA 01.01.2019	VALOARE REST DE DECONTAT LA 01.01.2019 - Inaltime de Indexare	VALOARE REST DE DECONTAT LA 31.12.2018 - cu Indexare, cu NR si NCS	NOUA VALOARE DE CONTRACT LA 01.01.2019	VALOARE DECONTATA - CUMULAT	REST DE PLATA DIN NOUA VALOARE DE CTR.	VALORI NR SI NCS	REST DE PLATA DUA NR SI NCS	NOUA VALOARE DE CONTRACT CONFORM NR SI NCS
1	ARHITECTURA	1.975.168,06	28.093,14	1.947.074,92	2.574.743,24	2.602.836,98	1.171.201,59	1.431.634,79	-129.713,72	1.301.921,07	2.473.122,66
2	STRUCTURA	1.558.955,59	806.481,71	750.473,89	785.401,06	1.593.882,77	1.399.504,61	194.378,15	130.073,48	324.451,63	1.723.956,25
3	HVAC-Inclusiv echipamente	261.300,43	0,00	261.300,43	513.605,39	513.605,39	0,00	513.605,39	25.580,93	539.185,72	539.185,72
4	ELECTRICE SALA-Inclusiv echipamente	1.415.409,73	0,00	1.415.409,73	450.146,83	450.146,83	0,00	450.146,83	-34.067,76	416.079,07	416.079,07
5	ELECTRICE GOSPODARIE-Inclusiv echipamente	126.182,66	89.282,16	42.900,50	49.599,75	132.881,91	89.282,16	49.599,75	0,00	49.599,75	132.881,91
6	CURENTI SLABI-Inclusiv echipamente	141.569,63	0,00	141.569,63	157.605,62	157.605,62	0,00	157.605,62	2.244,94	159.850,56	159.850,56
7	SANITARE SALA-Inclusiv echipamente	294.115,65	0,00	294.115,65	319.281,47	319.281,47	0,00	319.281,47	-14.020,72	305.260,75	305.260,75
8	SANITARE GOSPODARIE-Inclusiv echipamente	97.190,28	0,00	97.190,28	99.275,49	99.275,49	0,00	99.275,49	0,00	99.275,49	99.275,49
	TOTAL EXECUTIE	5.869.892,04									
9	DOTARI	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00
10	ORGANIZARE DE SANTIER	105.598,92	105.598,92	0,00	0,00	105.598,92	105.598,92	0,00	0,00	0,00	105.598,92
11	PROIECTARE	160.000,00	152.000,00	8.000,00	8.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	TOTAL	6.197.090,96	1.177.455,93	5.019.635,03	5.019.258,85	6.196.714,78	2.919.587,29	3.277.127,49	-19.903,45	3.257.224,04	6.176.811,33
	T.V.A. 19%	1.177.447,28	223.716,63	953.730,66	953.659,18	1.177.375,81	554.721,58	622.654,22	-3.781,66	618.872,57	1.173.594,15
	TOTAL CU T.V.A.	7.374.538,24	1.401.172,56	5.973.365,69	5.972.918,03	7.374.090,59	3.474.308,87	3.899.781,71	-23.685,11	3.876.096,61	7.350.405,48

Comisia de analiza

Presedinte – Virginia Butoiu – Directia Invatamant Cultura

Membru – Ioan Rusavat Popescu – Directia Invatamant Cultura

Membru – Gabriela Comanescu – Directia Economica

Membru - Alexandru Adrian Tugui – Directia de Investitii si Achizitii

Membru - Irina Valentina Vasile – Directia Juridica

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL - Reprezentant, Enache Carmen



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

Scoala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr.21)

**CENTRALIZATOR VALORI NOTE DE RENUNTARE / NOTE DE COMANDA
SUPLIMENTARA (NR SI NCS)**

Nr.CRT.	Deviz / categorie de lucrari	Valoare NR (LEI fara TVA)	Valoare NCS (LEI fara TVA)
1	REZISTENTA	0.00	130,073.48
2	ARHITECTURA	-226,741.22	97,027.50
3	HVAC	-300,898.14	326,478.47
4	SANITARE SALA	-29,668.54	15,647.82
5	CURENTI SLABI	-48,243.07	50,488.01
6	ELECTRICE SALA	-126,918.92	92,851.16
	TOTAL VALORI (LEI FARA TVA)	-732,469.89	712,566.44
	TVA 19%	-139,169.28	135,387.62
	TOTAL VALORI (CU TVA)	-871,639.17	847,954.06

OFERTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

OBIECTIV : Scoala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr.21)

MEMORIU JUSTIFICATIV

**PENTRU NOTELE DE COMANDA SUPPLEMENTARA SI NOTELE DE
RENUNTARE**

REZISTENTA :

- Notele de comanda suplimentara reprezinta suplimentarea cantitatilor de lucrari pe anumite categorii de lucrari (fata de cantitatile din P-urile prevazute in oferta), necesare pentru executia lucrarilor conform proiect.

ARHITECTURA :

- Atat notele de renuntare cat si notele de comanda suplimentara provin din diminuari si respectiv majorari de cantitati ale P-urilor aprobate, necesare pentru executia proiectului (diferente intre devizul oferta si cantitatile executate).

INSTALATII HVAC:

- Datorita dezvoltarii proiectului la faza PT si a configuratiei actuale a cladirii, s-a ajuns la concluzia ca solutia cea mai buna din punct de vedere functional si economic este inlocuirea celor 7 bucati recuperatoare de caldura, de 1700mc/h, cu 2 bucati recuperatoare de caldura, de 5000mc/h. Astfel, din punct de vedere economic, se reduce numarul de suportii (confectii metalice) pentru recuperatoare si tubulatura spiro, numarul de grile liniare de introducere, numarul de piese speciale (ramificatii, coturi, reductii). Articole noi: P280A, P280B, P280C, P280D, P280E, P280F, P20HVAC, P21HVAC, P22HVAC, P23HVAC, P24HVAC, P25HVAC, P144A, P144B, P144C, P148A, P203A, P229A, P229B, P229C, P229D, P229E.
- Din cauza ca noile recuperatoare de caldura au racordurile de $\Phi 450$, se suplimenteaza cu tubulatura spiro $\Phi 450$ si se renunta la o parte din tubulatura spiro de $\Phi 400$. Articol nou: P200A.
- Avand in vedere diferenta de gabarit, se renunta la grilele liniare cu simpla deflexie 500x225 (P218) si se suplimenteaza cu grile liniare simple deflexie 825x125mm, deoarece grilele de 500x225 nu se pot monta pe tubulatura spiro de $\Phi 400$. Articol nou: P218A.
- Se renunta la grilele de transfer de 360x160mm (P214), 460x100mm (P216), 600x300 (P217) si se suplimenteaza cu grile de transfer de 300x200mm, 600x200mm, deoarece grilele sunt atipice ca dimensiuni, se produc pe comanda. Articole noi: P214A, P217A.
- Pe parcursul derularii lucrarilor s-a constatat necesitatea suplimentarii sistemului de ventilare existent cu 6 bucati aparate de climatizare tip split, de 24000 BTU, in sala de sport.

Montarea acestor aparate este benefica pentru desfasurarea activitatilor specifice in sala de sport pe perioada calda. Ventilarea aerului este asigurata prin recuperatoarele de caldura. Articol preluat de la Sc nr 89: P034V.

INSTALATII CURENTI SLABI:

Se suplimenteaza cu sistemul de detectie si avertizare la efracție, obiectivul fiind institutie de interes de interes public, conform art. 68, lit. b, din HG 301/2012. Rolul functional al sistemului de alarmare la efracție va fi de a detecta patrunderea in spatiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza starile de pericol din unitate. Articole noi: P006CS, P007CS, P008CS, P009CS, P010CS, P011CS, P012CS, P013CS, P014CS, P015CS, P016CS, P017CS, P018CS, P019CS.

- Se suplimenteaza cu o bariera de fum 50x15m. Acest sistem este foarte util pentru cladiri cu tavane inalte, respectiv sali de sport, sau in situatii in care fumul poate fi imprastiat intr-o zona destul de mare inainte de a fi detectat. Articol preluat de la Sc nr 89: P037CS.

INSTALATII SANITARE SALA:

- Din punct de vedere economic, se renunta la wc-urile cu rezervor ingropat (P468, P470) si se adopta solutia cu rezervor la semiinaltime. Articole noi: P468A, P470A.

Instalatii electrice sala:

- Odata cu executia lucrarilor si a masuratorilor din teren, s-a constatat necesitatea suplimentarilor cu cablu electric si pat de cablu. Articole: P302, P304, P306, P307, P308, P347, P370, P387. Articol nou: P029E.

- Tipurile de corpuri de iluminat au fost modificate astfel incat sa fie usor de achizitionat si sa indeplineasca cerintele normativelor in vigoare. Articole preluate de la Sc nr 89: P001E, P002E, P003E, P004E, P005E, P006E, P007E, P008E. Articol nou: P028E.



Anexă la procesul verbal de recepție nr. 637075/20.09.2019

Executant: 010 ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Obiectiv: 14 Scoala L.Rebreanu-ef.OUG114

Obiect: 01 Rezistenta

Categorie: 01 Rezistenta

NCS: 02 NCS - 02

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
19	P_116.	KG	10,873.14006
STRUCTURA METALICA PLANSEU TERASA 5355 (CUPRINDE: PROCURARE, MONTARE, TRANSPORT,)			



Anexa 1 la procesul verbal de analiza, nr. 637075/20.09.2019

Executant: 010 ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Obiectiv: 14 Scara L.Rebraanu-cl.OUG114

Obiect: 01 Rezistenta

Categorie: 01 Rezistenta

NCS: 03 NCS-03

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Nr.	Capitolul de lucru	U/M	Cantitatea
	Ort. simbol		
	Denumirea resursa		
	Observatii		
1	P. 606	M CUB	40.39000
BETON ARMAT IN GRINZI FUNDARE (C25/30) (CUPRINDE: PROCURARE, TURNARE CU POMPA, TRANSPORT)			
2	P004.	M CUB	88.24000
BETON ARMAT IN FUNDATII (C20/25) (CUPRINDE: PROCURARE, TURNARE CU POMPA, TRANSPORT)			
3	P008.	MP	238.46000
COFRAJE IN STALPI SI PERETI			



Anexa la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

Executant: D10 ALGORITHM RESIDENTIAL 53 SRL

Obiectiv: 14 Scoala L.Rebreanu-cl.OUG114

Obiect: 02 Arhitectura

Categorie: 01 Arhitectura

NR: 02 NR 02

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumirea rezuma Observatii	U/M	Cantitatea
1	P020. TERMOIZOLATI LA SOCLU - POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM (H=1.50M) INCL.ADEZIV TERMOIZ FIXARE CU DIBLUR	MP	126.43000
4	P023. TENUCHELI MORTAR IMPERMEABILE ARMATE CU STNB (INCLUSIV MORTAR, PLASA STNB SI TRANSP)	MP	259.58000
6	P025. PIETRIS	M CLUB	11.63000
14	P036. PLAF SUSPENDAT COPERTINA ACCES DIN TABLA TIP ALUCOBOND STRUCT METALICA	MP	64.35000
15	P037. TENUCHELI DECORATIVE PENTRU EXTERIOR	MP	1,000.00000
18	P047. POLISTIREN EXPANDAT 3CM LA FERESTRE	MP	88.35000
20	P048A. VATA MINERALA BAZALTICA 10CM GROSIME LA PERETI	MP	145.52000
26	P062. PROFIL DE SOCLU CU LACRIMAR DIN TABLA DE OTEL AMBITISATA PREVOPSITA	M	144.79000
27	P063. SORTURI DE TABLA DE OTEL PEVOPSIT LATIMEA MAX 60CM INCLUSIV AGRAFE DE OTEL ZINCAT	M	133.33000
29	P070. PERETI COMPART GIPS-CARTON EI 60' PE STRUCT MET INTRE VESTIARE SI HOLURI, CU FOI NORMALE	MP	34.44000
34	P077. PLACARI CU RIGIDURIT PENTRU PANOUL DE CATARARI	MP	74.56000
36	P081. SAPA AUTONVELANTA LA SALA DE SPORT	MP	1,084.97000
37	P083. TRATAMENTE HIDROIZOLANTE LA SAPE(VOPSITORI)	MP	17.30000
48	P097. PARDOSELI EPOXIDICE	MP	65.61000
60	P120. SPALIERE CONFECTIONATE DIN LEMN CU PRINDERI METALICE	MP	67.67000
63	P 661 PERETE DIN PANOUL SANDWICH IZOLAT CU VATA MINERALA	MP	145.00000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

PERSONA JURIDICA ACUZATOARE (INVESTITOR)

Executant: 010 ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Obiectiv: 14 Scoala L.Rebreanu-ct.GUG114

Obiect: 02 Arhitectura

Categorie: 01 Arhitectura

NCS: 01 NCS - 01

NR: 01 NR 01

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
1	P020.	MP	14.00000
	TERMOIZOLATI LA SOCLU - POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM (H=1.50M) INCL ADEZIV TERMOIZ FIXARE CU DISLUR		
5	P-A001	M	61.40000
	SISTEM DE SCURGERE APE PLUVIALE-JGHEABURI MONTATE IN ATIC		



Executant: O10 ALGORITHM RESIDENTIAL S9 SRL

Obiectiv: 14 Scoala L.Rebreanu-ct.DUG114

Obiect: 02 Arhitectura

Categoria: 01 Arhitectura

NCS: 02 NCS - 02

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U/m	Cantitatea
Ort.	Simbol		
	Denumirea resursa		
	Observatii		
1	P049.	MP	49.29000
	#DROZOLATIE CU MEMBRANE TERMOSUDABILE STRAT NORMAL		
2	P051.	MP	49.29000
	BARIERA DE VAPORI		
3	P052	MP	49.29000
	STRAT DE DIFUZIE VAPORI 2 STRATURI		
4	P054.	MP	25.10000
	SAPE PROTECTIE TERMOZOLATIE ARMATE CU PLASA STNB - D 6 / 100 MM 5CM		
5	P055.	MP	49.29000
	TENCUJELI ARMATE RIDICATE PE ATICE DIN ACELASI MATERIAL CU SAPELE 3CM		
6	P056.	M CUB	3.01000
	BETON DE PANTA LA TERASA GROSIME 5-20CM(CUPRINDE: PROCURARE , TURNARE CU POMPA , TRANSPORT		
7	P021.	MP	149.31000
	TERMOZOLATII ORIZONTALE SUB PLACA PARTER_ POLISTIREN EXTRUDAT 8CM		
8	P022.	MP	278.25000
	FOLIE POLIETILENA SUB PLACA PARTER		
9	P066.	MP	1,718.90000
	PLASA ORIZONTALA DIN TEXTILE		
10	P072.	MP	27.58000
	PLAFON SUSPENDAT DIN PLACI GIPS-CARTON VERDE(LA BAI, VESTIARE)		
11	P075.	MP	56.69000
	PLACARI CU GIPS-CARTON 1 STRAT, CASA SCARI		
12	P078.	MP	29.33000
	SAPE DE EGALIZARE PARDOSELI EXTERIOARE		
13	P084.	MP	321.86000
	TENCUJELI INTERIOARE STALPI SI PERETI DIN BETON SAU CARAMIDA ,INCL MORTAR		
14	P095.	MP	65.61000
	PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE INCLUSIV PUNTA (H = 10 CM)		
15	P099.	MP	53.56000
	PARDOSEALA SPORTIVA INCLUSIV PUNTA (H = 10 CM)		
16	P103.	MP	180.54000
	VOPSEA ACRILICA / LATEX INCLUSIV GLET		
17	P104.	MP	37.15000
	PLACI CERAMICE INCLUSIV STRAT DE POZA		
18	P 662	MP	43.10000
	ACOPERIS DIN PANOU SANDWICH IZOLAT CU VATA MINERALA		



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

PERSOANA JURIDICA ACUZATOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scopuri 1. Reducerea c.c. DUE114

Obiect: 03 HVAC

Categorie: 01 Instalatii

NR: 02 RR 01

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr. Cr.	Capitolul de lucrari	Descrierea capitolului de lucrari	U/M	Cantitatea
14	P115.	TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO (CLASA DE ETANSEITATE D) PENTRU INTRODUCER E/EVACUA AER, DN 125	M	10.00000
16	P147.	TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO (CLASA DE ETANSEITATE D) PENTRU INTRODUCER E/EVAC AER, DN 200	M	5.00000
29	P197.	TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO (CLASA DE ETANSEITATE D) D250	M	75.00000
30	P198.	TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO (CLASA DE ETANSEITATE D) D 325 MM	M	85.00000
31	P199.	TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO (CLASA DE ETANSEITATE D) D 350	M	145.00000
32	P200.	TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO (CLASA DE ETANSEITATE D) D 400MM	M	155.00000
34	P203.	TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA IZOLATA DIN ALUMINIU LAMINAT PENTRU EVACUARE AER, D 200	M	5.00000
35	P206.	TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA IZOLATA DIN ALUMINIU LAMINAT PENTRU EVACUARE AER, D 100	M	5.00000
36	P207.	TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA IZOLATA DIN ALUMINIU LAMINAT PENTRU EVACUARE AER, COMPLET D 125	M	5.00000
37	P212.	IZOLAREA TERMICA A TUBULATURILOR RECTANGULARE/CIRCULARE CU CAUCIUC SINTETIC CU C BUKLE INCRUSE	MP	140.00000
39	P214.	GRILA DE TRANSFER PENTRU MONTAJ IN USI, COMPLET CU ACCESORII 800X600 MM	BUCATA	1.00000
40	P216.	GRILA DE TRANSFER PENTRU MONTAJ IN USI, COMPLET CU ACCESORII 600X300MM	BUCATA	1.00000
41	P217.	GRILA DE TRANSFER PENTRU MONTAJ IN USI, COMPLET CU ACCESORII MONTAJ 600X600MM	BUCATA	2.00000
42	P218.	GRILA IZOLATA CU SIMPLA DEFLEXIE, COMPLET ECHIPATA CU SISTEME DE PRINDERE, DIMEN SIUNI 500X225 MM	BUCATA	125.00000
44	P221.	ANEMOSTAT PLAN, PATRAT, CU REGULARE PE PATRU DIRECTII, CU PLENUM IZOLAT 300X300	BUCATA	4.00000
45	P222.	ANEMOSTAT PLAN, PATRAT, CU REGULARE PE PATRU DIRECTII, CU PLENUM IZOLAT 375X375	BUCATA	1.00000
48	P227.	GRILA EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA CU SISTEME DE PRINDERE, DIMENSIUNI 700X400 M M	BUCATA	2.00000
49	P229.	GRILA EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA CU SISTEME DE PRINDERE, DIMENSIUNI D=400 MM	BUCATA	20.00000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
PRUDAMA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scania L Redreanu cf. OUG5114

Obiect: 03 HVAC

Categorie: 03 Instalatii

NCS: 03 NCS 01

NR: 01 NH 01

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr.	Capitalul de Investitii		U/M	Costul/tona
Cr.	Bănci	Denumirea capitalului de investit		
3	P126	RETEA DE DISTRIBUTIE TEAVA DE PE-XA LA COLAC PENTRU TEHNICA DE IMBINARE CU MANSO N ALINECATOR	M	555.00000
6	P034V	SISTEM CLIMATIZARE TIP SPILT DE 24000BTU, CU UNITATE INTERIOARA MONTATA PE PERETI E	BUCATA	1.60000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

PERSOANA JURIDICA ACIZITOARE (BENEFICIAR)

Obiectiv: 14 Scara L.Bebreanu-cf.DUG114

Obiect: 03 HVAC

Categorie: 01 Instalati

NCS: 03 NCS 03

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Nr. Crt.	Capitolul de lucru	Descrierea cuprinsului de lucru	U/M	Cantitate
1	P144A	PIESA SPECIALA (DOT) CU SECT RECTANG, PT INTRODUCERE/EVACUARE AER, DIFERITE DIMENSIUNI	MP	21.50000
2	P144B	PIESA SPECIALA (RAMIFICATIE) CU SECT RECT, PT INTRODUCERE/EVACUARE AER, DIFERITE DIMENSIUNI	MP	20.20000
3	P144C	PIESA SPECIALA (REDUCTIE) CU SECT RECT, PT INTRODUCERE/EVACUARE AER, DIFERITE DIMENSIUNI	MP	54.90000
4	P146A	TUBULATURA CIRC FLEXIBILA NEIZOLATA D160	M	10.00000
5	P200A	TUBULATURA CIRC RIGIDA TIP SPIRO D450	M	30.00000
6	P203A	TUBULATURA CIRC FLEXIBILA NEIZOLATA D315	M	10.00000
7	P214A	GRILA DE TRANSFER PT MONTAJ IN USI 800X200	BUCATA	2.00000
8	P217A	GRILA DE TRANSFER PT MONTAJ IN USI 600X200	BUCATA	4.00000
9	P218A	GRILA DE TUBULATURA 825X125	BUCATA	24.00000
10	P229A	GRILA EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA 800X300	BUCATA	4.00000
11	P229B	GRILA EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA 400X300	BUCATA	2.00000
12	P229C	GRILA EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA R25X300	BUCATA	1.00000
13	P229D	GRILA EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA 600X300	BUCATA	1.00000
14	P229E	GRILA EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA D450	BUCATA	4.00000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

PERSOANA JURIDICA ACIZITTOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scara L, Rebranu-călugăra

Obiect: DE HVAC

Categorie: 01 Instalati

NCS: 03 NCS 03

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Nr.	Capitolul de lucru	Descrierea capitolului de lucru	U/M	Cantitate
1	P146.	TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO (CLASA DE ETANSEITATE D) PENTRU INTRODUCER E/EVAC. AER DN160	M	25.00000
2	P196.	TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO (CLASA DE ETANSEITATE D) D 300	M	50.00000
3	P201.	TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA NEZOLATA DIN ALUMINIU LAMINAT PENTRU EVACUARE AE D DN 300	M	5.00000
4	P213.	CLAPETA MANUALA PENTRU REGAJUL DEBITULUI DE AER	BUCATA	11.00000
5	P034V	SISTEM CLIMATIZARE TIP SPLIT DE ZADORBITU, CU UNITATE INTERIOARA MONTATA PE PERET E	BUCATA	6.00000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

PERSOANA JURIDICA ACHEZITATOR (INVESTITOR)

Obiectiv: ZA Scara C, Retrasim-cl.GUG114

Obiect: 03 HVAC

Categorie: 02 Montaj utilaje si echip

NR: 02 NR 02

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr.	Capitolul de lucru	U/M	Cantitatea
Ord.	Descriere		
1	P253. TABLOU DE AUTOMATIZARE SI FORTA PENTRU AUTOMATIZARE A CAZANULUI, CU PROGRAMATOR ORAR	BUCATA	1.00000
10	P242. AS10. 8: MONTARE CENTRALA TERMICA MURALA CU FUNCTIONARE PE GAZ, PUTERE NOMINALA P=72.6 KW, TI/TR=80/60°C.	BUCATA	8.00000
11	P243. IR35A1 ASIM 8: MONTARE POMPA DE CIRCULATIE CAZAN, L=3.15M3/H, NP=5MCA, COMPLEX ECHIPATA	BUCATA	8.00000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
 PERSOANA JURIDICA ACIZITIOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scoala L. Rădăreanu - cf. DUEJ 5A

Obiect: C3 HVAC

Categorie: 02 Montaj utilaje si echip

NCS: 01 NCS 01

NR: 01 NR 01

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr.	Capitolul de incalzire	U/M	Coeficient
Ct.	Denumirea capitolului de incalzire		
3	AS276 S: BATERIE DE INCALZIRE ELECTRICA MONTATA PE TUBULATURA, P ELECTRICA-6 KW ;3~40 0V/50HZ	BUCATA	1.00000
F279			
5	IB06C S: MONTAT RADIATOARE DIN OTEL 22-600X1600	BUCATA	1.00000
P03HVAC			
6	IB06D S: MONTAT RADIATOARE DIN OTEL 33-600X2600	BUCATA	2.00000
P04HVAC			
7	VC16A S: MONTAT RECUPERATOR DE CALDURA 1700 MC/H	BUCATA	1.00000
P05HVAC			
8	VC16A S: MONTAT RECUPERATOR DE CALDURA 1690 MC/H	BUCATA	1.00000
P06HVAC			
9	VC16A S: MONTAT RECUPERATOR DE CALDURA 250 MC/H	BUCATA	1.00000
P07HVAC			
12	VC29A S: MONTAT BATERIE DE INCALZIRE A AERULUI 1.8 KW	BUCATA	1.00000
P10HVAC			



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
PERSONA JURIDICA ACHIZITIARE (URV/ASITTOB)

Obiectiv: 14 Scara Litebreanu cf. DUG114

Obiect: 03 HVAC

Categoria: 02 Montaj instalaje si echip

NCE: 02 NCS 02

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Nr.	Capitolul de incalzire	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol	Descrierea echipamentului de incalzire	
1	P280A	MONTAJ CTA DD 10/10 M9F1 - REC040, 24KW	BUCATA 3.00000
2	P280B	MONTAJ CONVERTIZOR DE FRECVENTA SV0221GSA, INCLUSIV INST ELECTRICA SI AUTOMATIZARE	BUCATA 4.00000
3	P280C	MONTAJ CTA DDM 7/7 E6R8405 - REC020, NK12KW	BUCATA 3.00000
4	P280D	MONTAJ REGULATOR DE TURATIE 5FL5A, INCLUSIV INST ELECTRICA SI AUTOMATIZARE	BUCATA 4.00000
5	P280E	MONTAJ CTA UDM 146/190 7725C3, 6KW	BUCATA 1.00000
6	P280F	MONTAJ REGULATOR DE TURATIE BLV15, INCLUSIV INST ELECTRICA SI AUTOMATIZARE	BUCATA 2.00000



Formular F1

Obiectiv: 14 Scoala L.Rebreanu-cf.OUG114

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Obiect: 03 HVAC

Categorie: 02 Montaj utilaje si echip

Ncs: 01 NCS 01

Nr: 01 NR 01

[ron]

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Fisa tehnica atasata
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
	P12HVAC	BUCATA	1.00000	
	RADIATOR OTEL 22-600X1600			
	P13HVAC	BUCATA	2.00000	
	RADIATOR OTEL 33-600X2600			
	P14HVAC	BUCATA	7.00000	
	RECUPERATOR DE CALDURA 1700MC/H			
	P15HVAC	BUCATA	1.00000	
	RECUPERATOR DE CALDURA 1650MC/H			
	P16HVAC	BUCATA	1.00000	
	RECUPERATOR DE CALDURA 350MC/H			
	P19HVAC	BUCATA	1.00000	
	BATERIE INCALZIRE I. 6KW			
	P289	BUCATA	8.00000	
	BATERIE INCALZIRE P-9KW, 400V			



Formular F4

Obiectiv: 14 Scoala L.Rebreanu-cf.OUG114

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Obiect: 03 HVAC

Categorie: 02 Montaj utilaje si echip

Ncs: 02 NCS 02

[ron]

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Fișa tehnice atașata
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
	P20HVAC	BUCATA		2.00000
	CTA DD 10/10 M9F1 - REC040, 24KW			
	P21HVAC	BUCATA		4.00000
	CONVERTIZOR DE FRECVENTA SV022IG5A, INST ELECTRICA+AUTOMATIZ			
	P22HVAC	BUCATA		2.00000
	CTA DDM 7/7 B6G3405 - REC020, NK 12KW			
	P23HVAC	BUCATA		4.00000
	REGULATOR DE TURATIE STL5A, INST ELECTRICA+AUTOMATIZARE			
	P24HVAC	BUCATA		1.00000
	CTA DDM 146/190 7725C2, 6KW			
	P25HVAC	BUCATA		2.00000
	REGULATOR DE TURATIE ELX15, INST ELECTRICA+AUTOMATIZARE			



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
PERSONA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scoala I, Rebreanu-cl.OUG114

Obiect: 04 Sanitare sala

Categoria: 01 (instalatii)

NR: 01 NR 01

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr.	Capitalul de lucru		U/M	Contract
Ort.	subsol	Descrierea capitalului de lucru		
3	YC01	B: INSTALATIE COMPLETA PENTRU WC, 8 RUC	LEI	15,709.00000
<i>P468</i>				
5	YC01	B: INSTALATIE COMPLETA PENTRU WC (PENTRU PERSOANE CU HANDICAP)	LEI	5,200.00000
<i>P470</i>				
57	YC01	B: SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE, COMPLET ECHIPAT, CABLU OTIP10, 2 SIST	LEI	1,048.48000
<i>P582</i>				
58	YC01	B: SISTEM DEGIVRARE COMPLET ECHIPAT, CABLU OTIP10 SI OTIP18,	LEI	2,199.90000
<i>P583</i>				



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

PERSOANA JURIDICA ACIZITZARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scoala I. Refrenantii - CF. DUG 124

Obiect: 04 Sanitare sala

Categoria: 01 Instalatii

NCS: 01 NCS 01

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Nr.	Capitolul de lucru	U/M	Cantitatea
01.	Simbol Denumirea capitolului de lucru		
1	P468A INSTALATIE COMPLETA WC + ACCESORII	BUCATA	5.0000
2	P470A INSTALATIE COMPLETA WC + ACCESORII PENTRU HANDICAPATI	BUCATA	1.0000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

PERSONA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scoala L.Rebreanu-cl.0UG114

Obiect: 04 Sanitare sala

Categorie: 02 Montaj utilaje al cotelup

NR: 02 NR 02

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr.	Cepitola/ de lucru	U/M	Canitatea
Or.	Subor	Descriere activitatii de lucru	
7	YB01	E: MONTARE RADIATOR ELECTRIC 2 KW	LEI 355.35000

P5 69



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

Formular FA

Obiectiv: 14 Scoala L.Rebreanu-cf.OUG114

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Obiect: 04 Sanitare sala

Categorie: 02 Montaj utilaje si echip

Nr: 02 NR 02

[ron]

Nr.	Cod	u/M	Cantitatea	Prez tehnica
Ext.	Denumirea			stasata
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	F524	BUCATA	1.00000	
	RADIATOR ELECTRIC 2KW			



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

PERSOANA JURIDICA ACIZITOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scoala L. Raftreanu-ef, OUG 134

Obiect: 06 Curenti slabi

Categorie: 01 Instalatii

NR: 01 NR 01

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr.	Capitalul de Incaieri	U/M	Cost/Reten
Cri.	Simbol	Descrierea capitalului de Incaieri	
1	EC0301	8: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI NIMN SKZ. 5, UN=2KV	M 480.00000
P306			
	L: 12007	-0009:4802286 -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU , NRXX 3X2.5, UN=1KV	
2	ED02A	9: DETECTOR OPTIC DE FUM, COMPLET ECHIPAT	BUCATA 21.00000
P404			
	L: 8218	-0001:3535608 -DETECTOR OPTIC DE FUM, COMPLET ECHIPAT	
4	ED02A	9: SCHELA DETECTORI CU ISOLATOR, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	BUCATA 28.00000
P406			
	L: 8218	-0009:3537330 -SCHELA DETECTORI CU ISOLATOR, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII	
7	ED02A	9: SIRENA DE INTERIOR ADRESABILA ROSE 1000B, COMPLET ECHIPATA INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	BUCATA 1.00000
P409			
	L: 8218	-0029:5526152 -SIRENA DE INTERIOR ADRESABILA ROSE 1000B, COMPLET ECHIPATA	
8	ED02A	9: SIRENA DE EXTERIOR COMPLET ECHIPATA INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	BUCATA 1.00000
P410			
	L: 8218	-0046:5528366 -SIRENA DE EXTERIOR COMPLET ECHIPATA INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	
9	ED05B	9: SURSA DE ALIMENTARE 24V/2A, CU ACCUMULATOR 2X12V/7AH, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	BUCATA 8.00000
P411			
	L: 8218	-0343:5524105 -SURSA DE ALIMENTARE 24V/2A, CU ACCUMULATOR 2X12V/7AH, COMPLET	
10	ED02A	9: MODUL TRANSDONDER 4 IN / 2 OUT, COMPLET ECHIPAT CU ISOLATOR SI CARCASA	BUCATA 8.00000
P412			
	L: 8218	-0017:5524831 -MODUL TRANSDONDER 4 IN / 2 OUT, COMPLET ECHIPAT CU ISOLATOR	
14	EC08A	8: CABLU JH(5T)Y 1X2X0,8	M 84.00000
P416			
	L: 8224	-0001:4615732 -CABLU JH(5T)Y 1X2X0,8	
15	EC08A	9: CABLU JH(5T)E30 2X2X0,8	M 415.00000
P417			
	L: 8224	-0002:4615881 -CABLU JH(5T)E30 2X2X0,8	
16	EA01A	9: TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 16 MM	M 800.00000
P418			
	L: 8201	-0009:6700054 -TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 16 MM	
27	EF01B	9: AMPLIFICATOR AUDIO 2 X 200 W/100V	BUCATA 1.00000
P429			
	L: 8230	-N : 9801130 -AMPLIFICATOR MONTAT IN RACK	
28	ED02A	9: CONSOLA DE APLET DIGITALA DCI 15	BUCATA 1.80000
P430			
	L: 8218	-0011:5524829 -CONSOLA DE APLET DIGITALA DCI 15	
29	EF01B	8: MODUL DIGITAL TESIRI DOM 4 - 8	BUCATA 1.00000
P431			
	L: 8230	-0022:7319030 -MODUL DIGITAL TESIRI DOM 4 - 8	
30	ED02A	9: COMBINATIE TUNNER/CO, MP3	BUCATA 1.00000
P433			
	L: 8218	-0031:5526176 -COMBINATIE TUNNER/ CO, MP3	
31	EF01B	9: MODUL - INTERFATA UNIVERSALA IIRN	BUCATA 1.00000
P435			
	L: 8230	-0036:5534781 -MODUL - INTERFATA UNIVERSALA IIRN	
32	ED02A	9: INCINTA ACUSTICA DE TAVAN 6W/100V, SPL 80DB, 130HZ-15KHZ	BUCATA 2.00000
P434			
	L: 8218	-N : 5786623 -INCINTA ACUSTICA DE TAVAN 6W/100V, SPL 80DB	
33	ED02A	9: INCINTA ACUSTICA DE PERETE 45W/100V, SPL 90DB, 130HZ-15KHZ	BUCATA 6.00000
P435			
34	EC08A	9: CABLU DIN CUPRU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI JH(5T)E30 2X2X0,8	M 340.00000
P436			
	L: 8215	-0007:4615889 -CABLU DIN CUPRU CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI JH(5T)E30 2X2X0,8	
35	EA03A2	8: TUB PVC CU DIAMETRUL DE 20 MM	M 280.00000
P436.			
36	EF01B	9: MONITOR LCD 24", COMPLET ECHIPAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	BUCATA 1.00000

Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

Nr.	Capitolul de lucru	U/M	Costul
Crt.	Descrierea capitolului de lucru		
P437			
L: EL20 -0724:731246 -MONITOR LCD 24", COMPLET MONTAT INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ			
41	BC03A 9: CABLU FTP CAT 5E	M	540.00000
P442			
L: EL19 -0066:4815376 -CABLU FTP CAT 5E			
42	EP108 9: TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 20MM	M	915.00000
P443			
L: EL08A -0006:8704332 -TUB IPT16			



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
 PERSONA JURIDICA ACHIZITIE (INVESTITOR)

Obiectiv: 24 Scoala I. Rebranu-cf.016114

Obiect: 06 Curenti slabi

Categorie: 01 Instalatii

NCS: 02 NCS 02

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Nr. Crt.	Capitolul de lucru	Descrierea echipamentelor de lucru	U/M	Cantitatea
1	P012CB	CENTRALA DE EFRACTIE ADRESARILA	BUCATA	1.00000
2	P013CB	MODUL 4 INTRARI/ 4 IESIRI	BUCATA	2.00000
3	P014CB	DETECTOR DE MISCARE CU SENSIBILITATE ANIMALE	BUCATA	11.00000
4	P015CB	DETECTOR DE MISCARE CUAL PIRAMID	BUCATA	1.00000
5	P016CB	TASTATURA ARMARE/DEZARMARE	BUCATA	1.00000
6	P017CB	CONTACT MAGNETIC	BUCATA	2.00000
7	P018CB	SIRENA DE EFRACTIE - EXTERIOR	BUCATA	1.00000
8	P019CB	SIRENA DE EFRACTIE - INTERIOR	BUCATA	1.00000
9	P006CB	PATCAI CORD FTP CAT.6 3M, GEMBIRD PP6-3M	BUCATA	12.00000
10	P007CB	PATCAI CORD FTP CAT.6 0.5M, GEMBIRD PP6-0.5M	BUCATA	16.00000
11	P008CB	TEAVA PVC D20, HALOGEN FREE, INCLUSIV FITINGURI	M	200.00000
12	P009CB	CANAL DE CARLU 25X20MM	M	100.00000
13	P010CB	CANAL CABLU 15X12MM	M	150.00000
14	P011CB	COPEX D20, HALOGEN FREE	M	150.00000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
 PERSONA JURIDICA ACIZITIOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 24 Sonale I, Rehmanu-of.0UG114

Obiect: 06 Curenti slabi

Categorie: 02 Instalatii

NCS: 02 NCS 02

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Nr.	Capitalul de lucru	U/M	Cantitate
Ort.	# de bui	Descrierea capitalului de lucru	
1	EA01C1	0: TUB PROTECTIE PABA HALOGEN D=16 MM	620.00000
P364			
2	EC08h	9* CABLU FTP 4X2X0,3, CAT5	170.00000
P127			
L: SA00 -00071815780 -CABLU FTP 4X2X0,3, CAT5			
3	PD40CS	MONITOR LCD 32", COMPLET ECHIPAT	1.00000
4	PD44CS	CALCULATOR DESKTOP DOTAT CU SOFTWARE CONTROL PT SUPRAVEGHERE VIDEO	1.00000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
 PERSOANA JURIDICA ACIZITOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scoala L. Rebreanu-cl. DUB114

Obiect: 07 Electrice sala

Categorie: 01 Instalatii

NR: 02 NR 02

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr. Crt.	Capitolul de lucru	U/M	Cantitatea
Simbol	Denumirea capitolului de lucru		
1	EE12A1 B: MONTARE SI PROCURARE	BUCATA	69.00000
P294			
L: 12009 -0011:5102560 -CORP DE ILUMINAT TIP SPOT (DOWNLIGHT), ECHIPAT CU SURSA LED			
2	EE12A1 B: MONTARE SI PROCURARE	BUCATA	11.00000
P295			
L: 12009 -0001:5105774 -CORP DE ILUMINAT TIP SPOT (DOWNLIGHT), ECHIPAT CU SURSA LED			
3	EE12A1 B: MONTARE SI PROCURARE	BUCATA	16.00000
P296			
L: 12009 -0004:5103805 -CORP DE ILUMINAT TIP SPOT ECHIPAT CU SURSA LED 20W			
4	EE12A1 B: CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 20W, MONTAJ APARENT, GRAD DE PROTECTIE MIN IM IP 54	BUCATA	6.00000
P299			
L: 12009 -0024:5102880 -CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 20W, MONTAJ APARENT,			
5	EE12A1 B: CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 40W, MONTAJ APARENT, GRAD DE PROTECTIE MIN IM IP 54	BUCATA	1.00000
P300			
L: 12009 -0060:5104093 -CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 40W			
25	EC02B1 B: PLATBANDA OLIZN 40X4 + SISTEM DE PRINDERE	M	200.00000
P324			
27	H2F05A01 B: CORP DE ILUMINAT EXTERIOR LED 50W	BUCATA	6.00000
P320			
28	EC03G1 B: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, ARMAT, TIP CYABY 3X2.5, UN = 1KV	M	80.00000
P320			
L: 12007 -0046:4906872 -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, ARMAT, TIP CYABY 3X2.5, UN = 1KV			
29	TR804C1 B: SAP.MAN.IN SPAIU LIMIT.SUB 1M CU SPRIUSI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.MAT.LIA ADNC. 0,0-1,5M T.TARE	M CUB	84.00000
P330			
30	W2H04A1 B: STRAT NISIP ASEZAT IN SANI PENTRU PROTECTAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF METEORIZA T	M CUB	12.00000
P331			
31	332 FOLIE AVERTIZARE	m	200.00000
P332			
32	A9339 B: CAMIN DE TRAGERE	BUCATA	5.00000
P333			
33	EG13A B: PRESA SEPARATIE	BUCATA	2.00000
P334			
L: KLS4 -0000:7312471 -PRESA SEPARATIE			
34	T8D05A1 B: COMPACTARE CU MAILA IN STRATURI SUCCESIVE	SUTE MC	0.00000
P335			
38	ED02A1 C: PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V, MONTAJ	BUCATA	19.00000
P351			
L: 12034 -031P:5907479 -PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V,			
48	EE12A1 B: CORP DE ILUMINAT TIP SPOT (DOWNLIGHT), ECHIPAT CU SURSA LED MAX. 31W,	BUCATA	4.00000
P363			
L: 12009 -0010:5102560 -CORP DE ILUMINAT TIP SPOT (DOWNLIGHT), ECHIPAT CU SURSA LED			
49	EE12A1 B: CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 20W, MONTAJ APAREN	BUCATA	14.00000
P364			
L: 12009 -0011:5102562 -CORP DE ILUMINAT TIP SPOT (DOWNLIGHT), ECHIPAT CU SURSA LED			
50	EE21B B: CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 40W, MONTAJ APARENT, GRAD DE PROTECTIE MIN IM IP 54	BUCATA	9.00000
P366			
L: KLS101 -0000:5102752 -CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 40W, MONTAJ APARENT, G			
51	EE21B B: CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 40W,	BUCATA	2.00000
P366			
L: KLS101 -0004:5102646 -CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 40W,			
52	EE21B B: CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 11W, DISPENSOR DIN POLICARBONAT OPAC	BUCATA	19.00000
P367			
L: KLS101 -0007:5102647 -CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 11W, DISPENSOR DIN POL			
53	EE21B B: CORP DE ILUMINAT DE TIP PROJECTOR, ECHIPAT CU SURSA CU LED 800W,	BUCATA	20.00000
P368			

Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

Crt.	Simbol	Denumirea capitolului de lucru	U/M	Cantitatea
		<i>E: 162181 -0013:5105403</i> -CORP DE LUMINAT DE TIP PROJECTOR, ECHIPAT CU BULB. CU ARG 3		
54	EL1GH1	3: CORP DE LUMINAT DE TIP SIGURANTA CU SURSA LED1X5W,	BUCATA	6.00000
		<i>P369</i>		
		<i>E: 12009 -0010:3102528</i> -CORP DE LUMINAT TIP SPOT (DOWNLIGHT), ECHIPAT CU SURSA LED		
58	EC03H1	8: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI N2X1 5X6 , UN=1KV	M	90.00000
		<i>P373</i>		
		<i>E: 12007 -0008:6802341</i> -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU N2X1 5X6 , UN=1KV		
80	EC03G1	8: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, ARMAT, TIP CYABY 3X4, UN = 1KV	M	210.00000
		<i>P395</i>		
		<i>E: 12007 -0011:4802668</i> -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, ARMAT, TIP CYABY 6X10, UN = 1KV		



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
 PERSONA JURIDICA ACUZATOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scola L.Rebreanu-ct.OUG114


Obiect: 07 Electrice sala

Categoria: 01 Instalati

NCS: 01 NCS 01

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Nr. Cr.	Capitolul de incalzire	Descrierea cantitatii de lucru	U/M	Cantitatea
1	ES12A1	B: CORP DE ILUMINAT TIP SPOT (DOWNLIGHT), ECHIPAT CU SURSA LED MAX. 31W	BUCATA	25.00000
P297				
L: 12008 -0011:5102343 -CORP DE ILUMINAT TIP SPOT (DOWNLIGHT), ECHIPAT CU SURSA LED				
2	FR12A1	B: CORP DE ILUMINAT DE TIP SIGURANTA, CU SURSA LED 1X5W, MONTAJ APARENT	BUCATA	1.00000
P302				
L: 12008 -0070:5104071 -CORP DE ILUMINAT DE TIP SIGURANTA, CU SURSA LED 1X5W				
3	EC03G1	B: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI N2XH 2X1.5, UN=1KV	M	250.00000
P304				
L: 12007 -0001:4802340 -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, N2XH 2X1.5, UN=1KV				
4	EC03G1	B: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI N2XH 3X2.5, UN=1KV	M	450.00000
P306				
L: 12007 -0003:4802340 -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, N2XH 3X2.5, UN=1KV				
5	EC03G1	B: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI N2XH 4X1.5, UN=1KV	M	150.00000
P307				
L: 12007 -0003:4806505 -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, N2XH 4X1.5, UN=1KV				
6	EC03G1	B: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI N2XH 5X2.5, UN=1KV	M	240.00000
P308				
L: 12007 -0002:4806317 -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU N2XH 5X2.5, UN=1KV				
7	BD02A1	B: SENZOR CREPUSCULAR, MONTAJ APARENT, IP54	BUCATA	4.00000
P321				
L: 12034 -0002:5507665 -SENZOR CREPUSCULAR, MONTAJ APARENT, IP54				
8	EC03G1	B: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI CYF 4X1.5, UN=1KV	M	100.00000
P347				
L: 12007 -0003:4802373 -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CYF 4X1.5, UN=1KV				
9	EC03G1	B: CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CU INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA FOCULUI N2XH 4X2.5, UN=1KV	M	140.00000
P370				
L: 12007 -0024:8809588 -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU N2XH 4X2.5, UN=1KV				
10	R307	PAT CABLURI DIN TABLA PERFORATA 60X300MM, LIVRAT LA 3M	M	225.00000
P387				
11	P001E	CL TIP SPOT, CU MODULI 20W, BALAST ELECTRONIC, MONTAJ INCASSTRAT, IP40, KIT 2 MERSENTA 2H	BUCATA	11.00000
12	P002E	CL TIP SPOT, CU MODULI 20W, BALAST ELECTRONIC, MONTAJ INCASSTRAT, IP44	BUCATA	31.00000
13	P003E	CL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-2B-18LED, 18 3W, BALAST ELECTRONIC, MONTAJ APARENT, IP65	BUCATA	11.00000
14	P004E	CL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-4B-18LED, 36W, BALAST ELECTRONIC APARENT, IP65, KIT EMERGENTA 2H	BUCATA	4.00000
15	P005E	CL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-4B-18LED, 36W, BALAST ELECTRONIC, MONTAJ APARENT, IP65	BUCATA	11.00000
16	P006E	CL CU DISPERSOR, MODUL LED 55W, BALAST ELECTRONIC, APARENT, IP20, KIT EMERGENTA 2H	BUCATA	5.00000
17	P007E	CL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-5B-18LED HP, 75W, IP65, APARENT, GRATAR PROTECTOR, BALAST ELECTRONIC	BUCATA	80.00000
18	P008E	CL CU DISPERSOR, FIPAD-06-1R-5B-18LED HP, 75W, IP65, APARENT, GRATAR, KIT EMERGENTA 2H	BUCATA	16.00000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
PERSONA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scoala L.Rebranu-ef.0UG114

Obiect: 07 Electrice saia

Categoria: 01 Instalatii

NCS: 02 NCS 02

LISTA NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARE

Nr.	Capitolul de lucru	U/M	Cantitate
Crt.	Simbol	Descrierea capitolului de lucru	
1	P0283	CIL CU DISPENSOR, MODUL LED 55W, BAI AST ELECTRONIC, ANAFANT, IP20	BUCATA 5.00000



Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019
PERSONA JURIDICA ACHIZITARE (INVESTITOR)

Obiectiv: 14 Scara 1, Aehrenacuf, QUB114

Obiect: 07 Electrica salm

Categorie: 08 Probe tehnologice

NR: 01 NR 01

LISTA NOTE DE RENUNTARE

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Cl.	Simbol	Denumirea capitolului de lucrari	
34	EH01A1	8: INCERCARE CAPILARI DE ENERGIE ELECTRICA	BUCATA 7.00000
<i>P336</i>			
35	EH05B1	8: INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE	BUCATA 7.00000
<i>P337</i>			
36	W1M05A	9: MASURARE PRIZA DE PAMANT	BUCATA 1.00000
<i>P338</i>			
	I: W1M05A-0002:8202301	-PAPUC CUPRU FC: 1	
	L: W1M05A-0002:8202301	-CONDUCER FFF 4 MHP	



Centralizator

Nr. Ctr.	Denumire obiectiv	Valoare Proiectare (lei fara TVA)	Valoare Constructii-Instalatii+Echipamente si utilaje=Probe si teste(LEI fara TVA)	Organizare de santier (lei fara TVA)	Valoare Dotari (lei fara TVA)	Valoare Totala (lei fara tva)	Valoare Totala TVA lei	Valoare Totala Lei cu TVA
1	Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gim. L.Rebreanu (nr. 21)	160.000,00	5.849.612,41	105.598,92	61.600,00	6.176.811,33	1.173.594,15	7.350.405,48
2	Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gim. N.Labis (nr. 89)	203.000,00	5.491.364,85	115.197,81	232.929,97	6.042.492,63	1.148.073,60	7.190.566,23
3	Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gim. F.G.Lorca (nr. 196)	111.000,00	3.907.796,32	66.495,99	55.547,81	4.140.840,12	786.759,62	4.927.599,74
4	Extindere Scoala Gim. Nr. 81	84.600,00	3.114.681,24	53.919,88	132.225,00	3.385.426,12	643.230,96	4.028.657,08
Total General		558.600,00	18.363.454,81	341.212,60	482.302,78	19.745.570,19	3.751.658,34	23.497.228,53

Comisia de analiza

Presedinte – Virginia Butoiu – Directia Invatamant Cultura

Membru – Ioan Rusavat Popescu – Directia Invatamant Cultura

Membru – Gabriela Comanescu – Directia Economica

Membru - Alexandru Adrian Tugui – Directia de Investitii si Achizitii

Membru - Irina Valentina Vasile – Directia Juridica

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL - Reprezentant, Enache Carmen






637623/20.09.2019



CĂTRE,
CABINET PRIMAR



În vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3, va transmitem propunerea de inițiere către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

- 1) privind aprobarea prețurilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantități și devize aferente notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnazială Liviu Rebranu (fosta nr.21)” din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.

Anexat, va transmitem documentele însoțitoare aferente:

- Raportul de specialitate nr. 637567/20.09.2019 întocmit de Direcția Investiții și Achiziții;
- Expunerea de motive;
- Proiectul de hotărâre;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
OVIDIU TARIȘGRĂDEANU

Întocmit:
Alina Ioana Dură