



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea devizului ofertă revizuit în baza notei de constatare și a dispoziției de șantier precum și prelungirea duratei de execuție pentru obiectivul de investiție
„Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrașcanu”**

*Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum
și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
întrunit în ședință ordinară, azi 26.11.2020*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 595995/CP/19.11.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 592254/17.11.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;
- Procesul verbal de analiză nr. 591611/17.11.2020;
- Adresa nr. 592272/17.11.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;
- HCLS 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HCLS 3 nr 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale;
- HCLS 3 nr. 353/25.06.2019 privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrașcanu”;

- HCLS 3 nr. 366/05.07.2019 privind schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în Smart City Invest S3 SRL;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă devizul ofertă revizuit conform notei de constatare și a dispoziției de șantier, pentru obiectivul de investiție „*Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu*” din cadrul Contractului de execuție nr. 461421/26.06.2019, prevăzute în Procesul Verbal întocmit de Comisia de analiză, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă noua valoare a obiectivului de investiție „*Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu*” din cadrul Contractului de execuție nr. 461421/26.06.2019 în sumă de 568.442,15 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a Contractului nr. 461421/26.06.2019, cu 30 de zile de la emiterea ordinului de reîncepere.


Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Actul adițional încheiat în baza art. 1, iar Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOINEA INOCENȚIU - IOAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ**

**NR. 377
DIN 26.11.2020**



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului ofertă revizuit în baza notei de constatare si a dispoziției de șantier precum și prelungirea duratei de execuție pentru obiectivul de investiție

„Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu”

Primăria Sectorului 3 intenționează să realizeze servicii de proiectare și execuție lucrări necesare pentru realizarea obiectivului: *” Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu”*.

Astfel, prin Hotărârea nr. 353 din 25.06.2019 Consiliului Local Sector 3 a aprobat atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL (fosta societate Investitii Spatii Verzi S3 SRL) contractul având ca obiect *„Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu”*.

Luând în considerare adresa nr. 2592/02.11.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 570349/03.11.2020, referitoare la devizul ofertă revizuit, în baza notei de constatare nr. 1/28.05.2020 și a dispoziției de șantier nr. 1/28.05.2020 pentru obiectivul de investiții *„Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu”*, astfel cum rezultă din Procesul verbal al Comisiei de analiză, se constată diminuarea valorii de contract a acestui obiectiv de investiții cu suma de **1.115,80 lei inclusiv TVA**, noua valoare a contractului devenind **568.442,15 lei inclusiv TVA**.

Ca urmare a celor prezentate și ținând seama în raportul de specialitate nr. 592254/17.11.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGU
CONF. DISPOZ.
4997/2020
VICEPRIMAR
JUDELE STEFAN LUCIAN



NR. 592254/17.11.2020

www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București



Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului oferta revizuit în baza notei de constatare și a dispoziției de șantier precum și prelungirea duratei de execuție pentru „Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrașcanu” din cadrul contractului de execuție nr. 461421/26.06.2019

Tinând cont de:

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 353/25.06.2019 privind atribuirea către Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L a contractului având ca obiect „Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu”

Și având în vedere:

- Adresa societății Smart City Invest S3 S.R.L nr. 2592/02.11.2020 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 570349 din 03.11.2020 privind înaintarea devizului oferta revizuit, în baza notei de constatare nr. 1/28.05.2020 și a dispoziției de șantier nr. 1/28.05.2020, prin care s-au constatat o serie de lucrări necesare pentru buna funcționare a imobilului: necesitatea montării unei pardoseli din covor pvc, plinta aferentă covorului pvc și înlocuirea ușilor interioare cu uși metalice. De asemenea se renunță la o serie de lucrări: reparații pardoseli, reparații uși interioare din lemn și înlocuire sistem închidere uși, reparații glet, vopsitorii interioare, obiecte sanitare, fără a modifica soluțiile tehnologice din proiect.

- Art. 19 „Ajustarea pretului contractului și coroborat” cu art. 21.1 „Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între partile contractante”



Se propune aprobarea devizul oferta revizuit in baza notei de constatare nr. 1/28.05.2020 si a dispozitiei de santier nr. 1/28.05.2020, diminuarea valorii de contract cu **suma de 1.115,80 lei inclusiv TVA, astfel noua valoare pentru obiectivul susmentionat este de 568.442,15 lei inclusiv TVA** precum si prelungirea duratei de executie cu 30 de zile de la emiterea ordinului de reîncepere pentru „Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu” din cadrul contractului de executie nr. 461421/26.06.2019.

Restul clauzelor raman neschimbate.

Fata de cele de mai sus, inaintam procesul verbal de analiza al comisiei, inregistrat cu nr. 591611/17.11.2020 in vederea aprobarii devizul oferta revizuit in baza notei de constatare nr. 1/28.05.2020 si a dispozitiei de santier nr. 1/28.05.2020 pentru „Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu” din cadrul contractului de executie nr. 461421/26.06.2019.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
SEF SERVICIU
INVESTIȚII, LUCRARI PUBLICE
MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE
SEF SERVICIU
OVIDIU TARIGRADEANU

Intocmit
Andrei Strat



Nr. 591611 / 17.11.2020

AMEXĂ la
HCLS 3 nr. 377/26.11.2020

**APROBAT
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚA**

PROCES VERBAL DE ANALIZA

Avand in vedere:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 353/25.06.2019 privind atribuirea către Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L a contractului având ca obiect „Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu”

▪ S-a încheiat contractul de lucrări nr. 461421/26.06.2019, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L prin care Societatea Investiții Spații Verzi





S3 S.R.L se obliga să proiecteze, execute, finalizeze și să întretina lucrarile pentru „Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu” in valoare de **569.557,95 lei inclusiv TVA.**

- Actul Aditonal nr. 490772/23.07.2019 la contractul de lucrari nr. 461421/26.06.2019 pentru ”Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu” prin care se modifica denumirea societatii in „ **Societatea Smart City Invest S3 S.R.L.**”
- Adresa societatii Smart City Invest S3 S.R.L. nr. 2592/02.11.2020 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 570349 din 03.11.2020 privind inaintarea devizului oferta revizuit, in baza notei de constatare si a dispozitiei de santier.
- Art. 19 „Ajustarea pretului contractului si coroborat” cu art. 21.1 „Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante”

Incheiat azi 17.11.2020, data la care comisia de analiza s-a intrunit in vederea incheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizarii devizului oferta revizuit in baza Notei de Constatare nr. 1/28.05.2020 si a Dispozitiei de Santier nr. 1/28.05.2020 pentru „Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu” depuse de societatea Smart City Invest S3 S.R.L.

Se constata urmatoarele:

- a. Devizul oferta revizuit depus pentru contractul nr. 461421/26.06.2019 cuprinde categorii de lucrari suplimentare si note de renuntare intocmite in baza notei de constatare nr. 1/28.05.2020 si a dispozitiei de santier nr. 1/28.05.2020;
- b. Aceste modificări nu majorează prețul ofertei inițiale, având în vedere că valoarea notei de renunțare este de 268.501,40 lei inclusiv TVA, iar valoarea notei de comandă suplimentară este de 267.385,60 lei inclusiv TVA. Valoarea contractului se diminueaza cu suma de **1.115,80 lei inclusiv TVA** (937,65 lei fara TVA respectiv 178,15 lei TVA). Astfel valoarea finală a contractului devine 568.442,15 lei cu TVA, din care 90.759,67 reprezentând valoarea TVA respectiv 477.682,48 valoarea fără TVA.

Avand in vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal de analiza insotit de nota de constatare, dispozitia de santier, nota de renuntare si nota de cantitati suplimentare cu listele de cantitati formulare F1, F3, C6, C7 si C8 pentru „Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu” respectiv **568.442,15 lei inclusiv TVA.**





S-a încheiat prezentul proces verbal de analiza in 2 exemplare originale.

Presedinte – Adrian Tugui – Directia Investitiei, Achizitiei si Invatamant;

Secretar – Claudiu Mihai - Directia Investitiei, Achizitiei si Invatamant;

Membru – Camelia Gavrilă – Directia Economica

Membru – Andrei Strat - Directia Investitiei, Achizitiei si Invatamant

Membru – Irina Vasile - Direcția Juridică

Reprezentant Societatea Smart City Invest S3 S.R.L.



Anexa la procesul verbal de analiza nr. 59/6.11.2020

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR pentru "Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu"

VALOARE CONTRACT CU TVA		VALOARE DECONTATA ANTERIOR CU TVA	VALOARE NOTA RENUNTARE CU TVA	VALOARE SUPLEMENTARE CU TVA	VALOARE FINALA ACT ADITIONAL CU TVA
PROIECTARE	5,639.18	5,639.18	0.00	0.00	5,639.18
EXECUTIE	563,918.77	295,417.37	268,501.40	267,385.60	562,802.97
TOTAL	569,557.95	301,056.55	268,501.40	267,385.60	568,442.15

Presedinte – Adrian Tugui – Directia Investitii, Achizitii si Invatamant;
Secretar – Claudiu Mihai - Directia Investitii, Achizitii si Invatamant;
Membru – Camelia Gavrilă – Directia Economica
Membru – Andrei Strat - Directia Investitii, Achizitii si Invatamant
Membru – Irina Vasile - Directia Juridică


Reprezentant Societatea Smart City Invest S3 S.R.L



SMART CITY INVEST S3 SRL

C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, cladire multifunctionala, mansarda, sector 3, Bucuresti



Catre: Primaria Sectorului 3
DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

In atentie: Dnei. Director Executiv - Irina Gina Soroceanu
Dlui. Sef Serviciul Investiții, Lucrări Publice – Marius Popescu

Referitor: Contract de executie nr. 461421/26.06.2019

Subscrisa, societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, cladire multifunctionala. mansarda, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15431/2017, avand C.U.I. RO 38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3, prin Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti, reprezentata legal de Nicolae NEDELIA, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie,


Urmare a adresei nr. 561153/28.10.2020, inregistrata la subscrisa cu nr. 2567/28.10.2020,

Va transmitem Devizul oferta revizuit pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE REPARATII LA IMOBILUL DIN LUCRETIIU PATRASCANU" din cadrul contractului de executie nr.461421/26.06.2019, in baza Notei de comanda si a Dispozitie de santier.

Cu deosebita consideratie,
Nicolae NEDELIA
in calitate de Presedinte C.A.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



Primăria Sectorului 3 - București

20-570349-PS3

Nr.inreg.: 570349

Data inreg.: 03.11.2020

Ora inreg.: 11:56:32

Provenienta: Smart City Invest S3 SRL

Telefon:

Email: roxana.neagu@smart-s3.ro

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:Bucuresti, strada

Adresa Lucrare:Bucuresti, strada

Observatii: E-mail - Atasat va transmitem adresa cu nr.2591/02.11.2020.

Nr. File:1

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

TelefonBiroul Relatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;
021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Dispozitie de santier nr.1/28.05.2020

Denumire proiect: „Proiect tehnic si lucrari de reparatii la Imobilul din Lucretiu Patrascanu”

Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 3

Executant: SC SMART CITY INVEST S3 SRL

Proiectant: SC BAU STARK SRL

Denumire obiectiv de investitii:

„Proiect tehnic si lucrari de reparatii la Imobilul din Lucretiu Patrascanu”

In baza Notei de Constatare, se emite prezenta dispozitie de santier prin care se dispun urmatoarele:

1. Se renunta la articolele:


- PREGATIRE SUPRAFETE – 4050 mp.
- VOPSITORII LAVABILE - 4050 mp.
- REPARATII GLET - 1675 mp.
- REPARATII USI INTERIOARE – 22buc.
- INLOCUIRE SISTEM INCHIDERE USI LEMN - 22 buc
- PISOAR DIN PORTELAN SANITA - 8 buc
- REPARATII PARDOSELI - 398,60 mp.

2. La cererea Beneficiarului, pentru o buna functionare a spatilor interioare, se vor executa urmatoarele lucrari:

- MONTARE COVOR PVC - 1700 MP
- MONTARE PLINTA PVC - 1900 ML
- MONTARE USI INTERIOARE - 75 BUC

Proiectant BAU STARK

Diriginte de santier Ing. Florin MIRONESCU



Nota de constatare
Nr. 01/28.05.2020

Denumire proiect: „Proiect tehnic si lucrari de reparatii la Imobilul din Lucretiu Patrascanu”

Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 3

Executant: SC SMART CITY INVEST S3 SRL

Proiectant: SC BAU STARK SRL

În data de 28.05.2020 a fost efectuată o verificare în teren a stadiului lucrărilor, la care au participat:

- din partea executantului SC SMART CITY INVEST S3 SRL – ing. Silviu Tirlescu;
- din partea beneficiarului PRIMARIA SECTOR 3- Mironescu Florin (diriginte de şantier);

În urma deplasării pe teren, s-au constatat o serie de lucrări necesare pentru buna functionare a imobilului.

1. Necesitatea montari unei pardoseli din covor pvc pe o suprafata de 1700 mp.
2. Plinta aferenta covorului pvc 1900 ml.
3. Inlocuirea usilor interioare cu usi metalice 75 buc.


Se renunta la o serie de lucrari:

- 1.RPCJ72A1- pregatirea suprafetelor – 4050 mp.
- 2.00101B031- vopsitorii interioare- 4050 mp.
- 3.RPCJ36A1- Reparatii glet- 1675 mp.
- 4.RPCO40A- reparatii usi interioare din lemn – 22buc.
- 5.RPCO14B- inlocuire sistem inchidere usi- 22 buc
- 7.SC22A1 – pisoar din portelan sanitar- 8 buc
12. CG32A- reparatii pardoseli -398,6 mp.

În vederea finalizării lucrărilor şi asigurării unui funcţionări corespunzătoare la Imobilul din Lucretiu Patascanu este necesar ca proiectantului să emită o dispoziţie de şantier pentru cele constatate mai sus.


Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 3

Diriginte de santier: ing. Mironescu Florin



Executant: SC SMART CITY INVEST S3 SRL

Inginer Silviu Tirlescu



Formular F1

OBIECTIV: 01 LUCRARI DE RENOVARE DITL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA					din care C + M	
			0	1	2	3	4	5	
			ron						
6	4	Investitia (lucrarea) de baza							
6.1	01	LUCRARI DE RENOVARE DITL							
		TOTAL grupa 6			224.693,78	224.693,78	224.693,78	224.693,78	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)			224.693,78	224.693,78	224.693,78	224.693,78	
		Taxa pe valoarea adaugata			224.693,78	224.693,78	224.693,78	224.693,78	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)			42.691,82	42.691,82	42.691,82	42.691,82	
					267.385,60	267.385,60	267.385,60	267.385,60	

OFERTANT



Formular F2

OBIECTIV: 01 LUCRARI DE RENOVARE DITL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 LUCRARI DE RENOVARE DITL

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0			ron
1	I. Lucrari de constructii	1	2
2	1 01 LUCRARI RENOVARE DITL		3
	TOTAL cap. I		224.693,78
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		224.693,78
	Taxa pe valoarea adaugata		224.693,78
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		42.691,82
			267.385,60

OFERTANT



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MIRONESCU FLORIN-MITIC
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00018824
DOMENII/ SUBDOMENII: 1:2.3:3.1:6.1



OBIECTIV: 01 LUCRARI DE RENOVARE DITL

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE RENOVARE DITL

Categoria de lucrari: 01 LUCRARI RENOVARE DITL

Executant	W128	Obiectiv01	Obi01	Cate01
-----------	------	------------	-------	--------

[illegible]

Formular F3

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	[ron]

Executant W128 Obiectiv01 Obi01 Cate01



ROMANIA - M.D. ART. 12
 MIRONESCU FLORIN MIHAIL
 DIRECTORATE DE SANATATE
 AUT. NR. 000145224
 DOMENII/SUBDOMENII: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.1016.1017.1018.1019.1020.1021.1022.1023.1024.1025.1026.1027.1028.1029.1030.1031.1032.1033.1034.1035.1036.1037.1038.1039.1040.1041.1042.1043.1044.1045.1046.1047.1048.1049.1050.1051.1052.1053.1054.1055.1056.1057.1058.1059.1060.1061.1062.1063.1064.1065.1066.1067.1068.1069.1070.1071.1072.1073.1074.1075.1076.1077.1078.1079.1080.1081.1082.1083.1084.1085.1086.1087.1088.1089.1090.1091.1092.1093.1094.1095.1096.1097.1098.1099.1100.1101.1102.1103.1104.1105.1106.1107.1108.1109.1110.1111.1112.1113.1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1126.1127.1128.1129.1130.1131.1132.1133.1134.1135.1136.1137.1138.1139.1140.1141.1142.1143.1144.1145.1146.1147.1148.1149.1150.1151.1152.1153.1154.1155.1156.1157.1158.1159.1160.1161.1162.1163.1164.1165.1166.1167.1168.1169.1170.1171.1172.1173.1174.1175.1176.1177.1178.1179.1180.1181.1182.1183.1184.1185.1186.1187.1188.1189.1190.1191.1192.1193.1194.1195.1196.1197.1198.1199.1200.1201.1202.1203.1204.1205.1206.1207.1208.1209.1210.1211.1212.1213.1214.1215.1216.1217.1218.1219.1220.1221.1222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.1233.1234.1235.1236.1237.1238.1239.1240.1241.1242.1243.1244.1245.1246.1247.1248.1249.1250.1251.1252.1253.1254.1255.1256.1257.1258.1259.1260.1261.1262.1263.1264.1265.1266.1267.1268.1269.1270.1271.1272.1273.1274.1275.1276.1277.1278.1279.1280.1281.1282.1283.1284.1285.1286.1287.1288.1289.1290.1291.1292.1293.1294.1295.1296.1297.1298.1299.1300.1301.1302.1303.1304.1305.1306.1307.1308.1309.1310.1311.1312.1313.1314.1315.1316.1317.1318.1319.1320.1321.1322.1323.1324.1325.1326.1327.1328.1329.1330.1331.1332.1333.1334.1335.1336.1337.1338.1339.1340.1341.1342.1343.1344.1345.1346.1347.1348.1349.1350.1351.1352.1353.1354.1355.1356.1357.1358.1359.1360.1361.1362.1363.1364.1365.1366.1367.1368.1369.1370.1371.1372.1373.1374.1375.1376.1377.1378.1379.1380.1381.1382.1383.1384.1385.1386.1387.1388.1389.1390.1391.1392.1393.1394.1395.1396.1397.1398.1399.1400.1401.1402.1403.1404.1405.1406.1407.1408.1409.1410.1411.1412.1413.1414.1415.1416.1417.1418.1419.1420.1421.1422.1423.1424.1425.1426.1427.1428.1429.1430.1431.1432.1433.1434.1435.1436.1437.1438.1439.1440.1441.1442.1443.1444.1445.1446.1447.1448.1449.1450.1451.1452.1453.1454.1455.1456.1457.1458.1459.1460.1461.1462.1463.1464.1465.1466.1467.1468.1469.1470.1471.1472.1473.1474.1475.1476.1477.1478.1479.1480.1481.1482.1483.1484.1485.1486.1487.1488.1489.1490.1491.1492.1493.1494.1495.1496.1497.1498.1499.1500.1501.1502.1503.1504.1505.1506.1507.1508.1509.1510.1511.1512.1513.1514.1515.1516.1517.1518.1519.1520.1521.1522.1523.1524.1525.1526.1527.1528.1529.1530.1531.1532.1533.1534.1535.1536.1537.1538.1539.1540.1541.1542.1543.1544.1545.1546.1547.1548.1549.1550.1551.1552.1553.1554.1555.1556.1557.1558.1559.1560.1561.1562.1563.1564.1565.1566.1567.1568.1569.1570.1571.1572.1573.1574.1575.1576.1577.1578.1579.1580.1581.1582.1583.1584.1585.1586.1587.1588.1589.1590.1591.1592.1593.1594.1595.1596.1597.1598.1599.1600.1601.1602.1603.1604.1605.1606.1607.1608.1609.1610.1611.1612.1613.1614.1615.1616.1617.1618.1619.1620.1621.1622.1623.1624.1625.1626.1627.1628.1629.1630.1631.1632.1633.1634.1635.1636.1637.1638.1639.1640.1641.1642.1643.1644.1645.1646.1647.1648.1649.1650.1651.1652.1653.1654.1655.1656.1657.1658.1659.1660.1661.1662.1663.1664.1665.1666.1667.1668.1669.1670.1671.1672.1673.1674.1675.1676.1677.1678.1679.1680.1681.1682.1683.1684.1685.1686.1687.1688.1689.1690.1691.1692.1693.1694.1695.1696.1697.1698.1699.1700.1701.1702.1703.1704.1705.1706.1707.1708.1709.1710.1711.1712.1713.1714.1715.1716.1717.1718.1719.1720.1721.1722.1723.1724.1725.1726.1727.1728.1729.1730.1731.1732.1733.1734.1735.1736.1737.1738.1739.1740.1741.1742.1743.1744.1745.1746.1747.1748.1749.1750.1751.1752.1753.1754.1755.1756.1757.1758.1759.1760.1761.1762.1763.1764.1765.1766.1767.1768.1769.1770.1771.1772.1773.1774.1775.1776.1777.1778.1779.1780.1781.1782.1783.1784.1785.1786.1787.1788.1789.1790.1791.1792.1793.1794.1795.1796.1797.1798.1799.1800.1801.1802.1803.1804.1805.1806.1807.1808.1809.1810.1811.1812.1813.1814.1815.1816.1817.1818.1819.1820.1821.1822.1823.1824.1825.1826.1827.1828.1829.1830.1831.1832.1833.1834.1835.1836.1837.1838.1839.1840.1841.1842.1843.1844.1845.1846.1847.1848.1849.1850.1851.1852.1853.1854.1855.1856.1857.1858.1859.1860.1861.1862.1863.1864.1865.1866.1867.1868.1869.1870.1871.1872.1873.1874.1875.1876.1877.1878.1879.1880.1881.1882.1883.1884.1885.1886.1887.1888.1889.1890.1891.1892.1893.1894.1895.1896.1897.1898.1899.1900.1901.1902.1903.1904.1905.1906.1907.1908.1909.1910.1911.1912.1913.1914.1915.1916.1917.1918.1919.1920.1921.1922.1923.1924.1925.1926.1927.1928.1929.1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940.1941.1942.1943.1944.1945.1946.1947.1948.1949.1950.1951.1952.1953.1954.1955.1956.1957.1958.1959.1960.1961.1962.1963.1964.1965.1966.1967.1968.1969.1970.1971.1972.1973.1974.1975.1976.1977.1978.1979.1980.1981.1982.1983.1984.1985.1986.1987.1988.1989.1990.1991.1992.1993.1994.1995.1996.1997.1998.1999.2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.2030.2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.2040.2041.2042.2043.2044.2045.2046.2047.2048.2049.2050.2051.2052.2053.2054.2055.2056.2057.2058.2059.2060.2061.2062.2063.2064.2065.2066.2067.2068.2069.2070.2071.2072.2073.2074.2075.2076.2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.2089.2090.2091.2092.2093.2094.2095.2096.2097.2098.2099.2100.2101.2102.2103.2104.2105.2106.2107.2108.2109.2110.2111.2112.2113.2114.2115.2116.2117.2118.2119.2120.2121.2122.2123.2124.2125.2126.2127.2128.2129.2130.2131.2132.2133.2134.2135.2136.2137.2138.2139.2140.2141.2142.2143.2144.2145.2146.2147.2148.2149.2150.2151.2152.2153.2154.2155.2156.2157.2158.2159.2160.2161.2162.2163.2164.2165.2166.2167.2168.2169.2170.2171.2172.2173.2174.2175.2176.2177.2178.2179.2180.2181.2182.2183.2184.2185.2186.2187.2188.2189.2190.2191.2192.2193.2194.2195.2196.2197.2198.2199.2200.2201.2202.2203.2204.2205.2206.2207.2208.2209.2210.2211.2212.2213.2214.2215.2216.2217.2218.2219.2220.2221.2222.2223.2224.2225.2226.2227.2228.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253.2254.2255.2256.2257.2258.2259.2260.2261.2262.2263.2264.2265.2266.2267.2268.2269.2270.2271.2272.2273.2274.2275.2276.2277.2278.2279.2280.2281.2282.2283.2284.2285.2286.2287.2288.2289.2290.2291.2292.2293.2294.2295.2296.2297.2298.2299.2300.2301.2302.2303.2304.2305.2306.2307.2308.2309.2310.2311.2312.2313.2314.2315.2316.2317.2318.2319.2320.2321.2322.2323.2324.2325.2326.2327.2328.2329.2330.2331.2332.2333.2334.2335.2336.2337.2338.2339.2340.2341.2342.2343.2344.2345.2346.2347.2348.2349.2350.2351.2352.2353.2354.2355.2356.2357.2358.2359.2360.2361.2362.2363.2364.2365.2366.2367.2368.2369.2370.2371.2372.2373.2374.2375.2376.2377.2378.2379.2380.2381.2382.2383.2384.2385.2386.2387.2388.2389.2390.2391.2392.2393.2394.2395.2396.2397.2398.2399.2400.2401.2402.2403.2404.2405.2406.2407.2408.2409.2410.2411.2412.2413.2414.2415.2416.2417.2418.2419.2420.2421.2422.2423.2424.2425.2426.2427.2428.2429.2430.2431.2432.2433.2434.2435.2436.2437.2438.2439.2440.2441.2442.2443.2444.2445.2446.2447.2448.2449.2450.2451.2452.2453.2454.2455.2456.2457.2458.2459.2460.2461.2462.2463.2464.2465.2466.2467.2468.2469.2470.2471.2472.2473.2474.2475.2476.2477.2478.2479.2480.2481.2482.2483.2484.2485.2486.2487.2488.2489.2490.2491.2492.2493.2494.2495.2496.2497.2498.2499.2500.2501.2502.2503.2504.2505.2506.2507.2508.2509.2510.2511.2512.2513.2514.2515.2516.2517.2518.2519.2520.2521.2522.2523.2524.2525.2526.2527.2528.2529.2530.2531.2532.2533.2534.2535.2536.2537.2538.2539.2540.2541.2542.2543.2544.2545.2546.2547.2548.2549.2550.2551.2552.2553.2554.2555.2556.2557.2558.2559.2560.2561.2562.2563.2564.2565.2566.2567.2568.2569.2570.2571.2572.2573.2574.2575.2576.2577.2578.2579.2580.2581.2582.2583.2584.2585.2586.2587.2588.2589.2590.2591.2592.2593.2594.2595.2596.2597.2598.2599.2600.2601.2602.2603.2604.2605.2606.2

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea 01 LUCRARI DE RENOVARE DITL

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar		Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
				1	2			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2432322	M	765,000	0,90	688,50			0,000
	CORDON DE SUDURA							
2	2543555	KG	416,000	30,00	12.480,00			0,000
	ADEZIV COVOR PVC							
3	3452221	M	1938,000	3,80	7.364,40			0,000
	PLINTA LA COVOR PVC							
4	4532611	BUCATA	75,000	355,00	26.625,00			0,000
	USI METALICE INTERIOARE							
5	4543333	MP	1785,000	48,50	86.572,50			0,000
	COVOR PVC							
6	5886928	KG	1,875	7,54	14,14			0,002
	CUIE CU CAP CONIC							
7	6001678	BUCATA	52,500	1,00	52,50			0,001
	HARTIE SLEF. USC. STICLA FOI 23X30 GR 40							
8	6109080	KG	1,700	10,30	17,51			0,002
	DILUANT PT. PRENADEZ							
9	8000277	%		NTR 2830-75	1.949,58			0,000
	MATERIAL MARUNT							
Total M:					135.764,13			0,005

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)

Lucrarea01 LUCRARI DE RENOVARE DITL

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul (romani)
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0019922	MUNCITOR DESERV. CTII MONTJ. 22	33,83550	35,00	1.184,24	100,00
2	0060142	TIMPLAR 42	223,31430	35,00	7.816,00	100,00
3	100	MUNCITOR CALIFICAT	910,60500	35,00	31.871,18	100,00
4	49	MUNCITOR NECALIFICAT	520,67350	35,00	18.223,57	100,00
Total m:			1688,42830	35,00	59.094,99	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

NIIA



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea:01 LUCRARI DE RENOVARE DITL

Formularul C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	[ron]	
					Valoarea (exclusiv TVA)	4 = 2 X 3
1	A 0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	2,25000	3	30,00	67,50
Total U:					67,50	67,50

OFERTANT



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MIRONESCU FLORIN - MITIC
DIGIGINTE DE SANTI
AUT. NR. 00018824
COMENII/SUBDOMENII: 1:2:3:3:1:5:1


Formular F1

Obiectiv: 01 RENOVARÉ

CENTRALIZATOR NOTA DE RENOVARÉ

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA	din care C + M				
0			ron					
6 4		Investitia (lucrarea) de baza	2		ron			
6.1 01		RENOVARÉ		3		4		5
TOTAL grupa 6			225,631.43	225,631.43		225,631.43		225,631.43
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			225,631.43	225,631.43		225,631.43		225,631.43
Taxa pe valoarea adaugata			225,631.43	225,631.43		225,631.43		225,631.43
Total valoare (inclusiv TVA)			42,869.97	225,631.43		225,631.43		225,631.43
			268,501.40			42,869.97		225,631.43
						268,501.40		

EXECUTANT,
SMART CITY INVEST S3 SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MIRONESCU FLORIN-MITICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00018824
DOMENII/SUBDOMENII: 1;2;3;3.1;3.1

Obiectiv: 01 RENOVARE

Nr: 01 NR 01

LISTA

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
1	RPCJ72A1 82	MP	4,050.00000	1.51	6,111.45				
PREGATIREA SUPRAFETELOR									
2	00101B031 02	MP	4,050.00000	3.26		7,087.50	0.00	0.00	13,198.95
VOPSITORII INT MAN. CU VOPSEA LAVABILA "DEKO" (AMORSA DIL1:4+VOPS) PE SUPR. NOI FOARTE ABSORBANTE									
2	RPCJ36A1 82	MP	1,675.00000	17.05	26,527.50	42,525.00	0.00	0.00	69,052.50
REPARATII GLET DE IPSOS PE TENC									
				3.51	5,872.55	33,826.63	0.00	0.00	
				20.20					
				0.00					
				0.00					
				23.70				0.00	39,699.18

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
4	RPCO40A 02	BUCATA	22.00000	48.15 114.10 1.75 0.00 164.00	1,059.30	2,510.20	38.50	0.00	3,608.00
REPARATII USI INTERIOARE DIN LEMN									
5	RPCO14B 02	BUCATA	22.00000	112.08 42.00 0.75 0.00 154.83	2,465.76	924.00	16.50	0.00	3,406.26
INLOCUIRE SISTEM INCHIDERE USI LEMN									
7	SC22A1 82	BUCATA	8.00000	235.13 115.50 0.00 0.00 350.63	1,881.06	924.00	0.00	0.00	3,406.26
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR									
12	CG32A 02	MP	398.60000	92.26 70.00 0.60 0.00 162.86	36,776.21	27,902.00	237.17	0.00	2,805.06
REPARATII PARDOSELI									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE									
TOTAL CHELT. DIRECTE					80,693.83	115,699.33	292.17	0.00	64,915.38
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL nota renuntare Vo = To+Io+Po					80,693.83	115,699.33	292.17	0.00	196,685.33
Io = 7.000% x To									
Po = 7.000% x (To+Io)									
TOTAL GENERAL nota renuntare Vo = To+Io+Po									

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

MIRONESCU FLORIN - MITICA

EXECUTANT SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

DIRECTIA DE SANITATE

W7. NR. 00018824

DOMENIU/SUBDOMENIU: 1.2.3.3.1.6.1



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Executant: 96 RENOVARE CLADIRE

Obiectiv: 01 RENOVARE

Obiect: 01 RENOVARE

Categorie: 01 RENOVARE CLADIRE

NR: 01 NR 01

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE Formularul C6

Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
Crt.	Denumire material	cf. NR					[ron]
1	11AASS	MP	418.53000	75.00	31,389.75		0.000
2	PARDOSEALA						
	2100402	KG	4,249.30000	0.70	2,974.51		4.249
3	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI	M 30 SACI S 1500					
	2100713	MCUB	4.05000	220.00	891.00		5.670
4	VAR PASTA PT CONSTRUCTII	TIP 2					
	2100830	KG	8,376.92000	0.70	5,863.84		8.377
5	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A	SACI S 545/1					
	2200496	MCUB	0.23916	65.00	15.55		0.323
6	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-1,0 MM					
	2200513	MCUB	36.45000	65.00	2,369.25		49.208
7	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-3,0 MM					
	2451241	BUCATA	7.75680	120.00	930.82		0.070
8	PISOAR	PORTELAN TIP U1					
	2904353	MCUB	0.88000	1,200.00	1,056.00		0.440
9	DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM	L=4,50M S 942					
	2950716	BUCATA	30.72000	0.35	10.75		0.000
10	DIBLU DIN LEMN						
	4201743	BUCATA	7.68000	57.00	437.76		0.000
11	ROBINET	PISOAR ALAMA CROMAT 3/8" CLOPOT MASC. S 261					
	4203155	BUCATA	7.68000	63.00	483.84		0.008
	SIFON PT. PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI. CR.1 TOL. SIMB. 448						

Nr. Crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. NR	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
12	5837161	BUCATA	30.72000	0.40	12.29		0.000
	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT	L 5 X 50 F1 S 1452					
13	5837501	BUCATA	110.00000	0.40	44.00		0.000
	SURUB CU CAP SEMINECAT CRESTAT	L 3 X 35 S 1453					
14	5886928	KG	0.66000	6.00	3.96		0.000
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A 3,0 X 60					
15	6001317	KG	9.96500	13.49	134.43		0.001
	PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI	H= 73 MM					
16	6100034	KG	0.06912	35.00	2.42		0.010
	GRUND MINIU	ANTICOROZIV					
17	6101234	KG	13.95100	7.44	103.80		0.000
	GRUND PRENADEZ TIP M	G.351-4 STAS 3097-80					
18	6109080	KG	31.88800	10.00	318.88		0.014
	DILUANT PT. PRENADEZ	NTR 2831-74					
19	6109860	KG	87.69200	2.79	244.66		0.032
	ARACET TIP EP 25 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	NTR 2830-75					
20	6110352	KG	0.11000	10.00	1.10		0.008
	CLEI DE OASE CAL.1 PLACI VARSAT	STAS 88-51					
21	6110443	KG	279.02000	15.87	4,428.05		0.000
	PRENADEZ 400	NII 2829-74					
22	6202818	M CUB	13.92220	2.00	27.84		0.279
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
23	6310926	PERECHE	44.00000	55.00	2,420.00		13.922
	BALAMALE APLICATE ARIPI PLANE 70X50 MM						
24	7306661	KG	202.50000	5.00	1,012.50		0.000
	BUMBAC DE STERS	S 2091					
25	7322940	KG	0.06144	30.00	1.84		0.203
	FUIOR CINEPA						
26	7800059	LITRU	1,215.00000	9.00	10,935.00		0.000
	AMORSA "DEKO"						
27	7800071	KG	1,620.00000	9.00	14,580.00		0.000
	VORSEA LAVABILA "DEKO" PT. INTERIOR						

Total M:

80,693.83

82.892

Executant: SC SMART CITY INVEST S3 SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Executant: 96 RENOVARE CLADIRE

Obiectiv: 01 RENOVARE

Obiect: 01 RENOVARE

Categorie: 01 RENOVARE CLADIRE

NR: 01 NR 01

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Formularul C7

Nr. Crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	[ron]	
					Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
1	0011200	FINISOR MASE PLASTICE	797.20000	35.00	27,902.00	100.00
2	0011612	INSTALATOR SANITAR 12	16.00000	35.00	560.00	100.00
3	0011642	INSTALATOR SANITAR 42	10.40000	35.00	364.00	100.00
4	0012142	IPSOSAR 42	966.47500	35.00	33,826.63	100.00
5	0013300	ZUGRAV VOPSITOR	1,215.00000	35.00	42,525.00	100.00
6	0013311	ZUGRAV VOPSITOR 11	202.50000	35.00	7,087.50	100.00
7	0019922	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	18.92000	35.00	662.20	100.00
8	0060142	TIMPLAR 42	79.20000	35.00	2,772.00	100.00
Total m:					115,699.33	100.00
Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA						

Executant: SC SMART CITY INVEST S3 SRL


ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

MIPONESCU FLORIN - MITICA

DIPINGITE DE SANTI

AUT. NR. 00019824

DOMENII/SUBDOMENII: 1; 2; 3; 1; 1; 4



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Executant: 96 RENOVARE CLADIRE

Obiectiv: 01 RENOVARE

Obiect: 01 RENOVARE

Categorie: 01 RENOVARE CLADIRE


NR: 01 NR 01

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Formularul C8

Nr. Crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri (ore functionare)	Tariful orar	[ron]	
					Valoarea (exclusiv TVA)	
1	A 0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	1.10000	30.00	33.00	
2	E 0007682	MASINA DE TIMPLARIE (ABRICHT)	2.20000	10.00	22.00	
3	E 2351	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	7.97200	29.75	237.17	
Total U:			11.27200		292.17	

Executant: SC SMART CITY INVEST SRL





NR: 592242/17.11.2020

De acord
PRIMAR

ROBERT NEGOIȚĂ



CĂTRE,
CABINET PRIMAR

În vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3, va transmitem propunerea de inițiere către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

privind aprobarea devizului ofertă revizuit în baza notei de constatare și a dispoziției de șantier precum și prelungirea duratei de execuție pentru „Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrașcanu” din cadrul contractului de execuție nr. 461421/26.06.2019

Anexat, va transmitem documentele însoțitoare aferente:

- Raportul de specialitate nr. 592254/17.11.2020 întocmit de Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ;
- Referatul de aprobare;
- Proiectul de hotărâre;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
OVIDIU TARIGRADEANU

Întocmit:
Andrei Șirai

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și
relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

**referitor la pct 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului ofertă revizuit în baza
notei de constatare și a dispoziției de șantier precum și prelungirea duratei de execuție
pentru obiectivul de investiție „Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu
Pătrașcanu”**

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 25.11.2020, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
FARA

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Văcaru Mihaela-Carmen

Mihaela-
Carmen
Vacaru

Digitally signed by
Mihaela-Carmen
Vacaru
Date: 2020.11.26
00:04:15 +02'00'

SECRETAR,
Voinea Inocențiu-Ioan

Inocentiu
Voinea

Digitally signed by Inocentiu Voinea
DN: cn=Inocentiu Voinea, o, ou,
email=consilier.voinea@mail.com,
c=RO
Date: 2020.11.26 00:55:59 +02'00'

MEMBRI:

Weinerich Andreea Helena	<i>prezent</i>
Neagu Constantin - Iulian	<i>prezent</i>
Costea Antoaneta - Nina	<i>prezent</i>
Judele Ștefan -Lucian	<i>prezent</i>
Maxim Ion	<i>prezent</i>
Negoită Anda - Ioana	<i>prezent</i>
Păunică Adriana	<i>prezent</i>

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea
lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului ofertă revizuit în baza notei de constatare și a dispoziției de șantier precum și prelungirea duratei de execuție pentru obiectivul de investiție „Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrașcanu”

Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de 24.11.2020, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și a acordat avizul de oportunitate de mai jos.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: În cadrul ședinței de consiliu nu a fost prezent niciun reprezentant al direcțiilor de specialitate pentru a răspunde la solicitările de clarificare ale membrilor și prin urmare aceștia nu au putut să își formuleze o opinie fundamentată, bazată pe informații complete cu privire la proiectul supus avizului

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

Weinerich Andreea Helena

WEINERICH
ANDREEA HELENA

Digitally signed by WEINERICH
ANDREEA HELENA
Date: 2020.11.26 11:40:27 +02'00'

SECRETAR,

Matei Romulus – Eugen



MEMBRI:

Szocs Augustin	<i>Prezent</i>
Dascălu Marin	<i>Prezent</i>
Grozav Alexandru Cristian	<i>Absent</i>
Mărineată Marcel	<i>Prezent</i>
Niță Marius - Vasile	<i>Prezent</i>
Cocoș Adrian - Marian	<i>Prezent</i>
Lupu Daniel – Florin	<i>Prezent</i>