



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Devizului ofertă revizuit/actualizat
la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții
„Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 17.11.2022*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 257928/CP/03.11.2022 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 244216/20.10.2022 al Direcției Investiții Achiziții și Învățământ;
- Procesul verbal nr. 244122/20.10.2022 al Comisiei de analiză;
- HCLS3 nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”;
- Adresa nr. 256261/01.11.2022 a Direcției Investiții Achiziții și Învățământ

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCL S3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;
- HCL S3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCL S3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă devizul ofertă revizuit/actualizat, conform notei de constatare și a dispoziției de șantier, pentru obiectivul de investiție „*Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale*”, din cadrul Contractului de lucrări nr. 406386/26.06.2020, prevăzut în Procesul Verbal întocmit de Comisia de analiză, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ și societatea Algorithm Residential S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GROZAV ALEXANDRU-CRISTIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 515
DIN 17.11.2022**



NR. 244/22 / 20.10.2022

ANEXA

HCLS 3 Nr. 515 / 17.11.2022

**APROBAT
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITA**

PROCES VERBAL DE ANALIZA

CONF. DISPOZ.
NR. 368/2022
SIRBU ALEXANDRU
GABRIEL

Avand in vedere:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 287/28.10.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 347/30.08.2022 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020, actualizată prin HCL S3 nr. 287/20.10.2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” și contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020 încheiat





cu societatea Algorithm Residential S3 SRL si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti cu valoarea de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA;

- Actul Aditional nr. 186531/30.09.2021 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 15/03.09.2021, prin care noua valoare de contract este 33.387.827,39 lei inclusiv TVA.
 - Actul Aditional nr. 136750/20.06.2022 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 47/14.04.2022, prin care noua valoare de contract este 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.
- Adresa societatii nr. 1068/17.10.2022 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 241003/17.10.2022 privind inaintarea devizelor oferta pentru lucrari suplimentare si note de renuntare pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, intocmite in baza dispozitiilor de santier si a listelor de cantitati semnate de care proiectantul lucrarii.
- Memoriu Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrari suplimentare care au aparut in urma analizarii proiectului de executie si efectuarea de masuratori in santier pentru care au fost emise note de constatare si dispozitii de santier, anexat la adresa nr. 1068/17.10.2022 a societatii Algorithm Residential S3 S.R.L;

Incheiat azi 20.10.2022, data la care comisia de analiza s-a intrunit in vederea incheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizarii devizului revizuit inaintat cu adresa nr. 1068/17.10.2022 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 241003/17.10.2022 pentru „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” depus de Societatea Algorithm Residential S3 SRL.

Se constata urmatoarele:

- a. Devizul revizuit depus pentru contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, cuprinde lucrari suplimentare, note de renuntare si categorii suplimentare de lucrari, intocmite in baza dispozitiilor de santier ale proiectantului, astfel:
 - Dispozitiei de Santier nr. 002/25.05.2022 – proiectantul a dispus marirea radierelor pilelor cu 10 cm de la 1.60 la 1.70m, aceasta modificare aducand cu sine si o cantitate de beton de ciment clasa C30/37 suplimentara 6.75 mc pentru fiecare radier in parte, deci in total pentru intreg pasaj 40,50 mc. Suprafetele din beton se vor hidroizola cu o pelicula bituminoasa pe toate zonele in contact cu terenul de fundare;
 - Dispozitiei de Santier nr. 003/15.06.2022 - lucrarile de sapatura au fost executate, in cea mai mare parte, cu taluz. In unele zone, sapatura fiind prea aproape de partea carosabila existenta, nu s-a putut realiza taluz fiind necesara executarea unor sprijiniri pentru realizarea in siguranta a lucrarilor de sapatura.





- Dispoziției de Santier nr. 004/11.07.2022 - au fost revizuite planurile de cofraj și armare a infrastructurilor – pile, ca urmare a caracteristicilor tehnice și dimensiunilor exacte date de furnizorul de izolatori seismici;
 - Dispoziției de Santier nr. 005/01.09.2022 – au fost revizuite planurile de cofraj și armare a infrastructurilor – culei, placa de suprabetonare, antretoaze, ca urmare a caracteristicilor tehnice și dimensiunilor exacte date de furnizorul de izolatori seismici și a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație de la culei.
- Astfel au rezultat cantități suplimentare după cum urmează: armatura, cofraje, beton C35/45, cuple-conectori, îmbinare mecanică armatură la placa suprabetonare, sudura carcase armatură.

- b. Aceste modificări nu majorează prețul contractului, având în vedere că valoarea notelor de renunțare este de 3.108.196,38 lei inclusiv TVA, valoarea notelor de comandă suplimentară este de 3.108.196,38 lei inclusiv TVA. **Valoarea finală a contractului nu se modifică.** Costul lucrărilor suplimentare identificate este asigurat o parte din economia rezultată din renunțarea la anumite tipuri de lucrări și alta parte din capitolul de diverse și neprevăzute, astfel încât valoarea contractului nu se modifică.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal de analiză însoțit de devizul revizuit cu listele de cantități formulare F3, C6, C7, C8 și C9, note de constatare, liste de cantități lucrări suplimentare și note de renunțare, dispoziții de santier, antemasuratoare lucrări suplimentare, a cărei valoare de contract rămâne neschimbată, respectiv **37.796.558,41 lei inclusiv TVA**, pentru obiectivul de investiție „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” din cadrul contractului de lucrări nr. 406386/26.06.2020.

S-a încheiat prezentul proces verbal de analiză în 2 exemplare originale.

Președinte – Rodica Popa - Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ

Secretar – Andrei Constantin Strat - Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ

Membru – Emilia Carabulea - Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ

Reprezentant Societatea Algorithm Residential S3 SRL

Cornel Vasile

CONTRASEMNAȚ PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 257928
Data 03.11.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului ofertă revizuit/actualizat la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”, prin construirea a două pasaje rutiere supraterane, fiecare cu câte două benzi de circulație, pentru fiecare sens de deplasare, în vederea separării traficului ce intenționează traversarea intersecției către centrul orașului, respectiv a fluidizării traficului local ce se poate desfășura astfel mult mai ușor la sol.

Prin Hotărârea nr. 194/23.06.2020, s-a atribuit Contractul de lucrari nr. 406386/26.06.2020 încheiat între societatea Algorithm Residențial S3 SRL și Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, Contract ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul Între Tarlale”, cu valoarea de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA.

Astfel, la Contractul de lucrări 406386/26.06.2020, prin Actul aditional nr. 186531/30.09.2021 s-a modificat valoarea Contractului ca urmare a ajustării prețurilor conform OUG nr. 15/03.09.2021, valoarea de contract fiind 33.387.827,39 lei inclusiv TVA, totodată prin Actul aditional nr. 136750/20.06.2022 s-a modificat valoarea Contractului ca urmare a ajustării prețurilor, conform OUG nr. 47/14.04.2022, valoarea de contract fiind de 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.

Prin adresa nr. 1068/17.10.2022, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 241003/17.10.2022, societatea Algorithm Residențial S3 SRL, în urma analizării proiectului de execuție și efectuarea de măsurători în șantier pentru care au fost emise note de constatare și dispoziții de șantier, a identificat o serie de lucrări suplimentare și lucrări la care se renunță. Costul lucrărilor suplimentare identificate va fi asigurat de o parte din economia rezultată din renunțarea la anumite tipuri de lucrari și altă parte din capitolul de diverse si neprevazute, astfel încat valoarea Contractului rămâne neschimbată, respectiv 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.

Astfel:

- din măsurătorile efectuate pe șantier a rezultat o cantitate suplimentară de umplutură de pământ la fundațiile pilelor și culeelor;
- în lista de cantități inițială, în baza căreia a fost întocmită oferta, anexă la contractul nr. 406386/26.06.2020, cantitatea de armătură–carcase piloți era de 2700 kg/pilot,iar în



- extrasele de armare piloți – faza DDE cantitate de armătură este de cca 3000 kg/pilot, de aici rezultă astfel o suplimentare a cantității de armătură-carcase piloți;
- în urma emiterii Dispoziției de șantier nr. 005 și efectuării măsurătorilor pe planurile anexate acesteia, au rezultat cantități suplimentare, după cum urmează: armătură, cofraje, beton C35/45, cuple-conectori, îmbinare mecanică armătură la placă suprabetonare, sudură carcasse armături;
 - pe amplasamentul lucrării, în zona în care s-a executat săpătură pentru realizarea fundațiilor la pile și culee a fost întâlnită o placă de beton, cu grosimi cuprinse între 50-100 cm, fiind necesară spargerea acesteia pentru continuarea lucrărilor de săpătură;
 - lucrările de săpătură au fost executate, în cea mai mare parte, cu taluz, iar în unele zone, săpătura fiind prea aproape de partea carosabilă existentă, nu s-a putut realiza taluz fiind necesară executarea unor sprijiniri pentru realizarea în siguranța a lucrărilor de săpătură – conform Dispoziției de Șantier nr. 003;
 - conform normelor tehnice în vigoare și a detaliilor de execuție din proiect faza DDE este prevăzut un sistem de injecție format din țeava 60.3*3.5 mm – 3 buc/pilot+1 toba prin care se va realiza injectarea cu o suspensie apa-ciment;
 - conform Dispoziției de Șantier nr. 002 suprafețele din beton se vor hidroizola cu o peliculă bituminoasă pe toate zonele în contact cu terenul de fundare;
 - în concordanță cu numărul de piloți forajți din lucrare, s-a prevăzut încercarea piloților forajți cu diametrul de 1.08 m pentru 2 piloți conform plansei F.T._01. Piloții vor fi supuși la încercări axiale de compresiune. De asemenea, se vor face teste de continuitate piloți, prin metoda impedanței mecanice.

Având în vedere cele menționate și ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 244216/20.10.2022 al Direcției Investiții Achiziții și Învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





NR: 244216/20.10.2022

Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului oferta revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”

Avand in vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 287/28.10.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 347/30.08.2022 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, aprobată prin HCLS3 nr. 139/27.05.2020, actualizată prin HCL S3 nr. 287/20.10.2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea catre societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” si contractul de lucrari nr. 406386/26.06.2020 incheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti cu valoarea de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA;
 - Actul Additional nr. 186531/30.09.2021 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 15/03.09.2021, prin care noua valoare de contract este 33.387.827,39 lei inclusiv TVA.
 - Actul Additional nr. 136750/20.06.2022 la contractul nr. 406386/26.06.2020 privind modificarea valorii contractului ca urmare a ajustarii preturilor conform Ordonantei de Urgenta nr. 47/14.04.2022, prin care noua valoare de contract este 37.796.558,41 lei inclusiv TVA.
- Adresa societatii nr. 1068/17.10.2022 inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 241003/17.10.2022 privind inaintarea devizelor oferta pentru lucrari suplimentare si note de renuntare pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”, intocmite in baza dispozitiilor de santier si a listelor de cantitati semnate de catre proiectantul lucrarii;
- Memoriu Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrari suplimentare care au aparut in urma analizarii proiectului de executie si efectuarea de masuratori in santier pentru



care au fost emise note de constatare si dispozitii de santier, anexat la adresa nr. 1068/17.10.2022 a societatii Algorithm Residential S3 S.R.L;

- Proces Verbal de Analiza nr. 244122/20.10.2022.

Am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea devizului oferta revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investitii „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”.

DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT


**SEF SERVICIU DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE, LUCRARI/SERVICII
MONICA AVRAM**

Intocmit,
Elena Tancu



NR: 256261/02.11.2022

CĂTRE,
CABINET PRIMAR



Referitor: Aprobarea devizului ofertă revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 SRL

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului ofertă revizuit/actualizat la contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”
2. Raportul de specialitate nr. 244216/20.10.2022 al Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;
3. Procesul-Verbal de analiză, aprobat de către Primar nr. 244122/20.10.2022, al Comisiei de analiză.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE
MARIUS POPESCU

SEF SERVICIU DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICII
MONICA AVRAM

Intocmit
Elena Tancu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la proiectele de hotărâre privind aprobarea Devizului ofertă revizuit/actualizat la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 15.11.2022, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
Doamna Consilier Local, Mihaela Carmen Văcaru, consemnează ca nu are capacitatea profesionala de a vota cele 126 pagini.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Negoia Anda-Ioana
Prezent – Pentru
Anda-Ioana Negoita
Semnat digital de Anda-Ioana Negoita
Data: 2022.11.16 17:27:28
+02'00'

SECRETAR,
Păunică Adriana
Prezent – Pentru
Adriana Paunica
Digitally signed by Adriana Paunica
Date: 2022.11.16 16:46:12
+02'00'

MEMBRI Paunica

Văcaru Mihaela – Carmen	Prezent – abținere
Costea Antoaneta - Nina	Prezent - abținere
Judele Ștefan - Lucian	Prezent – pentru
Maxim Ion	Prezent - pentru
Junghină Pavel	Prezent - pentru
Weinerich Andreea - Helena	Prezent - abținere
Voinea Inocențiu - Ioan	Prezent – nu a votat
Belu Sima Elena-Daniela	Prezent – pentru (vot exprimat pe WhatsApp)
Enăchescu Marian - Daniel	Prezent – pentru (vot exprimat pe WhatsApp)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea
drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind *Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului ofertă revizuit/actualizat la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”*

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 16.11.2022, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

-
.

PREȘEDINTE,
Moldoveanu Cătălin-Florin
(Prezent Pentru)

SECRETAR,
Ciobanu Elian-Claudiu
(Prezent Pentru)

Catalin-Florin
Moldoveanu

Semnat digital de Catalin-
Florin Moldoveanu
Data: 2022.11.17 11:38:14
412707

MEMBRI

Matei Romulus - Eugen	Prezent Pentru
Sava Alexandru	Prezent – Abținere
Szocs Augustin	Absent
Petrescu Elena	Prezent - Pentru
Voinea Inocențiu – Ioan	Prezent-Pentru
Păunică Adriana	Prezent -
Botîlcă Adrian	Prezent - Pentru
Lupu Daniel - Florin	Prezent- Pentru
Stan Daniela	Prezent-Pentru

Semnat digital de
Elian-Claudiu Ciobanu
Data: 2022.11.16
16:35:42 +02'00'

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului ofertă revizuit/actualizat la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020, pentru obiectivul de investiții „Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de ..15/11/2022.. în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PRESEDINTE,
Petrescu Elena

SECRETAR,
Mărineață Marcel

MEMBRI

Sava Alexandru	- NU A VOTAT -
Szocs Augustin	ABȚINERE
Nicu Lucian	ABȚINERE
Niță Marius Vasile	ABSENT
Aldea Alexandru	DA
Neagu Constantin-Iulian	ABȚINERE
Sebeșan Mircea - Radu	DA
Cocoș Adrian Marian	DA
Lupu Daniel - Florin	ABSENT