



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

**Calea Dudeștii nr. 191, Sector 3, București**  
**www.primarie3.ro**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea listelor de cantități și devizul ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardele Burebista și Decebal", pentru Bulevardul Decebal**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 19.12.2019**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 761229/CP/18.12.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 760032/17.12.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public;
- Procesul verbal de analiză nr. 759962/17.12.2019 al Comisiei de analiză;
- Adresa nr. 760033/17.12.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr.1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;
- H.C.L.S.3 nr. 530 din data de 15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- H.C.L.S.3 nr.473/28.09.2017 privind aprobarea atribuirii către societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări -

*“Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardele Burebista și Decebal”*

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă listele de cantități și devizul ofertă revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare, pentru obiectivul de investiții *“Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal”*, din cadrul contractului de lucrări nr. 12662/26.10.2017, pentru Bulevardul Decebal, prevăzute în Procesul Verbal întocmit de Comisia de Analiză, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă noua valoare a obiectivului de investiții *“Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardele Burebista și Decebal”* la contractului de lucrări nr. 12662/26.10.2017, pentru Bulevardul Decebal, în sumă de 15,209,626.57 lei inclusiv TVA.

**Art.3.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
IULIANA VĂDUVA**




Contrasemnează pentru legalitate  
**Secretar general  
Marin Mîhăiță**

**NR. 796  
DIN 19.12.2019**



Anexa  
HCLS 3 nr. 496/19.12.2019

NR. 759962/17.12.2019



### PROCES VERBAL DE ANALIZĂ

#### Având în vedere:

- Prevederile art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr.1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acorul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;
- H.C.L.S.3 nr. 530 din data de 15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- H.C.L.S. 3 nr. 395/05.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **"Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal"**;
- H.C.L.S. 3 nr. 412/11.09.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări **"Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal"**;
- H.C.L.S.3 nr.473/28.09.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3-Administrare Strazi S3 SRL, având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect **"Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal"**;
- Referatului înregistrat cu nr. 757940/16.12.2019, al Direcției Administrarea Domeniului Public, prin care a fost aprobată demararea procedurii de renegociere, ca urmare a identificării necesității introducerii unor noi soluții care să poată fi utilizate în baza Contractului de lucrări nr. 12662/26.10.2017;

S-a încheiat contractul de lucrări nr. 12662/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., prin care Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., se obligă să execute, finalizeze și să întrețină lucrările pentru **"Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal"**, în valoare de 16.131.362,40 lei fără TVA., respectiv 19.196.321,26 lei cu TVA inclus, pentru **Bulevardul Decebal**, aprobată prin H.C.L.S.3 nr. 473/28.09.2017, anexa 4 la PV 11293/27.09.2017.

Adresa nr. 392/16.12.2019 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 757144/16.12.2019, privind listele de cantități și devizele aferente cu notele de comandă suplimentară (NCS) și notele de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiție



**"Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal", pentru Bulevardul Decebal.**

- Memoriu Justificativ în care au fost prezentate categoriile de lucrări la care au apărut schimbări de soluții și pentru care au fost emise dispoziții de șantier, în baza cărora a rezultat devizul ofertă revizuit conform Notelor de comandă suplimentară (NCS) și note de renunțare (NR), anexate la adresa nr. 757114/16.12.2019 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L.
- Art. 19 din contractul de lucrări nr. 12662/26.10.2017 – "Ajustarea prețului contractului" – pct. 19.2 "Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului".

Încheiat astăzi 17.12.2019, data la care comisia de analiză s-a întrunit în vederea încheierii prezentului proces verbal ca urmare a analizării listelor de cantități și devizele aferente notelor de comandă suplimentară (NCS) și Notelor de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal", depuse de societatea AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru **Bulevardul Decebal**, se constată diminuarea valorii de contract (16,131,362.40 lei fara TVA, respectiv 19,196,321.26 lei cu TVA) la obiectivul de investiții sus menționat, cu suma de 3,350,163.60 lei fără TVA, astfel, noua valoare pentru obiectivul sus menționat este de **12,781,198.80 lei fără TVA, la care se adaugă 4,856,855.54 lei TVA, rezultând suma de 15,209,626.57 lei inclusiv TVA, conform anexei 1 la prezentul proces verbal, astfel:**

**Valoare initiala contract = 16,131,362.40 lei fara TVA, respectiv 19,196,321.26 lei cu TVA**  
NR în valoare de -5,349,469.00 lei fără TVA;  
NCS în valoare de + 1,999,305.40 lei fără TVA;  
**Total valoare finală 12,781,198.80 lei fără TVA**  
**Total valoare finală cu TVA = 15,209,626.57 lei**

De asemeni, conform solicitării societății din materialele prezentate, rezultă actualizarea preturilor unitare aprobate initial prin HCL S3 nr. 473/28.09.2017, introducerea de noi preturi unitare, precum și diminuarea procentului pentru cheltuieli indirecte de la 6,50 % la 5,00%, însă pentru profit se constată creșterea de la 3,00 % la 5,00 %.

Având în vedere cele expuse anterior comisia de analiză supune spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe privind noua valoare pentru obiectivul de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal" pentru **Bulevardul Decebal** și devizele ofertă revizuite conform notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare originale.  
Constantinescu Ștefania – Direcția Administrarea Domeniului Public - Președintele

Robert Alexandru Gălățeanu – Direcția Juridică

- Membru,

Alexandru Țugui - Direcția Investiții și Achiziții


- Membru,


Gavrilă Dana Camelia - Direcția Economică

-Membru

Gheorghe Nicoleta Roxana – Direcția Administrarea Domeniului Public - Membru

Societatea AS3 Administrare-Strazi S3 S.R.L.:  
Reprezentant, Constantinescu Ioan - Președinte C.A.





"LUCRĂRI DE AMENAJARE A BULEVARDULUI DECEBAL, SECTORUL 3, BUCUREȘTI" LISTA CANTITATI DE LUCRARI

Nr. Crt.	OPERATIUNI	UM	CANTITATE	PREȚ UNITAR INITIAL fara TVA	VALOARE INITIALA	PREȚ UNITAR ACTUALIZAT FĂRĂ TVA	NR			NCS			VALOARE FINALA FARA TVA	TVA	VALOARE FINALA CU TVA
							CANTITATE	PREȚ UNITAR	VALOARE	CANTITATE	PREȚ UNITAR	VALOARE			
P1	Frezare mixturi asfaltice, grosime 5 cm	mp	6,000.00	10.81	64,860.00	10.81	-6,000.00	10.81	-64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2	Frezare mixturi asfaltice, grosime 10 cm	mp	1,400.00	11.11	15,554.00	11.11	-1,400.00	11.11	-15,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P3	Frezare mixturi asfaltice, grosime 12 cm	mp	600.00	12.06	7,236.00	12.06	-600.00	12.06	-7,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P4	Decapare asfalt trotuare (4cm)	mp	14,000.00	9.86	138,040.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	138,040.00	26,227.60	164,267.60
P5	Desfacere pavaje	mp	6,000.00	9.59	57,540.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.46	0.00	57,540.00	10,932.60	68,472.60
P6	Spargere beton	mc	1,400.00	59.22	82,908.00	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	157.57	0.00	82,908.00	15,752.52	98,660.52
P7	Săpătura teren manuala	mc	1,400.00	39.28	54,992.00	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	118.31	0.00	54,992.00	10,448.48	65,440.48
P8	Săpătura teren mecanica	mc	1,400.00	79.07	110,698.00	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83	0.00	110,698.00	21,032.62	131,730.62
P9	Nivelare, compactare pat drum	mp	35,000.00	25.55	894,250.00	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15	0.00	894,250.00	169,907.50	1,064,157.50
P10	Asternere geotextil	mp	35,000.00	28.94	1,012,900.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	0.00	1,012,900.00	192,451.00	1,205,351.00
P11	Strat de balast la carosabil	mc	1,400.00	46.34	64,876.00	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04	0.00	64,876.00	12,326.44	77,202.44
P12	Strat de nisip la carosabil	mp	8,000.00	84.40	675,200.00	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	136.68	0.00	675,200.00	128,288.00	803,488.00
P13	Strat de piatra sparta la carosabil	mc	1,400.00	110.72	155,008.00	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	118.58	0.00	155,008.00	29,451.52	184,459.52
P14	Strat de nisip stabilizat cu ciment 4% la carosabil	mp	6,800.00	109.50	744,600.00	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231.86	0.00	744,600.00	141,474.00	886,074.00
P15	Strat de balast stabilizat cu ciment 6% la carosabil	mp	1,200.00	112.51	135,012.00	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	270.48	0.00	135,012.00	25,652.28	160,664.28
P16	Strat de balast la trotuare	mc	3,200.00	50.73	162,336.00	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	124.63	0.00	162,336.00	30,843.84	193,179.84
P17	Strat de nisip la trotuare	mc	3,200.00	123.28	394,496.00	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	141.64	0.00	394,496.00	74,954.24	469,450.24
P18	Strat piatrasparta la trotuare	mc	3,200.00	74.04	236,928.00	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	95.53	0.00	236,928.00	45,016.32	281,944.32
P19	Strat de nisip stabilizat cu ciment 4% la trotuare	mc	2,200.00	106.03	233,266.00	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	246.12	0.00	233,266.00	44,320.54	277,586.54
P20	Strat de balast stabilizat cu ciment 6% la trotuare	mc	1,000.00	130.09	130,090.00	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	203.53	0.00	130,090.00	24,717.10	154,807.10
P21	Strat din beton de ciment TIP BcR 3,5	mc	2,000.00	839.60	1,679,200.00	505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	505.45	0.00	1,679,200.00	319,048.00	1,998,248.00
P22	Strat din beton de ciment TIP C16/20	mc	1,000.00	771.92	771,920.00	456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	456.53	0.00	771,920.00	146,664.80	918,584.80
P23	Strat din beton de ciment TIP C20/25	mc	720.00	805.48	579,945.60	473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	473.40	0.00	579,945.60	110,189.66	690,135.26
P24	Beton de ciment TIP C8/10 - in grosime de 10 cm	mc	1,400.00	739.06	1,034,684.00	410.42	0.00	0.00	0.00	0.00	410.42	0.00	1,034,684.00	196,589.96	1,231,273.96
P25	Beton de ciment TIP C12/16	mc	500.00	750.21	375,105.00	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	450.90	0.00	375,105.00	71,269.95	446,374.95
P26	Colmatare rosturi dale beton	ml	3,000.00	50.46	151,380.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	151,380.00	28,762.20	180,142.20
P27	Curățare și amorsare suprafețe	100 mp	360.00	155.56	56,001.60	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	166.17	0.00	56,001.60	10,640.30	66,641.90
P28	Lucrări de asternere mixtura asfáltica AB2	t	1,800.00	206.24	371,232.00	206.24	-1,800.00	206.24	-371,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P29	Lucrări de asternere binder de criblura BAD25	t	1,800.00	283.24	509,832.00	283.24	-1,800.00	283.24	-509,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P30	Asternere beton asfáltic de uzura BA16, grosime 5 cm	mp	8,000.00	33.96	271,680.00	33.96	-8,000.00	33.96	-271,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P31	Asternere beton asfáltic de uzura BA16-cu bitum modificat, grosime 5 cm	mp	2,000.00	42.57	85,140.00	42.57	-2,000.00	42.57	-85,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P32	Strat beton asfáltic BA16 colorat, grosime 4 cm	mp	600.00	65.69	39,414.00	65.69	-600.00	65.69	-39,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P33	Strat beton asfáltic BA 8, grosime 4 cm	mp	3,000.00	26.37	79,110.00	382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	382.86	0.00	79,110.00	15,030.90	94,140.90
P34	Strat asfalt turnat in grosime de 4 cm	mp	2,200.00	561.94	1,236,268.00	561.94	-2,200.00	561.94	-1,236,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P35	Strat mortar asfáltic pentru preluare denivelări	t	2,200.00	508.67	1,119,074.00	508.67	-2,200.00	508.67	-1,119,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P36	Demontare borduri mari din beton 20x25 cm	ml	3,400.00	3.73	12,682.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22	0.00	12,682.00	2,409.58	15,091.58
P37	Montare borduri mari noi din beton 20x25 cm	ml	10,000.00	43.95	439,500.00	43.95	-10,000.00	43.95	-439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P38	Demontare borduri mici din beton 10x15 cm	ml	2,600.00	2.98	7,748.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	0.00	7,748.00	1,472.12	9,220.12
P39	Montare borduri mici din beton 10x15 cm noi	ml	1,200.00	30.67	36,804.00	30.67	-1,200.00	30.67	-36,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P40	Montare borduri mici din beton 12x10 cm noi	ml	700.00	14.80	10,360.00	14.80	-700.00	14.80	-10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P41	Montare borduri mici din beton 10x20 cm noi	ml	500.00	15.27	7,635.00	15.27	-500.00	15.27	-7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P42	Amenajare spatii verzi, inclusiv semanare gazon	mp	20,000.00	5.12	102,400.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	0.00	102,400.00	19,456.00	121,856.00
P43	Pavaje cu pavele prefabricate de 8 cm ecologice pe un strat de nisip	mp	13,000.00	69.92	908,960.00	69.92	-13,000.00	69.92	-908,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P44	Pavaje cu pavele prefabricate de 6 cm pe un strat de mortar de ciment	mp	4,000.00	56.48	225,920.00	56.48	-4,000.00	56.48	-225,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P45	Așezare la cota răsufături de gaze - fara înlocuire capace	buc	600.00	85.86	51,516.00	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	57.44	0.00	51,516.00	9,788.04	61,304.04
P46	Așezare la cota a capacelor de cămin din carosabil cu prefabricate si mortar de zidărie - fara înlocuire capace	buc	600.00	142.02	85,212.00	496.88	0.00	0.00	0.00	0.00	496.88	0.00	85,212.00	16,190.28	101,402.28
P47	Așezare la cota a gurilor de scurgere din carosabil cu prefabricate si mortar de zidărie - cu înlocuire capace	buc	100.00	149.50	14,950.00	1,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.20	0.00	14,950.00	2,840.50	17,790.50



P48	Executat săpătura șanțuri conducte	mc	500.00	27.07	13,535.00	77.99	0.00	0.00	0.00	77.99	0.00	13,535.00	2,571.65	16,106.65		
P49	Lucrări de asternere nisip la patul conductelor si pentru protecția lor	mc	400.00	70.63	28,252.00	95.90	0.00	0.00	0.00	95.90	0.00	28,252.00	5,367.88	33,619.88		
P50	Lucrări de umplutura șanțuri	mc	200.00	19.10	3,820.00	114.25	0.00	0.00	0.00	114.25	0.00	3,820.00	725.80	4,545.80		
P51	Lucrări montare banda de semnalizare pentru rețea canalizare	ml	1,600.00	0.65	1,040.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	1,040.00	197.60	1,237.60		
P52	Lucrări de montare conducte uPVC - KG cu D= 160 x 3.60 mm cu mufa si garnitura SN4	ml	2,000.00	12.59	25,180.00	54.79	0.00	0.00	0.00	54.79	0.00	25,180.00	4,784.20	29,964.20		
P53	Lucrări de montare mufa PVC-KG , D= 160 mm	ml	1,000.00	15.86	15,860.00	28.55	0.00	0.00	0.00	28.55	0.00	15,860.00	3,013.40	18,873.40		
P54	Lucrări de montare teu pentru racord PVC D= 160 mm	buc	600.00	24.61	14,766.00	33.96	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	14,766.00	2,805.54	17,571.54		
P55	Lucrări de montare cot PVC , D= 160 mm	buc	600.00	19.31	11,586.00	28.85	0.00	0.00	0.00	28.85	0.00	11,586.00	2,201.34	13,787.34		
P56	Lucrări de montare conducte uPVC - KG cu D= 200x4,5 mm cu mufa si garnitura SN4	ml	400.00	17.19	6,876.00	23.08	0.00	0.00	0.00	23.08	0.00	6,876.00	1,306.44	8,182.44		
P57	Lucrări de montare mufa PVC-KG D= 200 mm	buc	40.00	24.50	980.00	41.42	0.00	0.00	0.00	41.42	0.00	980.00	186.20	1,166.20		
P58	Lucrări de montare teu pentru racord PVC D= 200 mm	buc	20.00	41.57	831.40	37.23	0.00	0.00	0.00	37.23	0.00	831.40	157.97	989.37		
P59	Lucrări de montare cot PVC , D= 200 mm	buc	40.00	23.49	939.60	35.59	0.00	0.00	0.00	35.59	0.00	939.60	178.52	1,118.12		
P60	Rețea exterioră de alimentare cu apă sisteme de irigații realizată în teren normal (spații verzi, sol, ...), inclusiv sistemul de irigații	ml	1,800.00	104.81	188,658.00	103.35	0.00	0.00	0.00	103.35	0.00	188,658.00	35,845.02	224,503.02		
P61	Mobilizarea solului (plivitul, prasitul) la arbori, arbuști, trandafiri și gard viu	mp	3,500.00	0.10	350.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	350.00	66.50	416.50		
P62	Scos drajoni (lastari lacomi) la arbori și arbuști	buc	125.00	0.25	31.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	31.25	5.94	37.19		
P63	Fertilizare arbori, arbuști sau trandafiri	buc	750.00	1.43	1,072.50	8.54	0.00	0.00	0.00	8.54	0.00	1,072.50	203.78	1,276.28		
P64	Toaletari arbori H<10 metri coroana <1/3	buc	125.00	11.66	1,457.50	22.82	0.00	0.00	0.00	22.82	0.00	1,457.50	276.93	1,734.43		
P65	Toaletari arbori H<10 metri coroana >1/3	buc	100.00	17.49	1,749.00	34.23	0.00	0.00	0.00	34.23	0.00	1,749.00	332.31	2,081.31		
P66	Toaletari arbori H=10-25 metri coroana < 1/3	buc	25.00	55.31	1,382.75	48.94	0.00	0.00	0.00	48.94	0.00	1,382.75	262.72	1,645.47		
P67	Toaletari arbori H=10-25 metri coroana > 1/3	buc	25.00	93.14	2,328.50	63.66	0.00	0.00	0.00	63.66	0.00	2,328.50	442.42	2,770.92		
P68	Toaletari arbori H=>25 metri coroana < 1/3	buc	10.00	114.97	1,149.70	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00	1,149.70	218.44	1,368.14		
P69	Toaletari arbori H=>25 metri coroana > 1/3	buc	10.00	136.80	1,368.00	89.78	0.00	0.00	0.00	89.78	0.00	1,368.00	259.92	1,627.92		
P70	Umplerea cu pamant a jardinierele poligonale	mc	6,000.00	8.23	49,380.00	21.53	0.00	0.00	0.00	21.53	0.00	49,380.00	9,382.20	58,762.20		
P71	Asternere substrat de turba vegetala	l	2,000.00	1.65	3,300.00	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	3,300.00	627.00	3,927.00		
P72	Lucrari de aducere la cota a spatiilor verzi	mp	18,000.00	5.96	107,280.00	17.07	0.00	0.00	0.00	17.07	0.00	107,280.00	20,383.20	127,663.20		
P73	Demontare cos gunoi	buc	500.00	7.74	3,870.00	14.04	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00	3,870.00	735.30	4,605.30		
P74	Montare cos gunoi	buc	500.00	14.32	7,160.00	14.84	0.00	0.00	0.00	14.84	0.00	7,160.00	1,360.40	8,520.40		
P75	Lucrari diverse (atipice) care necesita manopera si transport	ore	100.00	26.96	2,696.00	25.27	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00	2,696.00	512.24	3,208.24		
P76	Bransament apa DN110	ml	0.00	0.00	0.00	117.23	0.00	0.00	300.00	117.23	35,169.00	35,169.00	6,682.11	41,851.11		
P77	Demontat banci	buc	0.00	0.00	0.00	60.88	0.00	0.00	50.00	60.88	3,044.00	3,044.00	578.36	3,622.36		
P78	Plantare arbori	buc	0.00	0.00	0.00	1,241.45	0.00	0.00	350.00	1,241.45	434,507.50	434,507.50	82,556.43	517,063.93		
P79	Jardiniere	ml	0.00	0.00	0.00	283.83	0.00	0.00	180.00	283.83	51,089.40	51,089.40	9,706.99	60,796.39		
P80	Bordura cu diferenta de nivel	ml	0.00	0.00	0.00	112.93	0.00	0.00	50.00	112.93	5,646.50	5,646.50	1,072.84	6,719.34		
P81	Procurat si montat dale prefabricate 40x40	mp	0.00	0.00	0.00	173.39	0.00	0.00	7,500.00	173.39	1,300,425.00	1,300,425.00	247,080.75	1,547,505.75		
P82	Procurat si montat pavele tactilo	mp	0.00	0.00	0.00	175.40	0.00	0.00	300.00	175.40	52,620.00	52,620.00	9,997.80	62,617.80		
P83	Bordura mare 20x25 antracit	ml	0.00	0.00	0.00	95.48	0.00	0.00	1,000.00	95.48	95,480.00	95,480.00	18,141.20	113,621.20		
P84	Bordura mica 25 x 7 alb/antracit	ml	0.00	0.00	0.00	53.31	0.00	0.00	400.00	53.31	21,324.00	21,324.00	4,051.56	25,375.56		
	<b>Procent cheltuieli indirecte initial</b>	<b>6.50%</b>										12,781,198.80	2,428,427.77	15,209,626.57		
	<b>Procent profit initial</b>	<b>3.00%</b>														
	<b>Procent cheltuieli indirecte final</b>	<b>5.00%</b>														
	<b>Procent profit final</b>	<b>5.00%</b>														
	<b>TOTAL</b>				<b>16,131,362.40</b>							<b>-5,349,469.00</b>	<b>1,999,305.40</b>	<b>12,781,198.80</b>	<b>4,856,855.54</b>	<b>15,209,626.57</b>

Constantinescu Ștefania – Direcția Administrarea Domeniului Public - Președintele  
 Robert Alexandru Gălățeanu – Direcția Juridică  
 Alexandru Țugui – Direcția Investiții și Achiziții  
 Gavrilă Dana Camelia - Direcția Economică  
 Gheorghe Nicoleta Roxana – Direcția Administrarea Domeniului Public - Membru

*[Signature]*  
 Membru,  
*[Signature]*  
 - Membru,  
*[Signature]*  
 - Membru



Societatea AS3 Administrare-Strazi S3 S.R.L.  
 Reprezentant, Constantinescu Ioan - Președinte C.A.



# Formular F3


OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 04 P04-Decaparea asf trot 4 cm

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	Cate04	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPDE10C	99 MP	1,00000	1,62	1,62	
				1,00	1,00	
	MARCAREA SUPRAFETEI CARE TREBUIE SII FIE FREZAT			0,00	0,00	
	A			0,00	0,00	
				2,62	2,62	
2	DC04A1	82 M	2,00000	0,00	0,00	
				0,44	0,88	
	TAIEREA VERTICALA A MARGINILOR SUPRAFETEI MARC			0,26	0,51	
	ATE			0,00	0,00	
				0,70	1,39	
3	DC13A	99 MP	1,00000	0,00	0,00	
				0,79	0,79	
	DECAPAREA MIXTURII ASFALTICE			0,45	0,45	
				0,00	0,00	
				1,24	1,24	
4	TR11AA01A1	82 TONE	0,08000	0,00	0,00	
				11,00	0,88	
	SCOATEREA SI INDEPARTAREA MATERIALULUI FREZAT			0,00	0,00	
	DIN PERIMETRUL MARCAT INCARCAREA MATERIALELOR			0,00	0,00	
				11,00	0,88	
5	TRA01A20	82 TONE	0,08000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL REZIDURILOR			0,00	0,00	
				12,00	0,96	
				12,00	0,96	
Cheltuieli directe			1,62	3,55	0,96	0,96
Alte cheltuieli directe						
	Fond garantare salarii	2,250%		0,08	0,08	
TOTAL CHELT. DIRECTE			1,62	3,63	0,96	0,96
Cheltuieli indirecte						
		Io = 5,000% x To			0,36	
Profit						
		Po = 5,000% x (To+Io)			0,38	
TOTAL GENERAL pe categorii						7,90
		Vo = To+Io+Po				



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 05 P05-Desfacere pavaje

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate 05		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	RPCS19D	02 MP	1,00000	0,00		0,00		0,00	
				17,60		17,60		17,60	
	DEMONTARI: PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE			0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				17,60		17,60		17,60	
2	TSA01XA	91 M CUB	0,10000	0,00		0,00		0,00	
				9,35		9,35		0,94	
	SAPATURA STRAT SUPT (NISIP - 10 CM);			0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				9,35		9,35		0,94	
3	TRI1AA01A1	82 TONE	0,10000	0,00		0,00		0,00	
				11,00		11,00		1,10	
	SCOATEREA SI INDEPARTAREA MATERIALULUI DESFACU			0,00		0,00		0,00	
	T DIN PERIMETRUL MARCAT INCARCARE			0,00		0,00		0,00	
				11,00		11,00		1,10	
4	TRA01A20	82 TONE	0,10000	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
	TRANSPORTUL REZIDURILOR			0,00		0,00		0,00	
				12,00		12,00		1,20	
				12,00		12,00		1,20	
Cheltuieli directe			0,00	19,64	0,00	1,20	20,84		
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%	0,44				0,44		
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	20,08	0,00	1,20	21,28		
Cheltuieli indirecte									
		Io = 5,000% x To					1,06		
Profit									
		Po = 5,000% x (To+Io)					1,12		
TOTAL GENERAL pe categorii									
		Vo = To+Io+Po					23,46		

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 06 P06-Spargere beton

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate 06		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	RPDE10C 99 MP		1,00000	2,28		2,28			
				4,22		4,22			
	MARCAREA SUPRAFETEI CE URMEAZA SA FIE DEMOLATA			0,00		0,00			
				0,00		0,00			
				6,50		6,50			
2	RPAH03F1 82 M CUB		1,00000	0,00		0,00			
				35,00		35,00			
	SPARGEREA BETONULUI DEGRADAT			55,00		55,00			
				0,00		0,00			
				90,00		90,00			
4	TRI1AA01A1 82 TONE		2,40000	0,00		0,00			
				6,82		16,37			
	SCOATEREA SI INDEPARTAREA MATERIALULUI DEMOLAT DIN PERIMETRUL MARCAT INCARCAREA MATERIALELOR			0,00		0,00			
				0,00		0,00			
				6,82		16,37			
5	TRA01A20 82 TONE		2,40000	0,00		0,00			
				0,00		0,00			
	TRANSPORTUL REZIDURILOR			0,00		0,00			
				12,00		28,80			
				12,00		28,80			
Cheltuieli directe			2,28	55,59	55,00	28,80	141,67		
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		1,25		1,25			
TOTAL CHELT. DIRECTE			2,28	56,84	55,00	28,80	142,92		
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				7,15		
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)				7,50		
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				157,57		

OFERTANT



*[Handwritten signature]*

# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 07 P07-Sapatura teren manuala

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	Cate07	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPDE10C	99 MP	1,00000	2,30	2,30	
				6,60	6,60	
	MARCAREA SUPRAFETEI PE CARE SE EXECUTA SAPATURA			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				8,90	8,90	
2	TSA01XA	91 M CUB	1,00000	0,00	0,00	
				65,00	65,00	
	EXECUTAREA SAPATURII PANA LA COTA SPECIFICATA IN PROIECT			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				65,00	65,00	
3	TRI1AA01A1	82 TONE	1,60000	0,00	0,00	
				7,70	12,32	
	SCOATEREA SI INDEPARTAREA MATERIALULUI DEMOLAT DIN PERIMETRUL MARCAT INCARCAREA MATERIALELOR			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				7,70	12,32	
4	TRA01A20	82 TONE	1,60000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL REZIDURILOR			0,00	0,00	
				12,00	19,20	
				12,00	19,20	
Cheltuieli directe			2,30	83,92	0,00	19,20
Alte cheltuieli directe						
Fond garantare salarii		2,250%		1,89		1,89
TOTAL CHELT. DIRECTE			2,30	85,81	0,00	19,20
Cheltuieli indirecte						5,37
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)				5,63
TOTAL GENERAL pe categorie						118,31

OFERTANT



*[Handwritten signature]*



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 08 P08-Sapatura teren mecanica

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate 08		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	RPDE10C 99 MP		1,00000	2,30		2,30			
				6,60		6,60			
	MARCAREA SUPRAFETEI PE CARE SE EXECUTA SAPATURA			0,00		0,00			
				0,00		0,00			
				8,90		8,90			
2	TSC04A1 82 SUTE MC		0,01000	0,00		0,00			
				0,00		0,00			
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE			3696,00		36,96			
	NATURAL.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00		0,00			
				3696,00		36,96			
3	TRI1AA01A1 82 TONE		1,60000	0,00		0,00			
				4,40		7,04			
	SCOATEREA SI INDEPARTAREA MATERIALULUI DEMOLAT			0,00		0,00			
	DIN PERIMETRUL MARCAT INCARCAREA MATERIALELOR			0,00		0,00			
				4,40		7,04			
4	TRA01A20 82 TONE		1,60000	0,00		0,00			
				0,00		0,00			
	TRANSPORTUL REZIDURILOR			0,00		0,00			
				12,00		19,20			
				12,00		19,20			
	Cheltuieli directe		2,30	13,64	36,96	19,20	72,10		
	Alte cheltuieli directe								
	Fond garantare salarii 2,250%			0,31		0,31			
	TOTAL CHELT. DIRECTE		2,30	13,95	36,96	19,20	72,41		
	Cheltuieli indirecte Io = 5,000% x To						3,62		
	Profit Po = 5,000% x (To+Io)						3,80		
	TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						79,83		



OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 09 P09-Niv, comp pat drum

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate 09				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare				
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
1	TSE01XD	91 SUTE MP	0,01000	0,00				0,00		0,00
				308,88						3,09
	NIVELAREA TERENULUI			0,00				0,00		0,00
				0,00				0,00		0,00
				308,88						3,09
2	TSD13XA	91 M CUB	0,01000	1,81				0,02		0,02
				3,72				0,04		0,04
	UDAREA MANUALA A STRATURILOR DE PAM.CU STROPITOARE			0,00				0,00		0,00
	PT.COMPLETAREA UMIDITATII NRCSARE COMPACTARII			0,00				0,00		0,00
				5,52				0,06		0,06
3	TSD05A1	82 SUTE MC	0,01000	0,00				0,00		0,00
				194,04				1,94		1,94
	COMPACTAREA TERENULUI PANA LA OBTINEREA GRADULUI			600,00				6,00		6,00
	I DE COMPACTARE SOLICITAT			0,00				0,00		0,00
				794,04				7,94		7,94
4	YC01	82 LEI	9,80000	1,00				9,80		9,80
				0,00				0,00		0,00
	LUAREA PROBELOR SI EFECTUAREA TESTELOR NECESARE			0,00				0,00		0,00
				0,00				0,00		0,00
				1,00				9,80		9,80
Cheltuieli directe			9,82	5,07	6,00	0,00	20,88			
Alte cheltuieli directe										
	Fond garantare salarii	2,250%		0,11				0,11		0,11
TOTAL CHELT. DIRECTE			9,82	5,18	6,00	0,00	21,00			
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				1,05			
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)				1,10			
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po				23,15			



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 10 P10-Asternere geotextil

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate 10		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	0001244	MP	1,05000	3,52				3,70	
				0,00				0,00	
	GEOTEXTIL			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				3,52				3,70	
2	01007A	02 MP	1,00000	0,00				0,00	
				0,26				0,26	
	ASTERNEREA STRATULUI DE GEOTEXTIL			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				0,26				0,26	
	Cheltuieli directe		3,70	0,26	0,00	0,00		3,96	
	Alte cheltuieli directe								
	Fond garantare salarii	2,250%		0,01				0,01	
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>3,70</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3,97</b>	
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 5,000\% \times T_o$						0,20	
	Profit	$P_o = 5,000\% \times (T_o + I_o)$						0,21	
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$						<b>4,37</b>	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 11 P11-Strat balast la carosabil

Executant	S32	Obiectiv01	Obi01	Cate11	[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare		
	Simbol			a) materiale			
	Denumire resursa			b) manopera			
	Observatii			c) utilaj			
	Corectii			d) transport			
				Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DA06A1	82 M CUB	1,00000	91,56	91,56		
				32,00	32,00		
				3,31	3,31		
				0,00	0,00		
				126,87	126,87		
Cheltuieli directe			91,56	32,00	3,31	0,00	126,87
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		0,72			0,72
TOTAL CHELT. DIRECTE			91,56	32,72	3,31	0,00	127,59
Cheltuieli indirecte		$Io = 5,000\% \times To$					6,38
Profit		$Po = 5,000\% \times (To+Io)$					6,70
TOTAL GENERAL pe categorii							140,67

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 12 P12-Strat nisip la carosabil

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	Cate 12	[ron]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5		
1	DA06A2	82 M CUB	1,00000	87,91	87,91		
				32,00	32,00		
				10,10	10,10		
				0,00	0,00		
				130,02	130,02		
Cheltuieli directe			87,91	32,00	10,10	0,00	130,02
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		0,72			0,72
TOTAL CHELT. DIRECTE			87,91	32,72	10,10	0,00	130,74
Cheltuieli indirecte			Io =	5,000% x To			6,54
Profit			Po =	5,000% x (To+Io)			6,86
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo =	To+Io+Po			144,14

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 13 P13-Strat piatra sparta la car

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate 13		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	DA10C	99 M CUB	1,00000	76,01		32,00		76,01	76,01
						5,99		5,99	5,99
						0,00		0,00	0,00
						114,00		114,00	114,00
	Cheltuieli directe		76,01	32,00	5,99	0,00		114,00	114,00
	Alte cheltuieli directe								
	Fond garantare salarii	2,250%		0,72				0,72	0,72
	TOTAL CHELT. DIRECTE		76,01	32,72	5,99	0,00		114,72	114,72
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To						5,74	5,74
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						6,02	6,02
	TOTAL GENERAL pe categorii							126,47	126,47

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 14 P14-Strat nisip stab 4% caros

Executant	S32	Obiectiv	01	Obi	01	Cate	14		[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	DA07XB	91 M CUB	1,00000	204,75	204,75				
				32,00	32,00				
				2,10	2,10				
				0,00	0,00				
				238,85	238,85				
Cheltuieli directe			204,75	32,00	2,10	0,00	238,85		
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		0,72				0,72	
TOTAL CHELT. DIRECTE			204,75	32,72	2,10	0,00	239,57		
Cheltuieli indirecte								11,98	
Profit								12,58	
TOTAL GENERAL pe categorie								264,13	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 15 P15-Strat balast stab 6% caros

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate 15		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	STA06A1 .	82 M CUB	1,00000	237,60		237,60			
				32,00		32,00			
	PROCURAREA TRANSPORTULUI BALASTULUI STABILIZAT AST			1,19		1,19			
	ERNAREA STRATULUI DE BALAST STABILIZAT COMPACTARE			0,00		0,00			
				270,79		270,79			
Cheltuieli directe			237,60	32,00	1,19	0,00	270,79		
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		0,72		0,72			
TOTAL CHELT. DIRECTE			237,60	32,72	1,19	0,00	271,51		
Cheltuieli indirecte									13,58
Profit									14,25
TOTAL GENERAL pe categorie									299,34

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 16 P16-Strat balast trotuar

Executant S32 Obiectiv01 Obi01 Cate 16

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	DA06A1	82 M CUB		1,00000	91,56				91,56
					32,00				32,00
					3,31				3,31
					0,00				0,00
					126,87				126,87
Cheltuieli directe				91,56	32,00	3,31	0,00	126,87	
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		0,72				0,72	
TOTAL CHELT. DIRECTE				91,56	32,72	3,31	0,00	127,59	
Cheltuieli indirecte								6,38	
Profit								6,70	
TOTAL GENERAL pe categorii								140,67	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 17 P17-Strat nisip trotuar

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate 17		[ron]				
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare						
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA								
0	1	2	3	4		5						
1	DA06A2	82 M CUB	1,00000	87,91	32,00	15,00	0,00	87,91	32,00	15,00	0,00	134,91
PROCURAREA SI TRANSPORTUL NISIPULUI ASTERNEREA STR ATULUI DE NISIP; UMEZIREA SI COMPACTAREA				15,00	0,00			15,00	0,00			15,00
				134,91				134,91				134,91
Cheltuieli directe			87,91	32,00	15,00	0,00						134,91
Alte cheltuieli directe												
Fond garantare salarii		2,250%		0,72								0,72
TOTAL CHELT. DIRECTE			87,91	32,72	15,00	0,00						135,63
Cheltuieli indirecte												6,78
Profit												7,12
TOTAL GENERAL pe categorii												149,54

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 18 P18-Strat piatra sparta trotua

Executant S32 Obiectiv 01 Obi 01 Cate 18

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera			
					c) utilaj				
					d) transport				
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	DA10C	99 M CUB	1,00000	76,01	32,00	1,33	0,00	109,34	
				76,01	32,00	1,33	0,00	109,34	
PROCURAREA SI TRANSPORTUL PIETREI SPARTE ASTERNER						1,33		1,33	
EA UMEZIREA SI COMPACTAREA						0,00		0,00	
						109,34		109,34	
Cheltuieli directe				76,01	32,00	1,33	0,00	109,34	
Alte cheltuieli directe									
Fond garantare salarii 2,250%					0,72			0,72	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>76,01</b>	<b>32,72</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>110,06</b>	
Cheltuieli indirecte $I_o = 5,000\% \times T_o$								5,50	
Profit $P_o = 5,000\% \times (T_o + I_o)$								5,78	
<b>TOTAL GENERAL pe categorie <math>V_o = T_o + I_o + P_o</math></b>								<b>121,34</b>	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 19 P19-Strat nisip stab 4% trotua

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate 19		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	DA07XB	91 M CUB	1,00000	196,56				196,56	
				32,00				32,00	
	PREPARAREA SI TRANSPORTUL NISIPULUI STABILIZAT; AS			5,00				5,00	
	TEMEREA STRATULUI DE NISIP STABILIZAT COMPACTARE			0,00				0,00	
				233,56				233,56	
Cheltuieli directe			196,56	32,00	5,00	0,00	233,56		
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		0,72				0,72	
TOTAL CHELT. DIRECTE			196,56	32,72	5,00	0,00	234,28		
Cheltuieli indirecte								11,71	
				Io = 5,000% x To					
Profit								12,30	
				Po = 5,000% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii								258,30	
				Vo = To+Io+Po					

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 20 P20-Strat balast stab 6% trotu

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	Cate20	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	STA06A1.	82 M CUB	1,00000	179,99	179,99	
				32,00	32,00	
				0,02	0,02	
				0,00	0,00	
				212,01	212,01	
	Cheltuieli directe		179,99	32,00	0,02	0,00
	Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii	2,250%		0,72		0,72
	TOTAL CHELT. DIRECTE		179,99	32,72	0,02	0,00
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To				10,64
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				11,17
	TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				234,53

OFERTANT



# Formular F3


OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: 21 P21-Strat beton cim BcR3.5

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate 21	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	CA06B	02 M CUB	1,00000	0,00	0,00		
				110,80	110,80		
	ASTEMEREA BETONULUI DE CIMENT			65,79	65,79		
				0,00	0,00		
				176,59	176,59		
2	7611737	M CUB	1,02000	273,50	278,97		
				0,00	0,00		
	BETON RUTIER BCR 3.5			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				273,50	278,97		
4	0003718	ORE	0,10000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	UTILAJE DE COMPACTARE VIBRATOARE			4,00	0,40		
				0,00	0,00		
				4,00	0,40		
Cheltuieli directe			278,97	110,80	66,19	0,00	455,96
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		2,49	2,49		
TOTAL CHELT. DIRECTE			278,97	113,29	66,19	0,00	458,45
Cheltuieli indirecte							
		Io = 5,000% x To			22,92		
Profit							
		Po = 5,000% x (To+Io)			24,07		
TOTAL GENERAL pe categorie							505,45
		Vo = To+Io+Po					





# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P22 Strat beton cim tip C16/20

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	Cate P22	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	CA06B	02 M CUB	1,00000	0,00	0,00		
				110,80	110,80		
	ASTENEREA BETONULUI DE CIMENT			65,79	65,79		
				0,00	0,00		
				176,59	176,59		
2	7500040	M CUB	1,02000	230,00	234,60		
				0,00	0,00		
	BETON C16/20			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				230,00	234,60		
4	0003718	ORE	0,10000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	UTILAJE DE COMPACTARE VIBRATOARE			4,00	0,40		
				0,00	0,00		
				4,00	0,40		
Cheltuieli directe			234,60	110,80	66,19	0,00	411,59
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		2,49	2,49		
TOTAL CHELT. DIRECTE			234,60	113,29	66,19	0,00	414,08
Cheltuieli indirecte							20,70
Profit							21,74
TOTAL GENERAL pe categorii							456,53

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P23 Strat beton cim tip C20/25

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P23		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	CA06B	02 M CUB	1,0000	0,00		0,00		0,00	
				110,80		110,80		110,80	
	ASTEREREA BETONULUI DE CIMENT			65,79		65,79		65,79	
				0,00		0,00		0,00	
				176,59		176,59		176,59	
2	7500052	M CUB	1,0200	245,00		249,90		249,90	
				0,00		0,00		0,00	
	BETON C20/25			0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				245,00		249,90		249,90	
4	0003718	ORE	0,10000	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
	UTILAJE DE COMPACTARE VIBRATOARE			4,00		0,40		0,40	
				0,00		0,00		0,00	
				4,00		0,40		0,40	
Cheltuieli directe			249,90	110,80	66,19	0,00	426,89		
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		2,49		2,49		2,49	
TOTAL CHELT. DIRECTE			249,90	113,29	66,19	0,00	429,38		
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				21,47		
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)				22,54		
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				473,40		

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P24 Beton cim tip C8/10 gros 10 cm

Executant S32		Obiectiv01	Obi01	CateP24	[ rom ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	CA06B	02 M CUB	1,00000	0,00	0,00		
				110,80	110,80		
	ASTEMERRA	BETONULUI	DE CIMENT	65,79	65,79		
				0,00	0,00		
				176,59	176,59		
2	2001925	M CUB	1,02000	189,00	192,78		
				0,00	0,00		
	BETON MARFA C8/10 (BC 10) B150 ,	BETON CU ADITIV L	UCRAE	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				189,00	192,78		
4	0003718	ORE	0,10000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	UTILAJE	DE COMPACTARE	VIBRATOARE	4,00	0,40		
				0,00	0,00		
				4,00	0,40		
Cheltuieli directe			192,78	110,80	66,19	0,00	369,77
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		2,49	2,49		
TOTAL CHELT. DIRECTE			192,78	113,29	66,19	0,00	372,26
Cheltuieli indirecte							18,61
Profit							19,54
TOTAL GENERAL pe categorii							410,42

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P25 Beton cim Tip C12/16

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P25		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	CA06B	02 M CUB	1,00000	0,00		0,00			
				110,80		110,80			
	ASTEMEREA BETONULUI DE CIMENT			65,79		65,79			
				0,00		0,00			
				176,59		176,59			
2	2001921	M CUB	1,02000	225,00		229,50			
				0,00		0,00			
	BETON MARFA CLASA C 12/16			0,00		0,00			
				0,00		0,00			
				225,00		229,50			
4	0003718	ORE	0,10000	0,00		0,00			
				0,00		0,00			
	UTILAJE DE COMPACTARE VIBRATOARE			4,00		0,40			
				0,00		0,00			
				4,00		0,40			
Cheltuieli directe			229,50	110,80	66,19	0,00	406,49		
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		2,49		2,49			
TOTAL CHELT. DIRECTE			229,50	113,29	66,19	0,00	408,98		
Cheltuieli indirecte								Io = 5,000% x To	
Profit								Po = 5,000% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorii								Vo = To+Io+Po	
								450,90	

OFERTANT



# Formular F3


OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P26 Colmatare rosturi dale beton

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P26	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DC04A1	82 M	1,00000	0,25	0,25		
				1,01	1,01		
	TAIEREA ROSTURILOR			0,50	0,50		
				0,00	0,00		
				1,76	1,76		
2	01003A	02 MP	0,10000	0,01	0,00		
				0,02	0,00		
	CURATIREA ROSTURILOR; PERIEREA ROSTURILOR PENTRU U INDEPARTAREA PRAFULUI SAU ALTOR RESTURI			0,02	0,00		
				0,00	0,00		
				0,06	0,01		
3	01003C1	02 MP	0,10000	2,05	0,21		
				0,44	0,04		
	AMORSAREA CU EMULSIE DE BITUM CU RUPERE RAPIDA PROCURAREA SI TRANSPORTUL			0,07	0,01		
				0,00	0,00		
				2,56	0,26		
4	CE26A	02 M	1,00000	1,26	1,26		
				1,50	1,50		
	ASTEREREA MATERIALULUI DE COLMATARE - MASTIC BITUMINOS PROCURAREA SI TRANSPORTUL			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				2,76	2,76		
Cheltuieli directe			1,72	2,56	0,51	0,00	4,78
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		0,06	0,06		
TOTAL CHELT. DIRECTE			1,72	2,61	0,51	0,00	4,84
Cheltuieli indirecte							0,24
Profit							0,25
TOTAL GENERAL pe categorii							5,33



OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P27 Curatare si amorsare suprafe

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P27	[ron]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPDC06B	99 MP	1,00000	0,02	0,02		
				0,00	0,00		
	CURATAREA SI USCAREA SUPRAFETELOR			0,15	0,15		
				0,00	0,00		
				0,17	0,17		
2	01003B2	02 MP	1,00000	1,17	1,17		
				0,13	0,13		
	PROCURARE SI TRANSPORT EMULSIE BITUMINOASA CU			0,03	0,03		
	RUPERE RAPIDA AMORSAREA SUPRAFETEI CURATE			0,00	0,00		
				1,33	1,33		
Cheltuieli directe			1,19	0,13	0,18	0,00	1,50
Alte cheltuieli directe							
Fond garantare salarii		2,250%		0,00			0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			1,19	0,13	0,18	0,00	1,51
Cheltuieli indirecte		Io = 5,000% x To					0,08
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)					0,08
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po				1,66

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P33 Strat bet asf BA8 4cm

Executant S32		Obiectiv 01	Obi 01	Cate P33	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DB23D1	82 TONE	1,00000	0,00	0,00	
				30,58	30,58	
	ASTERNERE SI COMPACTARE MIXTURII ASFALTICE BABS			44,00	44,00	
				0,00	0,00	
				74,58	74,58	
2	2001055	TONE	1,00000	260,00	260,00	
				0,00	0,00	
	MIXTURA ASFALTICA BA8			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				260,00	260,00	
3	TRA01A20	82 TONE	1,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL MIXTURII ASFALTICE			0,00	0,00	
				12,00	12,00	
				12,00	12,00	
Cheltuieli directe			260,00	30,58	44,00	346,58
Alte cheltuieli directe						
	Fond garantare salarii	2,250%		0,69	0,69	
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>260,00</b>	<b>31,27</b>	<b>44,00</b>	<b>347,27</b>
Cheltuieli indirecte						17,36
Profit						18,23
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>			<b>Vo = To+Io+Po</b>			<b>382,86</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P36 Demont bord beton 20x25

Executant	S32	Obiectiv	01	Obi	01	Cate	P36		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare	
	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
1	RCSS19G	02	M		1,00000	0,00				0,00
						10,80				10,80
	DEMONTARE BORDURI INCLUSIV DESFACERE FUNDATIE BETO					0,00				0,00
	N					0,00				0,00
						10,80				10,80
2	TR11AA01A1	82	TONE		0,08000	0,00				0,00
						11,00				0,88
	INCARCAREA MATERIALELOR, INDEPARTAREA MATERIALELOR					0,00				0,00
	INUTILIZABILE					0,00				0,00
						11,00				0,88
3	TRA01A20	82	TONE		0,08000	0,00				0,00
						0,00				0,00
	TRANSPORTUL REZIDURILOR					0,00				0,00
						12,00				0,96
						12,00				0,96
Cheltuieli directe					0,00	11,68	0,00		0,96	12,64
Alte cheltuieli directe										
	Fond garantare salarii	2,250%			0,26					0,26
TOTAL CHELT. DIRECTE					0,00	11,94	0,00		0,96	12,90
Cheltuieli indirecte										0,65
Profit										0,68
TOTAL GENERAL pe categorii										14,22

OFERTANT





# Formular F3



OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P37 Mont bord noi bet 20x25cm

Executant	S32	Obiectiv01	Obi01	CateP37	[ ron ]					
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare			
	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
1	DE09C1	82	M		1,00000	1,78				1,78
						29,00				29,00
	MONTAJ BORDURI 20X25					0,00				0,00
						0,00				0,00
						30,78				30,78
2	2806783		M		1,03000	52,00				53,56
						0,00				0,00
	BORDURI DIN BETON PENTRU TROTUARE 20X25X100 CM					0,00				0,00
						0,00				0,00
						52,00				53,56
3	2001928		M CUB		0,00500	189,00				0,95
						0,00				0,00
	BETON MARFA C8/10 T3 II/A-S 32.5 R31 (B150)					0,00				0,00
						0,00				0,00
						189,00				0,95
4	2101001		M CUB		0,00300	220,00				0,66
						0,00				0,00
	MORTAR M 100 T - ( M.F.C. )					0,00				0,00
						0,00				0,00
						220,00				0,66
Cheltuieli directe					56,95	29,00	0,00	0,00		85,95
Alte cheltuieli directe										
	Fond garantare salarii	2,250%			0,65					0,65
TOTAL CHELT. DIRECTE					56,95	29,65	0,00	0,00		86,60
Cheltuieli indirecte										4,33
Profit										4,55
TOTAL GENERAL pe categorii										95,48



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P38 Dem bord beton 10x15cm

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P38		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	RCSS19G	02 M	1,00000	0,00		0,00		0,00	
				7,20		7,20		7,20	
	DEMONTARE BORDURI INCLUSIV DESFACERE FUNDATIE BETO			0,00		0,00		0,00	
	N			0,00		0,00		0,00	
				7,20		7,20		7,20	
2	TRI1AA01A1	82 TONE	0,06000	0,00		0,00		0,00	
				11,00		11,00		0,66	
	INCARCAREA MATERIALELOR, INDEPARTAREA MATERIALELOR			0,00		0,00		0,00	
	INUTILIZABILE			0,00		0,00		0,00	
				11,00		11,00		0,66	
3	TRA01A20	82 TONE	0,06000	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
	TRANSPORTUL REZIDURILOR			0,00		0,00		0,00	
				12,00		12,00		0,72	
				12,00		12,00		0,72	
Cheltuieli directe			0,00	7,86	0,00	0,72	8,58		
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		0,18		0,18		0,18	
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	8,04	0,00	0,72	8,76		
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				0,44		
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)				0,46		
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po				9,65		

OFERTANT



*[Handwritten signature]*

# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P39 Mont bord beton 10x15noi

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	CateP39	[ron]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DE09C1 82 M	M	1,00000	1,78	1,78		
				21,00	21,00		
	MONTAJ BORDURI B10			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				22,78	22,78		
2	4422134 M	M	1,03000	23,50	24,21		
				0,00	0,00		
	BORDURA BETON B10			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				23,50	24,21		
3	2001928 M CUB	M CUB	0,00300	189,00	0,57		
				0,00	0,00		
	BETON MARFA C8/10 T3 II/A-S 32.5 R31 (B150)			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				189,00	0,57		
4	2101001 M CUB	M CUB	0,00150	220,00	0,33		
				0,00	0,00		
	MORTAR M 100 T - ( M.F.C.)			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				220,00	0,33		
Cheltuieli directe			26,89	21,00	0,00	0,00	47,89
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		0,47			0,47
TOTAL CHELT. DIRECTE			26,89	21,47	0,00	0,00	48,36
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				2,42
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)				2,54
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				53,31



# Formular F3


OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P42 Amenaj spatii verzi sem gaz

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P42	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SVA09B1	82 M CUB	0,10000	0,00	0,00	
				5,50	0,55	
	ASTERNEREA PAMANTULUI VEGETAL			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				5,50	0,55	
2	720455C	M CUB	0,13000	40,00	5,20	
				0,00	0,00	
	PAMANT VEGETAL			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				40,00	5,20	
3	TSH09A1	82 SUTE MP	0,01000	186,00	1,86	
				121,00	1,21	
	SEMANAREA GAZONULUI; PROCURARE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				307,00	3,07	
4	TSH12A1	82 SUTE MP	0,01000	3,61	0,04	
				14,43	0,14	
	UDAREA PANA LA INTRAREA IN VEGETATIE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				18,04	0,18	
5	SLVH17A1	82 AR	0,00100	0,00	0,00	
				66,22	0,07	
	PREGATIREA SUPRAFETEI PRIN CURATARE DE VEGETATIE SI NIVELARE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				66,22	0,07	
Cheltuieli directe			7,10	1,97	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
	Fond garantare salarii	2,250%		0,04	0,04	
TOTAL CHELT. DIRECTE			7,10	2,01	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte						0,46
		$I_o = 5,000\% \times T_o$				
Profit						0,48
		$P_o = 5,000\% \times (T_o + I_o)$				
TOTAL GENERAL pe categorie						10,04
		$V_o = T_o + I_o + P_o$				



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P45 Asezare rasufl gaze fara inloc

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	Cate P45	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPSF19A1	82 BUCATA	1,00000	8,64	8,64		
				42,50	42,50		
	DEMONTAREA CAPAC RASUFLATORI PROC MAT NEC TEAVA M			0,00	0,00		
	ANIP SI TRANSP MONT TEAVA REMONT CAPAC			0,00	0,00		
				51,14	51,14		
Cheltuieli directe			8,64	42,50	0,00	0,00	51,14
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		0,96			0,96
TOTAL CHELT. DIRECTE			8,64	43,46	0,00	0,00	52,10
Cheltuieli indirecte			Io =	5,000% x To			2,60
Profit			Po =	5,000% x (To+Io)			2,74
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo =	To+Io+Po			57,44

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA



cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P46 Asez cota capac camin fara inl

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P46	[ron]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPSF19A1	82 BUCATA	1,00000	0,79	0,79		
				440,00	440,00		
	SCOATEREA CAPACULUI SI A RAMEI	CURATIREA MARGINII		0,00	0,00		
	CAMINULUI MONTARE CAPAC			0,00	0,00		
				440,79	440,79		
Cheltuieli directe			0,79	440,00	0,00	0,00	440,79
Alte cheltuieli directe							
Fond garantare salarii		2,250%		9,90			9,90
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,79	449,90	0,00	0,00	450,69
Cheltuieli indirecte		Io = 5,000% x To					22,53
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)					23,66
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po				496,88

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P47 Asez cota capac camin inlocuir

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P47	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPSF19A1	82 BUCATA	1,00000	0,79	0,79		
				254,99	254,99		
	SCOATEREA CAPACULUI SI A RAMEI	CURATIREA MARGINII		0,00	0,00		
	CAMINULUI MONTARE CAPAC			0,00	0,00		
				255,78	255,78		
2	2250002	BUCATA	1,00000	225,00	225,00		
				0,00	0,00		
	INEL ADUCERE LA COTA			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				225,00	225,00		
3	5643222	BUCATA	1,00000	525,00	525,00		
				0,00	0,00		
	CAPAC CANALIZARE CU RAMA			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				525,00	525,00		
Cheltuieli directe			750,79	254,99	0,00	0,00	1.005,78
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		5,74			5,74
TOTAL CHELT. DIRECTE			750,79	260,73	0,00	0,00	1.011,52
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				50,58
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)				53,10
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				1.115,20

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P48 Executie sapatura santuri cond

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P48		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	TSC04A1	82 SUTE MC	0,01000	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
	SAPATURA MECANICA SAU MANUALA			1104,40				11,04	
				0,00				0,00	
				1104,40				11,04	
2	TRI1AA01A1	82 TONE	1,30000	0,00		0,00		0,00	
				22,00				28,60	
	INDEPARTAREA MATERIALULUI EXCAVAT SI DEPOZITAR EA LUI			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				22,00				28,60	
3	TSF02B1	82 MP	2,00000	5,00		10,00		10,00	
				10,00				20,00	
	SPRIJINIREA PERETILOR TRANSEEI PROT SUST DEV TE MP RELETE PODETE METALICE			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				15,00				30,00	
Cheltuieli directe			10,00	48,60	11,04	0,00	69,64		
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		1,09				1,09	
TOTAL CHELT. DIRECTE			10,00	49,69	11,04	0,00	70,74		
Cheltuieli indirecte									3,54
Profit									3,71
TOTAL GENERAL pe categorii									77,99





# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P49 Astern nisip la pat cond si pr

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	Cate P49	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5		
1	DA06A2	82 M CUB	1,00000	67,97	67,97		
				10,50	10,50		
				8,28	8,28		
				0,00	0,00		
				86,75	86,75		
Cheltuieli directe			67,97	10,50	8,28	0,00	86,75
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		0,24			0,24
TOTAL CHELT. DIRECTE			67,97	10,74	8,28	0,00	86,99
Cheltuieli indirecte							4,35
Profit							4,57
TOTAL GENERAL pe categorii							95,90

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P50 Lucr umplutura sant

Executant S32		Obiectiv01	Obi01	CateP50	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A2	82 M CUB	1,00000	89,48	89,48	
				10,60	10,60	
				3,31	3,31	
				0,00	0,00	
				103,39	103,39	
	Cheltuieli directe		89,48	10,60	3,31	0,00
	Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii	2,250%		0,24		0,24
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>89,48</b>	<b>10,84</b>	<b>3,31</b>	<b>0,00</b>
	Cheltuieli indirecte	To = 5,000% x To				5,18
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				5,44
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>114,25</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P51 Mont banda semnaliz retea cana

Executant S32		Obiectiv01	Obi01	Cate P51	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	00612D3A 02 M		1,00000	0,36	0,36	
				0,44	0,44	
	PROCURAREA SI TRANSPORTUL LA AMPLASAMENT BANDA			0,00	0,00	
	DE SEMNALIZARE MONTARE			0,00	0,00	
				0,80	0,80	
	Cheltuieli directe		0,36	0,44	0,00	0,00
	Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii 2,250%			0,01		0,01
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>0,36</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To				0,04
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				0,04
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>0,90</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P52 Mont PVC 160x3.6mm

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P52	[ron]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	00605C1	02 BUCATA	1,00000	45,16 4,44 0,00 0,00 49,60	45,16 4,44 0,00 0,00 49,60		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER				0,00	0,00		
IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 1 M				0,00	0,00		
				49,60	49,60		
Cheltuieli directe			45,16	4,44	0,00	0,00	49,60
Alte cheltuieli directe							
Fond garantare salarii		2,250%		0,10	0,10		
TOTAL CHELT. DIRECTE			45,16	4,54	0,00	0,00	49,70
Cheltuieli indirecte		Io = 5,000% x To			2,49		
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			2,61		
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		54,79		

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P53 Montare mufa PVC D160

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	CateP53	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	00605J3	02 BUCATA	1,00000	16,81	16,81	
				8,89	8,89	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				25,70	25,70	
	Cheltuieli directe		16,81	8,89	0,00	0,00
	Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii	2,250%		0,20	0,20	
	TOTAL CHELT. DIRECTE		16,81	9,09	0,00	0,00
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To			1,30	
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)			1,36	
	TOTAL GENERAL pe categorii				28,55	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P54 Teu racord PVC D 160

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare					
	Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01			Cate P54	a) materiale	b) manopera	c) utilaj		d) transport				
						Total(a+b+c+d)									
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA									
0	1	2	3	4	5										
1	00605N3	02	BUCATA	1,00000	17,17	13,33	0,00	0,00	30,50	17,17	13,33	0,00	0,00	30,50	
PROCURAREA SI TRANSPORTUL LA AMPLASAMENT A TEU						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUI PVC MONTAREA TEULUI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli directe						17,17	13,33	0,00	0,00	30,50	17,17	13,33	0,00	0,00	30,50
Alte cheltuieli directe															
Fond garantare salarii 2,250%							0,30							0,30	
TOTAL CHELT. DIRECTE						17,17	13,63	0,00	0,00	30,80	17,17	13,63	0,00	0,00	30,80
Cheltuieli indirecte Io = 5,000% x To														1,54	
Profit Po = 5,000% x (To+Io)														1,62	
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po														33,96	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P55 Mont cot PVC d160mm

Executant S32 Obiectiv 01 Obi 01 Cate P55

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
					c) utilaj		
					d) transport		
					Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	SB06F	99 BUCATA	1,00000	10,42	10,42		
				15,40	15,40		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				25,82	25,82		
Cheltuieli directe			10,42	15,40	0,00	0,00	25,82
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		0,35			0,35
TOTAL CHELT. DIRECTE			10,42	15,75	0,00	0,00	26,16
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				1,31
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)				1,37
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po				28,85

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P56 Mont cond PVC D 200x4.5

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P56		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
1	00605D1 02 BUCATA		1,00000	16,10				16,10	
				4,73				4,73	
	TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER			0,00				0,00	
	IOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM, L = 1 M			0,00				0,00	
				20,83				20,83	
Cheltuieli directe			16,10	4,73	0,00	0,00	20,83		20,83
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		0,11				0,11	
TOTAL CHELT. DIRECTE			16,10	4,84	0,00	0,00	20,93		20,93
Cheltuieli indirecte									1,05
Profit									1,10
TOTAL GENERAL pe categorii									23,08

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P57 Montare mufa PVC-KG D= 200

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P57	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	00605J4	02 BUCATA	1,00000	27,90	27,90	
				9,46	9,46	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				37,36	37,36	
	Cheltuieli directe		27,90	9,46	0,00	0,00
	Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii	2,250%		0,21	0,21	
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>27,90</b>	<b>9,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cheltuieli indirecte					1,88
	Profit					1,97
	<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>					<b>41,42</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal



## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P58 Mont teu racord PVC D200

Executant	S32	Obiectiv	01	Obi	01	Cate	P58			(ron)
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare					
	Simbol			a) materiale						
	Denumire resursa			b) manopera						
	Observatii			c) utilaj						
	Corectii			d) transport						
				Total(a+b+c+d)						
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
1	00605N3	02 BUCATA	1,00000	20,14	20,14					
				13,33	13,33					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				33,47	33,47					
Cheltuieli directe			20,14	13,33	0,00	0,00	33,47			
Alte cheltuieli directe										
Fond garantare salarii		2,250%		0,30		0,30			0,30	
TOTAL CHELT. DIRECTE			20,14	13,63	0,00	0,00	33,77			
Cheltuieli indirecte									1,69	
Profit									1,77	
TOTAL GENERAL pe categorie									37,23	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P59 Mont cot PVC D 200

Executant S32 Obiectiv 01 Obi 01 Cate P59


Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SB06F 99 BUCATA		1,00000	16,54	16,54	
				15,40	15,40	
	PROCURAREA SI TRANSPORTUL LA AMPLASAMENT A COTU LUI DIN PVC MONTAREA COTULUI D200			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				31,94	31,94	
	Cheltuieli directe		16,54	15,40	0,00	0,00
	Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii	2,250%		0,35		0,35
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>16,54</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cheltuieli indirecte	$I_o = 5,000\% \times T_o$				1,61
	Profit	$P_o = 5,000\% \times (T_o + I_o)$				1,69
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	$V_o = T_o + I_o + P_o$				<b>35,59</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal



## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P60 Ret alim apa irig

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P60		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	TSC04A1	82 SUTE MC	0,20000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAPATURA MECANICA PAMANT				176,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00
2	ACA41A+	82 M	1,00000	7,20	9,35	23,65	0,00	7,20	9,35
MONTAT TRAVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,20	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00
3	CG31B	02 M CUB	0,10000	99,41	37,40	0,00	0,00	9,94	3,74
STRAT PROTECTOR NISIP 10CM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136,81	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00
4	ACE07XA	93 SUTE M	0,01000	3,59	36,08	0,00	0,00	0,04	0,36
SPALAREA SI DEZINFECTAREA COND DE ALIM CU APA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,67	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
5	TSD04A1	82 M CUB	0,10000	0,36	19,14	0,00	0,00	0,04	1,91
COMPACTARE; UMPLUTURI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,50	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
6	TSD01A1	82 M CUB	0,10000	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,40
IMPRASTIAT PAMANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,03	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
7	TRA01A20	82 TONE	0,13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT PAMANT, TAXE GROAPA GUNOI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
				12,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
Cheltuieli directe			17,21	15,77	58,85	1,56	93,39		
Alte cheltuieli directe									
Fond garantare salarii		2,250%		0,35				0,35	
TOTAL CHELT. DIRECTE			17,21	16,12	58,85	1,56	93,74		
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				4,69		
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)				4,92		
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				103,35		

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P60						[ron]
0	1	2	3				4		5

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P61 Mob solului (plivitul, prasiu)

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P61		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	TSA04A1 82 M CUB		0,10000	0,00		0,00		0,00	
				0,41				0,04	
	SAPAREA PAMANTULUI LA BAZA ARBORILOR SI ARBUSTILO			0,00				0,00	
	R INTOARCEREA PAMANTULUI			0,00				0,00	
				0,41				0,04	
2	TR11AA01A1 82 TONE		0,13000	0,00		0,00		0,00	
				1,10				0,14	
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00				0,00	
	RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1		\$	0,00				0,00	
				1,10				0,14	
Cheltuieli directe			0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	
Alte cheltuieli directe									
	Fond garantare salarii	2,250%		0,00				0,00	
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To					0,01	
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)					0,01	
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po					0,21	



# Formular F3


OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P62 Scos drajoni lastari lacomi

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	CateP62	[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SVC3A06A	82 100 BUCATI	0,01000	0,00	0,00	
				36,63	0,37	
	TAIERE LASTARI LACOMI SI RAMURI CU FLORI TRECUTE D E TRANDAFIRI			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				36,63	0,37	
2	TRB01A11	82 TONE	0,00500	0,00	0,00	
				15,18	0,08	
	INCARCAREA RESTURILOR VEGETALE IN ROABE/COSURI SI EVACUAREA LOR			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				15,18	0,08	
Cheltuieli directe			0,00	0,44	0,00	0,44
Alte cheltuieli directe						
	Fond garantare salarii	2,250%		0,01	0,01	
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,45	0,00	0,45
Cheltuieli indirecte						
		$I_o = 5,000\% \times T_o$			0,02	
Profit						
		$P_o = 5,000\% \times (T_o + I_o)$			0,02	
TOTAL GENERAL pe categorii						0,50
		$V_o = T_o + I_o + P_o$				



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P63 Fertilizarea arbori, arbusti t

Executant S32		Obiectiv01		Obi01		Cate P63		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	SVC3C01A . 82 BUCATA		1,00000	5,50		5,50			
				2,20		2,20			
	FERTILIZARE ARBORI, ARBUSTI SAU TRANDAFIRI			0,00		0,00			
				0,00		0,00			
				7,70		7,70			
	Cheltuieli directe		5,50	2,20	0,00	0,00			7,70
	Alte cheltuieli directe								
	Fond garantare salarii	2,250%		0,05					0,05
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>5,50</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7,75</b>
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To							0,39
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)							0,41
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	Vo = To+Io+Po							<b>8,54</b>

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P64 Toalet arb H<10m cor <1/3

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	CateP64	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSH02A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				20,24	20,24
	TOALETARI ARBORI H<10 METRI COROANA < 1 /3			0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,24	20,24
	Cheltuieli directe		0,00	20,24	20,24
	Alte cheltuieli directe			0,00	0,00
	Fond garantare salarii	2,250%		0,46	0,46
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		0,00	20,70	20,70
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To			1,03
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)			1,09
	<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>	Vo = To+Io+Po			22,82

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P65 Toalet arbori H<10m cor >1/3

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	CateP65	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSH02A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				30,36	30,36	
	TOALETARI ARBORI H< 10 METRI COROANA > 1 / 3			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				30,36	30,36	
Cheltuieli directe			0,00	30,36	0,00	30,36
Alte cheltuieli directe						
Fond garantare salarii		2,250%		0,68	0,68	
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	31,04	0,00	31,04
Cheltuieli indirecte		Io = 5,000% x To			1,55	
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			1,63	
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		34,23	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P66 Toalet arb H10-25m cor<1/3

Executant S32	Obiectiv01	Obi01	Cate P66	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5		
1	TSH02A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		
				40,48	40,48		
	TOALETARI ARBORI H= 10-25 METRI COROANA < 1/3			3,00	3,00		
				0,00	0,00		
				43,48	43,48		
Cheltuieli directe			0,00	40,48	3,00	0,00	43,48
Alte cheltuieli directe							
Fond garantare salarii		2,250%		0,91			0,91
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	41,39	3,00	0,00	44,39
Cheltuieli indirecte		Io = 5,000% x To					2,22
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)					2,33
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				48,94

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P67 Toalet arb H10-25 cor >1/3

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P67	(ron)		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSH02A1 82 BUCATA		1,00000	0,00	0,00	
				50,60	50,60	
	TOALETARI ARBORI H= 10-25 METRI COROANA > 1/3			6,00	6,00	
				0,00	0,00	
				56,60	56,60	
	Cheltuieli directe		0,00	50,60	6,00	56,60
	Alte cheltuieli directe				0,00	
	Fond garantare salarii	2,250%		1,14		1,14
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>6,00</b>	<b>57,74</b>
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To				2,89
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				3,03
	<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>	<b>Vo = To+Io+Po</b>				<b>63,66</b>

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA



cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P68 Toalet arb H>25m cor <1/3

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]	
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	TSH02A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				60,72	60,72	
	TOALETARI ARBORI H=>25 METRI COROANA < 1/3			7,50	7,50	
				0,00	0,00	
				68,22	68,22	
	Cheltuieli directe		0,00	60,72	7,50	0,00
	Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii	2,250%		1,37	1,37	
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>0,00</b>	<b>62,09</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To			3,48	
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)			3,65	
	<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>	<b>Vo = To+Io+Po</b>			<b>76,72</b>	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P69 Toalet arb H>25 cor >1/3

ExecutantS32	Obiectiv01	Obi01	CateP69	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSH02A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				70,84	70,84	
				9,00	9,00	
				0,00	0,00	
				79,84	79,84	
	Cheltuieli directe		0,00	70,84	9,00	0,00
	Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii	2,250%		1,59		1,59
	TOTAL CHELT. DIRECTE		0,00	72,43	9,00	0,00
	Cheltuieli indirecte					4,07
	Profit					4,28
	TOTAL GENERAL pe categorii					89,78

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P70 Umpl pam jard polig

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P70	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPCXA03A.	82 M CUB	1,00000	10,34	10,34		
				7,91	7,91		
				1,10	1,10		
				0,00	0,00		
				19,35	19,35		
Cheltuieli directe			10,34	7,91	1,10	0,00	19,35
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		0,18	0,18		
TOTAL CHELT. DIRECTE			10,34	8,08	1,10	0,00	19,53
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To		0,98		
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)		1,03		
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		21,53		

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P71 Asternere substrat de turba v

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P71	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	6200456	KG	1,00000	1,50	1,50	
				0,00	0,00	
	TURBA USCATA SI MACINATA PT. AGRICULTURA (SFAGNUM )			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				1,50	1,50	
Cheltuieli directe			1,50	0,00	0,00	1,50
Alte cheltuieli directe						
Fond garantare salarii		2,250%		0,00	0,00	
TOTAL CHELT. DIRECTE			1,50	0,00	0,00	1,50
Cheltuieli indirecte		Io = 5,000% x To			0,08	
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			0,08	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			1,65	

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P72 Lucrari de aducere la cota a s

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P72	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCXA03A.	82 M CUB	1,00000	10,34	10,34	
				3,95	3,95	
				1,10	1,10	
				0,00	0,00	
				15,40	15,40	
LUCRARI DE ADUCERE LA COTA A SPATIILOR VERZI						
Cheltuieli directe			10,34	3,95	1,10	0,00
Alte cheltuieli directe						
Fond garantare salarii		2,250%		0,09	0,09	
TOTAL CHELT. DIRECTE			10,34	4,04	1,10	0,00
Cheltuieli indirecte		$I_o = 5,000\% \times T_o$			0,77	
Profit		$P_o = 5,000\% \times (T_o + I_o)$			0,81	
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$			17,07	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA



cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P73 Demontare cos gunoi

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P73		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	RPSF19A1	82 BUCATA	1,00000	0,79				0,79	
				11,68				11,68	
	DEMONTARE	COS GUNOI		0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				12,47				12,47	
Cheltuieli directe			0,79	11,68	0,00	0,00	12,47		
Alte cheltuieli directe									
Fond garantare salarii		2,250%		0,26				0,26	
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,79	11,94	0,00	0,00	12,73		
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				0,64		
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)				0,67		
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po				14,04		

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P74 Montare cos gunoi sapaturi

ExecutantS32	Obiectiv01	Obi01	CateP74	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC04A1	82 SUTE MC	0,06000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				224,40	13,46	
				0,00	0,00	
				224,40	13,46	
Cheltuieli directe			0,00	0,00	13,46	0,00
Alte cheltuieli directe						
Fond garantare salarii		2,250%		0,00	0,00	
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,00	13,46	0,00
Cheltuieli indirecte		Io = 5,000% x To			0,67	
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			0,71	
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			14,84	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P75 Lucrari diverse (atipice) care

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P75	[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YB01	82 LEI	20,00000	0,00	0,00	
				1,12	22,42	
	LUCRARI DIVERSE (ATIPICE) CARE NECESITA MANOPERA SI TRANSPORT MANIPULARI MANUALE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				1,12	22,42	
	Cheltuieli directe		0,00	22,42	0,00	22,42
	Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii	2,250%		0,50		0,50
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		0,00	22,92	0,00	22,92
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To				1,15
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				1,20
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	Vo = To+Io+Po				25,27

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P76 Bransament apa diam.110

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P76	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A2	82 M CUB	0,20000	116,08	23,22	
				45,50	9,10	
	PROCURAREA SI TRANSPORTUL PAMANTULUI ASTERNEREA ST			6,00	1,20	
	RATULUI DE NISIP; UMEZIREA SI COMPACTAREA			0,00	0,00	
				167,58	33,52	
2	00612D3A	02 M	1,00000	0,36	0,36	
				0,44	0,44	
	PROCURAREA SI TRANSPORTUL LA AMPLASAMENT BANDA			0,00	0,00	
	DE SEMNALIZARE			0,00	0,00	
				0,80	0,80	
4	00611A09	02 M	1,00000	47,67	47,67	
				23,60	23,60	
	TEAVA PN 10 DN 110			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				71,27	71,27	
Cheltuieli directe			71,25	33,14	1,20	105,59
Alte cheltuieli directe						
	Fond garantare salarii	2,250%		0,75	0,75	
TOTAL CHELT. DIRECTE			71,25	33,89	1,20	106,34
Cheltuieli indirecte						5,32
	Io =	5,000% x To				
Profit						5,58
	Po =	5,000% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie						117,23
	Vo =	To+Io+Po				

OBERTANT



# Formular F3



OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P77 Demontat banci

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P77		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	TSH99A04	02 BUCATA	1,00000	0,00				0,00	0,00
				54,00				54,00	54,00
		DEMONTARE ELEMENT MOBILIER STRADAL - BANCA		0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				54,00				54,00	54,00
Cheltuieli directe			0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
Alte cheltuieli directe									
Fond garantare salarii		2,250%		1,22				1,22	1,22
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	55,22	55,22
Cheltuieli indirecte		Io = 5,000% x To						2,76	2,76
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)						2,90	2,90
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po					60,88	60,88



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P78 Procurare si plantare arbori

Executant S32	Obiectiv 01	Obi 01	Cate P78	[ ron ]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSH24C1	82 BUCATA	1,00000	921,25	921,25	
				200,28	200,28	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				1121,53	1121,53	
Cheltuieli directe			921,25	200,28	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
	Fond garantare salarii	2,250%		4,51	4,51	
TOTAL CHELT. DIRECTE			921,25	204,79	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte						56,30
		Io =	5,000% x To			
Profit						59,12
		Po =	5,000% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie						1.241,45
		Vo =	To+Io+Po			



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P79 Montat jardiniere

<i>Executant</i> S32	<i>Obiectiv</i> 01	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> P79	[ ron ]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DE09C1	82 M	1,00000	9,88	9,88		
				46,00	46,00		
	MONTAT JARDINIERE			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				55,88	55,88		
2	4422134	M	1,00000	23,50	23,50		
				0,00	0,00		
	BORDURA BETON B10			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				23,50	23,50		
3	2101001	M CUB	0,03000	220,00	6,60		
				0,00	0,00		
	MORTAR M 100 T - ( M.F.C.)			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				220,00	6,60		
4	3425656	BUCATA	4,00000	38,97	155,88		
				0,00	0,00		
	BLOC ZIDARIE 250X500X150MM			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				38,97	155,88		
5	3425444	KG	5,50000	2,65	14,55		
				0,00	0,00		
	ADEZIV HIDROREZISTENT IN MEDIU UMED			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				2,65	14,55		
Cheltuieli directe			210,40	46,00	0,00	0,00	256,40
Alte cheltuieli directe							
	Fond garantare salarii	2,250%		1,04			1,04
TOTAL CHELT. DIRECTE			210,40	47,04	0,00	0,00	257,44
Cheltuieli indirecte							12,87
Profit							13,52
TOTAL GENERAL pe categorie							283,83

OFERTANT





# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P80 Bordura diferenta de nivel

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P80		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
				a) materiale					
				b) manopera					
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	DE09C1	82 M	1,00000	1,78				1,78	
MONTAJ BORDURA DIFERENTA DE NIVEL				21,00				21,00	
				0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				22,78				22,78	
2	6574888	M	1,03000	76,00				78,28	
BORDURA DIFERENTA DE NIVEL 250 X 500X250 MM				0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				76,00				78,28	
3	2001928	M CUB	0,00300	189,00				0,57	
BETON MARFA C8/10 T3 II/A-S 32.5 R31 (B150)				0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				189,00				0,57	
4	2101001	M CUB	0,00150	220,00				0,33	
MORTAR M 100 T - ( M.F.C.)				0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				220,00				0,33	
Cheltuieli directe			80,96	21,00	0,00	0,00		101,96	
Alte cheltuieli directe									
Fond garantare salarii		2,250%		0,47				0,47	
TOTAL CHELT. DIRECTE			80,96	21,47	0,00	0,00		102,43	
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To					5,12	
Profit			Po = 5,000% x (To+Io)					5,38	
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po					112,93	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P81 Pavaj dale prefab. 40x40x6cm

Executant	S32	Obiectiv	01	Obi	01	Cate	P81		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare	
	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
						Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
1	CO02B	02	MP	1,00000	7,53					7,53
					58,00					58,00
	PROCURAREA, TRANSPORTUL NISIPULUI PENTRU POZAR EA PAVELELOR				0,04					0,04
					0,00					0,00
					65,57					65,57
2	5637222		MP	1,08000	67,40					72,79
					0,00					0,00
	PAVAJ DALE 40X40X6CM				0,00					0,00
					0,00					0,00
					67,40					72,79
3	2101200		M CUB	0,08000	220,00					17,60
					0,00					0,00
	SAPA M 100				0,00					0,00
					0,00					0,00
					220,00					17,60
<b>Cheltuieli directe</b>				<b>97,92</b>	<b>58,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>			<b>155,96</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>										
	Fond garantare salarii	2,250%			1,30					1,30
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>				<b>97,92</b>	<b>59,30</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>			<b>157,27</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>				<b>Io = 5,000% x To</b>						<b>7,86</b>
<b>Profit</b>				<b>Po = 5,000% x (To+Io)</b>						<b>8,26</b>
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>				<b>Vo = To+Io+Po</b>						<b>173,39</b>

OFERTANT



# Formular F3


OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P82 Pavaj pavele tactilo de 30x30

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P82		[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
1	DD02XB 91 MP		1,00000	6,05		6,05		
				58,00		58,00		
	PROCURAREA, TRANSPORTUL MORTARULUI PENTRU POZA			0,00		0,00		
	REA PAVELELOR, PAVELELOR			0,00		0,00		
				64,05		64,05		
2	7685678 MP		1,08000	70,50		76,14		
				0,00		0,00		
	PAVAJ TACTILO			0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				70,50		76,14		
3	2101200 M CUB		0,08000	220,00		17,60		
				0,00		0,00		
	SAPA M 100			0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				220,00		17,60		
Cheltuieli directe			99,79	58,00	0,00	0,00	157,79	
Alte cheltuieli directe								
	Fond garantare salarii	2,250%		1,31		1,31		
TOTAL CHELT. DIRECTE			99,79	59,31	0,00	0,00	159,09	
Cheltuieli indirecte							7,95	
Profit							8,35	
TOTAL GENERAL pe categorie							175,40	



# Formular F3

OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P83 Mont bord noi bet 20x25cm

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P83		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	DE09C1	82 M	1,00000	1,78				1,78	
				29,00				29,00	
	MONTAJ BORDURI 20X25			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				30,78				30,78	
2	2806783	M	1,03000	52,00				53,56	
				0,00				0,00	
	BORDURI DIN BETON PENTRU TROTUARE 20X25X100 CM			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				52,00				53,56	
3	2001928	M CUB	0,00500	189,00				0,95	
				0,00				0,00	
	BETON MARFA C8/10 T3 II/A-S 32.5 R31 (B150)			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				189,00				0,95	
4	2101001	M CUB	0,00300	220,00				0,66	
				0,00				0,00	
	MORTAR M 100 T - (M.F.C.)			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				220,00				0,66	
	Cheltuieli directe		56,95	29,00	0,00	0,00		85,95	
	Alte cheltuieli directe								
	Fond garantare salarii	2,250%		0,65				0,65	
	<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>		<b>56,95</b>	<b>29,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>86,60</b>	
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To						4,33	
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						4,55	
	<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>	Vo = To+Io+Po						<b>95,48</b>	



# Formular F3


OBIECTIV: 01 Bulevardul Decebal


## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LUCRARI DE AMENAJARE

Categoria de lucrari: P84 Mont bord mica 25x7 alb/antrac

Executant S32		Obiectiv 01		Obi 01		Cate P84		[ ron ]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
1	DE09C1	82 M	1,00000	1,78				1,78	
				21,00				21,00	
	MONTAJ BORDURI B10			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				22,78				22,78	
2	4422134	M	1,03000	23,50				24,21	
				0,00				0,00	
	BORDURA BETON B10			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				23,50				24,21	
3	2001928	M CUB	0,00300	189,00				0,57	
				0,00				0,00	
	BETON MARFA C8/10 T3 II/A-S 32.5 R31 (B150)			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				189,00				0,57	
4	2101001	M CUB	0,00150	220,00				0,33	
				0,00				0,00	
	MORTAR M 100 T - ( M.F.C. )			0,00				0,00	
				0,00				0,00	
				220,00				0,33	
	Cheltuieli directe		26,89	21,00	0,00	0,00		47,89	
	Alte cheltuieli directe								
	Fond garantare salarii	2,250%		0,47				0,47	
	TOTAL CHELT. DIRECTE		26,89	21,47	0,00	0,00		48,36	
	Cheltuieli indirecte	Io = 5,000% x To						2,42	
	Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						2,54	
	TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po						53,31	





### REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități și devizul ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardele Burebista și Decebal", pentru Bulevardul Decebal

Prin Hotărârea nr. 473 din 28.09.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări - "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardele Burebista și Decebal", respectiv contractul nr. 12662/26.0.2017.

Având în vedere complexitatea și diversitatea lucrărilor și ținând cont de faptul că derularea contractului a fost afectată de derularea unui nou proiect inițiat de către Primăria Sectorului 3 privind "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dului Decebal" ce face obiectul unui alt contract încheiat cu un alt operator, pe parcurs au apărut schimbări de soluții care s-au concretizat în Dispoziții de Șantier.

În proiectul inițial au fost prevăzute parcări de reședință, care o dată cu demararea proiectului sus menționat și-au pierdut utilitatea, sens în care se impune amenajarea pentru trafic pietonal, biciclete și spații verzi a zonei, pentru care a fost emisă dispoziție de șantier.

A fost necesară găsirea unei soluții pentru zonele de acces la parcare subterană, în sensul în care soluția curentă prevăzută în proiect nu mai poate fi adaptată, precum și verificarea, în condițiile arătate, a relocării/refacerii/adaptării rețelelor de utilități din zonele reproiectate.

Totodată, se va realiza o pistă pentru accesul circulației bicicletelor, se vor planta noi arbori în zonele afectate de lucrările derulate în cadrul proiectului aflat deja în derulare și vor fi realizate jardiniere din beton pentru asigurarea vegetației necesare atât pentru purificarea aerului, cât și pentru realizarea unui design atractiv.

Pentru toate schimbările de soluție și/sau modificările mai sus menționate, au fost întocmite Note de Constatate pe baza cărora au fost emise Dispoziții de Șantier, conform adresei nr. 392/16.12.2019 a societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL.

Noile soluții propuse, presupun diminuarea costurilor, rezultând astfel o scădere a prețului contractului nr. 12662/26.10.2017, în sensul că pentru obiectivul de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Decebal" se diminuează valoarea inițială de la 19.196.321, 26 lei cu TVA, la valoarea de 15.209.626,57 lei cu TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 760032/17.12.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOTIA





Nr. 760032/17.12.2019

## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități și devizul ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Decebal", pentru Bulevardul Decebal din cadrul contractului de lucrări nr. 12662/26.10.2017**

- H.C.L.S. 3 nr. 395/05.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal";
- H.C.L.S. 3 nr. 412/11.09.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal";
- H.C.L.S.3 nr.473/28.09.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3-Administrare Strazi S3 SRL, având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal";

Ținând cont și având în vedere cele de mai sus și cele ce urmează:

Adresa nr. 392/16.12.2019 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 757144/16.12.2019, privind listele de cantități și devizele aferente cu notele de comandă suplimentară (NCS) și notele de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiție "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal", pentru Bulevardul Decebal.

- Memoriu Justificativ în care au fost prezentate categoriile de lucrări la care au apărut schimbări de soluții și pentru care au fost emise dispoziții de șantier, în baza cărora a rezultat devizul ofertă revizuit conform Notelor de comandă suplimentară (NCS) și note de renunțare (NR), anexate la adresa nr. 757114/16.12.2019 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L.



- Art. 19 din contractul de lucrări nr. 12662/26.10.2017 – ”Ajustarea prețului contractului” – pct. 19.2 ”Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”.

Se propune aprobarea listelor de cantități și devizul ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții ”Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal”, din cadrul contractului de lucrări nr. 12662/26.10.2017, pentru Bulevardul Decebal și diminuarea valorii de contract cu suma de 3,350,163.60 lei fără TVA, astfel, noua valoare pentru obiectivul sus menționat este de **12,781,198.80 lei fără TVA, la care se adaugă 4,856,855.54 lei TVA, rezultând suma de 15,209,626.57 lei inclusiv TVA, conform anexei 1 la prezentul proces verbal, astfel:**

NR – în valoare de -5,349,469.00 lei fără TVA;

NCS în valoare de + 1,999,305.40 lei fără TVA;

**Total valoare finală 12,781,198.80 lei fără TVA**

**Total valoare finală cu TVA = 15,209,626.57 lei.**

Restul clauzelor rămân neschimbate.

Față de cele de mai sus, înaintăm procesul verbal de analiză al comisiei, însoțit de anexe, înregistrat cu nr. 759962 din 17.12.2019, în vederea aprobării listelor de cantități și devizul ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții ”Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Burebista și Decebal”, pentru Bulevardul Decebal.

**DIRECȚIA ADMINISTRAREA  
DOMENIULUI PUBLIC**

Director Executiv,  
**MANEA FLORIN**

Șef Serviciu Administrarea  
Domeniului Public și Parcuri  
Constantinescu Ștefania





Nr. 757940/16.12.2019

Aprobat,  
Primar  
Robert Sorin Negoită

### REFERAT

**Având la bază:**

- Prevederile art.31 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public;
- H.C.L.S.3 nr. 530 din data de 15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- H.C.L.S. 3 nr. 395/05.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Decebal";
- H.C.L.S. 3 nr. 412/11.09.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Decebal";
- H.C.L.S.3 nr.473/28.09.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3-Administrare Strazi S3 SRL, având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Decebal";
- Contractul de lucrări nr. 12662/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, pentru "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Decebal";



- Memoriu Justificativ al Societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L.



Au fost propuse modificări pentru diminuarea costurilor, eliminarea tuturor cauzelor care puteau provoca efectuarea unor lucrări care să nu asigure protecție persoanelor care vor circula pe arterele de circulație și pentru efectuarea unor lucrări calitative raportate la calitate/preț.

Noile soluții propuse, presupune diminuarea costurilor, rezultând astfel o scădere a prețului contractului și nu va afecta termenii prevăzuți în contractul de lucrări nr. 12662/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, pentru "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Decebal".

Se propune aprobarea evaluarea prețului unitar al noilor produse, în vederea optimizării și îmbunătățirii lucrărilor ce vor fi efectuate de către Societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L, în baza Contractului de lucrări nr. 12662/26.10.2017.

Se propune modificarea intregii documentatii aferente respectivului obiectiv prin considerarea valorilor notelor de comanda suplimentara si a notelor de renuntare ce se vor definitiva in urma procedurii de negociere pentru noile categorii de lucrari.

**DIRECȚIA ADMINISTRAREA  
DOMENIULUI PUBLIC**  
Director Executiv,  
**MANEA FLORIN**

Șef Serviciu Administrarea  
Domeniului Public și Parcuri  
Constantinescu Ștefania

**Primăria Sectorului 3 - București**



19-757114-PS3

Nr.inreg.: 757114

Data inreg.: 16.12.2019

Ora inreg.: 14:12:55

Provenienta: AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa: Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adresa Lucrare: Bucuresti, strada

Observatii: Ref. modificari proiect amenajare peisagistica : Burebista -Decebal

Nr. File: 1

Termen de rezolvare: 30 zile

**Program de lucru**

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

**Telefon**

Biroul Relatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;  
021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760



**AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.**  
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017  
Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București  
Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei  
Telefon: +40759 040 480  
E-mail: secretariat@as3-strazi.ro  
Web: www.as3-strazi.ro

S.C. AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3  
INTRARE Nr. 392  
IESIRE  
Ziua 16 Luna 12 Anul 2017

**Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 3**

**Directia: ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC**

**În atenția: Directorului executiv - FLORIN MANEA**

**Referitor: Proiectul „Creșterea atractivității și amenajarea peisagistică – Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal,,**

Având în vedere modificările survenite în cadrul proiectului „Creșterea atractivității și amenajarea peisagistică – Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal,, contract încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, au apărut articole de deviz care diferă de cele stipulate în proiectul inițial.

Ținând cont de diferențele considerabile între proiectul inițial și noua revizie, se impune schimbarea unor anumite articole de deviz (P-uri), în sensul modificării parțiale sau integrale ale acestora.

Având în vedere cele sus menționate, solicităm:

1. Actualizarea preturilor unitare pentru normele compuse „P” aprobate inițial prin HACLS 3 nr. 473/28.09.2017;
2. Introducerea de noi preturi unitare pentru noile soluții;
3. Modificarea procentelor pentru cheltuieli indirecte de la 6,50% la 5,00% și profit de la 3,00% la 5,00%

Vă transmitem în continuare lista propunerii noastre pentru articolele componente ale proiectului curent în vederea aprobării acestora.

**Societatea AS3 – ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.**

Prin Președinte Consiliu de Administrație

**Ioan CONSTANTINESCU**



NR. A980/16.12.2019

**MEMORIU JUSTIFICATIV**

Analizând proiectul inițial în vederea demarării lucrărilor la obiectivul de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică pe Bulevardul Decebal" având în vedere complexitatea și diversitatea lucrărilor și ținând cont de faptul că acesta a fost afectat de derularea unui nou proiect inițiat de către Primăria Sectorului 3 privind "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dului Decebal ce face obiectul unui alt contract încheiat cu un alt operator, au apărut schimbări de soluții care s-au concretizat în Dispoziții de Șantier.

În proiectul inițial au fost prevăzute parcări de reședință, care o dată cu demararea proiectului sus menționat și-au pierdut utilitatea, sens în care se impune amenajarea pentru trafic pietonal, biciclete și spații verzi a zonei, pentru care se a fost emisă dispoziție de șantier.

A fost necesară găsirea unei soluții pentru zonele de acces la parcare subterană, unde nu se poate adapta soluția curentă prevăzută în proiect.

Totodată, a fost necesară verificarea, în condițiile arătate, a relocării/refacerii/adaptării rețelelor de utilități din zonele re-proiectate.

Se vor planta noi arbori în zonele afectate de lucrările derulate în cadrul proiectului aflat deja în derulare.

Se va realiza o pistă pentru accesul circulației bicicletelor.

Vor fi realizate noi bransamente la rețelele de utilități, cât și pentru scurgerea apelor pluviale.

Vor fi realizate jardiniere din beton pentru asigurarea vegetației necesare atât pentru purificarea aerului, cât și pentru realizarea unui design atractiv.

Pentru executarea lucrărilor de săpătură se impune decopertarea stratului asfaltic și spargerea fundației de beton care compun sistemul rutier. S-a constatat depășirea cantităților aferente acestor lucrări; pentru aceste activități există corespondent în prețurile unitare aprobate;

Se adaugă activități necesare pentru amenajarea trotuarelor adiacente părții carosabile și amenajarea piste biciclete (desfacerea asfaltului și betonului de fundație existent, montat pavele pe un strat de săpă, realizare ansamblu jardiniere cu borduri mici, platforme racorduri străzi, strat asfalt trotuare).

Pentru toate schimbările de soluție și/sau modificările mai sus menționate, au fost întocmite Note de Constatate pe baza cărora au fost emise Dispoziții de Șantier.



**Către:**

Primaria Sector 3 – D.A.D.P.

Data : 28.11.2019


**NOTA DE CONSTATARE**

Stimate Doamne/Stimati Domni

- Referitor la proiectul “ Cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica a bulevardului Decebal” va aducem la cunostiinta urmatoarele aspecte, ca urmare a modificarii proiectului initial:
1. Renuntarea la zonele prevazute ca parcuri de resedinta, ca urmare a realizarii parcarii subterane, impune amenajarea pentru trafic pietonal, biciclete si spatii verzi a zonei mai sus mentionate. In consecinta se impune emiterea unei dispozitii de santier care sa include amenajarea zonelor mai sus mentionate, inclusiv asigurarea bransamentului de apa necesar aspersiei.
  2. Modificarea solutiei pentru zonele de acces la parcare subterana, unde nu se poate adapta solutia curenta
  3. Verificarea, in conditiile aratate, a necesitatii relocarii/refacerii/adaptarii retelelor de utilitati din zonele reprojectate

Va rugam sa ne transmiteti solutia propusa in vederea intocmirii devizului oferta.

Cu deosebita stima,  
Constantin Ștefan Ioan



Nr.01 din 02.12.2019

**DISPOZITIE DE SANTIER,**

Catre,

**AS3 – ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.**

**In cadrul proiectului nr.5/2017 „ AMENJARE SI MODERNIZARE, BULEVARDUL DECEBAL, SECTOR 3, BUCURESTI”**

Avand in vedere nota dvs. de constatare, va transmitem atasat plansa REV01 ce contine sistematizarea tronsoanelor Bd Decebal intre Piata Alba Iulia si Str. Dristorului.

Lucrarile se vor realiza dupa cum urmeaza:

- Pavajul se va realiza folosind dale prefabricate din beton cu dimensiunea 40cmx40cmx6cm, culoare alb, crem, antracit
- Bordurile vor fi prefabricate din beton in aceeași paleta coloristica cu pavajul cu dimensiunile 20cmx25cm si 7cmx25cm, lungimi in functie de producator
- Pista de biciclete se va realiza din beton asfaltic BA16 pe suport de beton clasa min C12/15
- Jardinierile se vor realiza din prefabricate din beton cu h max 80cm conform schita anexata. Prefabricatele vor face obiectul mostrarii prealabile.
- Bransamentele de apa in vederea alimentarii sistemului de aspersie se vor realiza din teava PEHD DN 110
- Montarea de pavaj tactile pentru persoanele cu dizabilitati de vedere cf. normativelor
- Plantarile de arbori se vor face cu arbori din specia Tilia, h min. 3 m

SC YARDMAN SRI



PIATA ALBA IULIA

BULEVARDUL DECEBAL

BULEVARDUL DECEBAL

BULEVARDUL DECEBAL

TRECERE ÎNTRE TRONSOANE

Suprafață pavată = 26.846 mp - aprox. 671 buc.

Suprafață bordura striată = 1.85 mp - aprox. 21 buc. - 6 m

Suprafață bordura cu diferență de nivel = 3.73 mp - aprox. 15 buc. - 10 m

TRECERE ÎNTRE TRONSOANE

Suprafață pavată = 22.088 mp - aprox. 552 buc.

Suprafață bordura striată = 1.85 mp - aprox. 21 buc. - 6 m

Suprafață bordura cu diferență de nivel = 3.73 mp - aprox. 15 buc. - 10 m

PROIECTAREA ÎN TOTALITATE

TRONSON 1

Suprafață pavată = 413.035 mp - aprox. 10326 buc.

Suprafață bordura mare = 17.349 mp - aprox. 174 buc. - 87 m

Suprafață ierbură = 27.581 mp - aprox. 222 buc. - 111 m

Suprafață bordura striată = 18.864 mp - aprox. 210 buc. - 63 m

TRONSON 2

Suprafață pavată = 835.006 mp - aprox. 20875 buc.

Suprafață bordura mare = 22.116 mp - aprox. 221 buc. - 111 m

Suprafață bordura striată = 26.903 mp - aprox. 299 buc. - 90 m

TRONSON 3

Suprafață pavată = 1473.624 mp - aprox. 36841 buc.


Suprafață bordura mare = 59.213 mp - aprox. 592 buc. - 296 m

Suprafață bordura striată = 43.249 mp - aprox. 481 buc. - 144 m

ORDINUL ARHITECILOR  
DIN ROMÂNIA  
4859  
Mihai  
COMĂN  
Arhitect cu drept de semnatura

SOCIETATEA COMERCIALĂ  
YARDMAN  
SRL  
2  
ILFOV - ROMÂNIA





ORDINUL ARHITECTURILOR  
 DIN ROMANIA  
 4859  
 Mihai  
 COMAN  
 Arhitect cu drept de semnătură

SOCIETATEA COMERCIALA  
 YARDMAN  
 SRL  
 2  
 ILFOV - ROMANIA



Nr. 760033/17.12.2019

De acord  
PRIMAR  
ROBERT NEGOITA'

Către,

CABINET PRIMAR

În vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități și devizul ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentară și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții "Creșterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Decebal", **pentru Bulevardul Decebal.**

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

- Raport de specialitate nr. 760032/17.12.2019 întocmit de Direcția Administrarea Domeniului Public;
- Referatul de aprobare;
- Proiectul de hotărâre.

**DIRECȚIA ADMINISTRAREA  
DOMENIULUI PUBLIC**

Director Executiv,  
**MANEA FLORIN**

Șef Serviciu Administrarea  
Domeniului Public și Parcuri  
Constantinescu Stefania

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe**

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....10..... de pe ~~ordinea de zi /~~  
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/~~extraordinare~~ din data de ....19-12-2019

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .....19-12-2019....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...10..... de pe ~~ordinea de zi /~~ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/~~extraordinare~~, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....7.....  
.....  
.....

**PREȘEDINTE,**  
**PĂUNICĂ ADRIANA**



**SECRETAR,**  
**HONȚARU VALERICA**



**MEMBRI:**

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia pentru administrarea domeniului public,**  
**realizarea lucrărilor publice, agrement**

**AVIZUL**

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>10</sup> de pe ordinea de zi /  
 suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .....<sup>19.12.2019</sup>.....

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de .....<sup>19.12.2019</sup>....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....<sup>10</sup>..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
 .....

**PREȘEDINTE,**  
**BELU-SIMA ELENA- DANIELA**




**SECRETAR,**  
**TUDOR ELENA**




**MEMBRI:**


MARINEAȚĂ MARCEL




RADU CONSTANTIN



HONȚARU VALERICA



ENE STELIAN - BOGDAN



DUMITRU CONSTANTIN

ABȚINERE

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

**Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice  
și respectarea drepturilor cetățenilor**

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... de pe <sup>10 Sept</sup>ordinea de zi /  
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/~~extraordinare~~ din data de ..... <sup>19.12.2019</sup>.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..... <sup>19.12.2019</sup>....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... <sup>10 Sept</sup> de pe ~~ordinea de zi /~~ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/~~extraordinare~~, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
.....  
.....

**PREȘEDINTE,**  
**VĂDUVA IULIANA**



**SECRETAR,**  
**VASILIU MARIANA**



**MEMBRI:**

PELINARU CORNEL



BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA



DOBRE ALEXANDRU



PĂUNICĂ ADRIANA



IACOB CEZAR



ENE STELIAN-BOGDAN



VOINEA INOCENȚIU-IOAN

