



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului nr. 255362/19.11.2019
având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 313778/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 313483/23.03.2020 al Direcției Investiții Achiziții;
- Adresa nr. 313487/23.03.2020 a Direcției Investiții Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCLS 3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”;
- HCLS 3 nr. 522/ 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de lucrări nr. 255362/19.11.2018 încheiat cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și art. 166 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :


Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a Contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu 365 de zile (12 luni), începând cu data de 30.04.2020.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul adițional, iar Direcția Investiții Achiziții să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea Contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții Achiziții, și societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Marius Mihăiță

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VĂDUVA



NR. 82
DIN 30.03.2020



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 313778
Data 24.03.2020

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

Proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” are în vedere punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, sezlungi, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dușuri, coșuri/platforme de gunoi, sistem de ticketing, împrejmuiri și sisteme, împrejmuiri, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă cele menționate anterior se va crea un parc tematic care cuprinde lucrări de butafonii, instalație de tiroliană, montagne russe, spații de joacă, etc.


Obiectivul de investiții este localizat în Șoseaua Gării Cățelu, nr. 1M, sector 3, București. Terenul pe care se va realiza investiția, parte din parcul Pantelimon, este situat în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului București, în suprafață de 66.801 mp din acte (66.798 mp din măsurătorile cadastrale) dintr-un total de 331.300 mp cât are tot parcul Pantelimon. Acest proiect a luat ființă din dorința Primăriei Sectorului 3 de a impulsiona creșterea numărului de vizitatori, creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru petrecerea timpului liber. Dezvoltarea unui sistem de spații verzi și spații pietonale și gândirea intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector, precum și a racordării sistemului la spațiile verzi majore din afara Sectorului 3 sunt deosebit de importante pentru încurajarea mobilității blânde și a petrecerii timpului liber în sectorul 3.

Prin Hotărârea nr. 466/27.09.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”.

În data de 31.10.2019 s-a prelungit durata de execuție a Contractului de lucrări nr. 255362/19.11.2019 cu 180 de zile, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 522.

În urma notificării societății AS3 Administrare Străzi Sector 3 SRL nr. 143/19.03.2020, înregistrată la Cabinet Primar nr. 311751/20.03.2020, se solicită prelungirea cu 365 de zile a perioadei de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului de lucrări nr. 255362/19.11.2019, începând cu data de 30.04.2020,

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 313483/23.03.2020 al Direcției Investiții Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 313483/23.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" cu 365 de zile (12 luni) începând cu data de 30.04.2020

Proiectul "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" are în vedere "punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, sezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dusuri, cosuri/platforme de gunoi, sistem de ticketing, imprejmuiți și sisteme, imprejmuiți, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă cele menționate anterior se va crea un parc tematic care cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliana, montagne russe, spații de joacă, etc."

Obiectivul de investiții este localizat în Șoseaua Gării Cățelu, nr. 1M, sector 3, București. Terenul pe care se va realiza investiția, parte din parcul Pantelimon, este situat în intravilanul sectorului 3 al Municipiului București, în suprafață de 66.801 mp. din acte (66.798 mp. din măsurătorile cadastrale) dintr-un total de 331.300 mp cât are tot parcul Pantelimon, având nr. cadastral 200018. Terenul face parte din domeniul public al Municipiului București, fiind înscris la poziția 3930 din Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 și transmis în administrarea Consiliului Local Sector 3, conform H.C.G.M.B. nr.160/23.08.2001.

Imobilul este cuprins în zona fiscală „B” a Municipiului București și este afectat parțial de așezări arheologice conform Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010, pozițiile 76 - 78.

Acest proiect a luat ființă din dorința Primăriei Sectorului 3 de a impulsiona creșterea numărului de vizitatori, creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru petrecerea timpului liber. Dezvoltarea unui sistem de spații verzi și spații pietonale și gândirea intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector, precum și a racordării sistemului la spațiile verzi majore din afara Sectorului 3 sunt deosebit de importante pentru încurajarea mobilității blânde și a petrecerii timpului liber în sectorul 3.

Având în vedere :

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 466/27.09.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon".



- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr 522 din data de 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a contractului de lucrari nr 255362/19.11.2019 cu 180 de zile;
- Notificarea Societatii Administrare Strazi Sector 3 S.R.L. nr 143/19.03.2020 si nr de inregistrare la Cabinet Primar nr 311751/20.03.2020 prin care se solicita prelungirea cu 365 de zile a perioadei de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului de lucrari nr 255362/19.11.2019, incepand cu data de 30.04.2010,
- Referatul de aprobare a prelungirii termenului de executie a contractului de lucrari nr 255362/19.11.2019, incepand cu data de 30.04.2010 cu nr.313194/23.03.2010.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" cu 365 de zile (12 luni) începând cu data de 30.04.2020.

Șef Serviciu Investiții Lucrari Publice

MARIUS POPESCU

Sef Serviciu Monitorizare Si Derulare Contracte

Ovidiu Parigradeanu



NR: 313194/23.03.2020



APROBAT
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" cu 365 de zile (12 luni) începând cu data de 30.04.2020

Proiectul "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" are în vedere "punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, sezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dusuri, cosuri/platforme de gunoi, sistem de ticketing, imprejmuiți și sisteme, imprejmuiți, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă cele menționate anterior se va crea un parc tematic care cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliana, montagne russe, spații de joacă, etc."

Obiectivul de investiții este localizat în Șoseaua Gării Cățelu, nr. 1M, sector 3, București. Terenul pe care se va realiza investiția, parte din parcul Pantelimon, este situat în intravilanul sectorului 3 al Municipiului București, în suprafață de 66.801 mp. din acte (66.798 mp. din măsurătorile cadastrale) dintr-un total de 331.300 mp cât are tot parcul Pantelimon, având nr. cadastral 200018. Terenul face parte din domeniul public al Municipiului București, fiind înscris la poziția 3930 din Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 și transmis în administrarea Consiliului Local Sector 3, conform H.C.G.M.B. nr.160/23.08.2001.

Imobilul este cuprins în zona fiscală „B” a Municipiului București și este afectat parțial de așezări arheologice conform Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010, pozițiile 76 - 78.

Acest proiect a luat ființă din dorința Primăriei Sectorului 3 de a impulsiona creșterea numărului de vizitatori, creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru petrecerea timpului liber. Dezvoltarea unui sistem de spații verzi și spații pietonale și gândirea intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector, precum și a racordării sistemului la spațiile verzi majore din afara Sectorului 3 sunt deosebit de importante pentru încurajarea mobilității blânde și a petrecerii timpului liber în sectorul 3.



Avand in vedere :

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 466/27.09.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon".
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr 522 din data de 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a contractului de lucrari nr 255362/19.11.2019 cu 180 de zile;
- Notificarea Societatii Administrare Strazi Sector 3 S.R.L. nr 143/19.03.2020 si nr de inregistrare la Cabinet Primar nr 311751/20.03.2020, anexata, prin care se solicita prelungirea cu 365 de zile a perioadei de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului de lucrari nr 255362/19.11.2019, incepand cu data de 30.04.2020,

va inaintam prezentul referat spre analiza si competenta aprobare asupra oportunitatii de prelungire a perioadei de executie a contractului de lucrari nr 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon", urmand a fi initiata o Hotarare de Consiliu al Sectorului 3 in acest sens.

Șef Serviciu Investitii Lucrar. Publice

MARIUS POPESCU

Sef Serviciu Monitorizare Si Derulare Contracte

Ovidiu Tangradeanu

Primăria Sectorului 3 - Bucuresti

20-311751-PS3

Nr.inreg.: 311751
Data inreg.: 20.03.2020
Ora inreg.: 13:28:03
Provenienta: SC AS3 Administrare Strazi S3
Telefon:
Adresant: Primăria Sectorului 3 - București
Cuprins: Notificare prelungire termen executie contract 255362/2018
Adresa:Bucuresti, strada
Adresa Lucrare:Bucuresti, strada
Observatii:
Nr. File:1
Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,
joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;
021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328
Serviciul Parcari: 021/341 0711
Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

wd: Adresa AS3

NR : 311751/20.03.2020

Subject: Fwd: Adresa AS3
From: Florentina Neacsu <flori.neacsu@primarie3.ro>
Date: 3/20/2020, 1:17 PM
To: Secretariat <secretariat@primarie3.ro>

----- Mesaj redirectionat -----

Subject: Adresa AS3
Data: Fri, 20 Mar 2020 11:47:03 +0200
de la: Secretariat AS3 <secretariat@as3-strazi.ro>
Către: bujor64@yahoo.com, investitii.achizitii@primarie3.ro
CC: flori.neacsu@primarie3.ro, 'Roxana Balaceanu' <roxana@as3-strazi.ro>, mail@as3-strazi.ro

Buna ziua,
Atasat va transmit Adresa AS3 154/19.03.2020.

Alina STATE
Tel:0759.040.480

AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L
Calea Vitan nr.242, etaj 1, Corp C, sector 3, București



----- Attachments: -----

doc03090520200320094500.pdf

754 KB

Către,

Primăria Sector 3- Direcția de Investiții Sector 3

În atenția dnei. Irina Soroceanu – Director Direcția de Investiții Sector 3

Ref. Prelungire termen de executie a lucrarilor – Contract de lucrari nr. 255362/19.11.2018

NOTIFICARE

de solicitare prelungire termen de executie lucrari

Stimata Doamna Irina Soroceanu,

Avand in vedere Contractul de lucrari nr. 255362/19.11.2018 (numit in cele ce urmeaza „Contractul”, in care AS3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 SRL, in calitate de Executant se obliga sa proiecteze si sa execute in termen de 180 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor, privind modernizarea si reabilitarea parcului Pantelimon pe terenul situat in municipiul Bucuresti, sector 3, Sos. Garii Catelu, nr.1M, nr. cad. 200018, avand o suprafata de 66.801 mp din acte (66.789 mp din masuratorile cadastrale), care se desfasoara pe o distanta de cca. 324 m pe Sos.Garii Catelu si cca. 398 m pe Sos. Pantelimon. Semnarea contractului are la baza:

- Hotararea de Consiliu Local al sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Nr. 466 din data de 27.09.2018 si indicatorii tehnico-economici privind „Modernizarea /modificarea, amenajarea peisagistica si constructii provizorii pentru agrement in Parcul Pantelimon” si

- Hotararea de Consiliu Local al sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Nr. 522 din data de 31.10.2019, privind aprobarea prelungirii duratei de executie a contractului de lucrari nr. 255362/19.11.2018 cu 180 de zile (6 luni), incepand cu 01.11.2019.





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr. 52 din 26.02.2020 privind aprobarea expertizarii proiectului intocmit de societatea Vego Concept Engineering SRL, in urma incheierii cu societatea AS3-Administrare Strazi S3 SR a contractului avand ca obiect Servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei „Modernizarea si reabilitarea parcului Pantelimon”, va solicitam urmatoarele:

-Prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu o perioada de 365 de zile, incepand de la data de 30.04.2020.

AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.

Presedinte Consiliu Administratie

Bălăceanu Roxana





317199/26.03.2020



CATRE

BIROUL RELATII CONSILIUL LOCAL

In legatura cu proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" cu 365 de zile (12 luni) incepand cu data de 30.04.2020 , va comunicam ca dintr-o eroare materiala in cuprinsul Raportului de Specialitate la proiectul de hotarare nr 313483/23.03.2020 , a fost redactat , in mod eronat, numarul de inregistrare de iesire a Notificarii Societatii Administrare Strazi Sector 3 S.R.L. ca 143/19.03.2020 .

In fapt, se va citi, in mod corect, in toate actele subsecvente Raportului de Specialitate, nr 154/19.03.2020 si avand inregistrare la Primaria Sectorului 3 nr 311751/20.03.2020.

Va multumim

Sef Serviciu
Investitii Lucrari Publice
Marius Popescu

Sef Serviciu
Derulare si Monitorizare Contracte Lucrari Servicii
Ovidiu Tarigradeanu



NR: 313487/23.03.2020



De acord.
Primarul

DOMNULE PRIMAR

În vederea aprobării prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" cu 365 de zile (12 luni) începând cu data de 30.04.2020, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru prelungirea duratei de execuție a contractului mai sus menționat.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

ȘEF SERVICIU,
MARIUS POPESCU

Întocmit,
Sirbu Alina

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul²⁵ de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...^{30.03.2020}.....

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de^{29.03.2020}..... în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul²⁵ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.


În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA



SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.Comisia 1 - Punctul 25

A.Da 7/17 (41%)
 B.Nu 1/17 (6%)
 C.Abținere 3/17 (18%)
 No Answer 6/17 (35%)

	A	B	C
Vasiliu Mariana			
Baetica Nicoleta	X		
IULIANA VADUVA			
Neacsu Florentina			
Adriana Paunica	X		
Elena Petrescu			
Elena Tudor			
Radu Constantin	X		
Hontaru Valerica	X		
liviu malureanu			X
Cristi Tudorache			X
Stelian Ene		X	
romeo popescu	X		
Antonio Ciprian Corneanu	X		
fleancu florin	X		
Alin Voicu			
Cristian Petrescu			X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru administrarea domeniului public,
realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul²⁵..... de pe ordinea de zi /
~~suplimentarea ordinii de zi a~~ ședinței ordinare/extraordinare din data de^{30.03.2020}.....

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de^{30.03.2020}....., în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul²⁵..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
BELU-SIMA ELENA- DANIELA



SECRETAR

TUDOR ELENA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

PREZENT

PREZENT

PREZENT

PREZENT

• ABSENT

• ABSENT

PREZENT

• ABSENT

PREZENT

PREZENT

1.Comisia 3 - Punctul 25

A.Da 6/18 (33%)

B.Nu 1/18 (6%)

C.Abținere 1/18 (6%)

No Answer 10/18 (56%)

	A	B	C
Neacsu Florentina - PS3			
Radu Constantin	X		
Pelinaru Cornel			
IULIANA VADUVA			
Ionela Marinescu			
Elena-Daniela Belu-Sima	X		
Ionut Moldoveanu		X	
Hontaru Valerica	X		
Elena Tudor	X		
Paunica Adriana			
Daniel Enachescu			X
romeo popescu	X		
Marineata Marcel	X		
Asus 4			
Livia Tudorache			
Alin Voicu			
Fatu Adrian			
Dumitru Constantin			

1.Comisia 6 - Punctul 25

A.Da 6/12 (50%)
B.Nu 2/12 (17%)
C.Abținere 0/12 (0%)
No Answer 4/12 (33%)

	A	B	C
Stelian Ene		X	
Vasiliu Mariana	X		
Baetica Nicoleta	X		
Pelinaru Cornel	X		
Alexandru Dobre	X		
IULIANA VADUVA	X		
Neacsu Florentina			
Inocențiu Voinea		X	
Adriana Paunica	X		
Elena Petrescu			
Elena Tudor			
Radu Constantin			