

HOTĂRÂRE

**privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
„Renovarea Grădiniței Floare de Colț (nr. 64) corp A”,
aprobați prin HCLS3 nr. 485/19.10.2023, cu actualizările ulterioare**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2021, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 1836/0 /CP/28.04.2026 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.173221/28.04.2026 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS3 nr. 485/19.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Grădiniței Floare de Colț (nr. 64) corp A”, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, cu actualizările ulterioare;
- Adresa nr.173245/28.04.2026 a Direcției Investiții și Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare durabilă și digitalizare.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Indicatorii tehnico – economici aferenți proiectului „Renovarea Grădiniței Floare de Colț (nr. 64) corp A”, aprobați prin HCLS3 nr. 485/19.10.2023, cu actualizările ulterioare, se actualizează și se înlocuiesc cu **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 3
Denumire Renovarea Grădintei Floare de Coft (fosta nr.64) - Corp A (C1)
Adresa Str. Schitului Nr.1D, Sector 3, Bucuresti
Proiect nr. YRDM 221

INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI
privind
RENOVARE ENERGETICĂ CLĂDIRI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Descrierea investiției:

Se propune realizarea lucrărilor – în vederea **RENOVĂRII ENERGETICE A OBIECTIVULUI** – în conformitate cu: *Planul național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.*

În baza – Nr. cererii de finanțare aprobate cu nr: **C5-B2.1.a-179**

Se dispun lucrări în conformitate cu soluția necesară pentru Renovare Energetică Moderată – Axa B2.1 din cadrul PNRR – Componenta C5 (Renovarea clădirilor publice), precum:

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
- Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
- Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
- Alte tipuri de lucrări;
- Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

În lei / euro la cursul	4.9227	lei / euro	Infoeuro mai 2021 - conf Ghid PNRR	
			Val. Tot. LEI cu TVA	Val. Tot. Euro cu TVA
1. VALOARE INVESTIȚII			8,687,359.00	1,764,754.91
dîn care:				
CONSTRUCȚII MONTAJ			5,942,785.90	1,207,220.81
dîn care:				
2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI		luni		8

3. Suprafața referință obiectiv	Coefficient	UM (mp)
Suprafața desfășurată (total - inclusiv Subsol)	mp Ad	1,993.22

4. FINANTAREA INVESTITIEI :	valoarea investitiei :	lei cu TVA
		8,687,359.00
		din care,
1. Valoare aferentă contract finanțare PNRR (valoarea eligibilă inițială)	fără TVA	4,440,358.10
2. Valoare totală cheltuieli eligibile (valoarea eligibilă finală)	fără TVA	4,335,168.30
2.a. Valoare totală cheltuieli eligibile (fără stații încărcare)	fără TVA	4,317,290.60
2.b. Valoare totală cheltuieli eligibile (stații încărcare)	fără TVA	17,877.70
3. Buget de Stat (corespunde valorii eligibile finale)	TVA	823,681.97
3.a. Buget de Stat - TVA (corespunde valorii eligibile fără stații încărcare))	TVA	820,285.21
3.b. Buget de Stat - TVA (corespunde valorii eligibile stații încărcare))	TVA	3,396.76
4. Bugetul Local al Primăriei Sector 3	cu TVA	3,528,508.73
5. Valoare rest cheltuieli eligibile (lucrări auxiliare stații de încărcare - rapidă > 22kW- Valoare eligibilă neutilizată)	fără TVA	105,189.80

5. Indicatori Fizici		Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea la finalul implementării proiectului
1. Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire	kWh/m2 an	283.75	130.37
2. Consumul de energie primară totală	kWh/m2 an	338.17	158.51
3. Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale	kWh/m2 an	338.17	149.13
4. Durata de recuperare a investiției	ani	5,05	
5. Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile	kWh/m2 an	0.00	9.38
6. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră	CO2 (kgCO2/mp.an)	79.78	34.76

- o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an): 153
- o reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an): 45.02

Președinte de ședință

Directia Investiții, Achiziții
 Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări / Serviciu
 Șef Serviciu,
 Monica Avram



Proiectant

S.C. YARDMAN S.R.L.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 3 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Proiectant: YARDMAN S.R.L.
 Denumire: Renovarea Grădinței Floare de Colt (fosta nr.64) - Corp A (C1)
 Adresa: Str. Schitului Nr.1D Sector 3
 Numar proiect YRDM 221

DEVIZ GENERAL (Varianta 1)
 al obiectivului de investiții
 Renovarea Grădinței Floare de Colt (fosta nr.64) - Corp A (C1)
 conținut cadru conf. HG 907/29.11.2016

Scd 1.993.22
 Curs Euro 4.92

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare / fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1.				
Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului (Neeligibil) - TVA 19%				
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor (devieri rețete de utilități din amplasament)	25.000,00	4.750,00	29.750,00
TOTAL CAPITOLUL 1		25.000,00	4.750,00	29.750,00
CAPITOLUL 2.				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții (Neeligibil) - TVA 19%				
TOTAL CAPITOLUL 2		25.000,00	4.750,00	29.750,00
CAPITOLUL 3.				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii - neeligibil - TVA 19%	-	-	-
3.1.1.	Studii de teren:	-	-	-
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	-	-	-
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - neeligibil - TVA 19%	5.200,00	988,00	6.188,00
3.2.1	obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism	-	-	-
3.2.2	obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol	-	-	-
3.2.3	obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie	5.000,00	950,00	5.950,00
3.2.4	obținerea certificatului de nomenclatură străzilor și adresa	-	-	-
3.2.5	obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciara	-	-	-
3.2.6	obținerea acordului de mediu	200,00	38,00	238,00
3.2.7	obținerea avizului PSI	-	-	-
3.2.8	Alte avize și acorduri solicitate prin lege	-	-	-
3.2.9	Alte avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 al. 2 - eligibil - TVA 10%	25.911,86	4.923,25	30.835,11
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	4.225,63	823,60	5.049,23
3.4.1.	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor - eligibil - TVA 10%	3.189,15	605,94	3.795,09
3.4.2.	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor - neeligibil - TVA 21%	1.036,48	217,66	1.254,14
3.5	Proiectare - neeligibil - TVA 19%	192.505,20	36.575,98	229.081,18
3.5.1	tema de proiectare	-	-	-
3.5.2.	studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general DTAC	75.802,16	14.402,41	90.204,57
3.5.4.	documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	59.079,04	11.225,02	70.304,06
3.5.5	verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	-	-	-
3.5.6	proiect tehnic și detalii de execuție	56.507,79	10.736,48	67.244,27
3.5.7	întocmirea cărții tehnice (As-built)	797,29	151,48	948,77
3.5.8	întocmirea punctului de vedere al proiectantului la încheierea lucrărilor (PV Final)	318,92	60,59	379,51
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție - neeligibil - TVA 19%	2.000,00	380,00	2.380,00
3.7	Consultanță - neeligibil - TVA 19%	-	-	-
3.7.1.	managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-
3.7.2.	auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică - neeligibil	70.410,55	14.786,22	85.196,77
3.8.1.	asistență tehnică din partea proiectantului - TVA 21%	5.182,37	1.088,30	6.270,67
3.8.2.	dirigenți de șantier, asigurarea de personal tehnic de specialitate, autorizat - TVA 21%	60.829,22	12.774,14	73.603,36
3.8.3.	coordonator în materie de securitate și sănătate-conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare - TVA 21%	4.398,96	923,78	5.322,74
TOTAL CAPITOLUL 3		300.253,24	58.477,05	358.730,29
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații - TVA 19%	4.838.811,09	919.374,11	5.758.185,20
4.1.1	Construcții și instalații - ELIGIBIL	3.113.829,18	591.627,54	3.705.456,72
4.1.1.1	Construcții și instalații - ELIGIBIL	3.101.697,61	589.322,55	3.691.020,16
4.1.1.2	Construcții și instalații lucrări auxiliare statii de încălzire rapidă > 221W- ELIGIBIL	12.131,57	2.304,99	14.436,56
4.1.2	Construcții și instalații - NEELIGIBIL	1.724.981,91	327.746,57	2.052.728,48
4.2	Montaj utilitate, echipamente tehnologice și funcționale - eligibil - TVA 19%	28.179,27	5.354,06	33.533,33
4.2.1	Montaj utilitate, echipamente tehnologice și funcționale - eligibil	23.654,18	4.494,29	28.148,47

4.2.2	Montaj statii de incarcare rapida > 22kW - eligibil	1.107,14	210,36	1.317,50
4.2.3	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - NEELIGIBIL	3.417,95	649,41	4.067,36
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - TVA 19%	1.313.195,43	249.507,13	1.562.702,56
4.3.1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - ELIGIBIL	1.167.476,79	221.820,59	1.389.297,38
4.3.1.1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - ELIGIBIL	1.162.837,80	220.939,18	1.383.776,98
4.3.1.2	Statii de incarcare rapida > 22kW care necesita montaj - eligibil	4.638,99	881,41	5.520,40
4.3.2	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - NEELIGIBIL	145.718,64	27.686,54	173.405,18
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport - neeligibil - TVA 19%	-	-	-
4.5	Dotari - neeligibil - TVA 19%	-	-	-
4.6	Active necorporale - neeligibil - TVA 19%	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 4		6,180,185.79	1,174,235.30	7,354,421.09
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier - TVA 19%	76.947,37	14.620,00	91.567,37
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	76.947,37	14.620,00	91.567,37
5.1.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier- eligibil	-	-	-
5.1.1.2	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier- neeligibil	76.947,37	14.620,00	91.567,37
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului - neeligibil	69.953,60	-	69.953,60
5.2.1	comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2	cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.107/1995 privind calitatea in constructii, republicata	30,414.61	-	30,414.61
5.2.3	cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completari ulterioare	6,082.92	-	6,082.92
5.2.4	cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor	30,414.61	-	30,414.61
5.2.5	taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire/desfiintare	3,041.46	-	3,041.46
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute - neeligibil - TVA 19%	304,146,08	57,787,78	361,933,84
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate - neeligibil - TVA 19%	1,200,00	228,00	1,428,00
TOTAL CAPITOLUL 5		452,247,05	72,635,76	524,882,81
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare - neeligibil - TVA 19%	4,922,70	935,31	5,858,01
6.2	Probe tehnologice si teste - neeligibil - TVA 19%	7,384,05	1,402,97	8,787,02
TOTAL CAPITOLUL 6		12,306,75	2,338,28	14,645,03
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de bucat si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret - TVA 19%				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret - neeligibil	315,277,13	59,902,65	375,179,78
TOTAL CAPITOLUL 7		315,277,13	59,902,65	375,179,78
TOTAL GENERAL:		7,310,269.96	1,377,089.04	8,687,359.00
din care : C + M		4,993,937,73	946,148,17	5,942,785,90

Proiectant general

YARDMAN S.R.L.



[Handwritten signature]



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

SECTOR 3
CABINET PRIMAR CABINET PRIMAR
Nr. 173620
Data. 28.04.2026



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Grădiniței Floare de Colț (nr. 64) corp A”, aprobați prin HCLS3 nr. 485/19.10.2023, cu actualizările ulterioare

În contextul aprobării finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru obiectivul de investiții „Renovarea Grădiniței Floare de Colț (nr. 64) corp A”, prin HCLS3 nr.485/19.10.2023 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, cu valoarea totală de 9,727,085.42 lei inclusiv TVA, din care valoare C+M de 8,032,543.92 lei inclusiv TVA.

- Prin HCLS 3 nr. 209/29.05.2025, astfel: valoarea totală de 9,639,229.42 lei inclusiv TVA, din care valoare C+M de 7,238,676.73 lei inclusiv TVA.
- Prin HCLS 3 nr. 586/29.10.2025, astfel: valoarea totală de 9,507,050.72 lei inclusiv TVA, din care valoare C+M de 5,942,785.90 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare finalizarea lucrărilor, în vederea rambursării sumelor eligibile finale, în limita contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se impune actualizarea indicatorilor tehnico – economici, precum și a devizului general cu valoarea totală 8,687,359.00 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M de 5,942,785.90 lei inclusiv TVA

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizează că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar”.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.173221/28.04.2026 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROMANIA
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

BUCUREȘTI - SECTOR 3
PRIMĂRIA



Nr. 173221/28.04.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului

„Renovarea Grădiniței Floare de Colț (nr. 64) corp A”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 485/19.10.2023, actualizată

În contextul aprobării finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru obiectivul de investiții „Renovarea Grădiniței Floare de Colț (nr. 64) corp A”, prin Anexa la HCLS3 nr. 485/19.10.2023, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, cu valoarea totală de 9,727,085.42 lei inclusiv TVA, din care valoare C+M de 8,032,543.92 lei inclusiv TVA.

Valoarea indicatorilor tehnico – economici a fost actualizată, astfel:

- Prin HCLS 3 nr. 209/29.05.2025, astfel: valoarea totală de 9,639,229.42 lei inclusiv TVA, din care valoare C+M de 7,238,676.73 lei inclusiv TVA.
- Prin HCLS 3 nr. 586/29.10.2025, astfel: valoarea totală de 9,507,050.72 lei inclusiv TVA, din care valoare C+M de 5,942,785.90 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare finalizarea lucrărilor, în vederea rambursării sumelor eligibile finale, în limita contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se impune actualizarea indicatorilor tehnico – economici, precum și a devizului general cu valoarea totală 8,687,359.00 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M de 5,942,785.90 lei inclusiv TVA

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizează că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar”.

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind actualizarea



indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Renovarea Grădiniței Floare de Colț (nr. 64) corp A” aprobată prin Anexa la HCLS3 nr. 485/19.10.2023, cu actualizările ulterioare.

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE
CONTRACTE LUCRĂRI/SERVICII
ȘEF SERVICIU,
MONICA AVRAM

Întocmit, Mitroi Constantina



Nr. 173245/28.04.2026

Aprobat
cu îndeplin
dispozițiilor
PRIMĂRII



Domnule Primar,

Având în vedere faptul că Primăria Sectorului 3 derulează mai multe obiective de investiții în vederea dezvoltării și modernizării infrastructurii școlare, pentru care a fost obținută finanțarea din fonduri europene prin programul PNRR și, ținând cont de necesitatea încheierii actelor adiționale la contractele de finanțare, în vederea rambursării sumelor finale, se impune emiterea următoarelor Hotărâri:

- 1) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Creșei Potcoava, Corp A”, aprobați prin Anexa HCLS3 nr. 181/26.04.2023, actualizată;
- 2) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Școlii Gimnaziale nr. 200”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 500/19.10.2023, actualizată;
- 3) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Grădiniței nr. 161_Brândușa, corp A”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 43/16.02.2023, actualizată;
- 4) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Grădiniței nr. 187 corp A”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 487/19.10.2023;
- 5) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Sălii de sport – Liceul Teoretic Al. I. Cuza”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 183/26.04.2023, actualizată;
- 6) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Grădiniței Floare de Colț (nr. 64) corp A”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 485/19.10.2023, actualizată;
- 7) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Grădiniței nr. 3”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 486/19.10.2023;
- 8) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Grădiniței nr. 191 corp C1”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 488/19.10.2023;
- 9) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Liceului Teoretic Nichita Stănescu Corp C10”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 172/26.04.2023, actualizată;



- 10) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Școlii Gimnaziale nr. 116”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 498/19.10.2023, actualizată;
- 11) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Corpului de Grădiniță - Școala Gimnazială nr. 88”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 173/ 26.04.2023, actualizată;
- 12) Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Școlii Gimnaziale nr. 81”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr.171/26.04.2023, actualizată;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de specialitate.

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE
CONTRACTE LUCRĂRI/SERVICII
ȘEF SERVICIU,
MONICA AVRAM

Întocmit, Mitroi Constantina