

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020 având ca obiect "Interconectarea rețelelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale" atribuit societății Algorithm Residential S3 SRL

*Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 235671 /CP/ 16.12.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 234761/15.12.2021 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS 3 nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Interconectarea rețelelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale";
- Adresa nr. 234765/15.12.2021 a Direcției Investiții și Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 44 alin. (1), art. 54 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06. având ca obiect "Interconectarea rețelelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale", atribuit societății Algorithm Residential S3 SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul adițional, iar Direcția Investiții și Achiziții să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, și societatea Algorithm Rezidential S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 235641
Data 16.12.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020 având ca obiect "Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale" atribuit societății Algorithm Residential S3 SRL

Având în vedere programul investițional complex al Primăriei Sectorului 3 și ținând cont de necesitatea luării unor măsuri pentru fluidizarea traficului auto extrem de intens și, implicit, reducerea poluării cauzate de acesta, s-au propus o serie de obiective de investiții, menite a contribui la atingerea acestor deziderate.

Astfel, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 194 din 23.06.2020 atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul între Tarlale”, fiind încheiat contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020.

Potrivit prevederilor HG nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea unor acțiuni și cheltuieli strict necesare, aprobate potrivit legii, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din alte fonduri publice, pot acorda sume în avans agenților economici și altor furnizori de bunuri, servicii sau lucrări realizate pe baza de contracte încheiate în condițiile legii.

În vederea îndeplinirii contractului menționat și ținând seama de cele de mai sus, societatea Algorithm Residential S3 SRL solicită, prin adresa nr. 221979/24.11.2021, completarea contractului, prin act adițional, în sensul acordării unui avans în cuantum de 15 – 30% din valoarea contractului.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 234761/15.12.2021 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr.

234761/15.12.2021

Raport de specialitate

**la proiectul de hotărâre privind completarea Contractului de lucrări nr. 406386/26.06.2020
aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea
către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect
"Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale"**

Având în vedere programul investițional complex al Primăriei Sectorului 3 și ținând cont de necesitatea luării unor măsuri pentru fluidizarea traficului auto extrem de intens și, implicit, reducerea poluării cauzate de acesta, s-au propus o serie de obiective de investiții, menite a contribui la atingerea acestor deziderate.

Astfel, în urma adoptării HCLS 3 nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale" a fost încheiat contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020.

În acest context, operatorul economic solicită, prin adresa nr. 221979/24.11.2021, acordarea de avansuri pentru demararea și derularea acestui contract.

Văzând cele prezentate, precizăm că pentru efectuarea unor acțiuni și cheltuieli strict necesare, aprobate potrivit legii, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din alte fonduri publice, pot acorda sume în avans agenților economici și altor furnizori de bunuri, servicii sau lucrări realizate pe baza de contracte încheiate în condițiile legii.

Aceste reglementări își au sediul materiei în Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea îndeplinirii contractului de lucrări mai sus rubricat, aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale", propunem spre competență analiză și aprobare completarea acestuia prin Act Adițional prin care se introduce o clauză care stipulează posibilitatea acordării de avans din bugetul local al Sectorului 3, în condițiile legislației în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE
SEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE/SERVICIU
SEF SERVICIU
MONICA AVRAM

ACT ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 406386/26.06.2020

În conformitate cu prevederile:

- Art.54 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.21 -Amendamente din Contractul de lucrări nr. 406386/26.06.2020.

Părțile

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr, deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin **Primar - Robert Sorin Negoită** în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

B. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cu sediul în București, B-dul Basarabia nr.256G, Centru de afaceri D Center, etaj 1, indicativ 1.2, înregistrată la ONRC sub nr. J40/5481/2017, CUI 37409960, reprezentată prin Președinte al Consiliului de Administrație-domnul Cătălin Nițu

convin modificarea Contractului de lucrări nr. 406386/26.06.2020 prin prezentul act adițional, cu următoarele clauze:

Art.1 Articolul 18 Modalități de plată se completează cu următoarele prevederi:

18.5 (1) Achizitorul este îndreptățit să-i acorde plăți în avans executantului pentru acțiunile și categoriile de cheltuieli prevăzute în Anexa nr.1 a H.G. nr.264/2003, dacă acesta solicită. Limita legală a plăților în avans însumate este de 30% din prețul total al contractului. Atunci când plata în avans este solicitată, executantul trebuie să prezinte activitățile a căror contravaloare este prevăzută a fi acoperită de suma de plată în avans.

(2) Nici o plată în avans nu va fi efectuată înainte de prezentarea unui instrument de garantare a avansului de către executant, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau o societate de asigurări, pentru întreaga valoare a plății în avans.

(3) Valoarea plății în avans se va deduce din totalul primei facturi emise de către executant, până la valoarea totală a acestei plăți făcute în avans, și achizitorul va deveni responsabil pentru plata efectivă a facturilor prestatorului numai după finalizarea tuturor activităților care corespund cu plata în avans acordată.

(4) Acordarea, recuperarea, precum și orice alte aspecte privitoare la plăți în avans către executant se vor realiza în condițiile legii.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHEȚU
1

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU – MARIUS POPESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
GEORGETA VIȘAN

Celelalte clauze rămân neschimbate.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

Achizitor,


Executant,

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHETU

2

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII LA CĂRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU – MARIUS POPESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
GEORGETA VISAN



Nr. 284765 / 15.12.2021

de acord
PRIMAR
ROBERT NEGOTIAR

Domnule Primar,

În vederea modificării unor clauze contractuale, se impune emiterea următoarelor Hotărâri de Consiliu:

- Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de lucrări nr. 406386/26.06.2020 aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr. 194/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale";
- Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de lucrări nr. 405948/26.06.2020 aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr. 193/23.06.2020 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady".

Vă transmitem alăturat proiectele de hotărâre și rapoartele de specialitate.

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU,
MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE
CONTRACTE LUCRĂRI/SERVICII
ȘEF SERVICIU,
MONICA AVRAM