

**H O T Ă R Ă R E**

**privind diminuarea duratei de execuție la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat cu societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, atribuit prin HCLS 3 nr. 271/15.06.2023**

**Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 267028 /CP/ 10.10.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 263206/06.10.2023 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS3 nr. 271/15.06.2023 privind atribuirea către societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, a Contractului ce are ca obiect „*Lucrările de execuție pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport”* - Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza.
- Adresa nr. 263258/06.10.2023 a Direcției Investiții și Achiziții;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziții publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1270 din Codul Civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1.** Se aprobă diminuarea duratei de execuție, de la 12 luni la 8 luni, respectiv până la data de 29.03.2024, a Contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat cu societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, având ca obiect „*Lucrările de execuție pentru Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport* – Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza.

**Art. 2.** Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional la Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023.

**Art. 3.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, și societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI


**3 I ♥ S3**  
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro  
Calea Dudaș nr. 191, Sector 3, 031084, București



**REFERAT DE APROBARE**  
**a proiectului de hotărâre privind diminuarea duratei de execuție la**  
**Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023**  
**încheiat cu societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL,**  
**atribuit prin HCLS 3 nr. 271/15.06.2023**

Primăria Sectorului 3 desfășoară un program amplu de investiții în educație și formare profesională, constând în îmbunătățirea și construirea infrastructurii educaționale.

În cadrul acestui program de investiții a fost luată în considerare necesitatea pentru asigurarea unor spații recreative și a unor săli de sport în spațiile instituționale, ceea ce conduce la cerința realizării de astfel de construcții.

Prin Hotărârea nr. 271/15.06.2023, Consiliul Local al Sectorului a aprobat atribuirea către societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, a Contractului ce are ca obiect de „Lucrări de execuție pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport” - Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza, fiind astfel încheiat Contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 cu o durată de 12 luni, calculat de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor și până la data emiterii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prin adresa nr. 3043/28.09.2023 a societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, înregistrată la Primaria Sectorului 3 cu nr. 255111/28.09.2023, se solicită diminuarea duratei de execuție de la data 12 luni la 8 luni, cu un termen de finalizare până la data de 29.03.2024, care reiese din graficele de execuție înaintate.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de specialitate nr. 263206/06.10.2023 al Direcției de Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 263206/06.10.2023

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind diminuarea termenului de execuție la contractul de lucrări nr. 157105/20.06.2023 atribuit către societatea Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023.

Primăria Sectorului 3 desfășoară un amplu program de investiții în educație și formare, constând în îmbunătățirea și construirea infrastructurii educaționale.

În cadrul acestui program de investiții a fost luată în considerare necesitatea pentru asigurarea unor spații recreative și a unor Sali de sport în spațiile instituționale, ceea ce conduce la cerința realizării de astfel de construcții.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 27/26.01.2023 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru aferenți obiectivului de investiții „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport” Școala Gimnazială nr. 67, Liceul Teoretic Benjamin Franklin, Școala Gimnazială nr. 112, Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială nr. 75 - Leonardo da Vinci, Școala Gimnazială nr. 199 - Al. I. Cuza.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023 a fost atribuit către societatea Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L., contractul ce are ca obiect „Lucrările de execuție pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport – Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza”.

În conformitate cu art. 7.2 din contractul de execuție nr. 157105/20.06.2023 având ca obiect execuție lucrări pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport – Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199) Al. I. Cuza”, durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni, calculat de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor și până la data emiterii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În data de 28.07.2023 au fost emise ordinele de începere a lucrărilor pentru „Lucrările de execuție pentru „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport – Școala Gimnazială nr. 92, Școala Gimnazială (nr. 75) Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială (nr. 199)



Al. I. Cuza”, incepand cu data de 07.08.2023, astfel tinand cont de termenul contractual conform art. 7.2 data de finalizare a lucrarilor este de 06.08.2023.

Avand in vedere adresa nr. 3043/28.09.2023 a societatii Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L, inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 255111/28.09.2023 prin care au fost inaintate graficele de executie din care reiese **diminuarea** duratei de executie de la data 12 luni la 8 luni, cu un termen de finalizare pana la data de 29.03.2024, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotarare privind diminuarea duratei de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului nr. 157105/20.06.2023, de la 12 luni la 8 luni, respectiv pana la data de 29.03.2024.

**DIRECȚIA INVESTIȚII și ACHIZIȚII**  
**SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE**  
**MARIUS POPESCU**

Intocmit,  
Alina Iana Dura



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

**3 I ♥ S3**  
I love sector 3

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL: [investitiiachizitii@primarie3.ro](mailto:investitiiachizitii@primarie3.ro)  
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

*De acord*  
*PRIMAR*  
  
*Referitor:* contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023 atribuit catre societatea Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023.

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de HOTĂRÂRE privind diminuarea termenului de executie la contractul de lucrari nr. 157105/20.06.2023 atribuit catre societatea Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/15.06.2023.
2. Raportul de specialitate nr. 263206/06.10.2023 al Direcției Investiții si Achiziții;

**DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT**  
**SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE**  
**MARIUS POPESCU**

*MA*

Înlocuit  
Alina Ioana Dura

*Alina Ioana Dura*

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute