

HOTĂRÂRE

**privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Renovarea Corpului C2 (sala de sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu”,
aprobați prin HCLS3 nr. 180/26.04.2023, cu actualizările ulterioare**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice
locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2021, precum și pentru modificarea
și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 340649 /CP/ 14.12.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 340093/14.12.2023 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS3 nr. 180/26.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovarea Corpului C2 (sala de sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, actualizată prin HCLS3 nr.277/15.06.2023 și prin HCLS3 nr.561/14.11.2023;
- Adresa nr. 340104/14.12.2023 a Direcției Investiții și Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Renovarea Corpului C2 (sala de sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 nr. 180/26.04.2023, cu actualizările ulterioare, se actualizează și se înlocuiesc cu **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL

CORHANĂ EDUARD – MARIAN

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 3
Denumire Renovarea Corpului C2 (Sala de Sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu
Adresa Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, București
Proiect nr. 3823

INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI
 privind
RENOVARE ENERGETICĂ CLĂDIRI PUBLICE

Descrierea investiției:

Se propune realizarea lucrărilor – în vederea **RENOVĂRII ENERGETICE A OBIECTIVULUI** – în conformitate cu: *Planul național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5— Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.*

În baza – Nr. cererii de finanțare aprobate cu nr: **C5-B1-1862**

Se dispun lucrări în conformitate cu soluția necesară pentru Renovarea Integrată a clădirilor publice – Componenta C5 - Axa 2 - operațiunea B.1, precum:

- Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente;
- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
- Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
- Alte tipuri de lucrări;
- Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
- Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințe fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

În lei / euro la cursul	4.9227	lei / euro	Infoeuro mai 2021 - conf Ghid PNRR
		Val. Tot.	Val. Tot.
		LEI cu TVA	Euro cu TVA
1. VALOARE INVESTIȚII		6,704,863.92	1,362,029.76
din care:			
CONSTRUCȚII MONTAJ		5,888,309.56	1,196,154.46
din care:			

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI	luni	12
---	-------------	-----------

3. Suprafața referință obiectiv	Coeficient	UM (mp)
Suprafața desfășurată (total - inclusiv Subsol)	mp Ad	783.80

4.FINANTAREA INVESTITIEI:	valoarea investitiei:	lei cu TVA
		6,704,863.92
		din care,
1. Valoare totală cheltuieli din lucrări eligibile	fără TVA	3,626,907.52
2. Valoare aferentă contract finanțare PNRR	fără TVA	3,626,907.52
3. Buget de Stat (Valoarea TVA aferentă Ctr. PNRR)	TVA	689,112.43
4. Bugetul Local al Primăriei Sector 3	cu TVA	2,388,843.97

5. Indicatori Fizici		Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea la finalul implementării proiectului
1. Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire	kWh/m2 an	639.37	145.69
2. Consumul de energie primară totală	kWh/m2 an	825.51	270.45
3. Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale	kWh/m2 an	825.51	167.02
4. Durata de recuperare a investiției	ani	3.49	
5. Consumul de energiei primară totală utilizând surse regenerabile	kWh/m2 an	0.00	103.43
6. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră	CO2 (kgCO2/mp.an)	181.17	41.05

= reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an): 493 (reducere procentuală 77.18%)

= reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/m2 an): 140.11 (reducere procentuală 77.34%)

Președinte de ședință

Diracția Investii și Achiziții
Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări/Servicii
Șef Serviciu,
Monica Avram

Diracția Investii, Achiziții și Învățământ
Serviciul Investii, Lucrări Publice
Șef Serviciu,
Marius Popescu

Proiectant General:
S.C. QUADRATUM ARCHITECTURE S.R.L.



Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 3 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Proiectant: VEGO DESIGN EXPERTISE S.R.L.
 Denumire: Renovare Corp C2 – Sala de Sport, in incinta Colegiului Tehnic "Mihai Bravu"
 Adresa: 0
 Numar proiect 0

DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii
 Renovare Corp C2 – Sala de Sport, in incinta Colegiului Tehnic "Mihai Bravu"
 continut cadru conf. HG 907/29.11.2016

SD 783.80
 Curs Euro 4.9227


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1.				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilitati din amplasament)	25,000.00	4,750.00	29,750.00
TOTAL CAPITOLUL 1		25,000.00	4,750.00	29,750.00
CAPITOLUL 2.				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOLUL 2		25,007.32	4,751.39	29,758.71
CAPITOLUL 3.				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	-	-	-
3.1.1	Studii de teren	-	-	-
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5,200.00	988.00	6,188.00
3.2.1	obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism	-	-	-
3.2.2	obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol	-	-	-
3.2.3	obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie.	5,000.00	950.00	5,950.00
3.2.4	obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa	-	-	-
3.2.5	obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara	-	-	-
3.2.6	obtinerea acordului de mediu	200.00	38.00	238.00
3.2.7	obtinerea avizului PSI	-	-	-
3.2.8	Alte avize si acorduri solicitate prin lege	-	-	-
3.2.9	Alte avize, acorduri si autorizatii	-	-	-
3.3	Expertizare tehnica a constructiilor existente, a structurilor si/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnic a raportului de expertiza tehnica, in conformitate cu prevederile art. 14 al. 2	9,880.00	1,877.20	11,757.20
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	1,623.68	308.50	1,932.18
3.5	Proiectare	75,279.68	14,303.14	89,582.82
3.5.1	tema de proiectare	-	-	-
3.5.2	studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general DTAC	29,815.52	5,664.95	35,480.47
3.5.4	documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	23,237.76	4,415.17	27,652.93
3.5.5	verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	-	-	-
3.5.6	proiect tehnic si detalii de executie	22,226.40	4,223.02	26,449.42
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	2,000.00	380.00	2,380.00
3.7	Consultanta	-	-	-
3.7.1	managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	-	-	-
3.7.2	auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	51,959.03	9,872.21	61,831.24
3.8.1	asistenta tehnica din partea proiectantului	2,477.44	470.71	2,948.15
3.8.2	dirigenta de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat	49,481.59	9,401.50	58,883.09

TOTAL CAPITOLUL 3		145,942.39	27,729.05	173,671.44
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4,774,098.62	907,078.74	5,681,177.36
4.1.1	Constructii si instalatii eligibile	3,139,013.47	596,412.56	3,735,426.03
4.1.2	Constructii si instalatii neeligibile	1,635,085.15	310,666.18	1,945,751.33
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	14,809.49	2,813.80	17,623.29
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	189,661.74	36,035.73	225,697.47
4.3.1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj eligibile	176,055.36	33,450.52	209,505.88
4.3.2	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj neeligibile	13,606.38	2,585.21	16,191.59
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 4		4,978,569.85	945,928.27	5,924,498.12
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier.	151,086.81	28,706.50	179,793.31
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	109,243.86	20,756.34	130,000.20
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	41,842.95	7,950.16	49,793.11
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	56,903.83	-	56,903.83
5.2.1	comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2	cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata	24,740.80	-	24,740.80
5.2.3	cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare	4,948.16	-	4,948.16
5.2.4	cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor.	24,740.80	-	24,740.80
5.2.5	taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	2,474.08	-	2,474.08
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	247,407.96	47,007.51	294,415.48
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	1,200.00	228.00	1,428.00
TOTAL CAPITOLUL 5		456,598.61	75,942.01	532,540.62
CAPITOLUL 6.				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	4,922.70	935.31	5,858.01
6.2	Probe tehnologice si teste	7,384.05	1,402.97	8,787.02
TOTAL CAPITOLUL 6		12,306.75	2,338.28	14,645.03
TOTAL GENERAL:		5,643,424.92	1,061,439.00	6,704,863.92
din care : C + M		4,948,159.29	940,150.27	5,888,309.56

Proiectant

VEGO DESIGN EXPERTISE S.R.L.





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovarea Corpului C2 (sala de sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 nr. 180/26.04.2023, cu actualizările ulterioare

În continuarea programului de investiții în educație și formare derulat la unitățile de învățământ aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, Primăria Sectorului 3 a aplicat în vederea obținerii finanțării pentru o serie de proiecte în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prin intermediul Pilonului I. Tranziția verde Componenta C5 – Valul Renovării, al cărei obiectiv general este tranziția către un fond construit rezilient și verde.

În contextul aprobării finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, pentru obiectivul de investiții „Renovarea Corpului C2 (sala de sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu” au fost aprobați indicatorii tehnico – economici, prin HCLS3 nr. 180/26.04.2023, cu valoarea totală de 4.782.760,65 lei inclusiv TVA și valoarea C+M de 4.122.431,40 lei inclusiv TVA.

Având în vedere că fiecare proiect, parte a programului de reabilitare energetică finanțată prin PNRR, a suferit adaptări pe parcursul elaborării documentației tehnice faza PT/DE prin identificarea unor situații specifice, neprevăzute în faza DALI, care au generat măsuri suplimentare, a fost actualizată valoarea totală la 5.864.563,26 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M 5.117.678,29 lei inclusiv TVA.

În urma actualizării listelor de cantități, a articolelor de lucrări, a apărut necesitatea estimării unor prețuri unitare aferente acestora, în raport cu evoluția actuală a pieței de construcții din România și a principalilor indicatori, fapt pentru care a fost actualizată valoarea totală a indicatorilor tehnico – economici la 5.878.442,50 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M 5.316.909,87 lei inclusiv TVA.

În cadrul proiectului de renovare, pe parcursul executării lucrărilor și realizarea decopertărilor au fost constatate mai multe neconformități ale clădirii existente care nu au putut fi prevăzute în proiect, clădirea fiind în exploatare. Din această cauză a apărut necesitatea realizării unor categorii de lucrări suplimentare, necesare finalizării obiectivului de investiție.

Prin urmare, se impune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, după cum urmează:

- valoarea totală 6.704.863,92 lei inclusiv TVA;
- valoarea C+M 5.888.309,56 lei inclusiv TVA



Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizează că „*devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar*”.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.340093/14.12.2023 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

**PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**





Nr. 340093/14.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovarea Corpului C2 (sala de sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu”, aprobată prin HCLS3 nr. 180/26.04.2023

În contextul aprobării finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, pentru obiectivul de investiții „Renovarea Corpului C2 (sala de sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu” au fost aprobați indicatorii tehnico – economici, prin HCLS3 nr. 180/26.04.2023, cu valoarea totală de 4,782,760.65 lei inclusiv TVA și valoarea C+M de 4,122,431.40 lei inclusiv TVA.

Valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului a fost actualizată, astfel:

- Prin HCLS 3 nr. 277/15.06.2023, din cauza faptului că fiecare proiect, parte a programului de reabilitare energetică finanțată prin PNRR, a suferit adaptări pe parcursul elaborării documentației tehnice faza PT/DE prin identificarea unor situații specifice, neprevăzute în faza DALI, care au generat măsuri suplimentare, a fost actualizată valoarea totală la 5,864,563.26 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M 5,117,678.29 lei inclusiv TVA;
- Prin HCLS3 nr. 561/14.11.2023, în urma actualizării listelor de cantități, a articolelor de lucrări, a apărut necesitatea estimării unor prețuri unitare aferente acestora, în raport cu evoluția actuală a pieței de construcții din România și a principalilor indicatori, fapt pentru care a fost actualizată valoarea totală a indicatorilor tehnico – economici la 5,878,442.50 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M 5,316,909.87 lei inclusiv TVA.

În cadrul proiectului de renovare, pe parcursul executării lucrărilor și realizarea decopertărilor au fost constatate mai multe neconformități ale clădirii existente care nu au putut fi prevăzute în proiect, clădirea fiind în exploatare. Din această cauză a apărut necesitatea realizării unor categorii de lucrări suplimentare, necesare finalizării obiectivului de investiție.

Prin urmare, se impune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, după cum urmează:

- valoarea totală 6,704,863.92 lei inclusiv TVA;
- valoarea C+M 5,888,309.56 lei inclusiv TVA

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizează că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar”.



Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS3 nr. 180/26.04.2023 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „Renovarea Corpului C2 (sala de sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu”.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU,
MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE
CONTRACTE LUCRĂRI/SERVICII
ȘEF SERVICIU,
MONICA AVRAM



Nr. 340104/14.12.2023

Domnule Primar,



Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții derulate de Primăria Sectorului 3, astfel:

- lucrări de renovare energetică moderată și aprofundată sau renovare integrată la unități de învățământ, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru care au fost semnate contracte de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și pentru care la acest moment se transmit documentele necesare în vederea decontării parțiale;
 - sunt în curs de încheiere contracte de finanțare între Primăria Sectorului 3 și MDLPA, fiind imperios necesar a se opera rectificarea erorii materiale din cuprinsul Anexei;
- se impune emiterea următoarelor Hotărâri:

1. Proiect de Hotărâre privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovarea Corpului C2 (sala de sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu”, aprobată prin HCLS3 nr. 180/26.04.2023;
2. Proiect de Hotărâre privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovarea Liceului Tehnologic Costin D. Nenitescu – corp C4”, aprobată prin HCLS3 nr. 176/26.04.2023;
3. Proiect de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 4 la HCLS3 nr. 460/28.09.2023 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețele publice de alimentare cu apă și canalizare pe străzi din Sectorul 3”;
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 350/30.08.2022 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a Contractului de delegare de gestiune a activității de administrare și exploatare a Complexului acvatic- Parc Pantelimon prin concesiune.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de specialitate.

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE
LUCRĂRI/ SERVICII
ȘEF SERVICIU
MONICA AVRAM