



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318.03.04
e-mail strategii@primarie3.ro

	RAPORTUL ZILEI 3 IULIE 2019		
		Data:	03.07.2019
Participanți	<u>Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă</u>	Locația:	Sediul Primăriei Sector 3 al Municipiului București
	<u>Serviciul Implementarea Proiectelor</u>	Ora:	16.00
	<u>Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea</u>		

Detalii :

În conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 305/13.06.2019 privind aprobarea unor măsuri privind transparența activităților desfășurate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și de instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, pe parcursul zile de 3 iulie 2019, personalul aferent direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă a îndeplinit sarcinile enumerate mai jos, șefii de serviciu coordonând toată activitatea serviciilor.

Astfel, având în vedere faptul că Direcția a depus și implementează **100 de proiecte de eficiență energetică** a blocurilor de locuințe din Sectorul 3, în data de 3 iulie 2019, personalul direcției s-a ocupat de următoarele:

- Pentru proiectele „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 60” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 57” au fost transmise către Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov notificările privind modificarea echipei de implementare.
- Au fost efectuate notificări privind modificările la cererile de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 50”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 60”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 68”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 70”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 77” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 88” în sistemul



unic MySmis.

- A fost întocmită varianta draft al formularului cererii de rambursare (anumite secțiuni pentru care dispunem de informații) pentru execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 67”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 72”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 73”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 76”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 62” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 63”;
- Au fost pregătite documentele (contracte, garanții, acte adiționale, note de comandă) pentru execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 62” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 63”;
- Au fost pregătite documentele contabile (facturi, ordine de plată, extrase, documente contabile) în vederea depunerii cererilor de rambursare execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 62” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 63”;
- Au fost numerotate, șampilate și scanate documentele pregătite în vederea depunerii cererii de rambursare execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 62” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 63”;
- Au fost verificate situațiile de lucrări și a documentelor necesare implementării în vederea stabilirii eligibilității conform contactului de finanțare pentru cererile de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 70”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 69”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 81”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 82”;
- A fost actualizată baza de date privind situația blocurilor din cererile de finanțare;

Pentru proiectele depuse pe **Axa prioritară 10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului s-a lucrat la următoarele:**



- Pentru proiectul ” Lucrari de extindere - Gradinita nr. 68” – depus pe Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, personalul direcției s-a ocupat cu pregătirea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite din partea ADRBI;
- Pentru proiectele „ Lucrări de extindere – Gradinița nr.69”, „ Lucrări de extindere – Gradinița nr.70”, „ Lucrări de extindere – Gradinița nr.196” și „ Lucrări de extindere – Gradinița Peștișorul de Aur (fosta nr.241), reprezentanții direcției au participat, alături de reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) la vizita în teren la obiectivele vizate;

Alte proiecte:

- S-a întrunit comisie de analiză a ofertei financiare pentru obiectivul de investiție „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;
- Reprezentanții direcției au participat la vizită în teren la obiectivul de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”;

Alte activități:

- A fost predă o carte tehnică aferentă cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 1” și o carte tehnică aferentă cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 7”;
- A fost întocmit raportul de activitate zilnic al Direcției;
- Au fost elaborat raport de specialitate pentru achiziția de servicii de orientare vocațională pentru elevii claselor VII-VIII;
- A fost elaborat referat de necesitate și caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de orientare vocațională pentru elevii claselor VII-VIII;
- A fost verificată documentația + întocmire proces verbal de recepție aferente serviciilor de dirigenție de șantier prestate de EPTISA ROMANIA SRL la obiectul de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”;

În ceea ce privește **corespondența și relațiile cu publicul**, au fost:

- apelurile telefonice de la cetățeni (2), au avut loc 4 întâlniri cu petenți la sediul instituției și s-au soluționat/răspuns la petiții;
- oferite răspunsuri la solicitările primite pe pagina de Facebook „Învățământ DUAL Sector 3” și pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro, privitoare la învățământul în sistem dual;
- răspunsuri la solicitările primite de pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro, la adresa de email proiecte@primarie3.ro, privitoare la învățământul în sistem dual;



- Au fost transmise și înregistrate la ADRBI documente de către angajați.

Prin urmare, toți salariații direcției sunt implicați în implementarea cu succes a proiectelor derulate de către Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, aceștia având activități diferite în fiecare zi.

Întocmit,

Data: 3.07.2019