



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318.03.04
e-mail strategii@primarie3.ro

	RAPORTUL ZILEI 5 IULIE 2019		
		Data:	05.07.2019
Participanți	<u>Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă</u>	Locația:	Sediul Primăriei Sector 3 al Municipiului București
	<u>Serviciul Implementarea Proiectelor</u> <u>Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea</u>	Ora:	13.00

Detalii :

În conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 305/13.06.2019 privind aprobarea unor măsuri privind transparența activităților desfășurate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și de instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, pe parcursul zile de 5 iulie 2019, personalul aferent direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă a îndeplinit sarcinile enumerate mai jos, șefii de serviciu coordonând toată activitatea serviciilor.

Astfel, având în vedere faptul că Direcția a depus și implementează **100 de proiecte de eficiență energetică** a blocurilor de locuințe din Sectorul 3, în data de 5 iulie 2019, personalul direcției s-a ocupat de următoarele:

- A fost întocmită varianta draft al formularului cererii de rambursare (anumite secțiuni pentru care dispunem de informații) pentru execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 81”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 82”;
- Au fost pregătite documentele (contracte, garanții, acte aditionale, note de comanda) pentru execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 81”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 82”;
- Au fost pregătite documentele contabile (facturi, ordine de plata, extrase, documente contabile)



in vederea depunerii cererilor de rambursare execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 81”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 82”;

- Au fost numerotate, șampilate și scanate documentele pregătite în vederea depunerii cererii de rambursare execuție lucrări pentru cererile „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 81”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 82”;
- Au fost verificate situațiile de lucrări și a documentelor necesare implementării în vederea stabilirii eligibilității conform contactului de finanțare pentru cererile de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 81”, „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 82”;
- În ceea ce privește informarea și publicitatea, au fost întocmite notele de comandă în vederea redactării machetelor conform contractului de finanțare (anunțuri, plăci temporare și plăci permanente);
- A fost actualizată baza de date privind situația blocurilor din cererile de finanțare;

Pentru proiectele depuse pe **Axa prioritară 10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului s-a lucrat la următoarele:**

- Pentru proiectul ” Lucrări de extindere - Grădinița nr. 24” – depus pe Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, personalul direcției s-a ocupat cu pregătirea răspunsurilor la solicitările de clarificări venite din partea ADRBI;

Alte proiecte:

- Au fost predate 2 cărți tehnice aferente proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 5” și „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 –FE 7”
- Au fost înregistrate și semnate procesele-verbale de recepție finală privind execuția lucrărilor de construcție aferente obiectului de investiții „Execuție lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - Eficiență energetică 4 - EE4”, pentru imobilele Bloc 43A din str. Crivățului nr. 1 și Bloc 2 din str. Stelian Mihale nr. 3;
- Au fost întocmite procesele-verbale de recepție finală privind execuția lucrărilor de construcție



aferente obiectului de investiții „Execuție lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - Eficiență energetică 4 - EE4”, pentru Bloc F2 din str. Aleea Adjud nr. 4 și Bloc G4 din str. Intr. Barsei nr. 7, și transmiterea acestora către executant;

-

Alte activități:

- A fost redactat și publicat de site-ul www.invatamantdualinsector3.ro a unui articol privitor la etapa a II-a de înscrieri la clasele de dual din sectorul 3 și la ofertele operatorilor economici. Postarea și promovarea articolului pe pagina de Facebook <https://www.facebook.com/InvatamantDualS3/>, în vederea diseminării informațiilor. Materialul este disponibil la adresa: <https://www.invatamantdualinsector3.ro/2019/07/inscrierile-la-invatamantul-dual-continua/>.
- A fost verificată documentația tehnică (PT) pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcții și investiții la Bloc C5 - Cămin din strada Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.
- A fost întocmit raportul de activitate zilnic al Direcției;

În ceea ce privește **corespondența și relațiile cu publicul**, au fost:

- apelurile telefonice de la cetățeni (4), au avut loc 3 întâlniri cu petenți la sediul instituției și s-au soluționat/răspuns la petiții;
- oferite răspunsuri la solicitările primite pe pagina de Facebook „Învățământ DUAL Sector 3” și pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro, privitoare la învățământul în sistem dual;
- răspunsuri la solicitările primite de pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro, la adresa de email proiecte@primarie3.ro, privitoare la învățământul în sistem dual;
- Au fost transmise și înregistrate la ADRBI documente de către angajați.

Prin urmare, toți salariații direcției sunt implicați în implementarea cu succes a proiectelor derulate de către Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, aceștia având activități diferite în fiecare zi.

Întocmit,

Data:5.07.2019