

ACT ADIȚIONAL
la contractul de servicii nr. 244335/29.12.2021

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465, cont trezorerie, deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentată prin **ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**, având funcția de **PRIMAR** în calitate de **achizitor**,

pe de o parte,

și

B. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A. cu sediul în București Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, BIROURILE 800-830, 900-930, 1000-1029, Etaj 8,9 și 10, număr de înmatriculare J40/17658/2018, cod fiscal 40284726, cont TREZO: RO89 TREZ 7005 069X XXX01 3501 deschis la TCP Mun. Bucuresti, reprezentata prin **ION EDUARD CHIȚESCU – DIRECTOR GENERAL EXECUTIV**, în calitate de prestator, pe de alta parte a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere Referatul nr. 31870/15.02.2022, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de servicii nr. 244335/29.12.2021, având ca obiect: **servicii privind elaborarea unui "Proiect tehnic, DTAC inclusiv Detalii de execuție și asistență tehnică pe parcursul execuției pentru reabilitarea/reamplasarea tuturor gurilor de scurgere ca urmare a modificării tramei stradale și reabilitarea tuturor bransamentelor de apă industrială și a racordurilor la canalizarea existentă în zona viitoarelor lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții "Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale"**, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract, cu respectarea următoarelor clauze:

1. Sursa de finanțare pe anul 2022: 159.936,00 lei – Buget local - Cap. 84.02.03.03. – art. 71.01.01 – "Proiectare utilități, taxe și avize furnizori utilități, studii, consultanță tehnică investiție și devieri utilități, proiectare și lucrări de devieri rețele și alte studii, proiecte și lucrări adiacente, taxe ISC și alte taxe – obiecte de investiții

2. **Art. 5.1. din Cap. 5. Durata contractului** se modifică după cum urmează:

5.1 - Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți și până la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către ambele părți. Serviciile vor fi prestate în termen de 52 de zile de la emiterea notei de comandă cu posibilitatea de finalizare în avans.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

ACHIZITOR,
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
GEORGETA VIȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHETU

PRESTATOR,
ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.
DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
ION EDUARD CHIȚESCU

DIRECTOR ECONOMIC
IULIANA FAER

ȘEF SERVICIU OFERTARE CONTRACTE
CODRUȚA DĂIAN

ȘEF SECȚIE
TEODOR SEBASTIAN SĂCUIU