

**Act adițional la Contractul de lucrări  
nr. 334397/22.04.2020**

**Între**

**A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr ..... , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,

si

**B. SICOR S.R.L.** cu sediul în București Sectorul 3, Bulevardul UNIRII, Nr. 45, TR. 4, Bloc E3, Scara 5, Etaj 8 și 9, Ap. 144, telefon: 0213227309, 0372745179, număr de înmatriculare J40/8395/1991, cod fiscal 1583360, cont nr ..... , deschis la Trezoreria ..... , reprezentată prin PANAITESCU CONSTANTIN având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de executant, pe de altă parte.  
a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 43745/01.03.2022, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 334397/22.04.2020, având ca obiect: "Lucrari de devieri rețele utilități alimentare cu agent de termoficare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru AC) - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala gimnazială nr. 86 - LOTUL 2", cu respectarea următoarelor clauze:

**1. Art. 5.1. din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:**

5.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrari de executie (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de construire), platibil executantului de către achizitor este de 513.958,86 lei fara TVA, la care se adauga TVA 97.652,18 lei, valoare inclusiv TVA 611.611,04 lei, din care execuție 601.796,07 lei inclusiv TVA și proiectare 9.814,97 lei inclusiv TVA, sub condiția aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții prin Hotărâre de Consiliu Local al Sectorului 3, conform anexei la prezentul act adițional.

Sursa de finanțare pentru anul 2022:

- 35.999,29 lei - Învățământ secundar inferior (primar și gimnazial) 65.02.04.01 - lucrari in continuare - art. 71.01.01 Buget local - Devieri rețele termoficare (inclusiv proiectare, taxe, execuție, consultanță, ISC) - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala gimnazială nr 86.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**ACHIZITOR**

**SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**PRIMAR**  
**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**

**EXECUTANT**

**SICOR S.R.L.**  
**ADMINISTRATOR**  
**PANAITESCU CONSTANTIN**

**DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII**

Serviciul Investiții, Lucrări Publice  
Șef Serviciu  
Marius Popescu

**DIRECȚIA JURIDICĂ**

Serviciul Legislație și Avizare Contracte  
Șef Serviciu  
Georgeta Vișan

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**

Director Executiv,  
Octavian Ghețu