

**Act adițional la
contractul de lucrări nr. 496719/10.09.2020**

Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și
B. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. cu sediul în București Sectorul 3, Aleea Marius Emanoil Buteică, Nr. 18-20, Etaj 1+P, număr de înmatriculare J40/1818/2003, cod fiscal RO15198012, telefon: 0724554223, cont nr. , deschis la Trezoreria, reprezentată prin POPESCU MIHAIL MIRCEA, având funcția de Administrator, în calitate de executant, pe de alta parte.

a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 598353/23.11.2020, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 496719/10.09.2020, având ca obiect: **lucrari de executie a bransamentelor de apă - canal (inclusiv proiectare + obtinere avize și documentatie pentru autorizatia de constructie) – LOT 2**, pentru obiectivul **”Lucrări de extindere Grădinița nr. 69”**, cu respectarea următoarelor clauze:

1. Art. 5.1. din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:

5.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, respectiv lucrari de executie, platibil executantului de către achizitor este de 83.250,63 lei fara TVA, la care se adauga TVA 15.817,61 lei, **valoarea cu TVA 99.068,26 lei**, astfel:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	PROIECTARE	EXECUTIE	PROIECTARE + EXECUTIE	Noua valoare PROIECTARE	Noua valoare EXECUTIE	Noua Valoare PROIECTARE + EXECUTIE	Angajament devine 2020
		TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE EXECUTIE + PROIECTARE (lei) INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	TOTAL VALOARE EXECUTIE + PROIECTARE (lei) INCLUSIV TVA	Proiectare + Executie
1	”Lucrari de executie a bransamentelor de apacanal (inclusiv proiectare + obtinere avize și documentatie pentru autorizatia de construire) – LOT 2, pentru obiectivul „Lucrari de extindere Grădinița nr. 69”	2,017.92	99,018.76	101,036.68	2,885.49	96,182.77	99,068.26	99,068.26
Total		2,017.92	99,018.76	101,036.68	2,885.49	96,182.77	99,068.26	99,068.26

Sursa de finanțare: Buget local - Învățământ preșcolar - Cap. 65.02.03.01. – Art. 71.01.01. – Lucrari de executie a bransamentelor electrice, apa/canal, gaze naturale (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru Autorizatia de Construire) - Lucrari de extindere Gradinita nr. 69 – 99.068,26 lei.

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Achizitor,
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOITĂ

Executant,
MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
ADMINISTRATOR
POPESCU MIHAIL MIRCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
GEORGETA VIȘAN