

**Act adițional la Contractul de lucrări
nr. 334397/22.04.2020**

Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

B. SICOR S.R.L. cu sediul în București Sectorul 3, Bulevardul UNIRII, Nr. 45, TR. 4, Bloc E3, Scara 5, Etaj 8 și 9, Ap. 144, telefon: 0213227309, 0372745179, număr de înmatriculare J40/8395/1991, cod fiscal 1583360, cont nr , deschis la Trezoreria , reprezentată prin PANAITESCU CONSTANTIN având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de executant, pe de altă parte.

a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 121451/25.06.2021, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 334397/22.04.2020, având ca obiect: "Lucrari de devieri rețele utilități alimentare cu agent de termoficare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru AC) - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala gimnazială nr. 86 - LOTUL 2", cu respectarea următoarelor clauze:

1. Art. 5.1. din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrari de executie (inclusiv proiectare + obtinere avize și documentatie pentru Autorizatia de construire), platibil executantului de catre achizitor este de 496.264,59 lei fara TVA, la care se adauga TVA 94.290,27 lei, **valoare inclusiv TVA 590.554,68 lei**, din care execuție 580.739,71 lei inclusiv TVA și proiectare 9.814,97 lei inclusiv TVA.

Sursa de finanțare: - 590.554,68 lei - Invatamant secundar inferior – Cap. 65.02.04.01 - art. 71.01.01- Buget Local – Devieri rețele termoficare (inclusiv proiectare, taxe, executie, consultanta ,ISC) - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala gimnaziala nr 86.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

ACHIZITOR
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITĂ
JUDEȚUL BUCUREȘTI

EXECUTANT
SICOR S.R.L.
ADMINISTRATOR
PANAITESCU CONSTANTIN

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
Serviciul Investiții, Lucrări Publice
Șef Serviciu
Marius Popescu

DIRECȚIA JURIDICĂ
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișar

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv,
Octavian Ghețu

Întocmit, Maria Drăgășel