

**Act adițional la
contractul de lucrări nr. 77830 din 26.04.2021**

Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

B. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. cu sediul în București Sectorul 3, Aleea Marius Emanoil Buteică, Nr. 18-20, Etaj 1+P, număr de înmatriculare J40/1818/2003, cod fiscal RO15198012, telefon: 0724554223, cont nr. , deschis la Trezoreria, reprezentată prin POPESCU MIHAIL MIRCEA, având funcția de Administrator, în calitate de executant, pe de alta parte.

a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 140999/23.07.2021, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 77830 din 26.04.2021, având ca obiect: lucrari de executie a bransamentelor de apă - canal (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de constructie) – LOT 2 pentru obiectivul "Lucrări de extindere Grădinița nr. 196", cu respectarea următoarelor clauze:

1. Art. 5.1. din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:

5.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, respectiv lucrari de executie, platibil executantului de catre achizitor este de **73.447,94 lei inclusiv TVA** conform anexei la prezentul act adițional.

Sursa de finanțare: Buget local – Preșcolar – Cap. 65.02.03.01 - art. 71.01.01- Buget Local – Bransamente utilități (apă, canal, electrică, gaze etc. Inclusiv proiectare,taxe și avize) – Lucrări de execuție pentru unități de învățământ POR (Lucrări de extindere Grădinița nr.69,Grădinița nr.196, Grădinița nr.68, Grădinița nr.70, Grădinița nr.241 (Peștișorul de Aur), Lucrări capitale de modernizare și extindere Grădinița nr.154 – bazin de înot, Grădinița nr.191 – bazin de înot, Demolare și edificare imobil destinat învățământului antreprescolar și preșcolar zona Dristot (fosta Grădinița nr.239), Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, modernizare și extindere Grădinița 24) .

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Achizitor,
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Executant,
MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
ADMINISTRATOR
POPESCU MIHAIL MIRCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
GEORGETA VIȘAN