

Act Adițional
la Contractul Subsecvent nr. 765047/20.12.2019
Acordul - cadru de lucrări nr. 467973 din data de 02.07.2019

Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr., deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită în calitate de promitent achizitor, pe de o parte,

și

B. ASOCIEREA TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. – SC AF CONSULTING S.R.L.

TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) - cu sediul în București Sector 2, Str. Olari, Nr. 7A, et. 6, cam. 1, telefon: 0755336499; e-mail: office@tesaro-construct.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/13503/2012, cod fiscal RO30917561, reprezentată prin PLATON CIPRIAN, având funcția de ADMINISTRATOR,

având ca subcontractanți:

- **FAST ECO SA** - cu sediul în București Sector 4, Str. Mitropolit Veniamin Costache, Nr. 22, telefon: 0723506629; e-mail: office@fasteco.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/6663/1991, cod fiscal RO431437, reprezentată prin EMANUEL STEFAN GLOD, având funcția de REPREZENTANT LEGAL.

- **PROMPT GAZ SRL** - cu sediul în București Sector 4, Str. Voila, Nr. 10, bloc 21, sc. 2, et. 4, ap. 30, telefon: 0371306660; e-mail: office@promptgaz.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/2430/2004, cod fiscal RO16155397, reprezentată prin MIHAI-CRISTIAN ONOFREI, având funcția de REPREZENTANT LEGAL.

- **S.C. TESARO CONSTRUCTII BUCURESTI SRL** - cu sediul în București Sector 3, Str. Aleea Apahida, Nr. 27, et. 1, telefon: 0722587019; e-mail: floriantatalinpredescu@yahoo.com, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/4633/2014, cod fiscal RO33062565, reprezentată prin FLORIAN-CATALIN PREDESCU, având funcția de REPREZENTANT LEGAL.

- **SC TRILENIUM SRL** - cu sediul în București Sector 3, Str. Splaiul Unirii, Nr. 39, bloc M12, sc. B, ap. 41, telefon: 0732460117; e-mail: sctrileniumsrl@gmail.com, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/1550/2000, cod fiscal RO12706949, reprezentată prin FLORIANA-LENUTA CRETU, având funcția de REPREZENTANT LEGAL.

- **SC ROPAIN SOLUTIONS SRL** - cu sediul în Comuna Gruiu, Sat Siliștea Snagovului, Str. Mănăstire Vlad Tepeș nr.92, județul Ilfov, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J23/6003/2017, cod fiscal RO38558579, reprezentată prin GRIGORE ALEXANDRU, având funcția de REPREZENTANT LEGAL.

- **SC BIP TELECOM SRL** - cu sediul în București Sector 3, Calea Vitan, Nr. 9, bloc V5, sc. 1, etaj 2, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/4754/1997, cod fiscal RO9537840, reprezentată prin BĂDICĂ LEONARD LUCIAN, având funcția de REPREZENTANT LEGAL.

- **SC ICON SISTEM MANAGEMENT SRL** - cu sediul în București Sector 3, Str. Fetițelor, Nr. 12, , număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/8660/2016, cod fiscal RO36232346, reprezentată prin MANEA CONSTANTIN BOGDAN, având funcția de REPREZENTANT LEGAL.

SC AF CONSULTING SRL (asociat) - cu sediul în București Sector 4, Str. Evidențiaților , Nr. 3, telefon: 021/326.48.15, fax: 021/326.48.15, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/4248/2000, cod fiscal RO12972517, reprezentată prin GHEORGHE LIAN, având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de **executant/ executanți**, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul nr. 165638/31.08.2021 părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 765047/20.12.2019, având ca obiect: ” **Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare – Școala Gimnazială nr.95 și Lucrări de extindere Grădinița nr. 196**”, cu respectarea următoarelor clauze:

1. **Art. 4.3. din Cap. 4. Obiectul principal al contractului se modifică după cum urmează:**

4.3. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului ca urmare a aprobării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții **Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare – Școala Gimnazială nr.95**, conform HCLS3 nr.181/28.07.2021 , respectiv prețul lucrărilor ce vor fi executate, plătitbil executantului de către achizitor este de **26.656.320,41 lei inclusiv T.V.A., din care T.V.A 4.256.051,16 lei, valoare exclusiv TVA 22.400.269,25 lei exclusiv T.V.A., conform anexei la prezentul contract ,astfel :**

Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare – Școala Gimnazială nr.95 – 11.538.773,69 lei inclusiv TVA;
Lucrări de extindere -Grădinița nr. 196- 15.117.546,72 lei inclusiv TVA;
conform anexei la prezentul contract.

2. **Art. 5.1. și 5.2. din Cap. 5. Prețul contractului se modifică după cum urmează:**

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului conform acordului-cadru de lucrări nr. 467973 din data de 02.07.2019,plătibil executantului de către achizitor **25.473.502,94** lei inclusiv TVA, din care TVA **4.067.197,95** lei conform legii.

5.2. Sursa de finanțare la nivelul anului 2021 este :

Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare – Școala Gimnazială nr.95 – 10.973.239,50 lei inclusiv TVA- Învățământ secundar inferior (primar și gimnazial) Cap. 65.07.04.01-CREDIT CEC 2- AXA PRIORITARĂ ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, COD SMIS 2014+:124263, din care :

- 219.464,79 lei – Contribuție proprie 2% - 58.01.01;
- 1.975.183,11 lei – Buget de stat 18%- 58.01.01;
- 8.778.591,60** lei – FEDR 80%-58.01.02;
- 0,00 lei – Cheltuieli neeligibile-58.01.03.

Lucrări de extindere -Grădinița nr. 196- 8.593.699,75 lei inclusiv TVA -Învățământ preșcolar Cap. 65.07.03.01-CREDIT CEC 2- AXA PRIORITARĂ ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, COD SMIS 2014+:124271, din care :

- 151.874,00 lei – Contribuție proprie 2% - 58.01.01;
- 1.366.865,95 lei – Buget de stat 18%- 58.01.01;
- 6.074.959,80 lei – FEDR 80%-58.01.02;
- 1.000.000,00 lei – Cheltuieli neeligibile-58.01.03.

3. **Art. 6.2. din Cap. 6. Executarea contractului se modifică după cum urmează:**

6.2.- Termenul de execuție este de 8 luni pentru Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare – Școala Gimnazială nr.95 conform HCLS3 nr.202/26.08.2021 și de 10 luni pentru Lucrări de extindere -Grădinița nr. 196 .

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Achizitor,
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTĂ



DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE
SEF SERVICIU
VISAN GEORGETA

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ
SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
ȘEF SERVICIU
BIANCA ALEXANDRA TUDOR

Executant,
ASOCIEREA
TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.
AF CONSULTING S.R.L.
reprezentată prin lider de asociere
TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
PLATON CIPRIAN

