

168031/03.09.20

**Act Adițional**  
**la Contractul Subsecvent nr. 411878/01.07.2020**  
**Acordul - cadru de lucrări nr. 467973 din data de 02.07.2019**

**Între**

**A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr. ...., deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită în calitate de promitent achizitor, pe de o parte, și

**B. PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.** - cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Str. Constantin Radulescu Motru nr. 20, bloc 22-24, sc. B, parter, ap. 47, telefon: 0213461102; e-mail: office@palex.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/21960/1994, cod fiscal RO6546959, reprezentată prin LILIANA ADINA IORDACHE, avand funcția de ADMINISTRATOR,

**având ca subcontractanți:**

- **LUCIAL TEST S.R.L.** - cu sediul in Onești, Str. Libertății nr.7B, ap.24, telefon: 0234318186, fax: 0234318186; număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/225/2005, cod fiscal RO17172086, reprezentată prin LUPU IONEL, avand funcția de REPREZENTANT LEGAL,

- **PENTAGON S.R.L.** - cu sediul in Onești, Str. Libertății nr.7B, ap.24, telefon: 0234318186, fax: 0234318186; număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/35/2003, cod fiscal RO15136729, reprezentată prin LUPU IONEL, avand funcția de REPREZENTANT LEGAL.

în calitate de **executant/ executanți**, pe de altă parte,  
a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere Referatul nr. 165775/31.08.2021, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 411878/01.07.2020, având ca obiect: "Lucrări capitale de modernizare și extindere – GRĂDINIȚA nr. 154 – bazin de înot și Lucrări capitale de modernizare și extindere – GRĂDINIȚA nr. 191 – bazin de înot", cu respectarea următoarelor clauze:

**1. Art. 4.3. din Cap. 4. Obiectul principal al contractului se modifică după cum urmează:**

4.3. Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor ce vor fi executate, plătitibil executantului de către achizitor este de **7.922.814,28 lei inclusiv T.V.A., din care T.V.A 1.264.987,16 lei, valoare exclusiv TVA 6.657.827,12 lei exclusiv T.V.A.,** conform anexei la prezentul act adițional.

**2. Art. 5.1 și 5.2 din Cap. 5. Prețul contractului și art. 5.1 se modifică după cum urmează:**

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului conform acordului-cadru de lucrări nr. 467973 din data de 02.07.2019, plătitibil executantului de către achizitor **7.922.814,28 lei inclusiv TVA, din care TVA 1.264.987,16 lei** conform legii.

5.2. Sursa de finanțare este conform anexei la prezentul act adițional.

**3. Cap. 13. Garanția de bună execuție a contractului se modifică după cum urmează:**

Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de **665.782,71 lei**, astfel :

**Lucrări capitale de modernizare și extindere – GRĂDINIȚA nr. 154 – bazin de înot – 222.901,74 lei;**

**Lucrări capitale de modernizare și extindere – GRĂDINIȚA nr. 191 – bazin de înot – 442.880,97 lei.**

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**Achizitor,**  
**SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**PRIMAR**  
**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**Executant,**  
**PALEX CONSTRUCȚII INSTALAȚII S.R.L.**  
**ADMINISTRATOR**  
**IORDACHE LILIANA ADINA**

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII  
SERVICIUL INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE  
ȘEF SERVICIU  
MARIUS POPESCU



DIRECȚIA JURIDICĂ  
SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE  
ȘEF SERVICIU  
VISAN GEORGETA

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV  
OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ  
SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR  
ȘEF SERVICIU  
BIANCA ALEXANDRA TUDOR