

**Act adițional la Contractul de lucrări
nr. 334397/22.04.2020**

Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și
B. SICOR S.R.L. cu sediul în București Sectorul 3, Bulevardul UNIRII, Nr. 45, TR. 4, Bloc E3, Scara 5, Etaj 8 și 9, Ap. 144, telefon: 0213227309, 0372745179, număr de înmatriculare J40/8395/1991, cod fiscal 1583360, cont nr , deschis la Trezoreria , reprezentată prin PANAITESCU CONSTANTIN având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de executant, pe de altă parte.
a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 187526/01.10.2021, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 334397/22.04.2020, având ca obiect: **"Lucrari de devieri rețele utilități alimentare cu agent de termoficare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru AC) - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala gimnazială nr. 86 - LOTUL 2"**, cu respectarea următoarelor clauze:

1. Art. 5.1. din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrari de executie (inclusiv proiectare + obtinere avize și documentatie pentru Autorizatia de construire), platibil executantului de catre achizitor este de 512.138,06 lei fara TVA, la care se adauga TVA 97.306,23 lei, **valoare inclusiv TVA 609.444,29 lei**, din care execuție 599.629,32 lei inclusiv TVA și proiectare 9.814,97 lei inclusiv TVA, sub condiția aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții prin Hotărâre de Consiliu Local al Sectorului 3, conform anexei la prezentul act adițional.

Formula de ajustare a cheltuielilor aferente materialelor care se va aplica pretului contractului conform Ordonantei Guvernului nr. 15/03.09.2021 menționate este:

$$V_a = C * V_o$$

Unde:

V_a = valoarea ajustată a solicitării de plată

C = coeficientul de ajustare

V_o = valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

Conform art 2. Alin (7)- coeficientul de ajustare prevazut la (alin 6) se calculeaza cu urmatoarea formula :

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P),$$

unde:

"P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului,

"ICCM_n" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminat oficial,

„ICCM_{ian.2021}” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică încheiate începând cu 1 februarie 2021 ICCM_{ian.2021} se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.

In cazul de fata :

Conform art 2. Alin (3)- c) ponderea pentru construcții inginerești noi – 47.21%;

„valoarea restului rămas de executat la data de 03.09.2021 este de 129.214,86 lei cu TVA;

- ICCM_n este de 143.8 aferent lunii iulie 2021 conform tabel 15 din Buletinului statistic nr. 7 al INS;

- ICCM_{ian.2021} este de 109.8 conform Buletinul Statistic de Prețuri în tabelul 15 "Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură"

- coeficientul de ajustare rezultat în urma aplicării modului de calcul este de 1,1462;

Sursa de finanțare pentru anul 2021: 609.444,29 lei.

- **590.554,68 lei** – Învățământ secundar inferior (primar și gimnazial) 65.02.04.01 - lucrări în continuare – art. 71.01.01 Buget local- Lucrări de devieri rețele utilități alimentare cu agent termoficare (inclusiv proiectare și obținere avize pt AC)-Construire complex multifuncțional pt activități didactice și sport la Școala gimnazială nr 86.

- **18.889,61 lei** - Învățământ secundar inferior (primar și gimnazial) 65.02.04.01 - lucrări în continuare – art. 71.01.01 - Lucrări de devieri rețele utilități alimentare cu agent termoficare (inclusiv proiectare și obținere avize pt AC)- Construire complex multifuncțional pt activități didactice și sport la Școala gimnazială nr 86.

- CREDITE DE ANGAJAMENT

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

ACHIZITĂTOR
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR
ROBERT ȘORIN NEGOIȚĂ

EXECUTANT
SICOR S.R.L.
ADMINISTRATOR
PANAITESCU CONSTANTIN

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
Serviciul Investiții, Lucrări Publice
Șef Serviciu
Marius Popescu

DIRECȚIA JURIDICĂ
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv,
Octavian Ghețu