

**Act adițional la
contractul subsecvent de lucrări nr. 77828/26.04.2021**

Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 44 5 având cont nr , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,

si

B. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. cu sediul în București Sectorul 3, Aleea Nr. 18- , număr de înmatriculare J40/ 2003, cod fiscal RO15 , telefon: 0 , cont nr. , deschis la Trezoreria , reprezentată prin P , având funcția de Administrator, în calitate de executant, pe de alta parte.

a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 225443/02.12.2021, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 77828/26.04.2021, având ca obiect: lucrari de executie a bransamentelor de apă - canal (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de constructie) – LOT 2 pentru obiectivul ”**Lucrări capitale de modernizare și extindere bazin de înot Grădinița nr. 154**”, cu respectarea următoarelor clauze:

1. Art. 5.1. din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:

5.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, respectiv lucrari de executie, platibil executantului de catre achizitor este de **96.228,16 lei inclusiv TVA**, conform anexei la prezentul act adițional.

Sursa de finanțare 2021: - **96.228,16 lei** - Invatamant prescolar – Cap. 65.02.03.01 - art. 71.01.01- Buget Local – „Bransamente utilitati (apa, canal, electrica, gaze etc inclusiv proiectare, taxe si avize) - Lucrari de executie pentru unitati de invatamant POR (Lucrari de extindere Grad.nr 69, Grad. nr 196, Grad. nr 68, Grad.nr 70, Grad. nr 241 (Pestisorul de Aur), Lucrari capitale de modernizare si extindere Grad. nr 154 – bazin de inot, Grad. nr 191 – bazin de inot, Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar și prescolar zona Dristor (fosta Grad.nr 239), Lucrari capitale de cresterea a eficientei energetice, modernizare si extindere Grad.24)”

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Achizitor,
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Executant,
MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
ADMINISTRATOR



DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
GEORGETA VIȘAN

