

**ACT ADIȚIONAL**  
la contractul de servicii nr. 244339/29.12.2021

**A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465, cont trezorerie ....., deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentată prin **ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**, având funcția de **PRIMAR** în calitate de **achizitor**,  
pe de o parte,

**și**  
**B. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.** cu sediul în București Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, BIROURILE 800-830, 900-930, 1000-1029, Etaj 8,9 și 10, număr de înmatriculare J40/17658/2018, cod fiscal 40284726, cont TREZO: RO89 TREZ 7005 069X XXX01 3501 deschis la TCP Mun. Bucuresti, reprezentata prin **ION EDUARD CHIȚESCU – DIRECTOR GENERAL EXECUTIV**, în calitate de prestator, pe de alta parte  
a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere Referatul nr. 33656/17.02.2022, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de servicii nr. 244339/29.12.2021, având ca obiect: **servicii privind elaborarea unui "Proiect tehnic, DTAC inclusiv Detalii de execuție și asistență tehnică pe parcursul execuției în vederea devierii rețelelor publice de apă potabilă, apă industrială și de canalizare (inclusiv preluare și gestionare a debitelor de apă pluvială din zona ce va fi afectată de noile lucrări) necesar realizării obiectivului de investiții "Construire pasaj supraterran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, Sector 3, București"**, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract, cu respectarea următoarelor clauze:

**1. Sursa de finanțare pe anul 2022: 159.936,00 lei – Buget local - Cap. 84.02.03.03. – art. 71.01.01 – "Proiectare utilități, taxe și avize furnizori utilități, studii, consultanță tehnică investiție și devieri utilități, proiectare și lucrări de devieri rețele și alte studii, proiecte și lucrări adiacente, taxe ISC și alte taxe – obiecte de investiții**

**2. Art. 5.1. din Cap. 5. Durata contractului se modifică după cum urmează:**

5.1 - Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți și până la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către ambele părți. Serviciile vor fi prestate în termen de 52 de zile de la emiterea notei de comandă cu posibilitatea de finalizare în avans.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**ACHIZITOR,**  
**SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**PRIMAR**  
**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**

**PRESTATOR,**  
**ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A.**  
**DIRECTOR GENERAL EXECUTIV**  
**ION EDUARD CHIȚESCU**

**DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII**  
**SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE**  
**ȘEF SERVICIU**  
**MARIUS POPESCU**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**IULIANA FAER**

**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE**  
**ȘEF SERVICIU**  
**GEORGETA VIȘA**

**ȘEF SERVICIU OFERTARE CONTRACTE**  
**CODRUȚA DĂIAN**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**OCTAVIAN GHETU**

**ȘEF SECȚIE**  
**TEODOR SEBASTIAN SĂCUI**