

36 2379/22.05.2020

**Act Adițional la
Contractul subsecvent de lucrări nr. 211394 din data de 09.10.2018**

Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr., deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin **Primar - Robert Sorin Negoită** în calitate de promitent achizitor, pe de o parte, și

B. ASOCIEREA ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. – EM PRIME CONSTRUCT S.R.L.

ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) - cu sediul în Bucuresti, str.Crușovat nr.3 sector 1, cod postal 012575, telefon 021.667.72.63, fax 021.667.72.56 e-mail contact@rsconstruct.ro nr. de inregistrare Registrul Comerțului J40/4726/1993 CUI RO 3511905 reprezentata prin Damian George Radu având funcția de Administrator în calitate de –Lider Asociere,

EM PRIME CONSTRUCT S.R.L. (Asociat) - cu sediul în Bucuresti, str.Luică nr.35A sector 4, cod postal 040988, telefon 021.457.01.45, fax 021.457.01.45, e-mail office@emprimeconstruct.ro nr. de inregistrare Registrul Comerțului J40/10567/2006, CUI RO 18490045 reprezentata prin Ioniță Daniel Florin având funcția de Administrator în calitate de– Asociat, în calitate de **executant/ executanți**, pe de altă parte a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere Referatul nr. 337673/27.04.2020, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul subsecvent de lucrări nr. 211394/09.10.2018, având ca obiect **"Executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti pentru cresterea performantei energetice – LOT 2 Blocuri P + 8 (inclusiv mai mici decat P + 8, pana la P+4) - varianta polistiren + vata"**, cu respectarea următoarelor clauze:

1. Art. 4.3 din Cap. 4. Obiectul principal al contractului se modifică după cum urmează:

4.3.- Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor este de 12.217.831,40 lei inclusiv T.V.A., din care T.V.A 1.950.746,19 lei, valoare exclusiv TVA 10.267.085,21 lei exclusiv T.V.A., din care organizare de șantier 51.080,03 lei fără TVA pentru obiectivele prevăzute în anexa la prezentul contract.

2. Art. 5.1. din Cap. 5. Prețul contractului se modifică după cum urmează:

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului conform actului adițional nr. 319037/04.03.2019 la acordul-cadru de lucrări nr. 183957 din data de 07.09.2018, plătitibil executantului de către achizitor este de 12.217.831,40 lei inclusiv T.V.A., din care T.V.A 1.950.746,19 lei, conform legii.

3. Anexa la prezentul act adițional înlocuiește anexa la contractul subsecvent de lucrări nr. 211394/09.10.2018 și devine parte integrantă a acestuia.

Sursa de finanțare se modifică conform anexei la prezentul act adițional.

Celelalte clauze din contract rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Achizitor,
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
VISAN GEORGETA

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ
SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
ȘEF SERVICIU
TUDOR BIANCA ALEXANDRA

Executant,
ASOCIEREA
ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L.
EM PRIME CONSTRUCT S.R.L.
reprezentată prin lider de asociere
ROM SERVICE CONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
DAMIAN GEORGE RADU

