

**Act adițional la  
contractul de lucrări nr. 719736/21.11.2019**

**Între**

**A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 291, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită în calitate de achizitor, pe de o parte, și

**B. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.** cu sediul în București Sectorul 3, Aleea Marius Emanoil Buteică, Nr. 18-20, Etaj 1+P, număr de înmatriculare J40/1818/2003, cod fiscal RO15198012, telefon: 0724554223, cont nr. ...., deschis la Trezoreria ....., reprezentată prin POPESCU MIHAIL MIRCEA, având funcția de Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere Referatul nr. 377938/04.06.2020, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 719736/21.11.2019, având ca obiect: "Proiectare, executie, finalizare și remedierea defectelor lucrărilor:

- Grădinița nr. 69 - deviere rețea de gaze inclusiv proiectare + obținere avize, taxe, ISC și documentație pentru Autorizația de Construire,
- Grădinița nr. 71 - deviere rețea de gaze inclusiv proiectare + obținere avize, taxe, ISC și documentație pentru Autorizația de Construire,
- Grădinița nr. 240 CORP A - deviere rețea de gaze inclusiv proiectare + obținere avize, taxe, ISC și documentație pentru Autorizația de Construire,
- Grădinița PESTISORUL DE AUR ( fosta nr. 241) CORP A - deviere rețea de gaze inclusiv proiectare + obținere avize, taxe, ISC și documentație pentru Autorizația de Construire,
- Liceul Teoretic DANTE ALIGHERI - deviere rețea de gaze inclusiv proiectare + obținere avize, taxe, ISC și documentație pentru Autorizația de Construire", în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract, cu respectarea următoarelor clauze:

**I. Art. 1 și 2 din Cap. 5 Pretul contractului se modifică după cum urmează:**

1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv **servicii de proiectare** platibil executantului de către achizitor este de 3.176,74 lei (fara TVA), la care se adaugă TVA 603,58 lei, conform anexei la prezentul act adițional.
2. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv **lucrări de executie**, platibil executantului de către achizitor este de 105.892,02 lei (fara TVA), la care se adaugă TVA 20.119,48 lei, conform anexei la prezentul act adițional.

**II. Sursa de finanțare va fi conform anexei la prezentul act adițional.**

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi, în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**ACHIZITOR**  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**PRIMAR**  
**ROBERT SORIN NEGOTIA**



**EXECUTANT**  
**MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.**  
**ADMINISTRATOR**  
**POPESCU MIHAIL MIRCEA**



**DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT**  
**SERVICIUL INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE**  
**ȘEF SERVICIU**  
**MARIUS POPESCU**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**OCTAVIAN GHEȚU**

**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE**  
**ȘEF SERVICIU**  
**GEORGETA VIȘAN**