

433137/02.12.2019

ACT ADITIONAL Nr. 1 din __/__/2019
la CONTRACT CADRU DE PRESTARI SERVICII
Nr. Nectcity: 63/B74D/18074C din 25.01.2019
Nr. Beneficiar: 248071 din 18.12.2018

PĂRȚILE CONTRACTANTE

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI având sediul în Calea Dudești nr.191, București, Sector 3, CUI 4420465, având cont nr. RO47TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria Sector 3, telefon 021.318.03.23-28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoită, în calitate de Primar, numita in continuare **Beneficiar**, pe de o parte

și
Nectcity Telecom S.R.L., având sediul în B-ul Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/23190/2007, cod unic de înregistrare (CUI) 22902080, cont IBAN RO60BRDE130SV58967041300, deschis la BRD, reprezentată de către domnul Adrian Răcășan, în calitate de Administrator, numită in continuare **Nectcity** sau **Executant**.

Având în vedere:

- Contractul Cadru de Prestari Servicii încheiat între părți la data de 25.01.2019 prin care Executantul se obligă să execute lucrările pentru rețele de fibra optică, menționate în Anexa 1, (denumit în continuare "Contractul"),
- Prevederile art.4.2 din Contract, conform cărora dacă executarea lucrărilor se face cu întârziere, fără a fi culpa Executantului, acesta are dreptul la extinderea termenului de execuție agreat, proporțional cu durata întârzierii,
- Solicitarea din partea Beneficiarului pentru prelungirea termenului de execuție menționat în articolul 4.1. din Contract, până la data de 31.12.2019, având în vedere că modificările de poziționare a celorlate rețele de utilități au determinat decalarea perioadelor de execuție pentru corelarea tuturor rețelor conform planului coordonator aprobat,

„Părțile” au convenit să încheie prezentul act adițional la Contract, în conformitate cu termenii și condițiile specificate mai jos:

Articolul 1. Termenul de execuție menționat în Articolul 4.1. din Contract, se prelungeste până la data de 31.12.2019.

Celelalte prevederi din Contract, care nu fac obiectul prezentului act adițional, rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional face parte integrantă din Contract și este semnat în două (2) exemplare originale în limba română, câte unul pentru fiecare Parte, astăzi,

Executant

Nectcity Telecom S.R.L.

Adrian Răcășan – Administrator

Gianina Pelea – Director Comercial

Patricia Luca – Director Financiar

Avizat Juridic



Beneficiar

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

SECRETARIA INVESTIȚIILOR ȘI DEZVOLTĂRII

SECRETARIA BUII ALTE

SECRETARIA DE COMUNICĂȚI ȘI RELAȚII PUBLICE

SECRETARIA VISATI

SECRETARIA GEOMETRII

OCTAVIAN

