

**Act adițional la  
contractul de lucrări nr. 659638 din 08.10.2019**

**Între**

**A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 291, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr. ...., deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită în calitate de achizitor, pe de o parte,

și  
**B. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.** cu sediul în București Sectorul 3, Aleea Marius Emanoil Butcică, Nr. 18-20, Etaj 1+P, număr de înmatriculare J40/1818/2003, cod fiscal 15198012, telefon: 0724554223, cont nr. ...., deschis la Trezoreria ....., reprezentată prin POPESCU MIHAIL MIRCEA, având funcția de Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere Referatul nr. 75252/22.04.2021, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 659638/08.10.2019, având ca obiect: ” Proiectare, executie, finalizare si remedierea defectelor lucrării Executie deviere retele utilitati de apa (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de construire) - Lucrari capitale de extindere Grădinița nr. 241 - Peștișorul de Aur”, cu respectarea următoarelor clauze:

**Art. 2 din Cap. 4. Obiectul contractului se modifică după cum urmează:**

2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului, pentru proiectarea, executia, finalizarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, în timpul si modalitatea descrise în prezentul contract, suma de 253.784,64 lei fara TVA, reprezentand valoarea de contract acceptata. La aceasta suma se va adauga taxa pe valoare adaugata stabilita potrivit dispozitiilor legale aplicabile la momentul încheierii contractului, în suma de: 48.219,08 lei, conform anexei la prezentul act adițional.

Nr. crt.	Denumire	Valoare ofertata fara TVA(lei)	TVA (lei)	Valoare ofertata cu TVA(lei)
1	Lucrări de execuție	247.303,49	46.987,66	294.291,15
2	Servicii de proiectare	6.481,15	1.231,42	7.712,57
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253.784,64</b>	<b>48.219,08</b>	<b>302.003,72</b>

**Art. 1 și 2 din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:**

1 - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv servicii de proiectare platibil executantului de catre achizitor,este de 6.481,15 lei fara TVA, la care se adauga TVA 1.231,42 lei.

2 - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrari de executie, platibil executantului de catre achizitor, este de 247.303,49 lei fara TVA, la care se adauga TVA 46.987,66 lei

Sursa de finanțare pe anul 2021 va fi:

- 206.288,34 lei - Învățământ preșcolar – Cap. 65.02.03.01 – Art. 71.01.01. - Deviere retea apa (inclusiv proiectare, avize, taxe, executie, consultanta, ISC) - Grădinița nr. 241 - Peștișorul de Aur.

Celelalte clauze din contractul de lucrări rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi, în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**ACHIZITOR**

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**PRIMAR**  
**ROBERT SORIN NEGOITA**

**EXECUTANT**

**MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.**  
**ADMINISTRATOR**  
**POPESCU MIHAIL MIRCEA**

**DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII**  
**SERVICIUL INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE**  
**ȘEF SERVICIU**  
**MARIUS POPESCU**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**OCTAVIAN GHEȚU**

**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**SERVICIUL LEGISLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE**  
**ȘEF SERVICIU**  
**GEORGETA VIȘAN**