

266810/10.11.2022

Act adițional
la Contractul subsecvent de lucrări nr. 172847/01.08.2022
si la Acordul cadru nr. 129122/08.06.2022 (122827/31.05.2022)

1. Între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr , deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoită, în calitate de achizitor, pe de o parte,
si

B. GMI TRADING CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în București :
..... telefon, numar de inmatriculare :
cont nr., deschis la Trezoreria, reprezentată prin
..... - ADMINISTRATOR, în calitate de executant, pe de altă parte, , a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere Referatul nr. 266804/10.11.2022 emis de direcția de specialitate care se ocupă cu implementarea prezentului contract ,părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul subsecvent de lucrări nr. 172847/01.08.2022, având ca obiect: **lucrări de reparații alei și alte suprafețe de pe raza sectorului 3** , cu respectarea următoarelor clauze:

1. Art. 5.1. din Cap. 5. Pretul contractului se modifică după cum urmează:

5.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuție, platibil executantului de către achizitor este de 3.382.268,81 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA 642.631,07 lei, valoare cu TVA 4.024.899,88 lei conform anexă la prezentul act adițional.

Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (fără TVA) lei	VALOARE TOTALĂ (fără TVA) lei	TVA lei	VALOARE TOTALĂ (cu TVA) lei
1	Amenajare trotuare /alei cu pavele din beton pe un strat de 3-5 cm de șapă	mp	14.369,40	131,42	1.888.426,55	358.801,04	2.247.227,59
2	Amenajare trotuare /alei cu pavele din beton pe un strat de 5-7 cm de nisip	mp	2.164,00	102,06	220.857,84	41.962,99	262.820,83
3	Decapare asfalt la trotuar	mp	15.533,38	19,37	300.881,57	57.167,50	358.049,07
4	Spargere beton	mc	2.360,28	111,83	263.950,11	50.150,52	314.100,63
5	Demontare bordură mare	ml	5.598,30	11,89	66.563,79	12.647,12	79.210,91
6	Montare bordură mare	ml	6.096,60	70,41	429.261,61	81.559,71	510.821,31
7	Demontare bordură mică	ml	4.246,90	8,66	36.778,15	6.987,85	43.766,00
8	Montare bordură mică	ml	3.841,10	40,47	155.449,32	29.535,37	184.984,69
9	Montare bordură colorată de ciment (culoare roșie)	ml	65,70	102,89	6.759,87	1.284,38	8.044,25
10	Ridicare la cotă cămin cu capac existent	buc	92,00	145,00	13.340,00	2.534,60	15.874,60
TOTAL					3.382.268,81	642.631,07	4.024.899,88

2. Art. 18.1. și 18.3. din Cap.18. Garanția de bună execuție a contractului se modifică după cum urmează:

18.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului subsecvent în cuantum de 5 % din valoarea contractului subsecvent de lucrari fara TVA, in valoare de 169.113,44 lei.

18.2. Garantia de buna executie se va constitui în una din formele prevazute la art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotărârea nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care devine anexa la contractul de lucrari. Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit la Trezorerie nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, fără TVA(16.911,34 lei).

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil deschis la Trezorerie prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în București, azi în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

ACIZITOR
SECTORUL [REDACTAT] BUCUREȘTI
PRIN
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

EXECUTANT
GMI TRADING CONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR,
[REDACTAT]

DIRECȚIA [REDACTAT] RAREA DOMENIULUI PUBLIC
Director Exec
FLORIN M. [REDACTAT]

DIRECȚIA [REDACTAT] RAREA DOMENIULUI PUBLIC
Consilier Juridic,
HONDOLA CLAUDIU SILVIU

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZITII SI ÎNVĂȚĂMÂNT
Director Executiv,
FILIP CORALIA GEORGIANA

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv Adjunct,
ȘERBAN GHEORGHE

Însoțit, Dinuș: