

Anexa 14

1. Calendarul activităților din cadrul Procedurii de selecție:

Nr. crt.	Activitate	Termen	Responsabil
1.	Declanșarea procedurii	Max . 6 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a HCLS 3 798 /19.12.2019– 06.01.2020	Autoritatea publică tutelară
2.	Elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție	10 zile de la data declanșării procedurii – 15.01.2020	Comisia de selecție
3.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	Până la data semnării contractului de mandat	Comisia de selecție
4.	Publicarea anunțului de selecție	16.01.2020	Autoritatea publică tutelară – comisia de selecție
5.	Depunerea candidaturii	16.01.2020 – 14.02.2020	Candidați
6.	Evaluarea dosarelor	4 zile de la data limită de depunere a dosarelor : 18.02.2020	Comisia de selecție
7.	Solicitare clarificări	În termen de 3 zile de la evaluare : 21.02.2020	Comisia de selecție
8.	Definitivarea listei scurte, afișarea acesteia	În termen de 3 zile de la clarificări : 24.02.2018	Comisia de selecție
9.	Depunerea declarației de intenție de candidații rămași în lista scurtă	În termen de 15 zile de la afișarea listei scurte : 09.03.2020	Candidații din lista scurtă
10.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	În termen de 1 zi de la depunerea declarației de intenție : 10.03.2020	Comisia de selecție
11.	Selecția finală pe baza interviului	În termen de 7 zile de la analiza declarației de intenție: 17.03.2020	Comisia de selecție
12.	Întocmirea raportului final	În termen de 1 zile de la interviu : 18.03.2020	Comisia de selecție
13.	Transmiterea raportului final către Autoritatea Publică Tutelară	În termen de 2 zile de la întocmirea raportului: 20.03.2020	Comisia de selecție