MUNICIPIUL BUCURESTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

HOTARARE
privind atribuirea citre societatea SD3 - Salubritate si Deszipezire S3 SRL,
a Contractului de lucriiri avind ca obiect executia lucrarilor de

,JInlocuire conducti si alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului de investitii -
Amenajarea unei structuri urbane integrati natural prin reorganizarea traficului pietonal pe b-dul

Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti,

ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdfilor administratiei publice

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,

precum §i pentru modificarea si completarea Legii nr. 3 93/2004 privind Statutul alesilor locali,

Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr. 35?90! ff /CP/15.09.2026 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 348779/14.09.2026 al Directiei Investitii i Achizitii;
Procesul-Verbal de analizi nr. 348740/14.09.2026 al Comisiei de analiza;

Nota justificativa nr. 348780/14.09.2026 privind incadrarea in prevederile legale precizate la art.
31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
HCLS 3 nr. 201/29.05.2025 privind aprobarea documentatiei tehnico-economicd si indicatorilor
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,,dmenajarea unei structuri urbane integratd
natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre
Piata Republica si Hala Laminor”, actualizat prin HCLS3 nr.94/29.04.2026.

Adresa nr. 348776/14.09.2026 a Directiei Investitii si Achizifii;

In conformitate cu prevederile:
- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Instructiunii nr. 1/2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modul de interpretare
a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a intreprinderilor publice avand ca
autoritate publica tutelard Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti la incheierea contractelor avand
ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de catre Sectorul 3 al
Municipiului Bucuresti;

HCLS 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3 al
Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica in temeiul
prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

HCLS 3 nr 306/13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de
atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie
publica in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobatd

prin Hotaréarea nr. 530/15.11.2018;

Luind in considerare :
- Avizul Comisiei de buget, finante, servicii publice, alte activititi economice si relatia cu mediul

de afaceri;
Avizul Comisiei juridice, de disciplind, apararea ordinii publice, fond locativ si respectarea

drepturilor cetétenilor;

Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si salubritate.

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,



HOTARASTE:

Art.1. Se aprobi preturile si tarifele rezultate in urma Procesului verbal de analiz3, intocmit de
Comisia de analizi a ofertei finale depuse de citre societatea SD3 - Salubritate si Deszapezire S3 SRL
previzut in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Nota justificativ privind incadrarea in prevederile legale precizate la art. 31 din
Legea nr. 98/2016, prevazuta in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotdrére.

Art3. Se aprob3, in conditiile prevdzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, atribuirea cétre societatea Salubritate si
Deszapezire S3 SRL, avand ca autoritate tutelard Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a Contractului de
lucrari ce are ca obiect “Inlocuire conductd si alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea
obiectivului de investitii ,,Amenajarea unei structuri urbane integratd natural prin reorganizareq
traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”,
in valoare totald de 2.435.978,23 lei inclusiv TVA si incheierea Contractului prevazut in Anexa nr. 3

care face parte integrantd din prezenta hotérére.

Art.4. Se imputerniceste Pregedintele Consiliului de Administratie al societitii, sa incheie acte
juridice in numele si in contul societitii SD3 - Salubritate si Deszapezire S3 SRL prin care sa
achizitioneze bunurile/serviciile §i, dupd caz, si inchirieze echipamentele/utilajele necesare pentru
ducerea la indeplinire a contractului avand ca obiect executia lucrarilor de “Inlocuire conductd si alipire
pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului de investitii - Amenajarea unei structuri urbane
integratd natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre
Piata Republica si Hala Laminor”, in limita valorilor asumate in oferta financiard generald si detaliata,
cu incadrarea in bugetul aprobat al societétii.

Art.5. Se imputerniceste Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti sd semneze Contractul,
iar Directia Investitii si Achizitii si gestioneze derularea, monitorizarea si implementarea acestuia.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Directia Investitii si Achizitii si societatea SD3 - Salubritate i
Deszapezire S3 SRL vor lua mésurile de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

CC
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Nr.inreg.:348740/14.09.2026

PROCES VERBAL DE ANALIZA

a ofertei depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului, avind ca obiect
inlocuire conducti si alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului de investitii ,Amenajarea
unei structuri urbane integrati natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson
cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

Intreprinderile publice invitate:

- Societatea SD3 Salubrizare si Deszipezire S3 S.R.L

Valoarea estimatd din documentele aferente procedurii:

- Nota estimativa nr. 346386/11.09.2026, TOTAL VALOARE ESTIMATA: 2.013.205,15 lei fard TVA,
2.435.978,23 lei TVA inclus.

Documentele depuse in cadrul ofertei.

a) Documentele de calificare
b) Propunerea tehnica
¢) Propunerea financiard

Comisia de analiza numit3 prin Dispozitia nr. 3563/14.09.2026 compusa din:

Presedinte — Alexandra Florina Oncioiu — Expert - Serviciul Derulare si Monitorizare Contracte Lucrari/Servicii — Directia

Investitii si Achizitii;
Membru — Florentina Angheru — Expert - Serviciul Derulare si Monitorizare Contracte Lucrari/Servicii — Directia Investitii

si Achizitii;
Membru — Bogdan Ionut Alexandrescu - consilier juridic — Serviciul Juridic Contencios Administrativ - Directia Juridica

Membru - Toma Citilina — expert — Serviciul Contabilitate - Directia Economici si Resurse Umane;
Membru- Cristina Tanase - expert - Serviciul Proceduri de Achizitii - Directia Investitii si Achizitii.

Membrii de rezerva:
Membru — Claudiu Florian Tarigradeanu — Referent - Serviciul Derulare si Monitorizare Contracte Lucrari/Servicii —

Directia Investitii si Achizitii;
Membru — Claudiu Mihai — Expert - Serviciul Derulare si Monitorizare Contracte Lucrari/Servicii — Directia Investitii si

Achizitii
Membru- Melissa Madalina Sedef - consilier juridic — Serviciul Legislatie si Avizare Contracte - Directia Juridica;

Membru- Cristache Leonard — Expert — Serviciul Economic - Directia Economici si Resurse Umane;
Membru- Corina Elena Judele - Expert- Serviciul Proceduri de Achizitii - Directia Investitii i Achizitii.

A procedat astazi 14.09.2026 la deschiderea ofertei.
Presedintele Comisiei face precizarea cd aceastd procedura s-a organizat in baza:

Art. 31 alin. (1) coroborat cu alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si

completdrile ulterioare;



- Instructiunea nr. 1/2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modul de interpretare a aplicarii

prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a intreprinderilor publice avand ca autoritate publica
tutelard Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti la incheierea contractelor avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de

produse sau prestarea de servicii de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;

- Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr. 530/15.1 1.2018 privind aprobarea
metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica
in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- HCLS 3 nr. 306 /13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de catre
Sectorul 3 al municipiului Bucuresti a contractelor /acordurilor —cadru de achizitie publica in temeiul prevederilor art.31
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018.

Aviand in vedere:

- Anuntul de intentie al societatii SD3 Salubrizare si Deszipezire S3 S.R.L nr. 1355/ 10.09.2026 inregistrat la
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, Cabinet Primar sub nr.345141/10.09.2026, rezultat in urma anuntului Directiei de

specialitate 343342/09.09.2026

- Nota nr.346499/11.09.2026 privind cuprinderea in Strategia anuald de achizitii publice a Directiei Investitii i
Achizitii, aprobatd de cétre Primarul Sectorului 3;

- Modelul de contract, Caietul de sarcini si instructiunile de ofertare aprobate de catre Primarul Sectorului 3, in vederea
atribuirii contractului pentru Inlocuire conducta si alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului de
investitii ,,Amenajarea unei structuri urbane integrata natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul Basarabia
— tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor” nr. 346503/11.09.2026;

- Dispozitia de numire a comisiei de analiza nr. 3563/14.09.2026 emisa de citre Primar;

- Oferta nr.1375/14.09.2026 depusi de societatea SD3 Salubrizare si Deszipezire S3 S.R.L inregistrata la Primdria
Sector 3 cu nr. 348447/14.09.2026;

Conform invitatiei de participare nr. 346504/11.09.2026 catre societatea SD3 Salubrizare si Deszipezire S3 S.R.L,
depunerea ofertei a fost stabilita pentru data de 14.09.2026 ora 12:00, iar deschiderea ofertei a fost stabilitd pentru data de

14.09.2026 ora 12:30.

Se trece la deschiderea ofertei depuse de societatea SD3 Salubrizare si Deszapezire S3 S.R.L:
Din partea societatii SD3 Salubrizare si Deszapezire S3 S.R.L, a participat la deschiderea ofertei, dl. Dinu Cornelia
Olimpia , reprezentant imputernicit al societatii SD3 Salubrizare si Deszipezire S3 S.R.L.

fnainte de deschiderea ofertei, presedintele Comisiei face o serie de precizari si anume:

- fntreabd reprezentantul ofertantantului daca documentatia de atribuire a fost clard, completd, fara stersituri sau
adaugiri, pentru a se intocmi propunerile tehnica si financiard in bune conditii.

- intreaba reprezentantul ofertantului dacd are obiectii legate de documentatia de atribuire sau de modul de

organizare si desfésurare a procedurii.
La intrebirile puse, reprezentantul societitii declard ca a intocmit oferta intocmai si ca nu are obiectii.

Au fost prezentate documente de calificare, propunere tehnicd si propunere financiara in original, in format scris si pe
suport electronic. Documentele sunt semnate si stampilate.

Documentele au fost depuse la Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti indosariate, marcate si sigilate conform cerintelor
inregistrate la Cabinet Primar cu nr. 348447/ 14.09.2026.



Societatea a depus urmitoarele inscrisuri solicitate prin documentatia de atribuire:

Nr.crt | Denumire societate | Reprezentant Data/ora de Conditii de Set
societate depunere oferta participare Documente
existente(Da
/Nu)
1 Societatea Dinu Cornelia 14.09.2026 ora Situatia DA
Olimpia 10:35:08 inregistrata personald a
SD3 Salubrizare si la Primaria societatii
Deszdpezire 53 Sectorului 3 cu nr. =
SRl 348447/14.00.2026 | Capacitatea D&
economica si
financiara
Capacitatea DA
tehnica si/sau
profesionald
Standarde de DA
asigurare a
calitatii si de
protectie a
mediului
Propunere DA
tehnicd
Propunere DA
financiara

Valoarea ofertei f[inanciare:

Valoarea totald 2.012.108,15 lei exclusiv TVA, la care se adaugd TVA in valoare de 422.542,71 lei, rezultind astfel o
valoare 2.434.650,86 lei inclusiv TVA.

in cadrul sedintei, ofertantul si-a asumat modelul de contract prin semnarea acestuia pe fiecare pagina, acesta regasindu-
se in documentele anexate.

A, EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

Comisia de analiza a verificat conditiile de eligibilitate si a analizat documentatia si declaratiile depuse de citre ofertant.

S-a incheiat astiizi 14.09.2026, prezentul proces verbal in doua exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZA:

Presedinte Comisie — Alexandra Florin
Membru-— Florentina Angheru
Membru — Ionut Bogdan Ad
Membru — Cristina Tanase

Membru — Catalina Toma
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DIRECTIA INVESTITH SI ACHIZITII ,55
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PRIMARIA SERVICIUL DERULARE S| MONITORIZARE CONTRACTE vt
SECTORULUI LUCRARI/SERVICII A L)
\q;/ BUCURESTI I'
AN\ o . | love sector 3
—————WHW.primare3.ro N o TELEFON (004 021) 318 03 23 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachiziti@primarie3.ro

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucuresti

AREXN e 2
Nr. Inreg.: 348780/14.09.2026

NOTA JUSTIFICATIVA PRIVIND INCADRAREA IN PREVEDERILE LEGALE
PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 privind achizifiile publice, cu modificdrile
si completirile ulterioare a Societiitii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L

in conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile i
completirile ulterioare, “prezenta lege nu se aplicd contractelor de achizifie
publicd/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantd unei persoane juridice de
drept privat sau de drept public in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmdtoarele
conditii:

1. autoritatea contractantd exercitd asupra persoanei juridice in cauzd un control similar celui
pe care il exercitd asupra propriilor departamente sau servicii;

2 mai mult de 80% din activitdjile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea
indeplinirii sarcinilor care fi sunt incredinfate de cdtre autoritatea contractantd care 0
controleazd sau de cdtre alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate
contractantd,

3. nu existd participare privatd directd la capitalul persoanei Jjuridice controlate, cu exceptia
formelor de participare a capitalului privat care nu oferd controlul sau dreptul de veto, dar
a cdror existen|d este necesard potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, §i
care nu exercitd o influentd determinantd asupra persoanei Jjuridice controlate”.

- Instructiunii nr. 1/2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modul de
interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Hotirarea Consiliului Local Sector 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a
intreprinderilor publice avand ca autoritate publica tutelard Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti la
sncheierea contractelor avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de
servicii de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;

- Hotirdrea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de
atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie
publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

- Hotiirirea Consiliului Local Sector 3 nr. 306 /13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale din
cursul Metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3 al municipiului Bucuresti a contractelor
Jacordurilor —cadru de achizitie publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.1 1.2018

- Hotirirea Consiliului Local Sector 3 nr. 94/29.04.2026 prin care au fost actualizati indicatorii
tehnico-economici aferenti proiectului ,,Amenajarea unei structuri urbane integratd natural prin
reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si
Hala Laminor” aprobati initial prin Hotérarea Consiliului Local Sector 3 nr.201/29.05.2025;

- Actul constitutiv al Societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L

Luénd in considerare:
1. Procesul-Verbal de deschidere a ofertei nr. 348731/ 14.09.2026 al Comisiei de analiza

2. Procesul-Verbal de analiza nr. 348780/14.09.2026 aprobat de catre Primar, al Comisiei de anal'kza;.

indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezviluile unor terii in baza umui femei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute

N\ —F
Datele dumneavoastri personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in sczw ,
Damiiamental [IE 201A/670 nrintr-o cerere scrisa. $emnatd si datats transmisa pe adresa Primariei Sector 3 1 J
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3. Declaratia reprezentantului legal George-Costin ODOROG (Presedinte CA) al Societatii SD 3
Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., anexa la prezenta nota justificativa.

4. Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a
contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completirile ulterioare aprobatd prin
Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr 530/15.11.2018

» Art. 10. Procesul-verbal de analiza si propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia incheie analiza prin intocmirea in doud exemplare originale a Procesului-verbal de

analiza cuprinzind tarifele/preturile unitare/tip de activitate rezultate in urma analizei, in baza

ofertei finale a intreprinderii publice, proces-verbal in care se va mentiona si incadrarea in

prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.”

Din documentele puse la dispozitie Comisiei de analizd, prin oferta nr. 1375/14.09.2026 inregistratd

la Primaria Sector 3-Cabinet Primar cu nr. 348447/14.09.2026, ora 10:35, de cétre Societatea SD 3

Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., intreprindere publica ce are ca autoritate publica tutelard

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, rezultd ca societatea se incadreaza in prevederile legale

precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este mentionat si justificat in Procesul -

Verbal de analiza nr. 348740/14.09.2026 aprobat de catre Primar, al Comisiei de analiza, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (I) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificdrile si completdrile ulterioare:

a) autoritatea contractantd exercitd asupra persoanei juridice in cauzd un control similar celui
pe care il exercitd asupra propriilor departamente sau serviciiy

b) Mai mult de 80% din activitdfile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea
indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredinfate de citre autoritatea contractantd care o
controleazii sau de citre alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate
contractanti;

¢) nu existd participare privatd directd la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia
formelor de participare a capitalului privat care hu oferd controlul sau dreptul de veto, dar
a ciror existentd este necesari potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, si
care nu exerciti o influentd determinantd asupra persoanei juridice controlate.

Fati de cele mentionate, Directia Investifii si Achizitii prin Serviciul Derulare Si
Monitorizare Contracte de Lucrari/Servicii, a constatat indeplinirea conditiilor prevazute de
art.31, alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizifiile publice, cu modificdrile si completdrile
ulterioare.

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRARI/SERVICII
SEF SERVICIU,
MONICA-FLORENTINA AVRAM




Sediul Social: Str. Drumul Lunca
, Visagului, nr. 42-60, Cladire Administrativa,
WWATE Parter, Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti
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Formulai' nr.1

DECLARATIE

Subsemnatul GEORGE-COSTIN ODOROG  reprezentant imputernicit al SD3
SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE $3 S.R.L., societate cu sediul social in Str. Drumul
Lunca Visagului, nr. 42-60, Cladire Administrativa, Parter, Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti,
inregistrati la Registrul Comertului cu nurngrul J2017009896400, cod unic de inregistrare
fiscald RO 37804020, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

1. Societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. indeplineste la data
prezentei conditiile prevazute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, respectiv:
Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publicd/ acordurilor -cadru atribuite de o
autoritate contractanti unei persoane juridice de drept privat sau de drept public in cazul in care
sunt indeplinite cumulativ urmétoarele conditii:
a) autoritatea contractantd exercitd asupra persoanei juridice in cauzd un control similar celui
pe care il exercitd asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitdtile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea
indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de cdtre autoritatea contractantd care 0
controleazd sau de cdtre alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate
contractantd;
¢) nu existd participare privatd directd la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia
formelor de participare a capitalului privat care nu oferd controlul sau dreptul de veto, dar a
cdror existentd este necesard potrivit dispozifiilor legale, in conformitate cu Tratatele, §i care

nu exercitd o influentd determinantd asupra persoanei juridice controlate.
2. Societatea SD3 SALUBRITATE $I DESZAPEZIRE S3 S.R.L. este legal infiintata.

3. Societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. nu se afld in procedura

insolventei sau in lichidare, in supraveghere Jud101ara sau in Incetarea activitatii.
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Sediul Social: Str. Drumul Lunca

Visagului, nr. 42-60, Cladire Administrativa,
Parter, Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti
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4. Societatea SD3 SALUBRITATE $I DESZAPEZIRE S3 S.R.L. detine toate avizele

necesare functiondrii societatii.

Subsemnatul GEORGE-COSTIN ODOROG declar ci voi informa imediat autoritatea

contractanti dacd vor interveni modificéri in prezenta declaratie.

De asemenea, -declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

inteleg c autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii

declaratiilor, situatiilor $i documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

‘Subsemnatul GEORGE-COSTIN ODOROG autorizez prin prezenta orice institutie,

societate comerciald, bancd, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor
autorizati ai SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) cu privire la orice aspect

tehnic si financiar in legétura cu activitatea noastra.

Data completirii: 11.09.2026

Operator economic:
SD3 SALUBRITATE §I DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

ST
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CONTRACT LUCRARI

1.in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,

Avand in vedere prevederile normative mentionate in continuare: .

- Instructiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul dé interpretare a aplicarii prevederilor art.
31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, emisi-de Presedintele Agentiei Nationale pentru
Achizitii Publice; oo N

- Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiulﬁi;BUcuregﬁ nr. 303/17.07.2018 privind acordul
de prioritizare a intreprinderilor publice avand ca autéigate publicé‘sz}élagé Sectorul 3 al Municipiului
QBucureﬁi la incheierea contractelor avénd ca obie%é?&qﬁﬁtia de lucriri, firnizarea de produse sau prestarea
de servicii de citre Sectorul 3 al Municipiului Buc féﬁg.ﬁ,\ A Y .

_Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipitlui Bucuresti nr 530/ fS\l_lx.ZOIS privind aprobarea
metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiylui Bucuresti a contracte%i*/acordurilor-cadru de
achizitie publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea 'nr. 98/2016 privind ichizitiile publice, cu
modificarile ulterioare; L . _

_Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 2l Municipiului Bucuresti nr 306/ 13.06.2019 privind indreptarea
erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de qtriliﬁirg de catre "'Sé?:tqgul 3 al Municipiului Bucuresti a
contractelor/acordurilor-cadru de- ?iéhizitie publica in temeiul ‘prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, aprobata prin Hotardrea ni. 530/15.1 1.2018;

- Hotarérea Consiliului Logal Sector 3.0t. 94/29.04.2026 prin care au fost actualizai indicatorii tehnico-
economici aferenti proiectului’ ,»,émerﬁtjg‘rea unei structuri urbane integrata natural prin reorganizarea
traficului pietonal pe bulevardul Basarabl‘“ onson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor” initial
aprobati prin H:C.L. Segtor 3 nr. 20 1/29.052025, s, ¢

- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr, 169/27.05,2026 privind atribuirea citre societatea Salubritate si
Deszapezire S3'SRL, a contractului de lucrari ce are ca obiect “Amenajarea unei structuri urbane integrata
natural prin reorganizarea traficulni pieé\agg‘il pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata
Republica si Hala Larhinor” inclusi{nggecu'gia'lué?éﬂlor de deviere a retelelor de apa si canalizare;

- Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modicarile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicati, cu modificarile i completirile
ulterioare; h g

-Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii
si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare;

-Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile

ulterioare;
- alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

Tinénd cont de:
- Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achizitii publice a Sectorului 3 a procedurii de achizitie

avand ca obiect executie lucrari de Inlocuire conducta termoficare si alipire pasaj de peretele galeriei —
«Amenajarea unei structuri urbane integrata natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul

DIRECTIA ECONOMICA S RESURSE UMANE DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITH DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL DERULARE S! MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICII SERVICIUL LEGISLATIE §1 AVIZARE CONTRACTE
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Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor.
s-a incheiat prezentul contract lucrari, intre:

Pirtile contractante
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCURESTIL cu sediul in Bucuresti, Calea Dudesti nr. 191,

sector 3 cod fiscal 4420465 avind CONt N ..o.evveennererinennnen , deschis la Trezoreria sector 3,
reprezentatd prin Primar - Robert Sorin Negoiti in calitate de achizitor, pe de o parte, si

B. Societatea SD3 SALUBRITATE §I DESZAPEZIRE S3 SRL, cu sediul in str.Drumul Lunca
Visagului nr.42-60, Clidire Administrativa,Parter, Birou mlgrwl, sector 3, Bucuresti, e-mail:
salubritate.s3@yahoo.com, inregistratd la Registul Comertului_ gy% numirul J2017009896400, cod fiscal
RO37804020 cont (trezorerie, bancd) —— reprezentat prin GEORGE-
COSTIN ODOROG PRESEDINTE C.A., in calitate de egc%mt fi@@i?glté parte

2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:; ,

a. Contract de achizitie public3 - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante,
care are ca obiect executia de lucréri; T R

b. - contract de lucriri - contractul care are ca \ob\i“ec,t gxclusi(‘? ‘executia de lucrdri; prezentul contract si

<

toate anexele sale; A e T Neid
c. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

d.  pretul contractului - preful platibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
e.  reprezentantii achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea

verificarii executiei corecte a lucrarilor sau pentru a indeplini anumite indatoriri ;
f  reprezentantul executantului - persoana desemnata de executant sa primeasca instructiuni in numele

N o . S
acestuia aprobate de achizitor;”"

g lucriri - totalitatea lucrarilor de executie;
h. amplasamentul lucrarii - locul unde excutantul executi lucrarea;
i,  graficul de executie - evaluarea fizica si valoricd in timp a lucrdrilor de executie contractate, cu

respectarea fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale, intocmit

de executant, in conditiile contractuluisy
data de incepere a lucrdrilor - data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de achizitor;

3

k. ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de achizitor catre executant , care stabileste data
atacarii lucrarilor de executie , in corelare cu graficul de executie;

1 document scris - orice document Intocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de
primire, care are legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului;

m. situatii lunare de plata — situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, fnaintate lunar, de executant,

spre aprobare achizitorului, in forma si continutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate
executantului, calculate pe baza cantititilor de lucrari si a preturilor unitare si executate cumulat pand la
sfarsitul lunii de raportare ;

n. situatie finala de plata - ultima situatie cumulativa de platd Intocmitd de executant, cu- ocazia
comunicirii finalizirii lucrarilor, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusd aprobarii
achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executarii tuturor lucrarilor contractate;

0. perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrrilor si data
DIRECTIA ECONOMICA S RESURSE UMANE DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITH DIRECTIA JURIDICA
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receptiei finale, a carei duratd se stabileste prin contract si in cadrul careia executantul are obligatia
inlaturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor

contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii,

subansamble etc, necorespunzatoare ;
p- costul lucrarilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul;

q. utilajele executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare
executiei lucrarilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

S. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente;

t. echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

X. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre achizitor potrivit contractului ;

y. forta majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei

acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, cutremure,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
.enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti; o

Z. 7i - zi calendaristici; an - 365 de zile.

g s
3. Interpretare SO
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include

forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, dacd nu se specificd in

R
=

mod diferit. ol R
3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract , in urmatoarea
ordine de prioritate : N
- Prevederile legii romane ; R
- Prezentul contract, impreuna cu anexele sale; <,

70 Flauze obligatorii

cw

‘4. Obiectul principal al contractului W
4.1. Executantul se obligi si execute lucrari pentru obiectivul de investitii executie lucrari de Inlocuire

conducta termoficare si alipire pasaj de peretele galeriei — «Amenajarea unei structuri urbane integratd
natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica
si Hala Laminor, lucrdri aprobate prin H.C.L.S. 3 nr.201/29.05.2025 actualizat prin H.C.L.S.3 nr.
94/29.04.2026, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completindu-se cu cele convenite de Pirti prin
prezentul Contract.

5,Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului reprezinta valoarea de executat la obiectivul de

investitii “Amenajarea unei structuri urbane integrata natural prin reorganizarea traficului pietonal pe
bulevardul Basarabia- tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor” inclusiv executia lucrarilor de
deviere a retelelor de apa si canalizare, platibil executantului de citre achizitor este de 2.435.978,23 lei

DIRECTIA JURIDICA
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inclusiv TVA, din care TVA 422.773,08 lei, reprezentind 2.013.205,15 lei exclusiv TVA, conform
Procesului verbal de analiza nr. / , aprobat prin HC.L.S 3nr.___ din __.__.2026.

5.2. Valoarea finala a contractului, respectiv pretul lucrrilor executate, platibild executantului de catre
achizitor, va fi valoarea rezultata in baza tuturor situatiilor de lucrdri, ca urmare a lucrarilor real executate si
a masuritorilor efectuate in teren si care nu va putea depasi valoarea indicatorilor tehnico-economici

aprobati.
5.3. Sursa de finantare va fi: Buget Local i alte surse legal constituite: Cap. 84.02.03.03, Art. 71.01.01.

6.Durata contractului
6.1. Contractul intra in vigoare la data semndrii acestuia de cétre ambele pirti si produce efecte pana la

incheierea procesului verbal de receptie final3, far3 obiectii, a lucrérilor contractate si eliberarea garantiei de
buni executie, respectiv pani la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale de citre ambele parti, dar nu

mai tarziu de 31.12.2027.
6.2. Durata contractului se va decala corespunzator cu numirul de zile atunci cind intervine orice fel de

isistare comunicati de achizitor.

7. Durata de executie a lucrarilor e

7.1. Executarea lucrdrilor incepe dupa constituirea garantiei de bund executie si emiterea Ordinului de
tLER : N

incepere a lucrérilor. ey e, 3
7.2. Executantul se obligd si execute lucrdrile prevazute la art. 4.1 din contract in termen de doudsprezece

(12) luni, calculat de la data emiterii ordinului de incepere a lucrrilor.
7.3. Termenul de executie a lucririlor se va prelungi corespunzator cu numarul de zile, atunci cind intervine

orice fel de sistare comunicatd de catre achizitor.
b

N

oo Ki
8.Documentele contractului E
8.1. Documentele contractului sunt:

Caietul de sarcini; :

Oferta tehnico-financiara a executantului;: -

Proiecte tehnice; . < T
Proces-verbal de deschidere a ofertei;

Proces-verbal de analizd; &

. H.C.L.S 3 nr.169 din 27.05.2026 privind atribuirea catre societatea SD3 — Salubritate si Deszdpezire
S3 SRL a contractului avand ca obiect executie lucrari de fnlocuire conducta termoficare i alipire pasaj de
peretele galeriei — ,,Amenajarea unei structuri urbane integratd natural prin reorganizarea traficului pietonal
pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

g. HCLS3 nr. 94/29.04.2026 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului
_Amenajarea unei structuri urbane integrata natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul

Basarabia- tronson cuprins intré Piata Republica si Hala Laminor” aprobati prin HCLS3 nr.

201/29.05.2025.
h. Anexe.

S J-NE R

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic

descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absolutd
a achizitorului.

9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte
persoane si nu indepirteze sau si deterioreze obiectele previzute la clauza 9.1, iar imediat dupa

DIRECTIA ECONOMICA SI RESURSE UMANE DIRECTIA INVESTITIt SI ACHIZITII DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL DERULARE S| MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICII SERVICIUL LEGISLATIE SIAVIZARE CONTRACTE
SERBAN GHEORGHE SEF SERVICIU - MONICA VRAM

A

.7W




descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire §i de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferd intarzieri atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de
executie la care executantul are dreptul.

9.3. Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor previzute la
clauza 9.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10.Obligatiile principale si drepturile executantului
10.1.(1) Executantul are obligatia de a realiza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si

promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract, in limitele previzute de
prezentul contract.

(2) Executantul se obliga sa realizeze lucrarile la standardele si/sau performantele prezentate atat in caietul
de sarcini ct si in legislatia incident. e

(3)  Executantul se obliga sa detina atit personal de specialitate cat si personal necesar pentru indeplinirea
obiectului contractului, inclusiv un manager de proiect care si planifice, sa organizeze, si coordoneze, sd
gcontroleze, si conducd, in cadrul proiectului, pe toata perioada de implementare.

(4)  Executantul se obligd s nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

(5) Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucririlor, in conformitate cu graficul de
executie. Totodatd, este rdspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate,
cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.® I

(6) Executantul se obligd sa despagubeascd achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si - | '

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

@) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este previzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.’__ e W
10.2.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de execufie utilizate, cu respectarea
jprevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
precum si a intregii legislatii aflate in yigoare.’ ‘

Executantul lucrarilor de constructii are urmitoarele obligatii principale:

a)organizare de santier sl lucrdri pregititoare, inclusiv decopertari, desfaceri si demolari locale ale
suprafetelor carosabile, pietonale si ale spatiilor verzi de pe traseul pasajului.

b) identificarea, semnalizarea si protejarea provizorie pe santier a utilitatilor subterane existente (linii
electrice, conducte de apd, canalizare, cabluri de telecomunicatii, etc.) intdlnite in zona de lucru, in
coordonare cu detinitorii de retele gi cu operatorii care executd lucrarile de deviere; orice interventie care
presupune deplasarea/devierea efectivi a retelelor excede scopul prezentului contract, cu exceptia devierii

retelelor de api si canalizare
¢) inceperea executiei lucrarilor in baza autorizatiei de construire, in conditiile legii si in conformitate cu

proiecte verificate de specialigti atestati;
d) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

Y E
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e) convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucriarilor;

f) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectant si a dirigintelui de santier;

g) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor §i a procedeelor previzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelot-
martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti;

h) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund ggrigﬁélbr de calitate si pentru care a predat
achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

o

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masprilgbr»’difspuse prin actele de control sau prin

documentele de receptie a lucrérilor de constructii; e B
a;,k) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada de executie,
cét si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; - pte

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial, la terminarea executiei lucrarilor;

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului orice documente pe care executantul
trebuie s le intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor.:, y- 4 "5

(3) Executantul este obligat sd respecfe-fermcnele de executie-a lucrdrilor, in acest sens depunénd toatd
diligenta pentru organizarea, conducerea si controlarea activitatii personalului.

(4) Executantul este obligat sd garanteze lucrarile ce fac obiectul prezentului contract in conditiile
previzute in contract si in documentatia de atribuire. o

(5) Executantul garanteazi ¢ la data receptiei lucrarea’ executatd va avea calititile declarate de catre
acesta in contract, va corespunde ‘régl*émentérildr: tehnice in vigoare §i nu va fi afectatd de vicii care ar
diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract. e e :

(6) Executantul este obligat sa remedieze §i sa completeze, pe toatd durata de garantie a lucrérilor, fard
costuri suplimentare pentru achizitor toate deficientele, lipsurile si/sau neconformitatile lucrarilor executate.

10.3. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerd ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fira ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale. i

10.4.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fagi de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilittii respective.

(2)  In cazul In care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa.

10.5. Pe parcursul executiei lucrérilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier este autorizata
si de a mentine santierul (atéat timp cét acesta este sub controlul siu) si lucrarile (att timp cat acestea nu sunt
finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitirii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si pazd, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care isi desfisoard activitatea pe
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santier, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de citre alte autoritati
competente, in scopul protejarii Jucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

¢) de aluatoate misurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe i in afara santierului si pentru a
evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare,
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.6. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor
si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data predarii amplasamentului pand la data semnarii
procesului-verbal de receptic a lucrrii.

10.7. (1) Pe parcursul executiei Jucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stAnjeni inutil sau in mod abuziv:

a)  confortul riveranilor; &

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in legiturd cu obligatia
> previzuti la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.t .

10.8. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incércaturile, in aga fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat
si nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor respective. Este obligatorie curdtarea si spélarea
rotilor autovehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice.

10.9. (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:

i)  de aevita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;.

ii)  de adepozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepérta de pe santier ddrAmdturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare. : G

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie. ¥

10.10. Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 5 ani de la receptia la terminarea lucrarii.

10.11. La inceperea lucrarilor, Executantul se obliga si obtind de la autoritatile competente toate
autorizatiile, aprobdrile, permisele, licentele si avizele necesare pentru indeplinirea oricarei activitd{i ce fac
obiectul prezentului Contract. B

10.12. Executantul se obligi si execute toate operatiunile stabilite in caietul de sarcini gi sd respecte
programul de lucru convenit cu achizitorul si graficul de executie a lucrarilor.

10.13. Executantul se obliga si ia misurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele
de protectie a muncii i evitarea accidentelor.

10.14. Executantul se obliga sa prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de incercare

si termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

10.15. Executantul se obligi si remedieze §i s3 suporte integral toate pagubele produse din vina sa, in timpul
derularii executiei.

10.16. In cazul aparitiei unor cauze de fortd majori care determind intarzieri in executia lucrdrilor sau chiar
incetarea temporard a acestuia, Executantul este obligat si anunte de indata achizitorul si va lua orice masuri

pentru minimalizarea efectelor negative ivite.
10.17. Executantul se obligd si respecte toate obligatiile legale in vigoare privind protectia mediului, care
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decurg direct din executare lucrérilor ce fac obiectul Contractului, precum si cele derivate din activitatile

conexe executiei lucririlor.

10.18. Pe toata durata contractului, executantul ii asuma obligatia de a indeplini conditiile prevazute de

art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si de a respecta legislatia incidenta in vigoare.

10.19. Executantul rispunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfagurare a lucririlor, calitatea

si cantitatea stabilite prin graficul de executie. In acest sens, Executantul se obligd sa incheie in termen de

10 zile de la data semndrii prezentului Contract, o politd de asigurare complexd pentru toate riscurile

aferente executiei lucrarilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sum3 asiguratd care sd acopere

integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referd la

cutremure, inundatii, incendii si explozii, riscuri electrice si stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de

manipularea utilajelor si materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice

sau juridice sau vatimari ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecinta unor fenomene naturale,

sau o declaratie pe proprie raspundere prin care executantul isi asuma toate riscurile mentionate.

10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, in care va fi cuprinsd o enumerare a

politelor de asigurare in vigoare. Politele si modificarile lor sunt tinute la dispozitia Achizitorului.
xecutantul se obliga sa-1 informeze pe Achizitor despre orice incetare, modificare sau limitare a acestor

polite, care implicd o schimbare semnificativa in ceea ce priveste orice acoperire a riscurilor pentru care s-a

incheiat anterior polita. Executantul va informa Achizitorul si asiguritorul ori de céte ori are loc o

schimbare de situatie, prezentd sau potentiald, care ar putea afecta riscul suportat de asiguritor; Oricand

considerd ci este mecesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii

asigurdrii, pentru a asigura acoperirea unei parti mai largi sau a integralitatii riscurilor.”

10.21. Executantul se obliga si respecte prevederile legislatiei incidente in materia achizitiilor publice.

10.22. Executantul va participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrdrilor executate,

precum si la toate intrunirile si convocirile dedicate ale entititilor implicate in realizarea obiectivului.

10.23. Executantul va informa, de indati, conducerea achizitorului si celelalte entitati implicate despre

evenimentele privind activitatea aferentd executarii prezentului contract si va tine evidenta acestora.

10.24. Executantul va asigura managementul proiectului- o

10.25. Executantul va asigura coordonarea graficelor de executie

10.26. Executantul va participa la comandamentul organizat de citre Primiria Municipiului Bucuresti in

vederea coordonarii lucrérilor. 27 W, X

10.27. Executantul va intocmi planul de securitate si sinitate, tindnd seama de lucririle si activititile care se

desfiisoara in cadrul santierului.s’ - Y |

10.28. Executantul este obligat sa indeplineasci orice alte obligatii ce ii revin potrivit legii, contractului si

documentatiei de atribuire. b

10.29. Executantul va prezenta dupd semnarea contractului, graficul de executie a lucrarilor, alcituit in

ordinea tehnologicd de executie. In cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfagurarea

lucririlor nu concorda cu graficul general de executie a lucririlor, la cererea achizitorului, executantul va

prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data previzuta in contract. Graficul revizuit nu

il va scuti pe executant de niciuna dintre tndatoririle asumate prin contract.

10.30. Executantul va nominaliza un coordonator in materie de securitate si sanitate pe durata elabordrii si

executiei proiectului care va duce la indeplinire, fara a se limita, urmitoarele activitati, in conformitate cu

prevederile H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru santierele temporare si

mobile cu modificiri si completari ulterioare.

10.31. Si stabileasc, inainte de deschiderea Santierului, un plan de securitate si sdndtate care si integreze

planurile de securitate si sanatate din proiect si planurile proprii de securitate si sinatate ale utilizatorilor.

Planul de securitate si sanitate va cuprinde ansamblul de misuri ce trebuie luate in vederea prevenirii

riscurilor care pot aparea in timpul desfasuririi activititilor pe Santier.

10.32. Executantul este obligat:
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- S se asigure ca planul de securitate si sdnatate este tinut la zi pe toata durata efectudrii lucrarilor.

- S coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice
si/sau organizatorice in scopul planificirii diferitelor lucréri sau faze de lucru care se desfisoara simultan ori
succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucriri sau faze de lucru;

- Si coordoneze punerea in aplicare a misurilor necesare pentru a se asigura ci personalul implicat in
proiect, respecta principiile previzute de H.G. 300/2006, intr-un mod coerent si responsabil si aplica planul
de securitate si sanatate prevazut.

- S5 adapteze sau si solicite sa se realizeze eventuale adaptiri ale planului de securitate si sdnatate si ale
dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucririlor si de eventualele modificari intervenite.

- S# organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe Santier, si coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care
pot afecta sanatatea lucritorilor, informarea reciprocd si informarea lucritorilor si a reprezentantilor

&

acestora. e
- Si coordoneze activititile care urmiresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de securitate a

8% e
N N

£y

muncii.

_ S3 ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe Santier;
! g5 stabileasca masurile generale aplicabile Santierului; S

- Si tind seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul Santierului sau din vecindtatea acestuia;

- Si stabileascd, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe Santier; A

10.33. Pe cheltuiala sa, Executantul va deépﬁgulgi, proteja si %apéré Achizitorul, pentru si impotriva tuturor
actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea contractului de lucrari.
10.34. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe
santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a
emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

10.35. Pe parcursul exe,g_utiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

10.36. Executantul poarta in‘treaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnav_irilof profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.) procedee tehnologice utilizate, de catre lucratorii sai, in conformitate cu prevederile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

., ~ ¥

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii

i

contractului subsecvent. o,
10.37. In cazul producerii unor accidente de-munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de executant, acesta va ‘é‘omunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.
10.38. Executantul va pastra:un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea i facilitatile
sociale ale persoanelor, conform ééﬁﬂtelor persoanei autorizate de achizitor.

10.39. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

10.40. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune — interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a
angajatilor acestuia.

10.41. Executantul nu va incerca si influenteze personalul beneficiarului implicat in derularea Contractului

sau si ofere foloase necuvenite acestuia, pe parcursul colaboririi/implementirii contractului.

11.Obligatiile si drepturile achizitorului
11.1. Achizitorul se obliga si pliteasca executantului pretul prevazut la art. 5.1. din prezentul contract, catre
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........................ in contul deschis la Trezoreria................., conform prevederilor prezentului contract.
11.2. Achizitorul are obligatia de a achita contravaloarea a lucrarilor executate, in conditiile stipulate in
prezentul contract.

11.3. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plati, dacd nu s-a convenit
altfel, amplasamentul lucririi, liber de orice sarcind.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se

suporta de cétre executant.
11.4. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului documentatie necesara pentru executia

lucrarilor contractate.
11.5. Achizitorul are obligatia de a examina lucrérile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea

executantului B
11.6. Achizitorul are dreptul de a urmdri, controla si supraveghea modul de respectare si indeplinire a
obligatiilor contractuale, calitatea si eficienta activitatilor in tot timpul executdrii, Intocmind note de
constatare pe care le transmite Executantului. p-oa
11.8. Achizitorul are dreptul de a modifica in mod unilateral partea reglementard a Contractului, cu

notificarea prealabild a Executantului, din motive exceptionale legate de v’g&gﬁeresul national sau local, dupa

j

caz, {m g e,

11.9. Achizitorul are dreptul si sanctioneze Executantul, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale
asumate manifestate prin executia unor lucrari inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti
prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice in vigoare; Nﬁ\i\
11.10. Achizitorul are dreptul de a suplimenta cantitatile estimate la nivelul documentatiei de atribuire
pentru executarea obiectivului de investitie. In derularea contractului pot fi introduse si tipologii noi de
lucrari, accesorii si conexe lucrarilor ce fac obiectul acestuia (pe baza notelor de comanda suplimentare si a
dispozitiilor de santier emise de catre persoanele competente), pentru obiectivele principale urmdrite de
Achizitor la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului si drepturile si obligatiile
principale previzute in acesta, inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta riméanand aceleasi.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste sd-si indeplineasca obligatiile asumate
prin contract, ‘atunci achizitorul are dreptul 'de a deduce din valoarea contractului dobédnda legala
penalizatoare prevéazutd 1a art. 3 alin, 2! din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobénda legald
remuneratorie _Si- penalizatoare pentru obligatii bénesti, precum si pentru reglementarea unor mésuri
financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completirile ulterioare. Dobénda
legala penalizatoaf‘é sé aplica pentru fiecare zi de intarziere, pani la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2. In cazul in care, din vina sa sexclusiva, achizitorul nu isi onoreaza facturile in termenul stabilit,
executantul are dreptul de a solicita- plata dobanzii legale penalizatoare aplicate la valoarea platii
neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti $i
intre acestia si autoritdti contractante. Dobanda legali penalizatoare se aplica pentru fiecare zi de intérziere,
pani la indeplinirea efectivé a obligatiilor.

12.3. Achizitorul isi rezervi dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului,
fara nicio compensatie, dacé acesta din urma intrd in insolventd, cu conditia ca aceastd anulare sa un
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. fn acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data

denuntarii unilaterale a contractului.
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Clauze specifice

13.Garantia de buni executie a contractului
13.1. Executantul se obligd si constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din

valoarea contractului de lucrari fard TVA, in valoare de 100.660,26 lei, in termen de 5 zile de la semnarea
prezentului contract de ambele pirti. Perioada de valabilitate a garantiei va fi egala cu durata contractului la
care se adauga 5 ani (perioada de garantie a lucririlor). Garantia de bund executie se va constitui prin
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conditiile legii.

Contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autorititii contractante la unitatea Trezoreriel
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de
citre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie si fie mai micd de 0,5% din pretul
contractului de achizitie publica fard TVA. g

Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie public3, autoritatea contractanta urmeazi si alimenteze
contul de disponibil prin retineri succesive din sumele ‘datorate si cuvenite contractantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executic in contractul de achizitie publica si va ingtiinta
contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui, \ -

"13.2. In cazul in care executantul nu transmite garantia de buni executie 1n perioada specificata la punctul
13.(1), contractul este reziliat de drept, fard obligatia de notificare sau indéplin_ire\ a oricdrei formalitati de
ciitre Achizitor. : A %

13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra “garantiei de buni executie, oricand pe parcursul
indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi indeplineste, sau isi
indeplineste necorespunzator obligatiile asu?ﬁété prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buni executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand

totodati obligatiile care nu au fost respectate. ;
13.4. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de bund executie conform prevederilor legale in

vigoare.

14.inceperea si executia lucririlor )

14.1Executantul are obligatia de a incepe lucrérile in termen de 2 zile de la primirea ordinului de incepere
din partea achizitorului. Executantul trebuie sa notifice achizitorului data inceperii efective a lucrérilor.
14.2.(1) Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului general de executie si si fie terminate la data
stabilits. Datele intermediare, previizute in graficele de executie, se considerd date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs,
desfasurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de executie a lucririlor, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data previzutd in contract.
Graficul revizuit nu 1i va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) in cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregitirilor sau dacd nu isi
indeplineste indatoririle prevazute in prezentul contract, achizitorul este indreptitit si-i fixeze executantului
un termen péna la care activitatea sd intre in normal si sa il avertizeze cd, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.3.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucririlor §i de a stabili
conformitatea lor. Pirtile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din
partea executantuluisi dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoand fizicd sau juridicd atestatd
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, in depozite si
oriunde isi desfisoard activitaile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
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verificarea lucrarilor ascunse.

14.4.(1) Materialele trebuie s fie de calitatea previzutd in documentatia de executie.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea i testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercirilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau ca
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. fn caz contrar, achizitorul va suporta aceste

cheltuieli.
14.5.(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului

prin consultantul lucrarilor.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate prin consultantul lucrarilor.

(3)  Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceastdl parte sau parti de lucrare, daci este cazul.y, i

4)  in cazul in care se constatd cd lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform

Jocumentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de citre
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Fa .\,at 1
o

15. Prelungirea duratei de executie a lucririlor \‘;\ b e R

15.1. Executantul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oriciror intirzieri si pentru a limita
efectele intarzierilor apirute pe santier. Eiie;?:utahtul va fi indreptitit la o prelungire a duratei de executie
daca si in misura in care terminarea lucririlor este sau va fi intarziata datoritd uneia din urmétoarele cauze:
(i) conditii meteorologice adverse excepionale. Conditii meteorologice adverse vor fi considerate
exceptionale daca probabilitatea lor de aparitie éste mai mici decét o data intr-o perioada de timp definitd ca
durata de executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, luandu-se in considerare specificul lucriarilor,

localizarea santierului si perioada din an in care au apérut conditiile respective;

(ii) autoritdti publice, personalul lor sau agentii lor, intirzie activitatea executantului din motive care nu se
datoreaza culpei executantului i intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede la data
depunerii ofertei s‘au' preveni in mod rezonabil; -

(iii) ordine administrative care afecteazi data de terminare a lucrarilor si care nu se datoreazd culpei
executantului; | b W, '

iv) neindeplinirea de citre achizitor sau persona
(v) fortd majora; i
(vi) orice eveniment sau situaie care, in conformitate cu prevederile contractuale, indreptateste executantul

la o prelungire a duratei de executie si care nu se datoreazi culpei executantului.

lul achizitorului a obligatiilor care le revin prin contract;
i

16.Finalizarea lucririlor
16.1. Ansamblul lucrarilor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie

finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrérilor.

16.2. Receptia lucrdrilor constd in semnarea de citre reprezentantii achizitorului a procesului verbal de
receptie, fard obiectii.

16.3. (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
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executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
16.4. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de constatérile
facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia.

17. Perioada de garantie acordatii lucrarilor
17.1. Perioada de garantie a lucririlor este de 5 ani si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor i

péni la receptia finald.

17.2. (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa
toate lucririle de remediere a viciilor §i a altor defecte a ciaror cauzi este nerespectarea clauzelor
contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita: A

i)  utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

iy neglijentei sau neindeplinirii de ctre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite
\care fi revin in baza contractului. S .

47.3. §n cazul in care executantul nu executd lucrérile prevazute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este
indreptatit si angajeze §i sd plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari
vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia sau din
cuantumul garantiei de buna executie constituita. O R

“
LS

]

18. Modalitiiti de plata
18.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant, in termen de maxim 30 de zile de zile de 1a

data inregistrarii facturilor depuse de acesta la Directia Economici din cadrul Sectorului 3, dar numai dupa
acceptarea situatiilor de lucrdri de catre achizitor, insotite de certificate de calitate, declaratic de
conformitate, procese verbale de lucrari ascunse si atasamente.

18.2. Executantul va emite factura in conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2022 pentru aprobarea
0.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarca sistemului national privind
factura electronicd RO e-Factura si factura electronica in Roménia, impreuné cu documentele justificative in
conformitatefgiu prevederile Caietului de Sarcini. Fiécare facturd va avea mentionat numdrul contractului,
datele de emitere si de scadentd ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in programul national e-
Factura si in original la adresa Eggbiﬁcaté de achizitor. Factura va fi transmisd dupd semnarea de cétre
achizitor a procesului-verbal de receptie. Procesul verbal de receptie va insoti factura si va constitui
elementul necesar pentru realizarea platii, impreuna cu celelalte documente justificative.

18.3. Toate situatiile de lucrari anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti vor fi certificate de
citre dirigintii de santier. * - 24

18.4. (1) Platile partiale trebuie s fie ficute, la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor executate
conform contractului. Lucririle executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari partiale,
intocmita astfel incét si asigure o rapida si sigurd verificare a lor.

(2) Situatiile de plata partiale se vor depune la Directia Economic inainte de emiterea facturii si vor fi

confirmate in termen de 10 zile de la data depunerii.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de bund executic a executantului; ele nu se considerd, de cétre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

(4)  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata finald de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii/
notificari/contestatii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi plititd in termenul prevazut in
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contract.
18.5. Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de

comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi
efectuati conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucririle executate nu va fi conditionata de procesul verbal de receptie finala.

19.Ajustarea pretului contractului
19.1. Pretul contractului este ferm si se ajusteazi doar in conditiile previzute la art. 21 din prezentul

contract.

19.2. Pentru lucririle execitate se vor utiliza pretutile aprobate prin HCLS3 nr.169/27.05.2026.

19.3. Valoarea contractului se poate modifica prin act aditional la contract ori de cate ori intervine o
modificare a devizului general, cu incadrarea in indicatorii tehnic¢o-economici aprobati prin HCLS3 nr.94

din 29.04.2026. :

K d

20.Asiguriri
120.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia, in termen de 10 zile de la data semndrii prezentului Contract

“nainte de inceperea lucrarilor, o asigurare care va acoperi, atat pe perioadagde executare a contractului, cét
si pe orice perioada de prelungire a executarii, cam ar fi dar fara a se limita la™ i

a) risc profesional; = " T

b) raspunderea executantului in caz de imbolnavire ori accident de muncd al salariatilor, incluzénd costurile
repatrierii pe motive de sanatate; *

¢) raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate Achizitorului, ca urmare a executdrii

contractului; _
¢) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentd ca.urmare a unei accidentdri fizice in
legaturd cu contractul. ’

(2) Asigurarea se vaincheia cu o agentie de asigurare.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, trimestrial conform art. 10.20 si ori de cate ori i
se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentra niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a pqui\accidg_\q:c sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de

B

executant.

21.Amendamente .
21.1. (1) Prezentul Contract poate fi modificat prin acordul de vointd al Partilor, exprimat in scris prin act

aditional, exclusiv in limitele, in cazurile §i cu respectarea strictd a prevederilor contractuale si a legislatiei
aplciabile.

(2) Modificarile contractuale nu pot fi realizate in scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
previzute de lege si nu pot afecta conditiile cumulative care au stat la baza atribuirii prezentului Contract in
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016 (inclusiv, dar fira a se limita la, mentinerea procentului de
activitate de peste 80% realizat in beneficiul Autorititii Contractante)

21.2.(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre Partile Contractante.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementard a
prezentului Contract, cu notificarea prealabild de 30 de zile a Operatorului, din motive exceptionale legate
de interesul public sau local, dupa caz.

(3) Daci pe durata deruldrii Contractului intervin modificari legislative in Codul Fiscal (in principal privind
taxa pe valoarea adaugatd), precum si alte acte normative incidente care sa afecteze Contractul, se vor
incheia acte aditionale care si alinieze obligatiile ofertate la prevederile legale.

(4) Eventualele diferente la creantele bugetare si accesoriile acestora constatate in urma verificirilor
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efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.

22.incetarea contractului

22.1. Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;

b) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract i
legislatiei aplicabile;

c) prin acordul scris al pértilor;

d) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterali de catre Achizitor;

e) in cazul in care cazul de forts majord dureazi mai mult de 2 luni de zile;

f) prin reziliere unilateralé de catre Achizitor in conditiile stipulate in prezentul Contract;

222 ncetarea Contractului nu afecteaza executarea obligatiilor scadente intre Pirtile Contractante si nu
exonereazi Partea in culpa, in caz de reziliere, de rispunderea pentru prejudiciile cauzate.

22.3. in situatia rezilierii/rezolutiunii totale/partiale din cauza ngexecuta'lrii/executérii partiale de cétre

Executant a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului  daune-interese in cuantum egal cu
valoarea obligatiilor contractuale neexecutate. i '

52.4. Nerespectarea in mod repetat de cdtre o parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita cu notificérile
scrise i transmise de catre cealaltd parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea respectiva precum
si la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neindeplinirea ~é(‘)b\li’sc,ragiilor, pe care cealaltd
parte este obligata sa le furnizeze in termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii.

22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun eféct asupra obligatiilor deja scadente intre pirtile

contractante.
22.6. Partile sunt de drept in intirziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract.

22.7. Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contrfctul de lucrdri, in cel mult 15 zile de la
aparifia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia

notificarii executantului cu cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii.

23.Rezilierea contractului Bt

23.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti di dreptul partii
lezate de a cere rezilierea contractului de lucrdri si de a pretinde plata de daune-interese.

23.2. Prezentul Contract inceteaza prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisa cu
15 zile inainte de data la care rezilirea unilaterald va produce efecte, in cazul in care Achizitorul nu onoreaza
slata facturilor in perioada stabilita.. S

23.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data tncheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului
public.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

23.4. Achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisd cu 15 zile inainte
de data la care rezilirea unilaterald va produce efecte, jar Executantul se obligd s plateasca cu titlu de
penalitate Achizitorului o sumi egald cu 10 % din valoarea contractului precum si remediatile datorate in
baza prezentului contract, in urmitoarele cazuri:

a) Executantul nu respecta termenul final si/sau termenele intermediare prevazute in Graficul de Executie,
iar intarzierile depasesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite in Contract;

b) Executantul nu executd lucrari de calitate si in conformitate cu caietul de sarcini si cu prescriptiile si
standardele in vigoare si nu remediaza lucrarile necorespunzitoare calitativ in termen de maxim 15 zile, desi
a fost notificat in acest sens de Achizitor;
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¢) In cazul in care impotriva Executantului s-a declansat procedura dizolvérii sau cea a reorganizirii

judiciare sau a falimentului;
d) Daci Executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare

executarii obligatiilor contractuale;

) Daci Executantul subcontracteaza Jucririle ce fac obiectul prezentului Contract.

23.5. Rezilierea Contractului pentru motivele mentionate la articolele de mai sus, va interveni in urma unei
notificari de reziliere, transmise de Partea care invoca rezilierea partii in culpd, conform termenelor

mentionate anterior.

24.Cesiunea
24.1. Prezentul Contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3

al Municipiului Bucuresti. Contractul se va putea cesiona doar citre o persoand juridica care are autoritate
tutelard Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, indeplinind gondi;iile previzute de art. 31 din Legea nr.
98/2016. S0

~

?'25.F0rta majori Sop

25.1. Forta major3 este constatatd de o autoritate competenta.

25.2. Forta majord exonereazi pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza. &, S8 -
25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pértilor pani la aparitia acesteia.

25.4. Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia ogic_c masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii

NN

consecintelor.
25.5. Daci forta majord acfioneaza sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare

parte va avea dreptul si notifice celeilalte pirti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna
din parti si poata pretinde celeilalte daune-interese. ‘

26. Solutionarea litigiilor * -
26.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau'disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea

contractului. o
26.2. Daca, dupa 15 de zile de la iné@pq;ea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa

™

rezolve in mod amialvf;il\p divergenta gof)tractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti de la sediul achizitorului.

wd ,‘3‘, .,.}I
27.Limba care guverneazi contractul

27.1. Limba care guverneaza contractul este limba roména.

28.Comuniciri

28.1.(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, ct si in momentul primirii.

28.2. Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmirii in scris a
primirii comunicarii.

28.3. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita dacd va fi transmisa la sediul previzut in Partea introductiva a prezentului Contract.
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28.4. In cazul in care notificarea se face pe cale postald, ea va fi transmisd, prin scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire si se considerd primita de destinatar la data mentionati de oficiul postal primitor pe

aceastd confirmare.
28.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considerad primitd in prima zi lucratoare dupa cea in care a

fost expediata.
28 6 Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daci nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia din modalititile previzute la alineatele precedente.

29.Legea aplicabili contractului
29.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

30.Dispozitii finale
30.1. Prevederile propunerii tehnice anexa la prezentul Contract sunt obligatorii pentru pértile contractante.

30.2. Prevederile prezentului Contract se completeazi cu prevederile caietului de sarcini, partile avind
obligatia de a aplica respecta in totalitate, obligatiile si sarcinile stabilite prin aceste acte.

31.Partile desemneazi urmitorii reprezentanti pentru urmarirea derulirii contractului:

-din partea eXeCUtantulUL: ..c.ouocviriesinesnesessussinaneneneee seeesrennaenss

-din partea achizitorului:........ccovvueeeeennene Yﬁ%’ . F %

Prezentul Contract intra in vigoare la data semndrii lui §i a fost incheiat in 2 exemplare de o valoare egala,

din care un exemplar pentru Achizitor si un exemplar pentru Executant.

Achizitor, Executant,

S
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotirare privind atribuirea citre societatea Salubritate si Deszapezire S3 SRL, a
contractului de lucrari avind ca obiect executia lucrdrilor de “Tnlocuire conductd si alipire pasaj
de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului de investitii -Amenajarea unei structuri urbane
integratd natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson
cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

Pentru indeplinirea obiectivelor strategice de dezvoltare ale Sectorului 3 al Municipiului
Bucuresti si pentru implementarea unor mdsuri menite si conducd la cresterea sigurantei
participantilor la trafic, prin Hotérarea Consiliului Local Sector 3 nr. 201/29.05.2025 a fost aprobata
documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
,Amenajarea unei structuri urbane integratd natural prin reorganizarea traficului pietonal pe
bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”, actualizatd prin
HCLS3 nr.94/.29.04.2026.

Prin aprobarea si actualizarea documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de
investitii, Consiliul Local al Sectorului 3 a stabilit cadrul necesar pentru realizarea lucrarilor
previzute Tn cadrul proiectului, in conformitate cu solutiile tehnice si indicatorii aprobati. Prin
urmare, lucririle aprobate nu au caracter facultativ sau eventual, ci reprezintd interventii validate
administrativ, care trebuie puse in executare prin instrumentele juridice corespunzatoare.

Prin urmare, autoritatea contractantd nu poate ramane in pasivitate, ci are obligatia de a
intreprinde demersurile legale si administrative necesare pentru implementarea hotdrarii adoptate.
Din aceastd perspectivd, incheierea unui Contract nu reprezinti o optiune discretionara, ci mdsura
juridic3 necesard pentru transpunerea in executare a vointei autoritatii deliberative, exprimata prin
act administrativ, in limitele competentelor sale.

Tn acest context, pentru asigurarea implementdrii obiectivului de investitii si a continuitatii
lucririlor, se impune realizarea demersurilor administrative si contractuale necesare pentru
executarea interventiilor previzute in documentatia aprobata.

in concret, lucrdrile ce urmeaza a fi executate vizeazi “Inlocuire conductd termoficare si
alipire pasaj de peretele galeriei — Amenajarea unei structuri urbane integratd natural prin
reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si
Hala Laminor”, interventie necesard pentru realizarea in conditii corespunzdtoare a lucrarilor
aferente investitiei.

n urma analizei si evaluirii ofertei depuse de cdtre societatea Salubritate si Deszapezire S3
SRL, societate care are ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Muncipiului Bucuresti, Comisia de
analizi a declarat oferta ca fiind admisi cu o valoare totalé-de.2.435.978,23 lei inclusiv TVA.
Avind in vedere cele prezentate i ){i‘rgdf—séamhxge raportul de specialitate
i itiatipre

nr.348779/14.09.2026 al Directiei Investitii si Ac zentul proiect de hotdrdre pe

B
ii,/am.in
care il supun aprobarii Consiliului Local al Sector BriN

Datele dumneavoastrd personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul
indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezviluite unor terti in baza unui temei legal justificat. V& puteti exercita drepturile prevdzute in
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisd, semnata si datatd transmisé pe adresa Primdriei Sector 3.
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotiirire privind atribuirea citre societatea Salubritate si Deszapezire S3
SRL, a contractului de lucrari avind ca obiect executia lucrarilor de inlocuire conducta si
alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Amenajarea
unei structuri urbane integrati natural prin reorganizarea traficului pietonal pe
bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

In conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu modificarile si
completirile ulterioare, “prezenta lege nu se aplicd contractelor de achizifie publicd/acordurilor-
cadru atribuite de o autoritate contractantd unei persoane juridice de drept privat sau de drept
public in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmdtoarele conditii:

1.4 autoritatea contractantd exercitd asupra persoanei juridice in cauzd un control similar
celui pe care il exercitd asupra propriilor departamente sau servicii;

1.5 mai mult de 80% din activitdile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea
indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de cdtre autoritatea contractantd care 0
controleazd sau de cdtre alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantd;

1.6.  nu existd participare privatd directd la capitalul persoanei Jjuridice controlate, cu excepfia
formelor de participare a capitalului privat care nu oferd controlul sau dreptul de veto, dar a
cdror existentd este necesard potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, si care nu
exercitd o influenfd determinantd asupra persoanei Juridice controlate”.

- Instructiunii nr. 1/2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modul de
interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Hotirirea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr. 303/17.07.2018
privind acordul de prioritizare a intreprinderilor publice avand ca autoritate publicid tutelard
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti la incheierea contractelor avand ca obiect executia de lucriri,
furnizarea de produse sau prestarea de servicii de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

- Hotirarea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr.
530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de cétre Sectorul 3 al Municipiului
Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica in temeiul prevederilor art 31 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr
306/13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de
citre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publicd in
temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobatd prin
Hotiirarea nr. 530/15.11.2018;

Luand in considerare:

1) Hotirirea Consiliului Local Sector 3 nr.201/29.05.2025 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economica si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului
,Amenajarea unei structuri urbane integrata natural prin reorganizarea traficului pietonal pe
bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor™;
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2) Hotirarea Consiliului Local Sector 3 nr.94/29.04.2026 privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti proiectului ,Amenajarea unei structuri urbane integrati natural prin reorganizarea
traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor™;

3) Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achizitii publice a Sectorului 3 3 a procedurii
de achizitie avand ca obiect Inlocuire conducti termoficare si alipire pasaj de peretele galeriei —
Amenajarea unei structuri urbane integratd natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul
Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor, nr. 346499/11.09.2026 aprobatd de
catre Primarul Sectorului 3;

4) Caietul de sarcini, instructiunile de ofertare si modelul de contract, aprobate de catre Primarul
Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului ce are ca obiect inlocuire conducti termoficare i alipire pasaj
de peretele galeriei — ,Amenajarea unei structuri urbane integrati natural prin reorganizarea traficului
pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor, inregistrate sub
nr. 346503/11.09.2026;

5) Anuntul Sectorului 3 al Municipinlui Bucuresti citre intreprinderi nr.343342/09.09.2026
privind intentia de a incheia un contract in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, pentru
executia lucrarilor de Inlocuire conducta si alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului
de investitii ,,Amenajarea unei structuri urbane integrata natural prin reorganizarea traficului pietonal pe
bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”,

6) Anuntul de intentie al societatii Salubritate si Deszapezire S3 SRL nr. 1355/14.09.2026
inregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, Cabinet Primar sub nr. 345171/10.09.2026;

7 Referatul nr. 345171/10.09.2026 privind aprobarea de citre Primarul Sectorului 3 a
demararii procedurii in vederea atribuirii contractului in baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificrile §i completarile ulterioare, executia lucrarilor de Inlocuire conducta si
alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Amenajarea unei structuri
urbane integrati natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins
intre Piata Republica si Hala Laminor™;

8) Invitatia de participare nr. 346504/11.09.2026 transmisa citre societatea Salubritate si Deszapezire

S3 SRL

9) Dispozitia de Primar de numire a comisiei de analizi nr. 3563/14.09.2026.,

10) Scrisoarea de inaintare a ofertei nr. 1375/14.09.2026 depusi de societatea Salubritate si
Deszapezire S3 SRL si inregistrata la Primaria Sector 3 — Cabinet Primar cu nr. 348447/14.09.2026, ora
10:35;

11) Procesul Verbal de deschidere a Ofertei nr. 348731/14.09.2026 al Comisiei de analiz3;

12) Procesul Verbal de analiza nr. 348740/14.09.2026 al Comisiei de analiza;

13) Nota justificativii nr.348780/14.09.2026 privind incadrarea in prevederile legale precizate la art.

31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Tinand cont de cele mentionate mai sus, cat si de prevederile art. 10 siart. 11 din Metodologia de atribuire
de citre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica in temeiul
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile
ulterioare, aprobati prin Hotdrarea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr.
530/15.11.2018 modificatd prin Hotdrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti
nr.306/13.06.2019, supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotarére privind
atribuirea citre societatea Salubritate si Deszapezire S3 SRL, a contractului de lucrari ce are ca obiect
executia lucrarilor de inlocuire conducti si alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului
de investitii ,,Amenajarea unei structuri urbane integrata natural prin reorganizarea traficului pietonal pe
bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”, respectiv:

» aprobarea valorii contractului prezentatd in oferta financiara si analizatd conform Procesul-verbal

de analiza nr. 348740/14.09.2026 aferent proiectului avénd ca obiect executia lucrdrilor de
2
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Tnlocuire conducti si alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului de investitii
,Amenajarea unei structuri urbane integratd natural prin reorganizarea traficului pietonal pe
bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

Valoarea ofertei ( lei exclusiv TVA) 2.013.205,15 lei
Valoare (lei T.V.A.) 422.773,08 lei
Valoarea ofertei (lei inclusiv TVA) 2.435.978,23 lei

» aprobarea preturilor si tarifelor rezultate in urma procesului verbal de analizi si atribuire intocmit
de Comisia de analizi a ofertei finale depuse de citre societatea Salubritate §i Deszapezire S3 SRL
» aprobarea notei justificative privind incadrarea in prevederile legale precizate la art. 31 din Legea

nr. 98/2016,
» aprobarea incheierii contractului avand ca obiect executia lucrarilor de Inlocuire conducta si

alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului de investitii ,Amenajarea unei
structuri urbane integratd natural prin reorganizarea traficului pietonal pe bulevardul
Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

SERVICIU DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRARI/SERVICII
SEF SERVICIU
MONICA AVRAM
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CATRE,
CABINET PRIMAR

Referitor: privind atribuirea cétre societatea Salubritate si Deszapezire S3 SRL, a contra i de lucrari
ce are ca obiect inlocuire conducti si alipire pasaj de peretele galeriei pentru realizarea obiectivului
de investitii ,,Amenajarea unei structuri urbane integratd natural prin reorganizarea traficului
pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

Prin prezenta, v transmitem aldturat urmitoarele documente:

1. Proiectul de HOTARARE privind atribuirea citre societatea Salubritate $i Deszapezire S3 SRL, a contractului
de lucrari avand ca obiect executia lucririlor de deviere a magistralei de termoficare pentru realizarea
obiectivului de investitii “Amenajarea unei structuri urbane integrata natural prin reorganizarea traficului
pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

2. Raportul de specialitate nr. 348779/ 14.09.2026 al Directiei Investitii si Achizitii insotit de anexele cu privire
la preturile si tarifele rezultate in urma procesului-verbal de analiza;

3. Procesul-Verbal de analiza, aprobat de catre Primar nr. 348740/ 14.09.2026, al Comisiei de analiza;

4. Nota justificativa privind incadrarea in prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, nr.

348780/14.09.2026;
5. Modelul de contract lucrari avind ca obiect executia lucrarilor de deviere a magistralei de termoficare pentru

realizarea obiectivului de investitii “Amenajarea unei structuri urbane integratd natural prin reorganizarea
traficului pietonal pe bulevardul Basarabia — tronson cuprins intre Piata Republica si Hala Laminor”

Avand in vedere necesitatea demardrii lucrarilor aferente obiectivului de investitii, precum si
faptul ca interventia asupra retelei de termoficare reprezinti o activitate prioritard in cadrul graficului
de executie, de a cirei realizare depinde desfasurarea etapelor ulterioare, se impune urgentarea
parcurgerii circuitului administrativ de avizare si inaintarea cu prioritate a documentatiei citre
Consiliul Local al Sectorului 3. Promovarea cu celeritate a documentelor este necesard pentru evitarea
intarzierilor in demararea si executarea lucrérilor, cu respectarea tuturor etapelor, competentelor si
cerintelor legale aplicabile.

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRARI/SERVICIL
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Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene _’( 16/679 in
scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot i dezvaluite unor terfi in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute

in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisd. semnata si datata transmisa pe adresa Primarici Sector 3. 1



