HOTARARE

privind incetarea prin acordul partilor a contractului de lucrari
nr.406646/26.06.2020 incheiat cu SC AS3 -Administrare Strazi $3 SRL avand ca
obiect “Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul de investitii Amenajare
parc tematic in Parcul Pantelimon ”, aprobat prin HCLS3 nr.195/26.06.2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti,
ales in conditiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,precum si
pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, intrunit in
sedinta ordinara, azi

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare atasat;»c.2\32\0[\3.0. WA o ‘\“"P‘J“\“‘ VIR-RLLL 5 WL

- Raportul de specialitate nr..Z..7.....

in conformitate cu prevederile:

- HCLS3 nr. 195/26.06.2020 privind atribuirea catre societatea AS3 -Administrare Strazi S3
SRL a contractului ce are ca obiect “Project tehnic si lucréri de executie pentru obiectivul de
investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon”;

- art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Instructiunii nr. 1/2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modul de
interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a intreprinderilor publice avand ca
autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti la incheierea contractelor avand ca
obiect executia de lucréari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de cétre Sectorul 3

al Municipiului Bucuresti;

- HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3
al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica in temeiul
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art.1270 si art. 1321 din Noul Cod Civil

- art. 22.1. lit. ¢) din contractul de lucrari 406646/26.06.2020 anexa nr. 3 din HCLS3 nr.
195/26.06.2020 conform caruia contractul de lucrari poate inceta prin acordul pértilor
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in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 766 alin, (4) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd incetarea prin acordul partilor, a contractului de lucrari nr.
406646/26.06.2020 incheiat cu societatea AS3 -Administrare Strdzi S3 SRL avand ca
obiect “Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul de investitii Amenajare parc
tematic in Parcul Pantelimon”, in valoare totala de 69.663.671,06 lei inclusiv TVA.

Art.2  Se imputerniceste Primarul sectorului 3 si societatea AS3- ADMINISTRARE
STRAZI S3 S.R.L prin Presedintele Consiliui de administratie s& indeplineasca formalittile
necesare, sa incheie actele juridice in numele si in contul societatii privind incetarea
contractului de lucrari nr. 406646/26.06.2020, in termen de 10 zile de la adoptarea prezentei
hotérari.

Art.3 Primarul sectorului 3 prin aparatul de specialitate Directia Investitii si Achizitii si
Directia Economica va proceda la receptionarea prin proces verbal a lucrarilor efectuate de
societateaAS3 -Administrare Strazi S3 pana la aceasts dat3, si va achita prestatiile efectuate
de societate proportional cu valoarea lor, raportatid la valoarea totala angajatd in cadrul
contractului, in termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotaréari.

Art.4 Primarul Sectorului 3, prin Directia Investitii si Achizitii, Directia Economica si
societatea AS3 -Administrare Strazi S3 SRL, vor lua masurile de ducere la indeplinire a
prezentei hotarari, in termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotérari,
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REFERAT DE APROBARE

privind incetarea prin acordul partilor a contractului de lucrari
nr.406646/26.06.2020 incheiat cu SC AS3 -Administrare Strazi S3 SRL avand ca
obiect “Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul de investitii
Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon

Prin HCL sector 3 nr.195/23.06.2020 s-a aprobat atribuirea catre societatea AS3-
Administrare Strdzi S3 -SRL, avand ca autoritate tutelard Sectorul 3 al Municipiului
Bucuresti, a contractului lucréri avand ca obiect “Proiect tehnic si lucréri de executie pentru
obiectivul de investiti Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon”, in valoare totald de
69.663.671,06 lei inclusiv TVA si incheierea contractului prevazut in Anexa nr. 3 care face
parte integranta din respectiva hotarare.

Din datele proiectului reiese faptul ca lucrdrile de amenajare parc tematic si
organizare de executie lucrari, se vor realiza pe o suprafata estimata de 248,096 mp.
Analizand proiectul si locatia unde aceste echipamente urmeazé a fi amplasate rezultd ca
numai pentru relocarea acestor echipamente este necesara o suprafata la bazé de aproape
4000 mp teren, ceea ce inseamna ca vegetatia din parc va fi defrisatd si betonata
pentru fundatii si infrastructura electricad ce va deservi aceste echipamente. Lucririle
de amenajare a parcului tematic si organizarea de executie lucrari pe o suprafata estimata
de 248,096 mp din suprafata parcului Pantelimon, in conditile in care din cuprinsul
certificatului de urbanism sunt mentionate ,,zone de atentie, zona verde de protectie, zona
siturilor arheologice si in zona de protectie a siturilor arheologice, prezinta un impact
major pentru mediu si pentru aspectul natural al reliefului parcului Pantelimon.

Dupa cum se cunoaste, HCGMB 49/31.01.2019 privind aprobarea PUZ Sector 3
Bucuresti a fost atacatd si intre timp a fost anulatd de cétre instanta de fond prin
hotararea nr. 688/04.02.2021 a Tribunalului Bucuresti in dosarul nr. 26705/3/2019, instanta
retinand mai multe motive de nelegalitate si dispunand urmétoarele:

»Anuleazd HCGMB 49/31.01.2019 privind aprobarea PUZ Sector 3 Bucuresti dat fiind
ca PUZ Sector 3 a fost nelegal adoptat in absenta evaluérii de mediu, in absenta majoritatii
avizelor solicitate prin certificatul de urbanism — avizele obtinute neputand fi utilizate pentru
forma modificatd a PUZ adoptatd prin HCGMB 49/31.01.2019, cu participarea consilierului
general Circa Honorius care indeplinea functia de administrator public al Sectorului 3 si cu
incélcarea art. 71 din OUG 195/2005. PUZ contestat a fost adoptat cu incalcarea procedurii
de informare si consultare si fard parcurgerea etapelor necesare spre a se stabili impactul
real asupra mediului a reglementarilor urbanistice adoptate”. Astfel, la acest moment
apreciem ca continuarea lucrarilor in baza contractului de lucréri nr. 406646/26.06.2020, fara
a exista un PUZ sector 3, adoptat in mod legal conduce la probleme de legalitate ulterioare
din toate punctele de vedere. Intentia este de a inceta executarea contractului de lucrari,
urmand sa se aprecieze printr-o hotarare de Consiliu Local ulterioard asupra modalitatii Tn

care investitia va continua,.

De asemenea aratam ca in conformitate cu prevederile art. 71 din OUG 195/2005
~ochimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in
documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori strdmutarea lor este
interzisd, indiferent de regimul juridic al acestora. Actele administrative sau juridice emise ori
incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutd.” Astfel
amplasarea echipamentelor pentru amenajarea parcului tematic ce face obiectul prezentului



contract de lucrari nr. 406646/26.06.2020 s-ar face cu incélcarea art. 71 din QUG nr.
185/2005, reducandu-se in mod semnificativ spatiile verzi aferente din parcul Pantelimon.

Mai mult decéat atat aratam c3 prin incheierea din 27.11.2019 a Tribunalului Bucuresti,
HCGMB 49/31.01.2019 privind aprobarea PUZ Sector 3 Bucuresti este suspendats.

Asadar, din toate datele tehnice si economice existente in deviz si in certificatul de
urbanism emis in concordanti cu PUZ sector 3 (actualmente suspentat si anulat de
instanta de fond), prin aceast contract se doreste constructia unor cladiri, platforme
ingropate, lucréri de amenajare parc tematic si organizare de executie lucrari realizate
Pe o suprafatd estimati de 248,096 mp din suprafata totald de 331.300,00 mp din Parcul
Pantelimon, intr-o zona verde, respectiv in zona siturilor arheologice si in zona de

protectie a siturilor arheologice

In acest context, considerdm ci la acest moment in contextul juridic prezentat
continuarea executiei contractului de lucrari nr. 406646/26.06.2020 incheiat cu SC AS3 -
Administrare Strazi S3 SRL avand ca obiect “Project tehnic si lucréri de executie pentru
obiectivul de investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon, ridicd probleme de

legalitate si de oportunitate.

Consiliul local nu poate gira continuarea executérii acestui contract in conditiile Tn
care acesta este afectat de aspecte de legalitate aparute in timpul derularii sale. Conform
art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ "Consiliul local
exercitd urmatoarele categorii de atributii: b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala
si de mediu a comunei, oragului sau municipiului;”. Ori in exercitarea acestor atributii de
dezvoltare economico-sociala si de mediu a sectorului, Consiliul local nu poate ramane in
pasivitate atunci cand constata c& un contract, cum este cazul celui 1i discutie, urmeaza s3
se execute in conditii de nelegalitate care afecteaza tocmai dezvoltarea economico-sociala si
de mediu a sectorului, prin distrugerea parcului Pantelimon, respectiv a spatiilor verzi
aferente. Astfel lucrarile aferente acestei investitii pot fi modificate, dupa evaluarea realizata
de Consiliul Local in urma incetarii contractului, conform prioritatilor din sector.

Apreciem ca un parc de distractii nu este una din prioritatile sectorului, In conditiile
actuale de pandemie, cand toate activitstile distractive sunt inchise si nu stim cat va dura
aceasta situatie de fapt. Pe termen mediu este imposibil s& se prevada care vor fi restrictiile
ce vor fi impuse, generate de situatia actuald. Mai mult decat atat chiar si in conditii normale
de convietuire considerdm ca nu este oportuna o investitie de 69.663.671,06 lei din banii
cetatenilor intr-un proiect a carui rentabilitate nu o stim, neexistand niciun studiu pe termen
mediu sau lung, in acest sens. Aceastd suma ar putea fi folosita pentru a rezolva problemele
stringente din sector precum: curdtenia deficitarad, strazile de pamant, cartierele fara
utilitati, investitii in sanatate, constructia de parcari, scoli, gradinite, crese, spatii verzi si
altele, proiecte benefice si necesare pentru cetatenii sectorului nostru.

In Bucuresti, mai exista un parc de distractii realizat de Primaria Sectorului 2, cu
fonduri europene, in Parcul Tei. Proiectul a costat 14 milioane de euro (18 milioane lei
finantare nerambursabild), ins3 la doi ani de Ja inaugurare parcul de distractii este gol, in
primele 3 luni fiind 10.000 de vizitatori, in conditiile Tn care, la acel moment acesta era inci o
atractie. Neexistand studii cu privire la rentabilitatea pe termen mediu si lung al acestui parc,
nu putem decét sa-l compardm cu proiectul similar din sectorul 2, ceea ce ne face sa
afirmém ca proiectul poate fi sortit esecului, cheltuind o suma considerabild din bugetul

sectorului 3,



In aceste conditii, consideram c& proiectul nu mai poate fi derulat, fiind afectat de
vicii de legalitate, atat din perspectiva legalitatii PUZ sector 3 si din perspectiva incélcarilor
art. 71 din OUG nr. 195/2005, pe care continuarea lucrarilor o presupune. In concluzie
contractului de lucrari nr. 406646/26.06.2020 incheiat cu societatea AS3 -Administrare Strazi
S3 SRL nu mai poate fi executat in conditii de legalitate impunandu-se incetarea acestuia.

Din alta perspectiva, societatea AS3 -Administrare Strazi $3 SRL nu prezinta
capacitatea de a derula acest proiect. AS3 -Administrare Strazi S3 SRL are deja in
derulare cu Primaria Sector 3 proiectul Parc Acvatic din parcul Pantelimon, proiect
care a avut primul termen de punere in functiune Decembrie 2020, ulterior Decembrie
2021. La Parcul Acvatic s-au inregistrat depasiri de buget de 30 milioane de RON (30%
din devizul initial) si in acest moment societatea nu isi poate asuma un nou termen de
finalizare si punere in functiune, desfasurdnd expertize pentru detectarea unor
defectiuni tehnice la lucrarile deja efectuate.

Conform prevederilor art. 22.1. lit. ¢) din contractul de lucrari nr. 406646/26.06.2020,
acesta poate inceta prin acordul pértilor iar in raport de art. 27.1 din contract, legea care
guverneaza contractul si in conformitate cu care este interpretat este legea romana.

Potrivit art. 1321 din Codul Civil Contractul inceteaza, in conditiile legii, prin executare,
acordul de vointa al partilor, denuntare unilaterala, expirarea termenului, indeplinirea sau,
dupa caz, neindeplinirea conditiei, imposibilitate fortuitd de executare, precum si din orice
alte cauze prevazute de lege.

Din coroborarea art. 1321 Cod Civil cu prevederile art. 22.1. lit. c) din Contractul de
lucrari, se poate constata faptul ca acesta poate inceta prin acordul de vointa al partilor. Este
atributul exclusiv al autoritatii deliberative de a dispune cu privire la incetarea contractului, in
baza prerogativelor conferite de OUG nr. 57/2019, Legea 273/2006, Codul Civil, precum si
faptul ca Consiliul local sector 3 este asociat majoritar al societatii AS3 -Administrare Strazi
S3 SRL, céaci din perspectiva principiului simetriei actelor juridice si a normelor de tehnica
legislativa, aprobarea proiectului si incheierea contractului de lucrari urmeazéa aceeasi cale,
aceleasi proceduri si imbraca aceeasi forma.

De asemenea, potrivit art. 1270 din Noul Cod Civil contractul valabil incheiat are putere
de lege intre partile contractante. Alineatul 2 al art. 1270 Cod civil reglementeaza principiul
simetriei actelor juridice, astfel incat un contract incheiat prin consimtamantul mutual/reciproc
al partilor poate fi modificat sau incetat, in mod simetric, prin consimtdméantul mutual al
acestora. La Tncetarea contractului partile sunt liberate de obligatiile asumate. Ele pot fi insa
tinute la repararea prejudiciilor cauzate si, dupa caz, la restituirea, Tn naturd sau prin
echivalent, a prestatiilor primite in urma incheierii contractului, conform art. 1322 din Codul
Civil. Pentru aceste motive, pentru a nu prejudicia interesele legitime ale societatii AS3 -
Administrare Strazi S3 SRL, am prevazut in prezenta hotarare obligatia Achizitorului de a
receptionarea prin proces verbal lucrarile efectuate de societatea AS3 -Administrare Strazi
S3 péna la aceasta datd, si de a achita prestatiile efectuate de societate proportional cu
valoarea lor, raportata la valoarea totala angajata in cadrul contractului.

Fatd de cele mai sus mentionate, propunem pe ordinea de zi a sedintei, proiectul de
hotarare privind incetarea prin acordul partilor a contractului de lucrari nr.
406646/26.06.2020 incheiat cu societatea AS3 -Administrare Strazi S3 SRL avand ca
obiect “Proiect tehnic si lucrdri de execufie pentru obiectivul de investilii Amenajare parc
tematic in Parcul Pantelimon”. Reiteram faptul ca incetarea prezentului contract se face din
motive de legalitate si oportunitate, investitia realizatd pana la acest moment fiind pastrata si
urménd a i se decide asupra modului de continuare a investitiei dupa receptia lucrarilor.

f Digitally signed by
Mihaela- Mihaela-Carmen Vacaru
Ca rmen Vaca ru ?;;?0(2,0211 1.1909:23:34

Digitally signed by WEINERICH

WEINERICH ANDREEA HELENA
ANDREEA HELENA Date:202111.19 0928:30
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Catre: Robert Sorin Negoita
Primar Sector 3 Bucuresti

Vi supun atentiei referatul de aprobare si proiectul de hotarare privind incetarea prin acordul
partilor a contractului de Iucrdri nr.406646/26.06.2020 incheiat cu SC AS3 -Administrare
Strazi S3 SRL avand ca obiect “Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul de
investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon ”, aprobat prin HCLS3

nr.195/26.06.2020

Vi adresez solicitarea sa dispuneti masurile necesare pentru a include acest proiect de HCL pe
ordinea de zi a urmatoarei sedinte de Consiliu Local.

z e e i & Digitally signed by Mihaela-
Mihaela Vicaru lider grup USR-PLUS MinaelaCarmen: .- | il
Vacaru Date: 2021.11.19 09:22:56 +02'00"
Andreea Weinerich lider grup PNL WEINERICH Digitally signed by WEINERICH
ANDREEA HELENA

ANDREEA HELENA Date: 2021.11.19 09:27:24 +02'00°



PRIMARIA

W secTORULUI

BUCURESTI

DIRECTIA INVESTITIH S1 ACHIZITIHI

B
we !l 240 /1512809

www.primaries.ro . -
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 o3 04 E-MAIL investitiiachiziti @ primaries.ro
Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucuresti

Citre:

DIRECTIA ASISTENTA LEGISLATIVA
BIROUL RELATII CONSILIUL LOCAL

Ref : Proiectul de hotarare privind incetarea prin acordul partilor a contractului de
lucrari nr 406646/26.06.2020 incheiat cu SC AS3 — Administrare Strazi S3 SRL avand
ca obiect : , Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul de investitii

Amenajare parc tematic in parcul Pantelimon”

Acest proiect de hotarare este initiat de consilierii locali :
- MIHAELA VACARU - in numele grupului de consilieri locali USR.
- ANDREEA WEINERICH - in numele grupului de consilieri locali PNL.

In urma analizarii proiectului de hotarare , va comunicam ca Directia Investitii si
Achizitii isi mentine punctul de vedere exprimat prin Raportul de Specialitate nr.
84417/06.05.2021 cat si in adresa nr 203659/27.10.2021 cu privire la completarea la
Raportul de Specialitate nr 195716 /14.10.2021 care trebuie citita in coroborare cu
Avizul de Nelegalitate nr 2000398,/21.10.2021 al Secretarului General al Sectorului 3.

Sef Serviciu
Derulare si Monitorizare Contracte Lucrari Servicii

Monica Avram
Y/

Sef Serviciu
Investitii Lucrari Publice
Marius Popescu B
e

Datele dumneavoastrd personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in
scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. VA puteli exercita drepturile prevazute

in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scris, semnatd si datata transmisé pe adresa Primariei Sector 3. 1
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Citre:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

in atentia consilierilor locali :

Dna MIHAELA VACARU - liderul grupului de consilieri locali USR
Dna NINA COSTEA - consilier local grup PLUS
Dna ANDREEA WEINERICH - liderul grupului de consilieri locali PNL

In ceea ce priveste solicitarea inaintata aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 de
a prezenta o solutie administrativa si juridicd de modificarea a proiectului Parcului Tematic
Pantelimon, precum si suspendarea executirii lucarilor, luand in considerare situatia de fapt
existentd, precum si Contractul de lucriri nr. 406646/26.06.2020 ("Contractul”) - in vigoare,

suntem in masura sa v comunicidm urmétoarele :

L Situatia de fapt existenti i stadiul implementirii Contractului.
Achizitiile/investitiile efectuate pAni la acest moment de ciitre Sectorul 3 al
municipiului Bucuresti in baza Contractului.

Hotardrile de Consiliu Local prin care s-au aprobat indicatorii tehnico - economici
aferenti obiectivului de investitii “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon” si
atribuirea Contractului citre societatea AS3 — Administrare Strizi S3 S.R.L.

in baza HCL S3 nr. 195/23.06.2020 privind atribuirea catre AS3 Strazi S3 SRL si a HCL S3 nr.
175/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului de
investitii “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon”, intre Sectorul 3 al Municipiului
Bucuresti si societatea AS3 — Administrare Strazi S3 S.R.L. a fost incheiat Contractul de lucari
nr. 406646/26.06.2020 (”Contractul”), care are parte integranta urmatoarele documente:

- Caietul de sarcini;

- Oferta tehnico-economica a executantului;

- Proiecte tehnice;

- Proces - verbal de deschidere a ofertei;

- Proces - verbal de analiza.

Datele dumneaveastrd personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamental Uniunii Europene 2016679 in
scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezviluite unor terfi in baza unui temei legal justificat. Vi puteti exercita drepturile previzute

1

in Regulamentul UL 2616/679, printr-o cerere scris3, semnatd si datatd ransmisa pe adresa Primariei Sector 3.
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Obiectul principal al contractului consti in proiectarea, executarea, finalizarea si intretinerea
lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon”.

Avind in vedere incheierea Contractului la data de 26.06.2020, pind la acest moment
partile contractante au respectat Contractul in sensul ¢i au executat obligatiile
contractuale in urma cirora s-au decontat - 11.303.909,96 lei constind in furnizarea unor
echipamente ce fac parte din conceptul parcului tematic, valoare ce reprezinta un procent
de 16.22 % din pretul contractului. (32 echipamente; MAGIC GALEON, CARUSEL,
FLYNG BUS, ETC); -5456,54 lei, facturi aferente obtinerii avizelor solicitate prin

certificatul de urbanism.

Asadar, pand la acest moment in baza Contractului, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a
efectuat decontdri in valoare de 11.303.909,96 lei pentru echipamente si 5.456,54 lei pentru
obtinerea avizelor de amplasament pentru echpamentele achizitionate, astfel ci executarea
Contractului raméane valida i la acest moment incumba Sectorului obligatia de a le monta.

II. Pornind de la situatia de fapt expusi anterior, precum §i achizitiile/investitiile
efectuate pani la acest moment de citre Sectorul 3 al municipiului Bucuresti si
avind in vedere ci ati solicitat o propunere de modificare a Proiectului in
sensul implementirii unui nou concept, respectiv de Parc Eco Friendly, fira
echipamente si butaforii, cu locuri de joacd si zone destinate activititilor
sportive de diferite virste, precum si amenajarea anumitor zone pentru
activitifi educative si culturale, ar putea fi luate in considerare urmitoarele:

Efectele juridice produse pini la acest moment de Contract, indicind in acest sens
achizitionarea de echipamente si efectuarea cheltuielilor in vederea obtinerii avizelor,
respectiv a PT —ului, rimén valabile si sunt obligatorii pentru partile contractante,

Reiterdm c@ din perspectiva efectelor produse pani la acest moment de Contract, indicdnd in
acest sens achizifionarea de echipamente si efectuarea cheltuielilor in vederea obfinerii avizelor,
respectiv a PT -ului, acestea riméan valabile §i sunt obligatorii pentru partile contractante. Avand
in vedere faptul ca se aplica principiul fortei obligatorii a contractului, precum si principiul
securitafii juridice, propunerea pe care am putea si o inaintim este cea referitoare la

deschiderea de a dezbate o eventuala modificare a proiectului dar cu luarea in considerare a
eventualelor consecinte juridice pe care le expunem in continuare. Cu alte cuvinte, ramane de

discutat in ce masura se poate agrea o modificare a Proiectului sub aspectul butaforiilor si ce
anume s-ar putea adauga (exempli gratia, amenajarea unei zone dedicati activitatilor sportive

sau cu locuri de joaca).

Pe de alta parte, subliniem ca in cadrul proiectarii, interventia echipamentelor asupra spatiului

verde este minim intrugiva, iar pozitionarea echipamentelor tine cont in totalitate de spatiul
verde si elementele naturale existente. Echipamentele nu vor afecta spatiul verde existent, iar

aleile nou construite vor fi pozitionate in jurul acestora.

' 2
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Consecinte.

In varianta in car¢ se poarta discutii privind modificarea Proiectului Tehnic sub aspectul
eliminarii butaforiilor in vederea implementarii conceptului de Parc Eco Friendly, cu
amenajarea zonelor descrise anterior, este important de avut in vedere ca toate_cheltuielile

legalitate, regularitate, economicitate, eficients si_eficacitate in utilizarea fondurilor publice
reglementate de Legea finantelor publice locale nr. 273/2006. caz in_care poate fi angajat3
raspunderea organului deliberativ al Sectoruluj 3 al Municipiului Bucuresti.

in concret, Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile $1 completdrile
ulterioare, prevede ca:

—art. 20 alin. (1) lit. h) - “Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele competente
$1 responsabilitati in ceea ce priveste finantele publice locale: ... administrarea fondurilor
publice locale pe parcursul executiei bugetare, in conditii de eficienta”.

— art. 23 alin. (1) - "Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele
bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de
activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale”,

In etapa postatribuire a contractului. modul in care lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
poate fi efectuat cu achizitiile publice este imperios necesar sa respecte principiile de legalitate,
regularitate. economicitate. eficientd si_eficacitate in utilizarea fondurilor publice, iar in
prezenta speta o eventuald modificare a Proiectului_Tehnic in contextul cheltuielilor deja
efectuate ar conduce la incélcarea Legii finantelor publice din perspectiva celor 3 E. precum si
din perspectiva utilizirii creditelor in limita prevederilor si destinatiilor aprobate.

In atare situatie, subliniem ci. desi avem deschidere de a dezbate o eventuala modificare a
proiectului, este vidit ci incurajim strict o modificare care respects prevederile legale
aplicabile. astfel ci orice incalcare a legii pe care o aducem la cunostinti este de natura si
transfere riscurile care s-ar putea produce. precum si o eventuali raspundere juridici in sarcina

persoanelor care le-ar nesocoti. daci va fi cazul.

O eventuald modificare a Proiectului care poate fi supusi dezbaterii ar trebuj si fie una
neesentiald, ceea ce fnseamni cj Proiectul Parcului Tematic Pantelimon NU poate fi
modificat substantial (respectiv in proportie de 80%) avind in vedere ci in atare situatie
vorbim de un nou proiect, dar care i poate fi intocmit citid vreme avem in vigoare un

contract si un proiect.

Totodata, subliniem ca prin proiect au fost avute in vedere zonele de recreere sj picnic, pentru
a folosi pontentialul cadruluj natural oferit de vegetatia parcului si privelistea lacujui
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Pantelimon. Sectorul enuntat se va forma dintr-o serie de zone de mese cu scaune si mese cu
bancute din lemn si/sau metal, prevazute pentru odihna si activitati alimentare.

In incheiere mentiondm cd la solicitarea dv lucririle au fost sistate la data de 09.04.202] in baza
Ordinului de Sistare nr. 67187, emis de Primarul Sectorului 3.
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COMPETARE
A RAPORTULUI DE SPECIALITATE NR. 195716/14.10.2021

fn urma transmiterii Convocatorului de sedintd ordinard din data de 28.10.2021, potrivit
Dispozitiei Primarului Sectorului 3 nr. 3520/22.10.2021, privitor la Proiectul de Hotiirsre
privind incetarea Contractului nr. 406646/26.06.2020 incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului
Bucuresti §i societatea AS3 — Administrare Striizi S3 S.R..L., avind ca obiect "Project tehnic
$i lucrdri de execufie pentru obiectivul de investitii “Amenajare parc tematic in Parcul
Pantelimon”, incheiat in baza Hotararii nr. 195/23.06.2020 a Consiliului Local Sector 3, aflat

la punctul 64 de pe ordinea de zi,

luénd in considerare Avizul de nelegalitate al Secretarului General al Sectorului 3 nr.
200398/21.10.2021, intrebirile doamnei consilier local Mihaela Vicaru, precum i

dezbaterile din cadrul comisiilor de specialitate,

apreciem necesar si aducem la cunogtinfa consilierilor locali din cadrul Consiliului

Local Sector 3 sau si reiterim intr-un mod mai clar urmédtoarele :

La acest moment putem spune ci existi o imagine clari privitoare la Proiectul de Hotarare
privind incetarea Contractului nr. 406646/26.06.2020 incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului
Bucuregti §i societatea AS3 — Administrare Strizi S3 S.R..L., avind ca obiect "Proiect tehnic
§i lucrdri de execufie pentru obiectivul de investitii “Amenajare parc tematic in Parcul
Pantelimon” ("Proiectul de Hotarare™), pe care o sintetizim, dupi cum urmeazi:

- Prin acest proiect de hotiirre se doregte DENUNTAREA UNILATERALA de citre

Consiliul Local Sector 3 a unui contract de achizitie publicd in baza ciruia s-au

Al ¥ gula iU Eoropene—24 076791
unui temei legal justificat. Vi putefi excrcita drepturile
griei Sector 3.

Da tn avoasira ond umntp rerate—de P AN oTaim conio
scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza
previzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scriss, semnatd §i datata trensmisa pe adresa Prim

1
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efectuat cheltuieli majore $i s-au achizifionat echipamente, precum i
VANZAREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC de catre un tert.
Proiectul de Hotdrdre NU este avizat de legalitate avadnd in vedere Avizul de
nelegalitate al Secretarului General al Sectorului 3 nr. 200398/21.10.2021 si nici din
punct de vedere tehnic avind in vedere Raportul de specialitate a carui completare o
efectusam potrivit prezente;.

- Cu toate acestea, doamna Consilier Local USR Viecaru Mihaela insistd pe faptul

“de a se indica articolele de lege pe care le fncalcd fiecare articol si ,totodat,
impune, solicitd imperativ_aparatului de specialitate si facii propuneri de

reformulare”,

iN PRIMUL RAND, se impune a se clarifica modul de aplicare a prevederilor art. 136
alineatele (1} si (3) din Codul administrativ prin care legiutorul face o delimitare clari intre
operafiunile de initiere, eleborare proiect de hotirdre si__analizarea acestuia de

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea

intocmirii raportului de specialitate.

Astfel, aparatul de specialitate acords sprijin, prin transmiterea aplicati a cunogtinfelor de
specialitate, atunci cind consilierii locali au calitatea de inifiatori iar dovada In aceasts speja

stau chiar adresele de corespondents/raspunsurile pe care directiile de specialitate din cadrul
Primériei Sector 3 le-au transmis in ultimele 6 luni, precum i nenumératele dezbateri care au

avut loc pini la acest moment.

Sprijinul aparatului de specialitate vine, binefnteles, din perspectiva_cunostintelor de
soecialitate, ins# in cazul in care propunerile de hotiirare NU respecti cerintele tehnice

si_ pe cele de legalitate, este absurd si se aprecieze cii nefiind fntocmai cum doresc

- A

¢d se nesocoteste rolul aparatului de specialitate, astfel cum prevede codul administrativ
si ci NU se respectd, practic, delimitarea autorititii deliberative de cea executivi.

Asadar, ulterior trasmiterii informatiilor tehnice de aparatul de specialitate i pe cele de

legalitate de secretarul general, singurii care au aptitudinea §i puterea decizionals in ceea ce




'r”-'i SECTSRTJT&j{ DIRECTIA INVESTITII $1 ACHIZITIH

BUCURESTI y

privegte inifierea unui proiect de hotérare sunt doar consilierii locali, fiind singurii care pot

initia, potrivit legii.

in urma intocmirii proiectului de hotérére, acesta se transmite compartimentului de resort in
vederea analizarii, tocmai pentru ci aparatul initial sprijind consilierii locali initiatori dar doar

ei decid cum inifieazi proiectul de hotérare jar forma finali a proiectului este inaintats pentru

intocmirea raportului de specialitate.

In misura in care se insisti de catre initiatori, desi aparatul de specialitate si secretarul
general al Sectorului 3 indica in med clar textele de lege incileate, initiatorii dorind si
impunfi adoptarea unui_proiect de hotiirire, echivaleazi cu o depdsire clari a

atributiilor, precum si cu o fortare/impunere nejustificatii ciiti vreme nu existi un

suport legal si nici din perspectiva unor argumente logice, pertinente sau temeinice.

iN AL DOILEA RAND, in ceea ce priveste solicitarea doamnei consilier local Vicaru
privind indicarea textelor de lege incilcate de fiecare articol, mentionim c¢i Avizul de

nelegalitate al Secretarului General al Sectorului 3 nr. 200398/21.10.2021 si raportul de
specialitate nr. 195716/14.10.2021 indic in mod clar care sunt textele de lege incilcate iar
modul insistent §i de impunere in care infelege si se raporteze la aparatul de specialitate

echivaleaza cu o lipsi totalé de recunoagtere a modului in care legea prevede ca functioneazi

relatia dintre consiliul local §i aparatul de specialitate.

Tnsa‘i, optim pentru o abordare constructivi de naturd si aducid clarificiri Consiliului

Local astfel incit si adopte fn_mod responsabil si legal hotiriri, motiv pentru care

subliniem urm#toarele:

-orice_hotiriire de consiliu este necesar si fie legalii fn intregime, fn proiectul de

hotiirire indicat mai sus articolele 1 — 3 inclusiv sunt intr-o relatie de interdependenti,
decurgind uaele din altele.

- Articolul 3 incalcii urmitoarele prevederi legale:
a) art. 861 Cod Civil care stabilesc ¢i bunurile

inalienabile (s.n. NU pot fi instriinate) potrivit Avizului de nelegalitate al

Secretarului General al Sectorului 3 nr. 200398/21.10.2021, pagina 1, paragraf 4.
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(b) art. 287 Cod administrativ_care privind _lipsa de competenti a Consiliului
Local de Sector, potrivit Avizului de nelegalitate al Secretarului General al

Sectoruiui 3 nr. 200398/21.10.2021, pagina 1, paragraf 5..
(c) incalcii prevederile art. HG nr. 841/1995, astfel cum mentioneazi Raportul de
specialitate nr. 195716/14.10.2021, pagin ile 4 si S.

- Articolul 1 fncalcd clauza contractuald inseratd la punctul 22.1 lit.d) din Contract si

prevederile art. 1321 Cod civil privitoare la cauzele de incetare a unui contract, precum

i_Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, astfel cum prevede Raportul de

specialitate nr. 195716/14.10.2021, paginile 2 si 3.

in ceea ce priveste incilcarea clauzei contractuale privitoare la denuntare unilaterali
este vadit faptul cii in lipsa competentei consiliului local de sector si adopte orice

hotéirdre privind bunurile din domeniul public, Consiliul Local Sector 3 — care NU
are calitatea de achizitor — autoritate contractanta - in sensul legislatiei de achizitii

publice — si potrivit Contractului doar achizitorul poate si denunte unilateral — NU se
poate adopta in mod legal o hotarare de incetare — NEFIIND iN INTERESUL

CETATENILOR SECTORULUI 3 SA FIE PREJUDCIATI CU SUMA DE

11.303.909,96 lei, neputandu-se trece peste prevederile legii finantelor publice fn nici un

context.

Articolul 2 riméne firi obiect in contextul prezentat mai sus.

N AL TREILEA RAND, codul administrativ prevede ci in cazul in care printr-un act

administrativ_al autorititilor administratiei publice Jocale emis sau adoptat fird a fi

fundamentat. contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalititii s-au

produs consecinfe vitimitoare, este angajati rispunderea juridici a autorititii executive
sau autorititii deliberative, dupé caz, in conditiile legii si ale prezentului cod. (art. 240 alin.
(4) Cod administrativ).

Or, prin raportul de specialitate depus, proiectul de hotiirire NU este avizat tehnic, iar

din perspectiva legalitifii, Secretarul General al Sectorului 3 NU a avizat de legalitate
acest proiect, motiv pentru care vorbim de o prezumtie legali clari de angajare a
raspunderii juridice a_autorititii_deliberative, respectiv a_consilierilor locali care ar
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yota acest proiect, dacd vor nesocoti raportul de specialitate, norma juridica anterior
indicatii avind caracter imperativ.

Avind in vedere considerentele expuse anterior, apreciem ci proiectul de hotiirire NU

poate fi adoptat, orice inciilcare a legii pe care o aducem Ia cunostinti fiind de natori si
transfere riscurile care s-ar putea produce, precum si o eventualii rispundere juridies in

sarcina persoanelor care le-ar nesocoti, daci va fi cazul, potrivit art. 240 alin. (4) Cod

administrativ.

DIRECTIA INVESTITII ST ACHIZITII
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirire privind incetarea Contractului nr. 406646/26.06.2020 incheiat fntre
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si societatea AS3 — Administrare Strizi S3 S.R.L., avand ca

obiect "Proiect tehnic si lucriri de executie pentru obiectivul de investitii “Amenajare parc

tematic in Parcul Pantelimon”, incheiat in baza Hotirarii nr. 195/23.06.2020 a Consiliului Local

Sector 3

Potrivit Proiectului de Hotirédre privind incetarea Contractului nr. 406646/26.06.2020 incheiat intre
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si societatea AS3 — Administrare Strizi S3 S.R..L., avand ca obiect
“Proiect tehnic si lucrédri de executie pentru obiectivul de investitii “Amenajare parc tematic in Parcul
Pantelimon”, incheiat in baza Hotararii nr. 195/23.06.2020 a Consiliului Local Sector 3, initiat de
consilierii locali USR-PLUS si PNL, s-a inaintat Consiliului Local Sector 3 pentru a fi supuse aprobirii :
incetarea contractului nr. 406646/26.06.2020 (in continuare”Contractul”), incheiat intre Sectorul

3 al Municipiului Bucuresti si societatea AS3 — Administrare Strizi S3 S.R.L, incepénd cu 01

Noiembrie 2021, pe motiv ci interesul local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre
Achizitor [s.n. Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti).

procedarea la receptionarea lucrarilor efectuate pani la suspendarea acestora prin dispozitia
Primarului, la plata contravalorii lucrarilor potrivit procesului - verbal de receptie, precum si la
predarea amplasamentului §i a obiectivului de investitii citre Primarul Sectorului 3 in stadiul aflat
la data predarii — primirii conform proces - verbal.

imputernicirea societatii Administrare Active Strizi S3 S.R.L. si evalueze echipamentele si s3 le
vanda. In cazul in care nu se vand in termen de 120 de zile de la publicarea anuntului de vanzare
se va proceda la valorificarea prin licitatie, in acord cu prevederile legale.

In vederea sustinerii proiectului de hotarare au fost invocate: prevederile art. 1321 Cod civil privitoare la

cauzele de incetare a unui contract, printre care se regaseste si denuntarea unilaterald, Legea nr. 213/1998

rimaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul indeplinirii
n baza unui temei legal justificat. Vi putefi exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE 2016/679,

1

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de P
atributiilor legale. Datele pot fi dezviluite unor terti i

printr-o cerere scrisd, semnatd §i datatd transmisd pe adresa Primariei Sector 3
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privind bunurile proprietate publica, pet. 22.1 lit.d) din Contract care prevede ca posibilitate de incetare a
contractului denuntarea unilateralid de cétre Achizitor pe motiv ci interesul local o impune, precum si

dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere farad plata si de

valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice.

Aviénd in vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentd nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ potrivit cérora:”Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de
referatele de aprobare ale acestora si de alte documente de prezentare §i de motivare se inregistreaza si se
transmit de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale: a) compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizirii §i intocmirii rapoartelor de
specialitate”, in urma analizirii Proiectului de Hotirdre privind incetarea Contractului nr.
406646/26.06.2020 incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si societatea AS3 — Administrare
Strazi 83 S.R.L., avind ca obiect "Proiect tehnic §i lucriri de executie pentru obiectivul de investitii
“Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon”, incheiat in baza Hotirrii nr. 195/23.06.2020 a
Consiliului Local Sector 3 §i avind in vedere intreaga corespondentd pe care am purtat-o pini la

acest moment privitor la incetarea Contractului, mentionim urmitoarele:

I. Incetarea contractului, prin denuntarea unilaterali de citre Sectorul 3 al Muncipiului
Bucuresti, pe motiv ci interesul local o impune, este un caz subiectiv de naturi si impuni
o justificare temeinici raportat la: a) principiul fortei obligatorii a contractului, b)
efectele juridice produse pini la momentul unei eventuale incetiri a contractului, c)
riscurile din perspectiva producerii anumitor prejudicii in caz de incetare "prematuri a

Contractului” care pot antama discutii referitoare la angajarea riaspunderii juridice

Reiteram c&, Contractul odaté intrat in vigoare produce efecte pand la momentul indeplinirii tuturor
obligatiilor contractuale, astfel cum prevad clauzele inserate in cuprinsul acestuia, reiterand ci orice
contract este guvernat de principiul fortei obligatorii si de principiul securitatii juridice (astfel cum am
indicat prin raspunsul institufiei nr. 84417/06.05.2021). Prin exceptie, contractul poate inceta mai inainte
de termen sau de indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale, pentru cazurile strict previizute in contract

si in conditiile reglementate de prevederile legale in materie.

In ceea ce priveste incetarea contractului de lucrari, prin denuntare unilateralz de citre Sectorul 3, pe motiv
cé interesul local o impune, potrivit punctului. 22.1 lit.d) din Contract, apreciem ¢ este un caz de incetare
“subiectivd™ care presupune, in consecintd, o justificare temeinica. In referatul de aprobare a proiectului

de hotardre, sunt invocate generic si sumar motivele, indicindu-se: “realizarea acestui parc NU este
p
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sustenabild, este inoportund si prioritatile ar trebui sa fie altele intrucit nevoile reale sunt de investitii in
educatie §i spatii verzi noi cit mai intinse , NU in incercarea de resuscitare a unui parc de distractii (care

a dat faliment in altd zona a Bucurestiului) prin invadarea unui spatiu verde existent.”

Desigur, oportunitatea adoptirii unei hotiriri de consiliu apartine organului deliberativ al
Sectorului 3, insa fird putinti de tigadi oportunitatea este necesar si fie dublati de o a doua
cerinti, conditie sine — qua - non, respectiv aceea a legalititii, amintind faptul ci orice hotirire de
consiliu este necesar si fie legala in intregime, in proiectul de hotirire indicat mai sus articolele 1 —

3 inclusiv sunt intr-o relatie de interdependenti, decurgind unele din altele.

in concret, in prezenta spetd incetarea contractului este indisolubil legatii de efectele produse pini
la momentul incetarii, de riscurile juridice pe care le presupune o astfel de incetare, mai inainte de
indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale, §i, nu in ultimul rind, ridici problema modului in
care s-ar putea valorifica echipamentele [s.n. daci este posibil in mod legal, analiza pe care o aritim
in prezentul raport de specialitate !], precum si pe cea a acoperirii cheltuielilor efectuate pini la
acest moment in valoare de 201.177,45 lei, intreb4ndu-ne, retoric, zicem noi, daci acestea se pot
transforma in prejudiciu, firi a se respecta principiile de legalitate, regularitate, economicitate,

eficientd si eficacitate in utilizarea fondurilor publice reglementate de Legea finantelor publice
locale nr. 273/2006.

Astfel,

- pe de o parte, NU se poate face abstractic de faptul ci pind la acest moment pirtile
contractante au respectat Contractul in sensul ¢ au executat obligatiile contractuale in urma
cirora s-au decontat - 11.303.909,96 lei constind in furnizarea unor echipamente ce fac parte din
conceptul parcului tematic; -5456,54 lei, facturi aferente obtinerii avizelor solicitate prin

certificatul de urbanism. Toate cheltuielile efectuate pini la acest moment in mod legal si

corect pe partea de butaforii (proiectare si altele) in valoare de 201.177.45 lei nu vor avea o

finalitate si nici nu vor mai respecta principiile de legalitate, regularitate, economicitate,
eficientd si eficacitate in utilizarea fondurilor publice reglementate de Legea finantelor

publice locale nr. 273/2006.

pe de alta parte, receptionarea lucririlor efectuate pana la suspendare, plata contravalorii
acestora, predarea amplasamentului si a obiectivului de investitii citre Primarul Sectorului 3 in

stadiul aflat la data predarii — primirii §i vinzarea echipamentelor Sectorului 3 de ciitre un

“imputernicit, fie si societatea Sectorului 3 prin Consiliul Local al Sectorului 3”, in urma
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unei evaludri i a unui “anunt de vinzare” NU este de naturi si respecte prevederile legale

in materie, deci s rezolve aceastd problema a echipamentelor sau pe cea a acoperirii cheltuielilor

in valoare de 201.177,45 lei , neexistind o astfel de proceduri legali de vinzare, pe care le vom

dezvolta in cele ce urmeaza; dimpotriva, presupune asumarea anumitor riscuri juridice si

producerea unor eventuale prejudicii, pe care le vom arita in continuare.

II. in ceea ce priveste vinzarea echipamentelor — Art. 3, in cuprinsul proiectului de hotirire
au fost invocate ca temei de drept prevederile Hotiirarii de Guvern nr. 841/1995 privind
procedurile de transmitere firi plati si de valorificare a bunurilor apartinind
institutiilor publice. Procedura reglementati de actul normativ anterior indicat NU
prevede posibilitatea vinzirii bunurilor unei institutii in urma efectuirii unei evaluiri,

publicirii unui anunt si, cu atit mai mult, de ciitre un tert

Potrivit Hotdrérii de Guvern nr. 841/1995 pentru a valorifica prin vanzare la licitafie, bunurile aflate in

stare de funcfionare, este necesara parcurgerea prealabilid a procedurii de transmitere firi plati de
Ia o institutie publici la o alti institutie publici. reglementati de anexa nr. 1 din acelasi act normativ,
in urma disponibilizirii bunurilor pe baza de referat al compartimentului de specialitate. in speta,
disponibilizarea NU poate fi efectuata, bunurile fiind necesare avand in vedere ci au fost achizitionate

intocmai cum organul deliberativ al sectorului a hotarat, iar Consiliul Local NU are o astfel de atributie,

legiuitorul prevazand o procedura clari si concreti.

In lipsa referatului de disponibilizare (care presupune aprecierea compartimentului de resort ca bunurile
NU mai sunt necesare institutiei, ceea ce NU este posibil avand in vedere ca insusi organul deliberativ a

hotarat asta ), care sa fie inaintat Consiliului Local al Sectorului 3 NU se poate demara procedura de

transmitere fara plata a bunurilor.

Totodatd, este important de avut in vedere Codul administrativ in ceea ce priveste transmiterea fira plata
a bunurilor, art 166 neprevdzand pentru consiliul local de sector o astfel de atributie, astfel cum este

reglementata atributia de dare in folosinta gratuita in art. 129 alin. 6 lit. a) din Codul administrativ pentru

consiliul local.

in cazul in care, dupa 30 de zile, bunurile disponibilizate nu au fost solicitate de alte institutii publice, in

vederea transmiterii fard platd, se va utiliza procedura previzuti in Regulamentul privind valorificarea

bunurilor scoase din funcfiune aparfinind institutiilor publice, cuprins in anexa nr. 2.
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in concluzie, in conformitate cu prevederile mentionate in proiectul de hotarére, articolul 3 NU respecta
procedura stabilitd de legiutor, care prevede ca in prima etapa si se transmita cu titlu gratuit citre alte
institutii publice pe care le considera cé ar avea nevoie de bunurile disponibilizate (!!) si numai daca in 30
de zile bunurile nu au fost solicitate de alte institutii, se va trece la valorificare potrivit regulamentului
prevazut de anexa 2 la HG nr. §41/1995. NU in ultimul rdnd, este necesar si observam ca prevederile
legale stabilesc si cine anume aplicd procedura de transmitere fard plata (fiind necesard aprecierea

compartimentului de resort privind disponibilizarea ), cu privire la care consiliul local de sector NU are

atributie si, ulterior, valorificarea prin licitatie.

Avind in vedere considerentele expuse anterior, apreciem ci proiectul de hotirire ridica
numeroase discutii din perspectiva prevederilor legale aplicabile, orice inciilcare a legii pe care o
aducem la cunostinti fiind de natura si transfere riscurile care s-ar putea produce, precum si o

eventuald raspundere juridicd in sarcina persoanelor care le-ar nesocoti, daci va fi cazul.

DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII
SERVICIUL INVESTITII LUCRARI PUBLICE \
SEF SERVICIU /’ —
MARIUS POPESCU
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4 Nr. 200398 / 21.10.2021

Informare privind neavizarea pentru:

"Proiect de hotirdre privind incetarea Contractului nr. 406646/26.06.2020 incheiat intre
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si societatea AS3 — Administrare Strizi S3 S.R.L. , avind
ca obiect "Proiect tehnic si lucrdri de executie pentru obiectivul de in vestitii “Amenajare parc
tematic in Parcul Pantelimon”, incheiat in baza Hotirdrii nr. 195/23.06.2020 a Consiliului

’

Local Sector 37, inregistrat cu nr. 181564/23.09.2021, initiatori lideri grup USR-PLUS si
PNL

Analizdnd propunerea formulati apreciez ci :

A. Prin referatul de aprobare se argumenteaza interesul local.
Aceasta operafiune va putea genera anumite efecte financiare dar sl anumite riscuri
juridice ca urmare a incetarii inainte de termen a contractului.

B. In ceea ce priveste bunurile ce se doresc a fi valorificate conform HG 841/ 1995, se
identificd urmatoarele aspecte :

1. Achizitia de catre Sectorul 3 a acestor echipamente s-a efectuat in vederea realizirii
unui obiectiv de investitii de interes public, respectiv amenajarea unui parc tematic in
Parcul Pantelimon — bun aflat in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in
administrarea Sectorului 3, luand in considerare principiul potrivit cédruia "accesoriul
urmeazd regimul juridic al principalului”, rezulti ci aceste echipamente fac parte,
prin efectul legii, din domeniul public al Muncipiului Bucuresti.

Ori, potrivit art. 861 Cod Civil, bunurile proprietate publicd sunt inalienabile,

imprescriptibile si insesizabile.

2. Conform prevederilor art. 287 din O.U.G 57/19 "exercitarea dreptului de proprietate
publicd se realizeaza de autoritdfile deliberative ale administratiei publice locale,
pentru bunurile apartindnd domeniului public al unitdtilor administrativ-teritoriale”,
rezulta competenta exclusivi a Consiliului General al Municipiului Bucuregti cu
privire la exercitarea dreptului de proprietate asupra echipamentelor aflate in
proprietatea publica a acestuia, si nu a Consiliului Local al Sectorului 3, care este 0
subdiviziune administrativ-teritoriald a Municipiului Bucuresti.

In eventualitatea adoptarii acestui proiect de hotirare, Consiliul Local al Sectorului 3:

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Priméiria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul
indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terfi in baza unui temei legal justificat. Va putefi exercita drepturile previzute in

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisi, semnati $i datat transmisa pe adresa Primariei Sector 3. |
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a) fsi depiseste competenta materiald previzuta expres si limitativ de art. 166 din Codul
Administrativ,

b) fincaled principiul subordonarii actelor adoptate fata de actele de nivel superior, toate
acestea constituind motive de nelegalitate a proiectului de hotarare.

SECRETAR GENERAL

Eduard Maﬂm-@ ani
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