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1.Partile contractante

in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract de lucriri

intre
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUIBUCURESTTI, cu sediul in Bucuresti, Calea Dudesti nr. 191, sector 3, cod
fiscal 4420465 avand COnt NT .....coeeeevereeeeecereeeenn, » deschis la Trezoreria sector 3, reprezentati prin Primar - Robert

Sorin Negoita, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

B. ARTHA STRUCTURE AG S.R.L. - cu sediul in Bucuresti, Bdul. Decebal, nr. 12, Camera 1, bloc S7, sc. 1, ap.
15, Sector 3, numiér de inmatriculare la Registrul Comertului, Bucuresti sub nr. J40/17351/2017, cod unic de
inregistrare RO 38347296, telefon: 0786470457, CONL NF. ...eeveereeeeerreeeeeeeeseeesseessessee oo, deschis la Trezoreria
....................... reprezentatd legal de MARIUS DUMITRESCU, avéand functia de DIRECTOR GENERAL, in
calitate de executant, pe de alta parte,

s-a incheiat prezentul contract de lucrari

2. Definitii

In prezentul contract de lucrari urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

I. contract de achizifie publicd de lucrari - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritdfi contractante, care are ca
obiect executare lucrari;

2. achizitor — beneficiarul contractului de executare lucrari, asa cum acestea sunt specificate in contract §i/sau anexe la
contract. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea Contractantd/Entitatea Contractantd in intelesul achizitiilor
publice;

3. executant - persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituits, responsabild cu realizarea
obiectului contractului;

4. subcontractant — inseamnd orice operator economic care nu este parte a prezentului contract de lucrari §i care
executd anumite pérti sau elemente ale contractului ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului
contract raspunzénd in fafa executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

5. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala
§i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

6. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;

7. servicii — servicii pe care executantul se obligd, prin contract, si le presteze achizitorului, aferente lucrarilor
executate conform contractului;

8. lucrari - activitati a caror prestare fac obiectul contractului;

9. amplasamentul lucrarii - locul unde excutantul executi lucrarea;

10. graficul de executie - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de proiectare si executie contractate, cu
respectarea fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale; intocmit de
executant si supus aprobarii achizitorului, in conditiile contractului de lucrari;

11. data de incepere a lucrarilor - data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de achizitor;

12. ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de achizitor catre executant, care stabileste data atacarii
lucrarilor de proiectare si executie;

13. garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata péana
la incheierea contractului de achizitie publica;

14. document scris - orice document intocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are
legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului:

15. situatii lunare de plata - situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, inaintate lunar, de executant, spre aprobare
achizitorului, in forma si continutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza
cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfarsitul lunii de raportare;

16. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii
contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de lucrari;

17. situatie finala de plata - ultima situatie cumulativa de plata intocmita de executant, cu ocazia comunicarii finalizarii
lucrarilor, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusa aprobarii achizitorului, care cuprinde totalitatea
cheltuielilor efective aferente executarii tuturor lucrarilor contractate;

18. perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrérilor si data receptiei finale,
a carei durata se stabileste prin contractul de lucrari si in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala
sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor
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reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc, necorespunzatoare;

19. costul lucrarilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul de lucrari; 20.
utilajele executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei lucrarilor, dar
care nu includ materialele sau echipamentele;

21. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;
22. echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

23. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre achizitor potrivit contractului de lucrari;

24. forta majord - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care opreste sa fie
executate obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract de lucrari si este constatat de o autoritate
competenta;

25. garantia acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei
finale;

26. zi - zi calendaristici; an - 365 de zile;

27. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;

28. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de executare lucriri;

29. despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract de lucrari, care este acordata de catre instanta de
Jjudecata sau este convenita de catre parti ca despagubire platibila partii prejudiciate, in urma incalcarii contractului de
lucrari de catre cealalta parte;

30. sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia;

31. termene limita: perioade din contractul de lucrari care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii actului sau
producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul in care ultima zi a
termenului se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

32. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul identificarii defectiunii si
momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa
caz) in intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia
finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucarilor;

33. conflict de interese — prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului autorititii
contractante sau ai unui prestator de lucrari de achizifie care actioneazi in numele autorititii contractante, care sunt
implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect,
un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite
impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire;

34. penalitate contractuald — despdgubirea stabilitd in contractul de executare lucrari ca fiind plitibila de citre una din
partile contractante citre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzitoare sau cu intirziere a
obligatiilor din contract (majoréari de intérziere si/sau daune-interese).

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract de lucrari, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit

4.0Obiectul contractului
4.1. - Executantul se obliga sa execute “lucrari de amenajare curte Gridinita nr. 24 (inclusiv documentatie
tehnico — economica)”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract de lucrari.

OBIECTIV DENUMIRE DENUMIRE CATEGORIE Valoare totala Valoare Valoare totala  (lei
LOCATIE (lei fara TVA) (lei TVA) inclusiv TVA) _

1-":’3 r:;,"l'":ﬂ:ri'; EXECUTIE 407.810,00 77.483,90 485.293,90
curte in .
: Gradinita nr. 24 :TE
(inclusiv documentatie DOCUMENTATIE TEHNICO - 12.190,00 231610 14.506,10
tehmico — uonomid) ECONOMICA : ! : : ’

TOTAL GENERAL 420.000,00 79.800,00 499.800,00

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile prevazute la
4.1.

5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv lucrari de refacere peisagistica (inclusiv documentatie
tehnico — economici), platibil executantului de catre achizitor este de 420.000,00 lei fara TVA, la care se adauga
TVA 79.800,00 lei, valoare inclusiv TVA 499.800,00 lei, din care executic 485.293,90 lei cu TVA si proiectare
14.506,10 lei cu TVA.
Sursa de finantare: Buget local - Cap. 65.02.03.01. — Art. 71.01.01. Lucréri de reamenajare peisagistica curte Gridinita
nr. 70, 68, 196, 241, 239, etc. (inclusive proiectare, taxe, avize, etc.) - Invatimant prescolar.

| ?2 Cantitatea care face obiectul contractului de lucrari este previzuti la art. 4.1. din prezentul contract.
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6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele péna la incheierea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei bancare de buna executie.

7.Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, predarea amplasamentului si emiterea
ordinului de incepere a lucririlor de catre achizitor. Executantul se obliga:

- sa proiecteze, si intocmeascd si sd depuna documentatia pentru obfinerea avizelor si a autorizatiei de construire in
termen de 10 de zile de la emiterea notei de comandi emis de citre achizitor,

- s4 execute lucrarile in termen de 35 de zile de la emiterea ordinului de incepere de citre achizitor, cu drept de
finalizare in avans.

7.2. Termenul de executie al contractului de lucrari se va prelungi corespunzitor cu numirul de zile calendaristice
atunci cénd intervine orice fel de sistare comunicati de achizitor.

8.Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnica;

- propunere financiara;

- caietul de sarcini;

- lista subcontractantilor (daci e cazul);

- contractele de asociere (daci e cazul);

- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie:

- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daci e cazul);

- alte anexe, dupa caz (lista preturilor unitare; lista cantitatilor de produse, contractele de asociere legalizate;
contractele de subcontractare; acte aditionale angajamentul ferm privind sustinerea de catre un tert, prezentat de
ofertantul declarat céstigator).

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caictului de
sarcini.

9.Protectia patrimoniului cultural national

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite
pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre pirti, ca fiind proprietatea absoluti a achizitorului.

9.2. Executantul are obligafia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane si nu
indepérteze sau si deterioreze obiectele previzute la clauza 9.1, iar imediat dupd descoperirea §i inainte de indepirtarea
lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind
indepartarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferi intirzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului de lucrari.

9.3. Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunostinti despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de
a ingtiina in acest sens organele de politie $i comisia monumentelor istorice.

10.Codul de conduita

10.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform
regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii
publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa
participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel,
fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

10.2. Pe perioada executarii contractului de lucrari, Executantul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor politice,
culturale si religioase dominante in Romania, respectind totodata si drepturile omului.

10.3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in
scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract de
lucrari sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu
prezentul contract de lucrari sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului
contract de lucrari conform prevederilor art. 32, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.
10.4. Platile catre executant aferente Contractului de lucrari vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta si, atit Executantul cét si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta sau orice alta forma de retributie in legatura
cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract de lucrari.

10.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la
orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractului de lucrari sau ale Proiectului, fara
aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.



10.6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului de lucrari,
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se
obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand
conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau enfitati, nicio informatic
confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract de lucrari. Totodata, Executantul si
personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

10.7. Executarea Contractului de lucrari nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul de lucrari poate inceta conform art. 32 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale
sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract de lucrari sau care nu rezulta dintr-un contract valabil
incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele
platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

10.8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa
prezentul contract de lucrari. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera
necesara pentru stringerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale
neuzuale.

11. Conflictul de interese

11.1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite
executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract de lucrari. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca
rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al
oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract de
lucrari trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la aparitia acestuia.

11.2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar poate solicita
masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul siu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si
salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 10
zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

11.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului
sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. in cazul in care executantul nu-si mentine
independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca
urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului
contract de lucrari, in conditiile prevazute la art. 32. .

12. Legislatia muncii si programul de lucru

12.1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in vigoare
privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va
asigura acestuia toate drepturile legale.

12.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul
ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

12.3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de
securitatea muncii.

12.4. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele religioase sau
de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in
contractul de lucrari, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contractul de lucrari;

b) persoana autorizata de achizitor isi da consim{amantul;

¢) activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru siguranta
lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.

12.5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare saptaména /
fiecare luna de executare a prezentului contract de lucrari, astfel incit persoana autorizata a acestuia sa aiba
posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului de
lucrari.

13.Facilitati pentru personal si forta de munca

13.1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru

personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna

derulare a contractului de lucrari.

13.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio structura care
!1 face parte din lucrarile permanente.



14.Sanatatea si securitatea muncii

14.1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier.
Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a
lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

14.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu
prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

14.3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor
periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.)
procedee tehnologice utilizate, de catre lucratorii sai si cei apartinind societatilor care desfasoara activitati pentru
acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare
legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului de lucrari.

14.4. in cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de
executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care il va
inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

14.5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale
persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

14.6. Achizitorul va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajati.

14.7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau
subcontractant, cu exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia

15.Personalul si echipamentul

15.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile
respective de activitate.

15.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice
persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract de lucrari;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.

15.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum si
al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

16.Obligatiile achizitorului

16.1.1. (1) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executici

lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucarilor si de a solicita executantului preluarea

amplasamentului lucrarii in conditiile prevazute in contractul de lucrari la art. 7.

16.1.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel,

urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de

catre executant.

16.1.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia

lucrarilor contractate, fara plata, in 2 exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

16.1.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a

limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata

apropiere a terenului.

16.1.5. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel muit 5 zile de la notificarea

executantului.

16.1.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate

executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

16.1.7. Achizitorul are dreptul de acces pe santier.

16.1.8. Achizitorul acorda executantului drept de acces pentru amplasamentele necesare de pe santier, in conformitate

cu graficul de timp stabilit in anexa la oferta.

(2) Achizitorul va oferi executantului, inaintea inceperii contractului de lucrari, toate datele relevante aflate in posesia

sa despre santier: conditiile climatice, hidrologice, geologice.

(3) Achizitorul nu e raspunzator de eventualele reclamatii legate de o folosire neadecvata a drumului de acces. Orice
\ costuri ce ar rezulta din reclamatii/sesizari/litigii cauzate de uzul cailor de acces vor fi suportate de catre executant.



16.2. Obligatiile executantului

16.2.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul contract de lucrari, inclusiv de a
proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea
prezentului contract de lucrari, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din acesta.

16.2.2. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare,
termenul necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

16.2.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor
legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi pastrat pe santier de acesta in vederea
consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea
acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Executantul
are insa obligatia de a notifica in termen de 48 ore achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele
asemenea descoperite de el in Documentatia tehnica de executie pe durata indeplinirii contractului de lucrari.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului,
caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

16.2.4. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata
sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care
genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

16.2.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul
oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia
situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau
alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

16.2.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a
mentine

santierul (atét timp cét acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atit timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de
catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane:;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza,
cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului
pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

16.2.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii
procesului-verbal de receptie a lucrarii.

16.2.8. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura
permisa de respectarea prevederilor contractului de lucrari de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in
posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunclor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.
(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

16.2.9. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile,
in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incit sa nu
produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.



(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la
alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura
aferenta caii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in
consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe
traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are
obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract de lucrari executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarca sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
16.2.10. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala
si/sau temporara care fi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu
riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care fi pot fi necesare la executia
lucrarilor care fac obiectul prezentului contract de lucrari.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine
aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;
Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces:

16.2.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt
necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfirsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de
garantie.

16.2.12. - Executantul raspunde numai daca este cazul, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de
executie aferente executiei lucrarii.

16.2.13. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci

inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu
executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare
rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

16.2.14. - La sférsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului:

a) Factura fiscala;

b) Situatii de lucrari;

¢) Procese verbale de receptie;

d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.

f) Buletine de verificari, masuratori, incercari — inclusiv pentru materialele importate;

2) Dosarul lucrarii completatat cu toate inregistrarile declarate in PCCVL.

17. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

17.1 Neindeplinirea obligatiilor de citre Executant

17.1 (1) Daca Executantul abandoneazi Lucririle, refuzi sau nu reugeste si respecte instructiunile Achizitorului sau nu
reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin care
sd specifice obligatiile neindeplinite, acorddnd un termen de 30 zile pentru executarea obligatiei, fird a elimina dreptul
achizitorului de a percepe penalititi de intdrziere. Daci Executantul nu se conformeazi, Achizitorul considerd
contractul de lucrari reziliat de plin drept, fard nicio alti formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul
urmind sa pliteasca penalititi, in conformitate cu prevederile Legii nr.72/2013, precum si daune interese in cuantum
egal cu valoarea neexecutata a contractului.

(2) Dupa reziliere Executantul trebuie si predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificirii de
reziliere §i si pardseascd Santierul, lasind pe Santier Materialele si Echipamentele plitite de citre Achizitor. 3) in
situatia rezilierii contractului de lucrari ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreazi
Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care Achizitorul o retine. In
situatia Tn care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decét cuantumul garantiei de buna executie,
Achizitorul solicita iar executantul este obligat si pliteasca diferenta in termen de 10 zile de la primirea notificarii
Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul pastreaza dreptul recuperérii prejudiciului produs de Executant, in fata
instantelor judecitoresti competente.



17.2 Neindeplinirea obligatiilor de citre Achizitor

17.2. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu i§i onoreazi obligatia de plati a facturii in termenul in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobénzii legale
penalizatoare, aplicati la valoarea plitii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind
masurile pentru combaterea intérzierii in executarea obligatiilor de plati a unor sume de bani rezultind din contracte
incheiate intre profesionisti §i intre acestia i autoritati contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului.

18.Garantia de buna executie a contractului

18.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea
contractului de lucrari fara TVA, respectiv 42.000,00 lei.

18.2. Garantia de buna executie se va constitui in una din formele prevazute la art. 40 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotardrea nr. 395/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, care devine anexa la contractul de lucrari.

18.3. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotardrea nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
18.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricind pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa
sa obligatiile asumate prin contractul de lucrari. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie
autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atit contractantului, cét si emitentului instrumentului de
garantare, precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia
executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza
raportat la restul ramas de executat.

18.5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie, conform art. 42 alin. (2) din din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotardrea nr. 395/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare ,dupa cum urmeaza:

- in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie
publica/contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

19.Garantia bancara pentru returnarea avansului
NU ESTE CAZUL

20.Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

20.1. Instalarea santierului

20.1.1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala §i riscul sau terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea

santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente. 20.1.2. Executantul

suporta toate schimbdrile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzind caile de acces,

drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

20.1.3. Daca accesul pe santier nu se poate realiza decat pe apa sau prin lucrari de dragare, indiguire, executantul

trebuie sa puna gratuit la dispozitia achizitorului si/sau a persoanei autorizate a acestuia precum si a angajatilor acestuia

o ambarcatiune ori de céte ori este nevoie.

20.1.4. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie.

20.2. Depozitarea paméntului excavat

20.2.1. a. Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de

depozitare temporara a paméntului excavat in plus fata de terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca

loc de depozitare definitiva sau provizorie.

b. Executantul trebuie sa prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza

autorizarea sau subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite daca motivele de

interes general, cum ar fi protectia mediului, le impun.

20.3. Securitatea si igiena santierului

20.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale

tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile

autoritatilor competente.

20.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atdt in interior, cit si in exterior. in masura in care este

nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

20.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti

sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

20.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii

sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite. 20.3.5. Executantul ia

| toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate personalului, chiar si prin instalarea
retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.



(

20.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

20.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea
privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

20.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilitati. 20.3.10.
Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier
impiedicdnd buna desfasurare a activitatii acestuia.

20.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

20.4. Masuri impotriva muncii la negru

20.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie sa impuna personalului sa poarte in permanenta, in incinta
santierului, un element de identificare, continénd informatii cu privire la persoana si angajator.

20.4.2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate
persoanele angajate care au acces pe santier.

20.4.3. Inregistrarea prevazuta la 15.4.2 este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de achizitor si a
tuturor autoritatilor competente.

20.4.4. Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El raméne responsabil de
respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

20.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

20.5.1. Atunci cdnd lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma
cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul lucrarilor competente de catre executant aceasta din
urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

20.5.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de la
executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii
drumurilor deviate.

20.6. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa.

20.6.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac
referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incit sa mentina in conditii normale de functionare retelele
de orice natura care traverseaza santierul.

20.6.2. In cazul in care executatnul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea
privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

20.6.3. in caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.6.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

20.7. Constréngeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate. Daca executia lucrarilor se
desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia,
pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza
dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

20.8. Demolarea constructiilor

20.8.1. Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica achizitorul. Notificarea
va fi transmisa acestuia cu 10 zile inainte, iar netransmiterea unui raspuns din partea achizitorului se considerd acord cu
privire la demolarea constructiilor.

20.8.2. in privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei in domeniu
referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

20.9. Utilizarea explozibililor

20.9.1. Executantul trebuie sa ia pe riscul si cheltuiala sa, toate masurile necesre pentru ca utilizarea explozibililor sa
nu prezinte niciun risc pentru personal sau pentru altii si a nu cauza pagube proprietatii sau vecinatatilor. in timpul
desfasurarii lucrarilor si in special dupa, explozie, executantul trebuie sa examineze fragmentele excavate si straturile
superioare ale “craterului” pentru ca parti de roca sau alte elemente sa nu cada sau sa alunece direct sau indirect in
crater. Executantul trebuie de asemena sa se asigure ca niciun material susceptibil de explozie nu ramane pe santier sau
in cazul in care raméne, sa asigure procedura de detonare, tratare, neutralizare.

20.10. Gestiunea deseurilor pe santier

20.10.1. Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract de lucrari intra in
responsabilitatea achizitorului ca producator al deseurilor si a executantului ca detinator al deseurilor pe durata
executiei lucrarilor.

b. Executantul, raméne producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a celor
rezultate din interventiile sale.

c. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala
evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract de lucrari, conform
reglementarilor legale.

d. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislatiei in vigoare.

( e. Inainte de inceperea lucrarilor, achizitorul, transmite executantului, toate informatiile pe care le considera necesare

pentru valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor legale.



f. Executantul va Jua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.
g. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor,
de deseurile rezultate

21. Inceperea si executia lucrarilor

21.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 3 zile de la primirea ordinului in acest sens din
partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se emite de catre achizitor in termen de maxim 5 de
la constituirea garantiei de buna executie.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea procesului verbal de
predare — primire.

(3) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie a
contractului.

(4) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 3 zile inainte de expirarea termenului prevazut la clauza 21.1.(3)
achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de incepere a lucrarii prin care va solicita
prezentarea executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii procesului verbal de predare-primire si
inceperea executiei lucrarii.

(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire si de a incepe
executarea lucrarii cel mai tirziu la expirarea termenului prevazut la clauza 21.1.(2) sub sanctiunea perceperii de
penalitati pentru fiecare zi de intdrziere, conform prevederilor Legii nr.72/2013.

(6) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la clauza 21.1.(3)
daca acest fapt se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de
forta majora.

(7) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperea executarii lucrarii contractate in
termen de 30 zile de la data expirarii termenului prevazut la clauza 21.1. atrage rezilierea contractului cu consecinta
retinerii garantiei de buna executie si, suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenta dintre valoarea garantiei de
buna executie constituita si cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fara
punere in intérziere si fara a fi necesar indeplinirea vreunei alte formalitati.

(8) Consecintele mentionate la clauza 21.1. nu se vor produce in cazul in care depasirea termenului se datoreaza vinei
achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de forta majora.

(9) Inainte de inceperea executiei lucrarii se vor incheia conventii privind respectarea conditiilor PSI, de mediu si
SMM. Accesul in amplasament si inceperea executiei lucrarii nu este permisa in lipsa conventiilor.

(10) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a
lucrarilor.

21.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform termenului de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele
intermediare, prevazute in termenele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, termenul de executie de detaliu,
alcatuit in ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu termenul
de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract de lucrari. Termenul revizuit nu il va absolvi pe executant de niciuna
dintre indatoririle asumate prin contractul de lucrari. Acest grafic va include: (a) ordinea in care executantul
intentioneaza sa execute lucrarile, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe
santier, constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate in cerintele achizitorului; (c)
succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract, si

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le aplice si a principalelor etape de executie a
lucrarilor, si

(ii) detalii cuprinzind estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categoriii numarul
utilajelor executantuluii, necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari,

(e) toate datele, termenele si obiectivele principale in contract, in special data de incepere a lucrarilor, termenul de
obtinere a autorizatiei de construire si durata de executie,

(f) data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor,

(g) conexiunile logice si dependentele existente intre activitati,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesita orice tip de informatii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat sa i le
furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite sectiuni ale santierului. Toate programele generale ulterioare
vor indica, in plus fata de datele deja mentionate:

() progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are asupra lucrarilor restante si

(k) orice modificare a duratei de executie rezultata in urma unei prelungiri a duratei acordate de catre persoana
autorizata de achizitor.

(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste
indatoririle achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen péna la care activitatea sa intre in normal si
sa il avertizeze ca, in cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract de lucrari va fi reziliat.



21.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la prezentul contract de lucrari. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una
celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu
executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite
si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de lucrari, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse.

21.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si
asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul contractului de lucrari sau provoca intrzieri
in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor

sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

21.5. - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei
finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Planului de Control Verificari si incercari.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea
si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

21.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor,
esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului
acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

21.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor precum
si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

21.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate,
standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie
sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din
documentele contractului de lucrari.

21.9. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului. (2)
Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei
de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de
catre executant.

22.Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor

22.1. - in cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de
lucrari de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consuitare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care
executantul are dreptul.

22.2. Achizitorul poate oricind dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei parti sau a
tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a
tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

22.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii
acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, dupa caz la o prelungire a duratei de
executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

22.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie daca aceasta a survenit ca urmare a
remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a
proteja, depozita sau asigura paza.

23. Finalizarea si receptia lucrarilor

23.1. — Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin
termenul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
23.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie. (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate
confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca



comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

23.3. - Comisia de receptic are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului de lucrari prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute,
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

23.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

23.5. Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari

I. Daca lucrarile sunt impartite in sectoare executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui certificat de receptie
la terminarea lucrarilor pentru fincare sector.

2. Dupé primirea instiintarii de la executant, achizitorul: a. va emite catre executant, certificatul de receptie la
terminarea lucrarilor precizind data la care lucrarile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile
contractului cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a unor defecte care un afecteaza substantial
folosirea lucrarilor/sectorului in scopul prevazut; b. va respinge solicitarea prezenténd justificari si specificind lucrarile
necesare a fi executate de catre executant, pentru a face posibila remiterea certificatului de receptie la terminarea
lucrarii; Executantul va termina aceste lucrari inainte de a transmite o noua instiintare. 3. Procedurile pentru receptia
lucrarilor si a sectoarelor de lucrari se vor completa cu cerintele legilslatiei in vigoare referitoare la receptie.

23.6. Receptia unor parti de lucrari

23.6.1. Achizitorul poate emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte a lucrarilor
permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrarilor decit ca masura temporara specificata in contract sau convenita de
catre ambele parti

23.6.2. Daca achizitorul utilizeaza o parte a lucrarilor inainte de emiterea certificatului de receptie:

(a) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a inceput utilizarea acesteia; (b)
executantul va inceta sa mai aiba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data la care a inceput utilizarea
acesteia, data ]a care responsabilitatea va trece in sarcina achizitorului, si

(c) la cererea executantului, persoana imputernicita de achizitor va emite un certificat de receptie la terminarea
lucrarilor pentru aceasta parte.

24.Testele de terminare a lucrarilor

24.1. Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, executantul va transmite achizitorului documentele
conforme cu executia si manualele de exploatare si intretinere astfel incét achizitorul sa poata exploata, intretine,
demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta parte a lucarilor.

24.2. O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit prevederilor contractuale pana cand
aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

24.3. Achizitorul:

a) va fumiza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forta de munca, materiale si personal cu
experienta si calificare corespunzatoare, in vederea efectuarii eficiente a testelor la terminarea lucrarilor;

b) va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere furnizate de catre executant si orice
indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste;

¢) va efectua testele in prezenta personalului executantului.

24.4. Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate dupa receptia de catre achizitor a lucrarilor sau a sectoarelor de
lucrari. Achizitorul va instiinta executantul cu 3 zile inainte de data in care vor fi efectuate testele. Cu exceptia
cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate in termen de 3 zile dupa aceasta data, in ziua sau zilele
stabilite de catre achizitor.

24.5. Daca executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea testelor, care se vor
considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

24.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi redactate si evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare
corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre achizitor.

24.7. Daca, din motive care nu se pot atribui executantului, un test dupa terminare a lucrarilor sau a unui sector de
lucrari nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, se va considera ca lucrarile sau sectorul
de lucrari au trecut testul dupa terminare.

24.8. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut testul dupa terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, in
aceiasi termeni si conditii. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de
costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pina cel tirziu la
expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

24.9. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut un test dupa terminare si executantul propune corectari sau
modificari ale lucrarilor sau sectorului de lucrari in cauza, acesta nu are dreptul de a efectua corectarile sau
modificarile propuse, fara acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va instiinta executantul cu privire la acordarea
dreptului de acces la lucrari sau sectorul de lucrari. Daca executantul nu primeste aceasta instiintare pe durata Perioadei
de Notificare a Defectiunilor, acesta va fi exonerat de aceasta obligatie si se va considera ca lucrarile sau sectorul de
lucrari (dupa caz) au trecut testele la terminare.

25.Perioada de garantie acordata lucrarilor
25.1. - (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. (2)



Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor (de la darea in exploatare), precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

25.2. - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor
contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care
ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in
baza contractului.

25.3. - fn cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 25.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa
angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuiclile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre
achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

26. Modalitati de plata

26.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul de 30 de zile de la inregistrarea facturii la
Directia Economica din cadrul Sectorului 3. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

26.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi
onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor.

26.3. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform
contractului de lucrari. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii,
intocmita astfel incét sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va
putea face scazaminte pentru lucrari facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decét in
cazurile in care ele sunt prevazute in prezentul contract de lucrari sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna
executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate,

26.4. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

26.5. — Contractul de lucrari nu va fi considerat terminat péna cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata
conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru
lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

27.Ajustarea pretului contractului

27.1. Pretul contractului de lucrari datorat de achizitor prestatorului este dat de contravaloarea serviciilor prestate si
lucrarilor executate si receptionate de acesta.

27.2. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

28.Asigurari

28.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe
stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau Juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata
de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate
de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata
primelor curente (actualizate).

28.2. - Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de inlocuire a
acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe
perioada transportului pe santier si pina in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

28.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia
unui accident sau prejudiciu rezultind din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia



29. Amendamente

29.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului de lucrari, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu art. 221 din Legea
nr. 98/2016.

30.Subcontractanti
30.1.1. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci
caind se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor fincheiate intre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora,
precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de lucrari toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(3) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prezentul contract de lucrari.
30.1.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul de lucrari.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din
contractul de lucrari.
30.1.3. - Orice conventie prin care executantul incredinteaz o parte din realizarea prezentului contract de lucrari catre
un terf este considerati a fi un contract de subcontractare.
30.1.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contractul
de lucrari sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului de
lucrari si nu se va efectua decét dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia.
30.1.5. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a achizitorului sau orice incredintare a
lucrarilor de catre subcontractant catre terte parti va fi considerati o incalcare a prezentului contract de lucriri.
30.1.6. - Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 5 de zile la data primirii
notificarii, motivind decizia sa in cazul respingerii aprobarii.
30.1.7. - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract de lucrari.
30.1.8. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contractul de lucrari, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Contractele
prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
30.1.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si Achizitor. 30.1.10. -
Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele
sau faptele Executantul, sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a
Contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea lucrarilor nu va
elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul Contract de lucrari.
30.1.11. Dispozitiile prevazute la art. 30.1.1 — 30.1.10 nu diminueazi raspunderea contractantului in ceea ce priveste
modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.
30.2. Plata directa catre subcontractanti
30.2.1. Autoritatea contractantd efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de citre
subcontractantii propusi in ofertd, daci acestia solicitd, pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului
dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cénd natura contractului
permite acest lucru i dacd subcontractantii propusi gi-au exprimat optiunea in acest sens. 30.2.2. in sensul art. 30.2.1,
subcontractorii i§i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publicd sau la momentul introducerii
acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de citre autoritatea contractanti.
Autoritatea contractantd efectueazi plitile directe ciitre subcontractantii agreati doar atunci cind prestatia acestora este
confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractantd, contractant i subcontractant
sau de autoritatea contractant §i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheazi confirmarea
executdrii obligatiilor asumate de subcontractant. 30.2.3 Atunci cind un subcontractant isi exprima optiunea de a fi
platit direct, autoritatea contractantd are obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publicd clauze
contractuale obligatorii ce previd transferul de drept al obligatiilor de plata ctre subcontractant/subcontractanti pentru
partea/partile din contract aferentii/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea
obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile 30.2.2.
30.2.4. Autoritatea contractanti are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizifie publica sau atunci
cind se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant S|
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarai ulterior, astfel incét activitdtile ce revin acestora,
precum i sumele aferente prestatiilor, si fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
30.2.5. Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie si fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in
anexe la contractul de achizitie publica.
30.2.6. Dispozitiile prevazute la art. 30.2.1-30.2.5 nu diminueazi raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul
de indeplinire a contractului de achizitie publica.

4 30.3. Tertul Sustinitor



30.3.1 Prezentul Contract de lucrari reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din incilcarea
obligatiilor ce fi revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie,
prin semnarea prezentului contract de lucrari, Executantul consimte ci Achizitorul se poate substitui in toate drepturile
sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putind urmiri orice pretentie la daune pe care acesta ar putea si
0 aiba impotriva tertului sustinitor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.

31.Cesiunea
31.1 - intr-un contract de achizitie publicé este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile
nascute raménand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate §i asumate initial.

32.Incetarea si rezilierea contractului

32.1. Prezentul contract de lucrari inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin ajungere la termen

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri in raport cu
anumite praguri valorice;

¢) prin acordul partilor consemnat in scris, precum si in orice alt caz prevazut de lege;

d) in situatia in care cazul de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile, fara plata de despagubiri, in conditiile
prezentului Contract de lucrari;

e) prin rezilierea intervenita in conditiile prevazute in Contractul de lucrari.

32.2. Clauze specifice de incetare a Contractului

32.2.1. in situatia modificarii lucrarilor cu incalcarea prevederilor art. 29, Achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul de lucrari.

32.2.2. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea nulitifii absolute a contractului de achizifie publici, in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta contractul de lucrari in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmitoarele situatii: i. Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului de lucrari, in una
dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare; ii.
Contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incilcare grava a obligatiilor care
rezultd din legislatia europeand relevanti si care a fost constatata printr-o decizie a Curfii de Justitie a Uniunii
Europene.

32.2.3 Contractul este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat cégtigitor cu care Achizitorul a incheiat
Contractul se angajeaza sau incheie orice alte infelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii contractului de lucrari cu persoane fizice sau Juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare

a solicitdrilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori ang ajati/fosti angajati ai
autoritétii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractanté@/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior
atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului
de lucrari.

32.2.4 Achizitorul poate rezilia Contractul de lucrari cu efecte depline (de Jure) dupid acordarea unui preaviz de 15
(cincisprezece) zile Executantului, fard necesitatea unei alte formalitafi §i fard interventia vreunei autoritati sau instante
de judecati, in oricare dintre situatiile urmitoare, dar nelimitandu - se la acestea:

i. Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzind, firi a se limita la acestea,
executarea necorespunzitoare, executarea cu intérziere, executarea partiald/incompleti etc);

ii. Executantul refuzi sau omite si aduci la indeplinire instructiunile emise de citre Achizitor ori refuza si raspunda
solicitirilor acestuia;

iii. Executantul cesioneazi obligatiile rezultate din Contractul de lucrari ori subcontracteazi cu nerespectarea
prevederilor prezentului Contract;

iv. Executantul gi/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnafi pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea
profesiei printr-o Hotardre Judecitoreasca definitiva;

v. Executantul se afld in culpa profesionald gravi ce poate fi dovediti si justificats prin orice mijloc de probi de citre
Achizitor;

vi. Impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sii legali a fost pronuntati o Hotérare avind autoritate de Jucru
Judecat cu privire la frauds, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminali sau orice alta activitate ilegald in dauna
intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

vii. Executantul nu fumizeazi garantiile sau asiguririle solicitate prin prezentul contract de lucrari, sau persoana care
furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

viii. Executantul gi/sau reprezentantii acestuia dau sau se oferd si dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de
mité, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompense;

iX. a actiona sau a inceta si acfioneze in legituri cu contractul de lucrari;

X. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legitura cu contractul de lucrari;



Xi. sau daci oricare din membrii personalului Executantului, agenti sau Subcontractanti dau sau se oferd si dea (direct
sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

xii. In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau proceduri de acordare a unei finantéri din bugetul CE, Executantul a
fost declarat culpabil de incilcarea gravi a contractului de lucrari ca rezultat al neexecutirii obligatiilor Contractuale;
xiii. Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

xiv. in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in contractul de lucrari dreptul Achizitorului de
a solicita rezilierea.

xv. Are loc orice modificare organizagionali care implici o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau
controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt inregistrate intr-un Act Aditional;

Xvi. Apariia oricérei alte incapacititi legale care s3 impiedice executarea Contractului de lucrari, inclusiv intreruperea
finantérii din motive neimputabile Achizitorului;

32.2.5. in cazul producerii/ aparifiei oricaruia din evenimentele sau circumstangele precizate la pet. 32.2.4 lit.i. — xiii,
Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul si rezilieze Contractul de lucrari, rezilierea
operdnd de plin drept fard nicio altd notificare prealabils, fird incuviinfarea vreunei instante judecitoresti si/sau
arbitrale si fard a mai fi necesard indeplinirea vreunei alte formalititi si, dupi caz, s evacueze Executantul din locatia
Achizitorului. La rezilierea Contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul la despégubiri cu titlu de daune - interese
compensatorii.

32.2.6. Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediazi situatiile invocate de citre Achizitor
ca motiv al rezilierii, ingtiintarea inceteazi sa aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptitit sa rezilieze Contractul
de lucrari, sub conditia ca situatia de incalcare a obligatiilor Contractuale generatd de Executant si nu pericliteze
finalizarea in bune conditii §i la timp a Contractului, caz in care, pe lingd dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi
indreptitit si la plata de daune-interese.

32.2.7. in perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intrziere, acesta fiind obligat la
plata de penalitati.

32.2.8. incetarea prezentului Contract de lucrari nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Contractante.

32.2.9. Prevederile prezentelor clauze nu inlitura rispunderea pértii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului de lucrari.

33. Suspendarea contractului

33.1. in cazul in care executarea Contractului de lucrari este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda,
Achizitorul va suspenda executarea Contractului de lucrari.

33.2. in cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Executantului, Achizitorul poate
suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite,
proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

34. Incetarea contractului din intiativa executantului
NU ESTE CAZUL

35. Forta majora

35.1. Dacd o Parte este sau va fi impiedicata prin Forfa Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale, Partea
afectati va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejuriri si va lua toate
masurile care se impun in vederea inlaturirii sau limitirii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca
este necesar, Executantul va suspenda executia Lucrdrilor §i, in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu
achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Santier.

35.2. Forta majori exonereaza pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe toatd perioada
in care actioneazi, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

35.3. Forfa majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucririle executate anterior interventiei
imprejurdrilor ce justifica suspendarea executirii contractului.

35.4. Daci aceasti situaie continud timp de 30 zile, oricare dintre Pari va putea si transmiti o notificare de incetare a
Contractului care va produce efecte in termen de 5 zile de la data primirii notificarii.

36. Solutionarea litigiilor

36.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,

orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului contract de

lucrari.

36" Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod

@ 0l o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
>catoresti competente din Roménia.

37.Limba care guverneaza contractul
37.1. - Limba care guverneaza contractul de lucrari este limba romana.



38.Comunicari

38.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract de lucrari, trebuie sa fie transmisa
in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 38.2.
Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.

38.3. Prezentul contract de lucrari poate fi modificat prin acordul scris al Achizitorului si al Executant, in conditiile
legislatiei in vigoare.

39.Legea aplicabila contractului
39.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

40. Pirtile desemneazi urmiitorii reprezentanti pentru urmirirea derulirii contractului.

- din partea executantului: ARTHA STRUCTURE AG S.RL. — DIRECTOR GENERAL - MARIUS
DUMITRESCU.

- din partea beneficiarului: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti — DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITIIL.

Pirtile au infeles si incheie azi preze

"y -

Achizitor, R

lm AR Executant,
SECTORUL 3 al MUNICIPY 71, hu£unnsrr ARTHA STRUCTURE AG S.R.L.
' s DIRECTOR GENERAL

PRIMAR, — ,
ROBERTSORI% B/ MARIT'S HUMITRESCU

DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII
SERVICIUL INVESTITII, LUCRARI PUBLICE
SEF SERVICIU

MARIUS POPESGY

SERVICIUL ADMINISTRARE CLADIRI UNITATI DE INVATAMANT
SEF SERVICIU
MARIAN SILVIU CHIVU

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHETU

DIRECTIA JURIDICA

SERVICIUL LEGISLATIE SI/AVIZARE CONTRACTE
SEF SERVICIU

GEORGETA VISAN
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