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Anexa 2. Plan de monitorizare   PROIECTE/OPERAȚIUNI Prioritatea 3/3.1.


	Nr. crt. 
	Indicator de etapă / cod indicator
	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) 
	Descriere
	Criteriu de validare
	Termen de realizare
	Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor  
	Țintă finală indicator de realizare 
	Tintă finală indicator de rezultat

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1A
	Proiect contractat la stadiul de realizare a documentațiilor tehnice
(a Solicitantul prezintă documentația tehnico-economică minimă solicitată prin Ghid pentru faza DALI)
Lansarea achizitiei PT (sau proiectare/executie, dupa caz)
	cantitativ
	Lansarea achizitiei PT (sau proiectare/executie, dupa caz)

	Indicatorul  se consideră realizat la data publicării în SEAP 
	6 luni de la semnarea contractului de finantare
	
Anuntul in SEAP
	
	

	1B
	Proiect contractat la stadiul de realizare a documentațiilor tehnice 
(b. beneficiarul  prezintă Autorizația de construire si PT)

Lansarea achizitiei contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări  servicii/achiziții  bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect 
	Cantitativ
	Lansarea achizitiei contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări  servicii/achiziții  bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect
	Indicatorul  se consideră realizat la data publicării în SEAP
	6 luni de la semnarea contractului de finantare
	Anuntul in SEAP
	
	

	2
	Semnarea contractului principal al proiectului

	Cantitativ
	Semnarea
contractului/cont
ractelor de
execuție
lucrări/prestări
servicii/achiziții
bunuri (dotări,
echipamente,
utilaje) pentru
activitatea de
bază din proiect

	Depunerea
dosarului
achizitiei spre
verificare la AM
	Se va completa de către
beneficiar,
cu respectarea
termenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF
	Notificare depunere in SMIS  a dosarului de achizitie spre verificare
	
	

	
	Implementarea contractului de achiziție[footnoteRef:1] [1:  Acest indicator de etapă și anume implementarea contractului de achiziție poate constitui el însuși un indicator de etapă, sau, în funcție de complexitatea contractului de achiziție pot fi identificați mai mulți indicatori de etapă care sunt circumscriși procesului de implementare a contractului de achiziție
Exemplul 1
În implementarea unui proiect care are ca obiectiv realizarea unei lucrări, pot fi identificați fie un singur indicator de etapă și anume execuția de lucrări, fie doi indicatori de etapă și anume proiectarea și respectiv execuția de lucrări (în funcție de strategia de contractare aleasă de Beneficiar, care poate presupune fie semnarea a două contracte distincte de proiectare și respectiv de execuție lucrări, sau a unui singur contract care include proiectare și execuție lucrări, sau exclusiv execuție lucrări - în situația în care Beneficiarul deține deja proiectul tehnic al lucrării).

Detaliere indicatori de etapă aferenți implementării contractelor de achiziții

Exemplul 2 - Modernizarea/reabilitarea investițiilor
 •	realizare studii de prefezabilitate, fezabilitate etc. (dacă nu au fost realizate anterior);
•	organizare de șantier;
•	modernizarea/reabilitarea corp A/ darea în funcțiune;
•	modernizarea/reabilitarea corp B/darea în funcțiune;
•	recepție echipamente.

Exemplul 3 - Contracte de prestări servicii ( Audit energetic)
•	recepție servicii;
•	aprobare livrabil;
•	plată servicii prestate.

Exemplul 4 - Contracte de furnizare
•	recepție echipamente;
•	punere în funcțiune;
•	instruire utilizatori.] 


	
	Implementarea poate fi împărțită pe etape de execuție intermediare/stadiu financiar de realizare: tronsoane de drum, bazine, cladiri, procent execuție lucrări din punct de vedere valoric etc.);

	Indicatorul  se consideră realizat la data notificarii in Sistemul MySMIS 2021
	Se va completa de către
beneficiar,
cu respectarea
termenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF si se va corela cu Graficul de realizare a investitiei si a Graficului de depunere a Cererilor de prefinantare/plata/rambursare 
	Notificarea de
depunere a
cererii/cererilor de
plată/rambursare în
MySMIS2021/
SMIS2021+.
Raportul privind stadiul
fizic şi valoric realizat,
comparativ cu cel
programat
	
	

	
	Atingerea unui stadiu
financiar de minim
X% din valoarea
totala eligibila a proiectului -
pentru proiectele
demarate
	Valoric 
	Depunerea spre
decontare la AM
de cereri de
rambursare/plată
în cuantum de
X% din valoarea
totala eligibila a proiectului
	Verificarea
transmiterii notificării
de depunere a
cererii/cererilor de
plată/rambursare
aferentă în
MySMIS2021/
SMIS2021+ și
aprobarea acestora.

	Se va completa de către
beneficiar,
cu respectarea
termenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF si se va corela cu Graficul de realizare a investitiei
	Depunere cerere de Rambursare la AM si Nota de autorizare prefinantare/plata/rambursare
	
	

	
	Îndeplinirea indicatorilor de realizare aferenți proiectului
indicator de realizare 1
indicator de realizare 2
indicator de realizare n[footnoteRef:2] [2:    Poate fi stabilit drept indicator de etapă pentru a asigura atingerea indicatorilor de realizare] 


	Cantitativ/Calitativ
	Depunerea spre
verificare la AM
a Raportului
final de progres
din care rezultă
îndeplinirea în
proporție de
100% a țintelor
finale asumate
pentru indicatorii
de realizare, a
Raportului
privind stadiul
fizic şi valoric
realizat și a
proceselor
verbale de
recepție (dupa caz)
	Verificarea Raportului
final de progres
generat prin
MySMIS2021/
SMIS2021+ în corelare
cu Raportul
privind stadiul fizic şi
valoric realizat și
documentelor de
recepție aplicabile
	Se va completa de către
beneficiar,
cu respectarea
termenelor din secțiunea „activități previzionate” a CF si Indicatorii Proiectului si perioada de implementare a proiectului 

	Raport final de progres
în MySMIS2021/
SMIS2021+ din care
rezultă îndeplinirea în
proporție de 100% a
țintelor asumate
pentru indicatorii de
realizare.
Procesul verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor/Proces verbal
de recepție a
bunurilor/serviciilor
Raportul privind stadiul
fizic şi valoric realizat.- dupa caz
	
	

	
	Depunerea cererii de
rambursare finale
	Cantitativ
	Depunerea la
AM a cererii
de rambursare
finale.
	Verificarea și
aprobarea cererii de
rambursare finale în
MySMIS2021/
SMIS2021+.
	Se va completa de către
beneficiar, dar cu
respectarea termenului
maxim prevăzut în
contractul de finanțare.
	Notificare depunere
cerere de rambursare
finală în MySMIS2021/
SMIS2021+
	
	

	
	Operaționalizarea
investiției
	Calitativ
	Depunerea la
AM a Raportului
de Progres Final
din care să
rezulte
operaționalizarea
obiectivelor
investiției
	Vizită la fața locului
	Se va completa de către
beneficiar, dar cu
respectarea termenului
maxim prevăzut în
contractul de finanțare.
	Raportul de Progres
Final din care să rezulte
operaționalizarea
obiectivelor investiției
	
	

	
	Îndeplinirea
indicatorilor de
rezultat
	Cantitativ
	Depunerea spre
verificare la AM
a Raportului
de durabilitate
din care rezultă
raportarea valorii
indicatorilor
	Verificarea Raportului
de durabilitate
	12 luni după finalizarea și
punerea în funcțiune a
output-ului din cadrul
proiectului sprijinit.
	Documentele
justificative includ
Rapoartele de audit
energetic pentru
fiecare componenta a
proiectului reabilitată
prin proiect.
Beneficiarul trebuie sa
furnizeze Autorității de
Management și
metodologia utilizată
pentru determinarea
economiilor de energie
si scaderea gazelor cu
efect de seră pentru
fiecare componenta a
proiectului reabilitată
prin proiect.
	
	



Termenul  de realizare se va completa de către solicitant.
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